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Časť 1 

 

POŽIADAVKY NA HARMONOGRAM 

 

1. Obsah Harmonogramu 

 

Harmonogram bude obsahovať okrem iného Kľúčové míľniky, ktoré sú 

nasledovné: 

 

(a) Plánovaný dátum udelenie Koncesie 

 

(b) Plánovaný dátum vydania všetkých potrebných povolení 

 

(c) Plánovaný dátum dokončenia Projektových prác pre každý stupeň 

projektovej dokumentácie a projektovaný úsek 

 

(d) Plánované začatie a dokončenie prác pre jednotlivé Samostatné úseky 

 

(e) Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre jednotlivé 

Samostatné úseky 

 

(f) Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre jednotlivé 

Samostatné úseky 

 

2. Plánované dátumy vydania povolení  

(a) V Úvodnom harmonograme bude uvedený Súhrn termínov pre Plánovaný 

dátum vydania Povolenia pre predčasné užívanie a Kolaudačného rozhodnutia 

pre každý Samostatný úsek podľa nižšie uvedenej tabuľky. 

 

(b) Akýkoľvek návrh na zmenu Harmonogramu (vrátane zmeny Úvodného 

harmonogramu) nemôže meniť Plánovaný dátum vydania Povolenia na 

predčasné užívanie pre Samostatný úsek a/alebo Plánovaný dátum vydania 

Kolaudačného rozhodnutia pre Samostatný úsek tak ako boli uvedené 

v Úvodnom harmonograme, toto nemá vplyv na posun plánovaných dátumov 

vydania jednotlivých povolení s ohľadom na posun stanovený Nezávislým 

dozorom podľa článkov 27 až 32 Zmluvy.  
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Príslušný Samostatný úsek 

 

 

 

Plánovaný dátum vydania 

Povolenia na predčasné 

užívanie pre Samostatný úsek 

 

 

(lehota v mesiacoch odo Dňa 

účinnosti, ako dátum 

právoplatnosti Povolenia na 

predčasné užívanie) 

 

Plánovaný dátum vydania 

Kolaudačného rozhodnutia pre 

Samostatný úsek 

 

 

(lehota v mesiacoch odo Dňa 

účinnosti, ako dátum 

právoplatnosti Kolaudačného 

rozhodnutia) 

Samostatný úsek D4-1 02.09.2020         (51,63mesiace) 02.11.2020          (53,63mesiace) 

Samostatný úsek D4-2 02.09.2020         (51,63mesiace) 02.11.2020          (53,63mesiace) 

Samostatný úsek D4-3 04.03.2020         (45,63mesiace) 02.11.2020          (53,63mesiace) 

Samostatný úsek D4-4 04.03.2020         (45,63mesiace) 02.11.2020          (53,63mesiace) 

Samostatný úsek D4-5 04.03.2020         (45,63mesiace) 02.11.2020          (53,63mesiace) 

Samostatný úsek D4-6 04.03.2020         (45,63mesiace) 02.11.2020          (53,63mesiace) 

Samostatný úsek D4-7 04.03.2020         (45,63mesiace) 02.11.2020          (53,63mesiace) 

Samostatný úsek D4-8 04.03.2020         (45,63mesiace) 02.11.2020          (53,63mesiace) 

Samostatný úsek R7-1 02.09.2020         (51,63mesiace) 02.11.2020          (53,63mesiace) 

Samostatný úsek R7-2 04.03.2020         (45,63mesiace) 02.11.2020          (53,63mesiace) 

Samostatný úsek R7-3 04.03.2020         (45,63mesiace) 02.11.2020          (53,63mesiace) 

Samostatný úsek R7-4 04.03.2020         (45,63mesiace) 02.11.2020          (53,63mesiace) 

 

Predpoklad: Dátum účinnosti = Finančné Uzavretie = 13.05.2016 

 
Konečné dátumy budú upravené pri Finančnom uzatvorení 

Program sa upraví na deň na základe konečného dátumu Finančného uzatvorenia.  
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Časť 2 

 

POŽIADAVKY NA PREDLOŽENIE HARMONOGRAMOV 

 

1. Všeobecne 

 

1.1 Touto Časťou Prílohy č. 8 nie sú dotknuté články 16, 19 a 21 Zmluvy. 

 

1.2 Všetky údaje týkajúce sa každého harmonogramu budú dodané v tlačenej 

aj elektronickej forme (formát MS Project aj pdf). 

 

1.3 Koncesionár zabezpečí na 1 pracovnej stanici Verejného obstarávateľa 

v priestore OSK licenciu MS Project. Koncesionár je tiež povinný zaistiť 

zaškolenie pracovníkov Verejného obstarávateľa pre prácu s týmto 

softvérovým vybavením. 

 

2. Úvodný harmonogram  

 

2.1 Úvodný harmonogram bude zahŕňať kľúčové míľniky stanovené v Časti 1 

tejto Prílohy č. 8. 

 

2.2 Úvodný harmonogram bude brať do úvahy: 

2.2.1 časové obdobia a postupy pre zabezpečenie Procesu navrhovania 

a povoľovania a primeraného Procesu revízie; 

 

2.2.2 projektovú dokumentáciu, akejkoľvek časti Prác, ktorá má byť 

dokončená pred začatím výstavby tejto časti; 

 

2.3 Členenie Úvodného harmonogramu: 

2.3.1 Koncesionár je povinný navrhnúť organizáciu Projektu tak, aby bolo 

dielo ako celok realizovateľné.  

2.3.2 Z harmonogramu vyplývajú nasledujúce lehoty a miľníky: 

- Lehota výstavby celého Projektu 

- Predčasné užívanie celého Projektu 

- Kolaudácia celého projektu 

- Lehota výstavby „Hodnoteného úseku“ v zmysle Prílohy č. 1 

Zmluvy 

- Predčasné užívanie Hodnoteného úseku 

- Kolaudácia Hodnoteného úseku 

- Lehota výstavby každého Samostatného úseku 

- Predčasné užívanie každého Samostatného úseku 

- Kolaudácia každého Samostatného úseku 

 

 

 

2.3.3 Podrobnosť Úvodného harmonogramu je nasledujúca: 

- Úvodné prieskumy 
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- Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť 

- Mobilizácia a  Zariadenie staveniska 

- Preložky inžinierskych sietí 

- Zemné práce 

- Cestné objekty 

- Mostná estakáda cez Dunaj (SO 204, SO 205, SO 200, SO 206, SO 

207) 

- Mostná estakáda pri Slovnafte (SO 203) 

- Ostatné mosty 

- MÚK Ivanka sever 

- MÚK Prievoz 

- Ostatné MÚK (všetky) 

- Diaľničná technológia 

- Kompenzačné opatrenia 

- Ostatné objekty 

- Dokončovacie práce 

- Ostatné Vyvolané úpravy 

- Predčasné užívanie a skúšobná prevádzka 

- Kolaudácia 

- Likvidácia zariadenia staveniska 

 

Úvodný harmonogram v súlade s vyššie uvedenými zásadami podľa článku 

2 tejto Časti 2 k Prílohe č. 8 Zmluvy, vypracovaný v grafickej podobe podľa 

bodu 1.2 tejto Časti 2 k Prílohe č. 8 Zmluvy, tvorí Časť 3 Prílohy č. 8 

Zmluvy. 

 

3. Harmonogram prác 

 

3.1. Koncesionár zabezpečí harmonogram prác pre každý Samostatný úsek. 

Harmonogram bude vyhotovený vo forme sieťových grafov, stĺpcových 

diagramov spolu s analýzou kritickej cesty, časového plánu vo formáte MS 

Project a vo formáte PDF. Harmonogram bude primerane detailne 

vypracovaný pre každú jednotlivú etapu Prác ako aj pre všetky činnosti 

a obmedzenia. Všetky činnosti budú očíslované s odkazom na najskorší 

a najneskorší termín činnosti. 

  

3.2. Každý Harmonogram prác bude brať do úvahy časové termíny a postupy 

potrebné na Proces návrhu a povoľovania a primeraného Procesu revízie 

podľa Prílohy č. 7 Zmluvy. 

 

3.3. Každý Harmonogram prác bude tiež zahŕňať vzájomné prepojenia všetkých 

dôležitých činností, vrátane činností Príslušných inštitúcií. 

 

3.4. Kritická cesta musí byť jasne označená. 

 

3.5. Každý harmonogram prác (a všetky doplnky k nemu) budú predložené v 

rámci dohodnutého Procesu revízie. 
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3.6. Každý harmonogram prác musí obsahovať aspoň úroveň nižšie uvedených 

detailov: 

 

3.6.1 Úroveň 1 

 

Bude obsahovať nasledovné podrobnosti pre každý Samostatný úsek 

Prác: 

 

3.6.1.1 prípravné Práce: 

 

 teoretická príprava; 

 dodatočný geologický prieskum; 

 ekologické prieskumy; 

 archeologické prieskumy; 

 hlukové prieskumy; a 

 zhodnotenie povodňového rizika. 

 

3.6.1.2 zemné práce: 

 

 prieskum Staveniska; 

 zemníky alebo skládky; 

 nakladanie s kontaminovanou zeminou; 

 objemné zemné práce. 

 

3.6.1.3 pre všetky cesty: 

 

 oplotenie;  

 vyčistenie Staveniska; 

 odvodnenie; 

 podložie; 

 podklad vozovky; 

 kryt vozovky;  

 mosty, 

 oporné/zárubné múry a 

 dopravné značenie. 

 

3.6.1.4 pre všetky križovatky 

: 

 oplotenie;  

 vyčistenie Staveniska; 

 odvodnenie; 

 podložie; 

 podklad vozovky; 

 kryt vozovky; a 

 mosty 

 vetvy 

 osvetlenie 

 dopravné značenie. 
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3.6.1.5 všetky konštrukcie, napr. mosty, oporné/zárubné múry atď.: 

 

 činnosti podľa bodu 3.2; 

 dočasné práce, vrátane návrhu a výroby montážnych 

zariadení; 

 pilóty a ďalšie základové konštrukcie identifikovanie 

každej hlavnej etapy prác; 

 spodná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy prác; 

 vrchná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy prác 

vrátane komplexných dodávok veľkých súborov 

a konštrukčných celkov ; a 

 dokončovacie práce. 

 

3.6.1.6 pozemné stavby zahŕňajú: 

 

 činnosti podľa bodu 3.2 získavanie Potrebných povolení; 

 konštrukciu stavby; a 

 vnútorné vybavenie. 

 

3.6.1.7 práce, ktoré majú dopad aj na priľahlé pozemky vrátane 

napr. oplotenia, prístupov, zatrávnenia a pod.; 

 

3.6.1.8 súkromné a verejné siete, služby a dodávky; 

 

3.6.1.9 opatrenia pre organizáciu a riadenie dopravy počas 

výstavby (dopravno-inžinierske opatrenia - DIO) ako napr. 

prevádzka staveniska, prístupy, prejazdy veľkej 

mechanizácie cez verejnú komunikáciu, dočasné obchádzky 

a pod.; 

 

3.6.1.10 opatrenia a prípravné práce v súvislosti s výstavbou mostnej 

estakády cez Dunaj (SO 204, SO 205, S0 200, SO 206  

a SO 207) 

 

- činnosti podľa bodu 3.2; 

- dočasné práce, vrátane návrhu a výroby montážnych 

zariadení; 

- pilóty a ďalšie základové konštrukcie identifikovanie 

každej hlavnej etapy prác; 

- spodná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy 

prác; 

- vrchná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy 

prác vrátane komplexných dodávok veľkých súborov 

a konštrukčných celkov ; a 

- dokončovacie práce. 

 

3.6.1.11 opatrenia a prípravné práce v súvislosti s výstavbou mostnej 

estakády Malé Pálenisko (SO 203) 
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- činnosti podľa bodu 3.2; 

- dočasné práce, vrátane návrhu a výroby montážnych 

zariadení; 

- pilóty a ďalšie základové konštrukcie identifikovanie 

každej hlavnej etapy prác; 

- spodná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy 

prác; 

- vrchná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy 

prác vrátane komplexných dodávok veľkých súborov 

a konštrukčných celkov ; a 

- dokončovacie práce. 

 

 

3.6.1.12 osvetlenie, navezenie a rozprestretie zeminy a výsadba, 

kabeláž a komunikačné zariadenia; 

3.6.1.13 práce ohľadom ochrany životného prostredia, kompenzačné 

opatrenia, terénne úpravy, opatrenia na zmiernenie hluku 

a archeologické práce; 

 

3.6.1.14 práce a etapy priebehu monitoringu životného prostredia; a 

 

3.6.1.15 úpravy železničných objektov. 

 

3.6.2 Úroveň 2 

 

Ďalšie položky a ostatné podrobnosti, ktoré môžu byť odôvodnene 

požadované Verejným obstarávateľom a Nezávislým dozorom. 

Takéto detaily budú Koncesionárom predložené v prijateľnej časovej 

lehote po predložení takejto požiadavky Verejným obstarávateľom 

alebo Nezávislým dozorom. 

 

3.7. Koncesionár dodá v čo najkratšom čase Verejnému obstarávateľovi 

a Nezávislému dozoru šesť (6) kópii Harmonogramu prác voči ktorému 

neboli predložené žiadne námietky v dohodnutom Procese revízie, a ku 

ktorému nebol vypracovaný žiadny dodatok vyplývajúci z pripomienok 

Verejného obstarávateľa alebo Nezávislého dozoru počas dohodnutého 

Procesu revízie. 

 

4. Harmonogram meraní a skúšok  

 

4.1 Koncesionár zabezpečí harmonogram požadovaných meraní a skúšok 

konštrukcií a objektov Projektovej cestnej komunikácie v súlade s platnou 

legislatívou SR a Normami. Tento harmonogram bude spracovaný vo forme 

sieťového grafu a stĺpcových diagramov spolu s analýzou kritickej cesty. 

Všetky činnosti budú očíslované s odkazom na najskorší a najneskorší 

možný termín činnosti. 

 

4.2  Harmonogram meraní a skúšok bude navrhnutý v súlade s článkom 6 

Zmluvy. 
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5. Harmonogram školení 

 

5.1 Koncesionár vypracuje harmonogram školení pracovníkov Prevádzkovateľa. 

Tento harmonogram bude spracovaný vo forme sieťového grafu a stĺpcových 

diagramov spolu s analýzou kritickej cesty. Všetky činnosti budú očíslované 

s odkazom na najskorší a najneskorší možný termín činnosti. 

 

5.2 Harmonogram školení pracovníkov Prevádzkovateľa bude súčasťou Manuálu 

užívania stavby, bude vypracovaný Koncesionárom, schválený Verejným 

obstarávateľom a v súlade s platnou legislatívou a Normami v súvislosti 

s prevádzkovými opatreniami.  

 

5.3 Harmonogram školení pracovníkov Prevádzkovateľa musí zohľadňovať 

požiadavky platnej legislatívy SR, požiadavky Verejného obstarávateľa, 

požiadavky Koncesionára a požiadavky Príslušných inštitúcií pre jednotlivé 

školenia. 

 

5.4 Harmonogram školení musí obsahovať komplexný program školení pre 

všetky zúčastnené strany, ktoré sa podieľajú na výstavbe, prevádzke a údržbe 

Projektovej cestnej komunikácie (Verejný obstarávateľ, pracovníci CRD, 

Pohotovostné zložky atď.). 

  

 

6. Harmonogram realizácie Kompenzačných opatrení 

 

6.1 Koncesionár vypracuje harmonogram realizácie Kompenzačných opatrení 

v súlade s Prílohou 2 Zmluvy. V harmonograme realizácie bude zahrnutý 

monitoring úspešnosti Kompenzačného opatrenia po celú Koncesnú lehotu. 

Tento harmonogram bude spracovaný vo forme sieťového grafu a stĺpcových 

diagramov spolu s analýzou kritickej cesty. Všetky činnosti budú očíslované 

s odkazom na najskorší a najneskorší možný termín činnosti. 

 

6.2 Štruktúra harmonogramu Kompenzačných opatrení 

 

I. Etapa - prípravné práce KO 

    I.1 Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

    I.2 Inžinierska činnosť pre SP (IČ SP) 

    I.3 Povoľovací proces (SP) 

    I.4 Právoplatné Stavebné povolenie (PM SP) 

    I.5 Realizačná dokumentácia (DRS) 

 

II.  Etapa - Realizácia KO 

    II.1 Príprava pozemkov / staveniska 

    II.2 Realizácia KO  

    II.3 Dokumentácia skutočného vyhotovenia KO 

    II.4 Odovzdanie KO správcovi 

 

III. Etapa - Užívanie KO 

    III.1 Užívanie KO  
 



 10 

IV. Etapa - Monitorovanie KO 

    IV.1 Príprava Plánu monitorovania 

    IV.2 Monitoring KO  
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Časť 3 

 

ÚVODNÝ HARMONOGRAM 

 

 



ID Názov činnosti Activity Doba trvania Začiatok prác Koniec prác

1 D4/R7 Bratislave D4/R7 Bratislava 1299 dys Fri 13.11.15 Mon 02.11.20
2 Kľúčové dáta  Key dates 1299 dys Fri 13.11.15 Mon 02.11.20
3 Predloženie ponúk uchádzačmi  Submission of Tenders by Tenderers 0 dys Fri 13.11.15 Fri 13.11.15
4 Podpis Koncesnej zmluvy  Concession Agreement execution 0 dys Fri 06.05.16 Fri 06.05.16
5 Finančné uzavretie  Financial close 0 dys Fri 13.05.16 Fri 13.05.16
6 Ukončenie rekonštrukcie D1 Vajnory-Triblavina  Latest completion of reconstruction D1 

Vajnory- Triblavina by third party
0 dys Thu 31.01.19 Thu 31.01.19

7 Prístup na pozemky  Access to available land 0 dys Tue 31.05.16 Tue 31.05.16
8 access to all of the land necessary for CM 0 dys Sat 31.12.16 Sat 31.12.16
9 Odovzdanie všetkých pozemkov potrebných na výstavbu PA hand over all of the necessary land 0 dys Fri 30.09.16 Fri 30.09.16

10 Dôležité mí ľniky projektu  Programme Milestones 1169 dys Fri 13.05.16 Mon 02.11.20
11 Lehota výstavby celého Projektu  Construction period of the Project 1126 dys Fri 13.05.16 Wed 02.09.20
12 Lehota výstavby Samostatnéhe úseku R7 - 1/2/3/4, 

D4 - 3/4
 Construction period of the Evaluated Section 
of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4

1126 dys Fri 13.05.16 Wed 02.09.20

13 Lehota výstavby Hodnotenéhe úseku D4-1  Construction period of the Carriageway 
Section D4-1

1126 dys Fri 13.05.16 Wed 02.09.20

14 Lehota výstavby Hodnotenéhe úseku D4-2  Construction period of the Carriageway 
Section D4-2

1126 dys Fri 13.05.16 Wed 02.09.20

15 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-3  Construction period of the Carriageway 
Section D4-3

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

16 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-4  Construction period of the Carriageway 
Section D4-4

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

17 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-5  Construction period of the Carriageway 
Section D4-5

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

18 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-6  Construction period of the Carriageway 
Section D4-6

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

19 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-7  Construction period of the Carriageway 
Section D4-7

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

20 Lehota výstavby Hodnotenéhe úseku D4-8  Construction period of the Carriageway 
Section D4-8

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

21 Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-1  Construction period of the Carriageway 
Section  R7-1

1126 dys Fri 13.05.16 Wed 02.09.20

22 Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-2  Construction period of the Carriageway 
Section  R7-2

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

23 Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-3  Construction period of the Carriageway 
Section  R7-3

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

24 Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-4  Construction period of the Carriageway 
Section  R7-4

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

25 Predčasné užívanie celého Projektu  Preliminary occupation of the Project 0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20
26 Predčasné užívanie Samostatného úseku R7 - 

1/2/3/4, D4 - 3/4
 Preliminary occupation of the Evaluated 
Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4

0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20

27 Predčasné užívanie Hodnotenéhe úseku D4-1  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section D4-1

0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20

28 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-2  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section D4-2

0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20

29 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-3  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section  D4-3

0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

30 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-4  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section  D4-4

0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

31 Predčasné užívanie Hodnotenéhe úseku D4-5  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section D4-5

0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

32 Predčasné užívanie Hodnotenéhe úseku D4-6  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section D4-6

0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

33 Predčasné užívanie Hodnotenéhe úseku D4-7  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section D4-7

0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

34 Predčasné užívanie Hodnotenéhe úseku D4-8  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section D4-8

0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

35 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-1  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section  R7-1

0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20

36 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-2  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section  R7-2

0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

37 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-3  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section  R7-3

0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

38 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-4  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section  R7-4

0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

39 Kolaudácia celého projektu  Occupation permit of the Project 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20
40 Kolaudácia Samostatného úseku R7 - 1/2/3/4, D4 - 

3/4
 Occupation permit of the Evaluated Section of 
the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

41 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-1  Occupation permit of the Carriageway Section 
D4-1

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

42 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-2  Occupation permit of the Carriageway Section 
D4-2

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

43 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-3  Occupation permit of the Carriageway Section 
D4-3

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

44 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-4  Occupation permit of the Carriageway Section 
D4-4

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

45 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-5  Occupation permit of the Carriageway Section 
D4-5

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

46 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-6  Occupation permit of the Carriageway Section 
D4-6

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

47 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-7  Occupation permit of the Carriageway Section 
D4-7

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

48 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-8  Occupation permit of the Carriageway Section 
D4-8

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

49 Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-1  Occupation permit of the Carriageway Section 
R7-1

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

50 Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-2  Occupation permit of the Carriageway Section 
R7-2

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

51 Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-3  Occupation permit of the Carriageway Section 
R7-3

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

52 Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-4  Occupation permit of the Carriageway Section 
R7-4

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

13.11

06.05

13.05

31.01

31.05

31.12

30.09

 Construction period of the Project 02.09

 Construction period of the Evaluated Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4 02.09

 Construction period of the Carriageway Section D4-1 02.09

 Construction period of the Carriageway Section D4-2 02.09

 Construction period of the Carriageway Section D4-3 04.03

 Construction period of the Carriageway Section D4-4 04.03

 Construction period of the Carriageway Section D4-5 04.03

 Construction period of the Carriageway Section D4-6 04.03

 Construction period of the Carriageway Section D4-7 04.03

 Construction period of the Carriageway Section D4-8 04.03

 Construction period of the Carriageway Section  R7-1 02.09

 Construction period of the Carriageway Section  R7-2 04.03

 Construction period of the Carriageway Section  R7-3 04.03

 Construction period of the Carriageway Section  R7-4 04.03

02.09

02.09

02.09

02.09

04.03

04.03

04.03

04.03

04.03

04.03

02.09

04.03

04.03

04.03

02.11

02.11

02.11

02.11

02.11

02.11

02.11

02.11

02.11

02.11

02.11

02.11

02.11

02.11
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53 Lehota výstavby celého Projektu  Construction period of the Project 1126 dys Fri 13.05.16 Wed 02.09.20
54 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Fri 07.08.20 Wed 02.09.20
55 Predčasné užívanie celého Projektu  Preliminary occupation of the Project 0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20
56 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
57 Kolaudácia celého projektu  Occupation permit of the Project 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20
58 Lehota výstavby Samostatného úseku R7 - 1/2/3/4, 

D4 - 3/4
 Construction period of the Evaluated Section 
of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4

1126 dys Fri 13.05.16 Wed 02.09.20

59 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Fri 07.08.20 Wed 02.09.20
60 Predčasné užívanie Samostatného úseku R7 - 

1/2/3/4, D4 - 3/4
 Preliminary occupation of the Evaluated 
Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4

0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20

61 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
62 Kolaudácia Samostatného úseku R7 - 1/2/3/4, D4 - 

3/4
 Occupation permit of the Evaluated Section of 
the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

63 Samostatné úseky  Carriageway Sections 1169 dys Fri 13.05.16 Mon 02.11.20

64 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-1  Construction period of the Carriageway 
Section D4-1

1126 dys Fri 13.05.16 Wed 02.09.20

65 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Fri 07.08.20 Wed 02.09.20
66 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-1  Preliminary occupation of the Carriageway 

Section D4-1
0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20

67 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
68 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-1  Occupation permit of the Carriageway 

Section D4-1
0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

69 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-2  Construction period of the Carriageway 
Section D4-2

1126 dys Fri 13.05.16 Wed 02.09.20

70 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Fri 07.08.20 Wed 02.09.20
71 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-2  Preliminary occupation of the Carriageway 

Section D4-2
0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20

72 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
73 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-2  Occupation permit of the Carriageway 

Section D4-2
0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

74 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-3  Construction period of the Carriageway 
Section of the Project D4-3

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

75 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20
76 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-3  Preliminary occupation of the Carriageway 

Section of the Project D4-3
0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

77 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
78 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-3  Occupation permit of the Carriageway 

Section of the Project D4-3
0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

79 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-4  Construction period of the Carriageway 
Section of the Project D4-4

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

80 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20
81 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-4  Preliminary occupation of the Carriageway 

Section of the Project D4-4
0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

82 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
83 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-4  Occupation permit of the Carriageway 

Section of the Project D4-4
0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

84 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-5  Construction period of the Carriageway 
Section D4-5

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

85 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20
86 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-5  Preliminary occupation of the Carriageway 

Section D4-5
0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

87 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
88 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-5  Occupation permit of the Carriageway 

Section D4-5
0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

89 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-6  Construction period of the Carriageway 
Section D4-6

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

90 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20
91 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-6  Preliminary occupation of the Carriageway 

Section D4-6
0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

92 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
93 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-6  Occupation permit of the Carriageway 

Section D4-6
0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

94 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-7  Construction period of the Carriageway 
Section D4-7

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

95 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20
96 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-7  Preliminary occupation of the Carriageway 

Section D4-7
0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

97 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
98 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-7  Occupation permit of the Carriageway 

Section D4-7
0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

99 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-8  Construction period of the Carriageway 
Section D4-8

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

100 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20
101 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-8  Preliminary occupation of the Carriageway 

Section D4-8
0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

102 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
103 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-8  Occupation permit of the Carriageway 

Section D4-8
0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

104 Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-1  Construction period of the Carriageway 
Section of the Project R7-1

1126 dys Fri 13.05.16 Wed 02.09.20

105 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Fri 07.08.20 Wed 02.09.20
106 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-1  Preliminary occupation of theCarriageway 

Section of the Project R7-1
0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20

107 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
108 Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-1  Occupation permit of the Carriageway 

Section of the Project R7-1
0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

109 Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-2  Construction period of the Carriageway 
Section of the Project R7-2

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

110 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20
111 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-2  Preliminary occupation of theCarriageway 

Section of the Project R7-2
0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

112 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20

 Construction period of the Project 02.09

 Technical handover 02.09

02.09

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Evaluated Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4 02.09

 Technical handover 02.09

02.09

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Carriageway Section D4-1 02.09

 Technical handover 02.09

02.09

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Carriageway Section D4-2 02.09

 Technical handover 02.09

02.09

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Carriageway Section of the Project D4-3 04.03

 Technical handover 04.03

04.03

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Carriageway Section of the Project D4-4 04.03

 Technical handover 04.03

04.03

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Carriageway Section D4-5 04.03

 Technical handover 04.03

04.03

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Carriageway Section D4-6 04.03

 Technical handover 04.03

04.03

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Carriageway Section D4-7 04.03

 Technical handover 04.03

04.03

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Carriageway Section D4-8 04.03

 Technical handover 04.03

04.03

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Carriageway Section of the Project R7-1 02.09

 Technical handover 02.09

02.09

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Carriageway Section of the Project R7-2 04.03

 Technical handover 04.03

04.03

 Final handover 02.11
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113 Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-2  Occupation permit of the Carriageway 
Section of the Project R7-2

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

114 Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-3  Construction period of the Carriageway 
Section of the Project R7-3

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

115 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20
116 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-3  Preliminary occupation of the Carriageway 

Section of the Project R7-3
0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

117 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
118 Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-3  Occupation permit of the Carriageway 

Section of the Project R7-3
0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

119 Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-4  Construction period of the Carriageway 
Section of the Project R7-4

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

120 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20
121 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-4  Preliminary occupation of the Carriageway 

Section of the Project R7-4
0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

122 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
123 Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-4  Occupation permit of the Carriageway 

Section of the Project R7-4
0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

124 Očakávaný dátum vydania stavebného 
povolenia úradom najnekor do...

 Expected building permit provided by the 
public Authority no later than...

166 dys Fri 13.05.16 Sat 31.12.16

125 D4 -1  D4 -1 144 dys Fri 13.05.16 Wed 30.11.16
126 D4 -2  D4 -2 144 dys Fri 13.05.16 Wed 30.11.16
127 D4 -3  D4 -3 144 dys Fri 13.05.16 Wed 30.11.16
128 D4 -4  D4 -4 144 dys Fri 13.05.16 Wed 30.11.16
129 II/572 Galvaniho ulica  II/572 Galvani Street 166 dys Fri 13.05.16 Sat 31.12.16
130 II/572 Most pri Bratislave  II/572 Most pri Bratislave 166 dys Fri 13.05.16 Sat 31.12.16
131 D4 -5  D4 -5 144 dys Fri 13.05.16 Wed 30.11.16
132 D4 -6  D4 -6 144 dys Fri 13.05.16 Wed 30.11.16
133 D4 -7  D4 -7 166 dys Fri 13.05.16 Sat 31.12.16
134 D4 -8  D4 -8 166 dys Fri 13.05.16 Sat 31.12.16
135 R7-1  R7-1 166 dys Fri 13.05.16 Sat 31.12.16
136 R7-2  R7-2 56 dys Fri 13.05.16 Sun 31.07.16
137 R7-3  R7-3 56 dys Fri 13.05.16 Sun 31.07.16
138 R7-4  R7-4 56 dys Fri 13.05.16 Sun 31.07.16
139 D4/R7  D4/R7 1168 dys Mon 16.05.16 Mon 02.11.20
140 Počiato čné práce  Preliminary surveys 250 dys Mon 16.05.16 Fri 28.04.17
141 Riešenie dizajnu a schva ľovanie návrhu  Design and Proceedings 470 dys Mon 16.05.16 Fri 02.03.18
142 Mobilizácia a zariadenie staveniska  Mobilisation and Construciton site 

arrangement for permanent works
250 dys Mon 13.06.16 Fri 26.05.17

143 Preložky inžinierskych sietí (nezahrnuté v 
predcasinich pracach)

 Utilities relocation (not included in Early 
Works)

640 dys Mon 13.06.16 Fri 23.11.18

144 Zemné práce  Earthworks 1008 dys Mon 13.06.16 Tue 21.04.20
145 Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie / EIA Preparation of Documents 20 dys Mon 16.05.16 Fri 10.06.16
146 Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / EIA  Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16
147 Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie  Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16
148 Schvaľovací proces pre stavebné povolenie  Approval of Building permit 40 dys Mon 08.08.16 Fri 30.09.16
149 Tvorba realizačnej dokumentácie  Detailed Design 300 dys Mon 13.06.16 Fri 04.08.17
150 Revízia a oprava realizačnej dokumentácie  Review procedure 235 dys Mon 03.10.16 Fri 25.08.17
151 Autorizácia dokumentácie  Certification 230 dys Mon 07.11.16 Fri 22.09.17
152 Cestné objekty  Roads 849 dys Tue 06.06.17 Wed 02.09.20
153 Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie / EIA Preparation of Documents 20 dys Mon 18.07.16 Fri 12.08.16
154 Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / EIA  Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 15.08.16 Fri 07.10.16
155 Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie  Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 15.08.16 Fri 07.10.16
156 Schvaľovací proces pre stavebné povolenie  Approval of Building permit 50 dys Mon 10.10.16 Fri 16.12.16
157 Tvorba realizačnej dokumentácie  Detailed Design 325 dys Mon 15.08.16 Fri 10.11.17
158 Revízia a oprava dokumentácie  Review procedure 230 dys Mon 09.01.17 Fri 24.11.17
159 Autorizácia dokumentácie + certifikáty  Certification 230 dys Mon 30.01.17 Fri 15.12.17
160 Mostná estakáda cez Dunaj  Danube Bridge D4-2 893 dys Wed 05.04.17 Wed 02.09.20
161 Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie / EIA Preparation of Documents 95 dys Mon 16.05.16 Fri 23.09.16
162 Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / EIA  Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 10.10.16 Fri 02.12.16
163 Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie  Preparation of Buildinf Permit Documents 145 dys Mon 16.05.16 Fri 02.12.16
164 Schvaľovací proces pre stavebné povolenie  Approval of Building permit 50 dys Thu 01.12.16 Wed 08.02.17
165 FTP - Formulár pre technické posúdenie  TAF 20 dys Thu 09.02.17 Wed 08.03.17
166 Tvorba realizačnej dokumentácie  Detailed Design 480 dys Mon 13.06.16 Fri 13.04.18
167 Nazávislá kontrola Independent Check 350 dys Mon 28.11.16 Fri 30.03.18
168 Revízia a oprava dokumentácie  Review procedure 350 dys Mon 19.12.16 Fri 20.04.18
169 Autorizácia dokumentácie + certifikáty  Certification 355 dys Mon 23.01.17 Fri 01.06.18
170 Mosty v blízkosti Slovnaft a.s.  Bridge nearby Slovnaft R7-1 539 dys Mon 29.05.17 Thu 20.06.19
171 Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie / EIA Preparation of Documents 20 dys Mon 12.12.16 Fri 06.01.17
172 Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / EIA  Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 09.01.17 Fri 03.03.17
173 Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie  Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 09.01.17 Fri 03.03.17
174 Schvaľovací proces pre stavebné povolenie  Approval of Building permit 40 dys Mon 06.03.17 Fri 28.04.17
175 FTP - Formulár pre technické posúdenie  TAF 20 dys Mon 01.05.17 Fri 26.05.17
176 Tvorba realizačnej dokumentácie  Detailed Design 345 dys Mon 09.01.17 Fri 04.05.18
177 Nazávislá kontrola Independent Check 220 dys Mon 19.06.17 Fri 20.04.18
178 Revízia a oprava dokumentácie  Review procedure 230 dys Mon 03.07.17 Fri 18.05.18
179 Autorizácia dokumentácie + certifikáty  Certification 230 dys Mon 24.07.17 Fri 08.06.18
180 Ostatné cestné objekty  Other Bridges 1066 dys Fri 05.08.16 Wed 02.09.20
181 Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie / EIA Preparation of Documents 20 dys Mon 16.05.16 Fri 10.06.16
182 Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / EIA  Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16
183 Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie  Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16
184 Schvaľovací proces pre stavebné povolenie  Approval of Building permit 40 dys Mon 08.08.16 Fri 30.09.16
185 FTP - Formulár pre technické posúdenie  TAF 20 dys Mon 03.10.16 Fri 28.10.16
186 Tvorba realizačnej dokumentácie  Detailed Design 350 dys Mon 16.05.16 Fri 15.09.17
187 Revízia a oprava dokumentácie  Review procedure 230 dys Mon 24.10.16 Fri 08.09.17
188 Autorizácia dokumentácie + certifikáty  Certification 230 dys Mon 07.11.16 Fri 22.09.17
189 108 MÚK "Ivanka sever"  108 Interchange "Ivanka-sever" 300 dys Fri 11.01.19 Wed 04.03.20
190 Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie / EIA Preparation of Documents 20 dys Mon 09.01.17 Fri 03.02.17
191 Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / EIA  Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 06.02.17 Fri 31.03.17
192 Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie  Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 06.02.17 Fri 31.03.17

02.11

 Construction period of the Carriageway Section of the Project R7-3 04.03

 Technical handover 04.03

04.03

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Carriageway Section of the Project R7-4 04.03

 Technical handover 04.03

04.03

 Final handover 02.11

02.11

 D4 -1 30.11

 D4 -2 30.11

 D4 -3 30.11

 D4 -4 30.11

 II/572 Galvani Street 31.12

 II/572 Most pri Bratislave 31.12

 D4 -5 30.11

 D4 -6 30.11

 D4 -7 31.12

 D4 -8 31.12

 R7-1 31.12

 R7-2 31.07

 R7-3 31.07

 R7-4 31.07

 Preliminary surveys 28.04

 Design and Proceedings 02.03

 Mobilisation and Construciton site arrangement for permanent works 26.05

 Utilities relocation (not included in Early Works) 23.11

 Earthworks 21.04

 Preparation of Documents 10.06

 Approval of Zoning Permit / EIA 05.08

 Preparation of Buildinf Permit Documents 05.08

 Approval of Building permit 30.09

 Detailed Design 04.08

 Review procedure 25.08

 Certification 22.09

 Roads 02.09

 Preparation of Documents 12.08

 Approval of Zoning Permit / EIA 07.10

 Preparation of Buildinf Permit Documents 07.10

 Approval of Building permit 16.12

 Detailed Design 10.11

 Review procedure 24.11

 Certification 15.12

 Danube Bridge D4-2 02.09

 Preparation of Documents 23.09

 Approval of Zoning Permit / EIA 02.12

 Preparation of Buildinf Permit Documents 02.12

 Approval of Building permit 08.02

 TAF 08.03

 Detailed Design 13.04

Independent Check 30.03

 Review procedure 20.04

 Certification 01.06

 Bridge nearby Slovnaft R7-1 20.06

 Preparation of Documents 06.01

 Approval of Zoning Permit / EIA 03.03

 Preparation of Buildinf Permit Documents 03.03

 Approval of Building permit 28.04

 TAF 26.05

 Detailed Design 04.05

Independent Check 20.04

 Review procedure 18.05

 Certification 08.06

 Other Bridges 02.09

 Preparation of Documents 10.06

 Approval of Zoning Permit / EIA 05.08

 Preparation of Buildinf Permit Documents 05.08

 Approval of Building permit 30.09

 TAF 28.10

 Detailed Design 15.09

 Review procedure 08.09

 Certification 22.09

 108 Interchange "Ivanka-sever" 04.03

 Preparation of Documents 03.02

 Approval of Zoning Permit / EIA 31.03

 Preparation of Buildinf Permit Documents 31.03
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ID Názov činnosti Activity Doba trvania Začiatok prác Koniec prác

193 Schvaľovací proces pre stavebné povolenie  Approval of Building permit 40 dys Mon 03.04.17 Fri 26.05.17
194 Tvorba realizačnej dokumentácie  Detailed Design 300 dys Mon 06.02.17 Fri 30.03.18
195 Revízia a oprava dokumentácie  Review procedure 230 dys Mon 12.06.17 Fri 27.04.18
196 Autorizácia dokumentácie + certifikáty  Certification 230 dys Mon 03.07.17 Fri 18.05.18
197 102 MÚK "Slovnaftská" Prievoz  Interchange Prievoz 667 dys Thu 15.02.18 Wed 02.09.20
198 Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie / EIA Preparation of Documents 20 dys Mon 16.05.16 Fri 10.06.16
199 Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / EIA  Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 31.10.16 Fri 23.12.16
200 Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie  Preparation of Buildinf Permit Documents 140 dys Mon 13.06.16 Fri 23.12.16
201 Schvaľovací proces pre stavebné povolenie  Approval of Building permit 40 dys Mon 02.01.17 Fri 24.02.17
202 Tvorba realizačnej dokumentácie  Detailed Design 300 dys Mon 13.06.16 Fri 04.08.17
203 Revízia a oprava dokumentácie  Review procedure 230 dys Mon 10.10.16 Fri 25.08.17
204 Autorizácia dokumentácie + certifikáty  Certification 230 dys Mon 31.10.16 Fri 15.09.17
205 Mimoúrov ňové križovatky (MÚK)  All other Interchanges 981 dys Fri 02.12.16 Wed 02.09.20
206 Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie / EIA Preparation of Documents 20 dys Mon 16.05.16 Fri 10.06.16
207 Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / EIA  Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16
208 Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie  Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16
209 Schvaľovací proces pre stavebné povolenie  Approval of Building permit 40 dys Mon 08.08.16 Fri 30.09.16
210 Tvorba realizačnej dokumentácie  Detailed Design 300 dys Mon 13.06.16 Fri 04.08.17
211 Revízia a oprava dokumentácie  Review procedure 230 dys Mon 10.10.16 Fri 25.08.17
212 Autorizácia dokumentácie + certifikáty  Certification 230 dys Mon 31.10.16 Fri 15.09.17
213 Diaľničná technológia  Highway technology 849 dys Tue 06.06.17 Wed 02.09.20
214 Kompenza čné opatrenia  Compensatory measures 1125 dys Mon 16.05.16 Wed 02.09.20
215 Ostatné konštrukcie  Other constructions 545 dys Mon 06.08.18 Wed 02.09.20
216 Dokon čovacie práce  Finishing works 545 dys Mon 06.08.18 Wed 02.09.20
217 Ostatné vyvolané úpravy  Other transfer elements 497 dys Thu 11.10.18 Wed 02.09.20
218 Likvidácia zariadenia staveniska.  Preliminary occupation and trial 

operation period
240 dys Mon 07.10.19 Wed 02.09.20

219 Kolaudácia celého projektu  Occupation permit of the Project 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20
220 Predčasné užívanie a skúšobná prevádzka  Site equipment disposal 412 dys Tue 09.04.19 Mon 02.11.20

 Approval of Building permit 26.05

 Detailed Design 30.03

 Review procedure 27.04

 Certification 18.05

 Interchange Prievoz 02.09

 Preparation of Documents 10.06

 Approval of Zoning Permit / EIA 23.12

 Preparation of Buildinf Permit Documents 23.12

 Approval of Building permit 24.02

 Detailed Design 04.08

 Review procedure 25.08

 Certification 15.09

 All other Interchanges 02.09

 Preparation of Documents 10.06

 Approval of Zoning Permit / EIA 05.08

 Preparation of Buildinf Permit Documents 05.08

 Approval of Building permit 30.09

 Detailed Design 04.08

 Review procedure 25.08

 Certification 15.09

 Highway technology 02.09

 Compensatory measures 02.09

 Other constructions 02.09

 Finishing works 02.09

 Other transfer elements 02.09

 Preliminary occupation and trial operation period 02.09

02.11

 Site equipment disposal 02.11
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