Priloha €. 7 ku Koncesnej zmluve
Proces navrhu a povol’ovania
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UVODNE USTANOVENIA

Proces navrhu a povol'ovania je proces, ktorého vysledkom je schvalenie navrhovanych
technickych rieSeni v sulade s Poziadavkami Verejného obstaravatel'a (,,Proces navrhu
a povolovania“). Proces navrhu a povol'ovania sa vzt'ahuje na vSetky podklady k navrhu
vypracované alebo prijaté v suvislosti s niektorymi z dokumentov pocas celej Doby
vystavby a Prevadzkového obdobia uvedenych v ¢lanku 1.2 Prilohy ¢. 7 Zmluvy. Tieto
podklady k navrhu sa pre ucely tejto Prilohy ¢. 7 Zmluvy oznacuju ako ,,Navrhy*.

Za pedidadyPodklady k Navrhu pre ucely tejto Prilohy €. 7 Zmluvy sa povazuju vSetky
podklady vypracované alebo prijaté v sivislosti s dokumentmi:

Podrobny navrh Préc v sulade s Prilohou €. 2, Prilohou €. 3, Prilohou €. 4 a Prilohou €. 18
Zmluvy;

Akékol'vek Zmena na strane Koncesionara alebo Zmena na strane Verejného
obstaravatela;

Navrhované zlepSenia;
Navrhované prace udrzby alebo obnovovacie prace;
Posudok mostného objektu, podjazdu, nadjazdu alebo oporného muru;

Iné Prace navrhované Koncesionarom (iné ako v pripade nudzovych opatreni), ktoré by
mohli mat’ vplyv na staticku integritu mostnych objektov, podjazdov alebo opornych
murov, ¢i vozoviek, ktoré st sucastou Projektovej cestnej komunikacie.

V priebehu Procesu navrhu a povolovania sa musi postupovat’ v stilade s Normami a s
aktudlnym znenim Stavebného zdkona. V pripade, ze sa poziadavky tejto Prilohy €. 7,
pripadne Poziadavky Verejného obstardvatela stanovené v Prilohe €. 2, Prilohe 3, Prilohe
¢. 4 a Prilohe ¢. 18 Zmluvy odliSuji od Noriem, aplikuje sa prisnejSia poziadavka.
DEFINICIE

V tejto Prilohe €. 7 Zmluvy maji nasledovné vyrazy tento vyznam:

»Kategoria® znamena klasifikaciu priradent mostnému objektu, podjazdu alebo
opornému muru podla ich konstrukénej zlozitosti, ktora urcuje formu pozadovanej
nezavislej kontroly podla tejto Prilohy ¢. 7 Zmluvy.

»Kontrolor® je definovany v ¢lanku 5.2 tejto Prilohy ¢. 7 Zmluvy.

,Kontrolny tim“ je skupina inZinierov Projektanta, ktori skuto¢ne vykonavaju kontrolu
mostného objektu, podjazdu, nadjazdu a pod., alebo oporného muru.

sDodavatel* je Subdodavatel’ stavby alebo Subdodavatel’ sluzieb prevadzky a drzby.

»Projektant® je Projektant Subdodavatel'a stavby alebo Subdodavatel’a sluzieb
prevadzky a udrzby, ktory spracovava Navrh a/alebo vykonava Autorsky dozor v zmysle
Stavebného zékona.

»Projektovy tim“ je skupina inzinierov Projektanta, ktori skuto¢ne pripravuju Navrh
alebo posudok prac v suvislosti s prevadzkou, idrzbou alebo vylepSenim.
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2.1.10
2.1.11

2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15

2.1.16

2.1.17

2.1.18

2.1.19

»Splnomocnenec* je partner, riaditel’ alebo iny vysSie postaveny zamestnanec
Koncesionara, Projektanta, Kontrolora, Dodavatel'a, ktory bol menovany relevantnou
organizaciou ako splnomocneny podpisovat Protokoly v mene svojej organizicie.
Akakol'vek prislusnd osoba musi spifiat poziadavky Zakona ¢&. 138/1992 Zb. o
autorizovanych architektoch a stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov.

»Proces revizie* znamena proces kontroly a schvalovania Dokumentacie pre realizaciu
stavby opisany v ¢kénleaClanku 15.1.2 Zmluvy.

»FPVZK* znamena Formular pre posudenie vystuzenych zemnych konstrukcii, vo
forme vzorového formuléra v Prilohe 2, Cast’. 2 k tejto Prilohe ¢. 7 Zmluvy.

»VystuZené zemné konstrukcie® st definované Prilohe €. 1 Prilohy ¢. 2 Zmluvy.

»FTP* znamena Formular pre posudenie vystuzenych zemnych konstrukeii, vo forme
vzorového formulara v Prilehe—prilohe &.2, Casgast- 1 k tejto Prilohe ¢ 7 Zmluvy/
znamena Formular pre technické posudenie, ktory sa predklada spdsobom stanovenym v
tejto Prilohe ¢. 7 Zmluvy,

»Dokumentacia pre realiziciu stavby“ ma vyznam podla Prilohy ¢. 1 Zmluvy.
»Docasné stavby* maju vyznam uvedeny v Prilohe ¢. 1 Zmluvy.
»Podklady k Navrhu* maji vyznam podl'a ¢lanku 1.2 Prilohy €. 7 Zmluvy.

»0Odkaz na Podklady k Navrhu alebo Protokol, ku ktorym pri Procese revizie neboli
Ziadne vyhrady“ je odkazom na Podklady k Navrhu alebo Protokol, ktory presiel
Procesom revizie a vratil sa (alebo sa povazuje za vrateny) s oznacenim ,, Schvalené
alebo s oznacenim ,,Schvdlené s pripomienkami®, v druhom pripade sa Podklady k
Navrhu alebo Protokol pozmenili v stlade s tymito pripomienkami Nezavislého dozoru.

»Protokol o vykonani kontroly*“ alebo ,,Protokol* predstavuje podla okolnosti
Protokol o vykonani kontroly stavebnych objektov (mostného objektu, podjazdu,
oporné¢ho muru, a pod./Vystuzenych zemnych konstrukcii) a/alebo Protokol o vykonani
kontroly Docasnych stavieb uvedenych v Prileheprilohe 1 k Prilohe ¢. 7 Zmluvy

»Odkazy na Normy* si odkazmi na Normy, ktoré su technické predpisy definované v
Prilohe ¢. 1 Zmluvy.

»poPoZiadavky Zmluvy* su poziadavky Verejného obstardvatela stanovené najmé nie
vSak vylu¢ne v Prilohe €. 2, Prilohe ¢. 3, Prilohe ¢. 4 a Prilohe ¢. 18 Zmluvy, ako aj
ostatnych Prilohach Zmluvy.

»Stavebny zakon“ znamena zakon ¢. 50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zadkon) v zneni neskorsich predpisov v zneni platnom ku dnu zacatia
Procesu navrhu a povolovania, pripadne novoprijaty zadkon, ktorym sa zrusi a nahradi
zdkon €. 50/1976 Zb. o Gtzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v
zneni platnom ku dniu zacatia Procesu navrhu a povolovania.

PODKLADY K NAVRHU

Projektant je povinny v zmysle ¢lanku 1.3 Prilohy ¢. 7 Zmluvy pripravovat’ a/alebo
upravovat’ vSetky Podklady k navrhu, alebo dohliadat’ nad ich pripravou, resp. upravami.
Pred predlozenim akychkol'vek Podkladov k Néavrhu Nezavislému dozoru v sulade s
¢lankom 3.5 tejto Prilohy €. 7 Zmluvy je Projektant povinny:
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3.6

3.7

4.1
4.1.1

4.1.5

Ustanovenie étnkaClanku 15.1 Zmluvy tymto nie je dotknuté.

Vsetky strany, ktoré podpisuju Protokoly, jasnym spdsobom oznacia svoje meno,
priezvisko, organizaciu a poziciu, ktoru zastavaju v danej organizacii. Vsetky Protokoly
podpisuje Splnomocnenec danej organizacie, ktory je registrovanym stavebnym
inzinierom (alebo mu je rovnocenny) v danej oblasti.

Vsetky Protokoly spolu s podkladovou dokumentéaciou sa predkladaji Nezavislému

dozoru v originély alebo kopii so vSetkymi podpismi (ak nie je v tejto Zmluve na inom
mieste uvedené inak) a vo forme, ktord umozni Nezavislému dozoru vykonat bez
zbytocného odkladu svoje povinnosti tykajuce sa predkladanych Protokolov. Nezavisly
dozor skompletizuje Protokol v sulade s élankemClankom 15.1 Zmluvy a kopiu vrati

Koncesionarovi v prisluSnych lehotach v zmysle Prilohyprilohy €. 3 alebo Prilehyprilohy
¢. 4 alebo Prilehyprilohy €. 5 tejto Prilohy €. %7 Zmluvy.

PREDKLADANIE TECHNICKEHO NAVRHU
Technicky navrh novej konstrukcie

Bez obmedzenia ¢lanku 3.3 Prilohy €. 7 Zmluvy, nie je mozné predkladat’ Nezavislému
dozoru akékol'vek (i) Podklady k Navrhu mostného objektu, podjazdu, nadjazdu,
oporné¢ho muru a pod., ktoré nie st zaradené v Kategoérii 0 alebo (ii) Podklady k Navrhu
tykajuce sa Vystuzenych zemnych konstrukeii pokial’:

(a) FTP vyplneny v sulade s poziadavkami tejto Prilohy ¢. 7 Zmluvy alebo FPVZK
(v pripade Vystuzenych zemnych  konStrukcii) eSte nebol poskytnuty
Nezavislému dozoru; alebo

(b) predloZenie nezahtiia vyplneny FTP alebo FPVZK (podla okolnosti jednotlivého
pripadu).

Sucastou tejto Prilohy €. 7 Zmluvy je aj vzorovy formular FTP. Bez zbyto¢ného odkladu
pred zacatim vystavby je Koncesiondr povinny vyplnit’ formuldre FTP a predlozit’ ich na
schvalenie Nezavislému dozoru v sulade s ¢lankom 3.3 Prilohy ¢. 7 Zmluvy.

Ak Koncesionar predklad4 na schvalenie Nezavislému dozoru Podklady k Navrhu
tykajuce sa mostného objektu, podjazdu, nadjazdu, oporného muru a pod. v Case, ked’
este nebol vyplneny FTP pre dany mostny objekt, podjazd, nadjazd, oporny mura pod.
uvedeny v Poziadavkach Verejného obstaravatel'a, potom sa ¢asova lehota na hodnotenie
predlozenych Podkladov k Névrhu v ramci Procesu navrhu a povolovania nezacne
Nezavislému dozoru plynut’ do dia predlozenia riadne vyplneného FTP pre dany mostny
objekt, podjazd, oporny mura pod., aj ked’ k nemu nebudu vznesené Ziadne namietky
Nezavislého dozoru podla Procesu revizie.

Ak Koncesionar predklada na schvalenie Nezavislému dozoru Podklady k Navrhu
tykajlice sa Vystuzenych zemnych konStrukceii v ¢ase, ked’ eSte nebol vyplneny FPVZK
pre dané Vystuzené zemné konstrukcie obsiahnuté v Poziadavkach Verejného
obstaravatel'a, potom sa ¢asova lehota pre hodnotenie predlozenych Podkladov k Navrhu
podla Procesu revizie nezacne Nezavislému dozoru do dia, v ktory sa predlozi FPVZK
pre dané Vystuzené spevnené zemné konstrukcie aj ked’ k nemu nebudu vznesené Ziadne
namietky Nezavislého dozoru podl'a Procesu revizie.

FTP alebo FPVZK sa Nezavislému dozoru predkladaju v sulade s Procesom revizie a
obsahujii pozadované informacie, alebo vzorovy FPVZK podla Prilehyprilohy 2,
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Cascast’ 2. (v pripade FPVZK) k Prilohe &. 7 Zmluvy. FTP alebo FPVZK st podpisané
Projektantom/Dodavatel'om a Koncesionarom.

Casové lehoty stanovené v Priloheprilohe &, 3, Priloheprilohe &. 4 a Priloheprilohe &. 5 k
Prilohe ¢. 7 Zmluvy sa vztahuju na predkladanie FTP alebo FPVZK podl'a Procesu
revizie a beru do Gvahu poziadavky Prislusnej institicie udel'ujicej technicky suhlas,
ktory je zapojeny do kontroly FTP v rdmci Procesu revizie Nezavisly dozor méze vzniest’
pripomienky k FTP alebo FPVZK, ktoré boli predlozené podl'a Procesu revizie, iba na
zaklade toho, Ze:

(a) FTP alebo FPVZK nie st kompletné;

(b)  FTP nie je v sulade s koreSpondujicim FTP alebo Navrhom FTP (ak existuje),
vratane Poziadaviek Verejného obstaravatela podla Prilohy ¢. 2, Prilohy ¢. 3,
Prilohy €. 4 a Prilohy ¢. 18 Zmluvy;

(©) Néavrhy v FTP alebo FPVZK nie su inym spésobom v sulade s Poziadavkami
Verejného obstaravatel'a podla Prilohy €. 2, Prilohy €. 3, Prilohy €. 4 a Prilohy ¢.
18 Zmluvy alebo inymi ustanoveniami Zmluvy, alebo

(d) Navrhy v FTP alebo FPVZK nie su v sulade so Zauzivanou odbornou praxou.

Akékol'vek zmeny, ktoré si Projektant zeld vykonat’ vo FTP alebo FPVZK, ktor¢ presli
Procesom revizie podla Navrhu, postdenia alebo vystavby, sa predkladaju v salade s
Procesom revizie ako dodatok k FTP alebo FPVZK, ak k nim neboli vznesené ziadne
namietky v rdmci Procesu revizie pred ich zavedenim.

V pripade, Ze mostny objekt, podjazd, nadjazd, oporny mur a pod.(vratane, nie vSak
vyluéne, mostného provizoéria alebo pristupovej pomocnej konstrukcie) ma mechanické
alebo elektrické funkcie, na oddvodnené poziadanie Nezavislého dozoru predlozi
Koncesionar Nezavislému dozoru FTP pre technologiu okrem FTP pre dany mostny
objekt, podjazd, nadjazd, oporny mur a pod. Ustanovenia ¢lankov 4.1.1 az 4.1.8_Prilohy
¢. 7 Zmluvy sa vztahuju s nevyhnutnymi zmenami v podrobnostiach na tie technoldgie
FTP, ako keby odkazy v nich na FTP boli odkazmi na technolégiu FTP a odkazy na
Podklady k Navrhu tykajice sa mostného objektu, podjazdu, oporného muru a pod. boli
odkazmi na mechanické alebo elektrické funkcie daného mostného objektu, podjazdu,
oporného muru a pod. Kontrola Podkladov k Navrhu tykajlica sa mechanickych a
elektrickych funkcii je rovnaka ako kontrola, ktord sa vyzaduje pre mostné objekty,
podjazdy, oporné mury a pod.

Proces navrhu existujicej konstrukcie

Za ucelom vylucenia akychkol'vek pochybnosti postupy technického schvalovania,
kontroly a osvedCovania stanovené v tejto Prilohe ¢. 7 Zmluvy sa vztahuji na:

(a) akékol'vek posudenie existujuceho mostného objektu, podjazdu, oporného muru a
pod., ktoré su sucast’ou Projektovej cestnej komunikacie;

(b) akychkol'vek vyslednych ndvrhov na tvar a konstrukciu zmien zvySenia inosnosti
konstrukeii tykajucich sa daného mostného objektu, podjazdu, oporného a maru a
pod.

Bez obmedzenia vSeobecnej platnosti ¢lanku 4.1.5 tejto Prilohy ¢. 7 Zmluvy:
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434

4.3.5

(a) FTP sa predklada v sulade s ¢lankami 4.1.1 az 4.1.8_Prilohy ¢. 7 Zmluvy pre
kazdy posudok; a

(b) Projektant predlozi kazdy takyto posudok a Podklady k Navrhu kazdého takéhoto
navrhu na kontrolu v sulade s Pritehouprilohou 2 k Prilohe ¢. 7 Zmluvy.

Docasné stavby

Ustanovenia ¢lanku 4.1 tejto Prilohy €. 7 Zmluvy sa vzt'ahuji na vSetky Podklady k
Néavrhu pripravené alebo schvalené aj v suvislosti s Docasnymi stavbami, ktoré moézu
alebo maju potencial ovplyvnit’ niektory mostny objekt, podjazd, oporny mur, a pod.
alebo potencidlne ovplyvnit dial'nicu alebo rychlostnti cestu, iné komunikéicie alebo
uzemia vyuzivané alebo dostupné verejnosti. Za ucelom vylucenia akychkol'vek
pochybnosti, Koncesionar bezodkladne upovedomi Nezavisly dozor.

V stvislosti s Docasnymi stavbami, ktorymi je mostny objekt, podjazd, oporny mura pod.
(alebo ktoré¢ zahfnaji uplnu alebo ¢iastoéni demolaciu existujuceho mostného objektu,
podjazdu, nadjazdu, oporného muru a pod.) sa predkladd FTP v sulade s ¢lankom 4.1 a
ustanoveniami ¢lankov 4.1.1 az 4.1.8 Prilohy ¢. 7 Zmluvy platia primerane s
nevyhnutnymi zmenami v podrobnostiach pre takyto FTP, pod podmienkou, ze odkaz v
¢lanku 4.1.2 na ¢asové obdobia stanovené v Prileheprilohe 5 tejto Prilohy ¢. 7 Zmluvy.

Podklady k Navrhu Docasnych stavieb, na ktoré¢ sa odkazuje v ¢lanku 5.3 Prilohy €. 7
Zmluvy sa kontroluju nasledovne:

(a) akékol'vek Podklady k Navrhu vypracované Dodavatel'om alebo v jeho mene si
vyzaduju nezavisla kontrolu Projektantom; a

(b) akékol'vek Podklady k Navrhu vypracované Projektantom si vyzaduju nezavislu
kontrolu Kontrolnym timom, ktory méze byt z organizacie Projektanta, ale musi
byt’ nezavisly od Projektového timu.

Ustanovenia ¢lankov 4.1.1 az 4.1.6 Prilohy ¢. 7 Zmluvy sa vztahuju na akékol'vek
Podklady k Navrhu.

Pri vykonavani kontroly podl'a ¢lanku 5.3 Prilohy ¢. 7 Zmluvy sa Projektant uisti, Ze:

(a) Podklady k Navrhu spiiiaju Poziadavky Verejného obstaravatel'a, Normy, Navrhy
Koncesionara v stlade s Prilohou ¢. 18 Zmluvy, ZauZzivanii odborni prax a
Poziadavky Spétného odovzdania a aj inak spliiaji poziadavky Zmluvy;

(b) Docasné¢ stavby (ako celok a ich ¢asti) vyhovuji bezpe¢nému a spravnemu
vykonévaniu prislusnych zavizkov Koncesionara; a

(c) Podklady k Néavrhu odrézaju poziadavky PrisluSnych institacii na vSetky dotknuté
dialnice aj rychlostné cesty, iné¢ komunikécie alebo Uzemia vyuzivané alebo
dostupné verejnosti, a nepovazuju sa za Projektovu cestnu komunikéciu,

pricom Projektant vystavi Protokol o vykonani kontroly Docasnych stavieb.

Ak Koncesionar navrhuje zmenit alebo doplnit’ poziadavky Verejného obstaravatel'a pre

Docasné stavby, predlozi sa tento Navrh spolu so zdévodnenim navrhovanej zmeny
Nezavislému dozoru v sulade s Procesom revizie. S takymto Navrhom sa zaobchadza v
sulade s ustanoveniami Zmluvy tykajucimi sa Zmeny na strane Koncesiondra alebo
alternativnych navrhov podla okolnosti, pod podmienkou, ze Nezavisly dozor je
opravneny vzniest’ pripomienky k tymto Navrhom podl'a Procesu revizie iba na zaklade
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Prilohy 7_Zmluvy) hned’ po dokonceni Podkladov k Navrhu pre tento mostny objekt,
podjazd, nadjazd, oporny mur a pod., ktoré umoznia urcenie Kategorie, predlozi
Koncesionar navrhovanu Kategoriu (spolu s danymi Podkladmi k Navrhu nevyhnutnymi
na podporenie navrhu) na schvélenie Nezavislému dozoru v stulade s Procesom revizie.
Nezavisly dozor je opravneny vzniest namietky/pripomienky k takto navrhnutej
Kategorii, iba ak Navrh nie je konzistentny s definiciami Kategérii podl'a ¢lanku 5.1.2
Prilohy €. 7 Zmluvy.

Posudenie existujiceho mostného objektu, podjazdu, nadjazdu, oporného muru a pod. a
rekonstrukénych alebo speviiovacich prac, ktor¢ maju dopad na konStrukénu
neporusenost’ existujiceho mostného objektu, podjazdu, oporného a muru, sa zaradia do
Kategorii na zaklade povodného mostného objektu, podjazdu, nadjazdu, oporného muru
a pod., pokial’ Nezavisly dozor nevyjadri stihlas s inym navrhnutym postupom.

Podklady k Néavrhu tykajiace sa kazdého mostného objektu, podjazdu, nadjazdu,
oporn¢ho a muru, a pod. alebo Vystuzenych zemnych konStrukcii (vratane, no bez
obmedzenia, posudkov, vykresov a supisov vystuze atd’.) sa kontroluju v stlade s
¢lankom 5.1.2 tejto Prilohy €. 7 Zmluvy.

Objekty Kategorie 3 musia byt predmetom kontroly vykonanej Kontrolorom
menovanym v sulade s ¢lankom 5.2.1 tejto Prilohy €. 7 Zmluvy.

Kontrolor

Koncesionar je povinny sucasne s predlozenim FTP ohl'adom objektov Kategorie 3

predlozit’ Nezavislému dozoru podla Procesu revizie navrh organizéicie, ktord je
sposobild vykonavat funkciu Kontrolora pre dany mostny objekt, podjazd, nadjazd,
oporny mur a pod., spolu s navrhovanymi podmienkami pre vykon tejto funkcie. Navrh
je potrebné podlozit’ Zivotopisom kazdého ¢lena kontrolného timu. Nezavisly dozor je
opravneny vyslovit namietky/pripomienky k navrhnutému kandidatovi na funkciu
Kontrolora, iba ak organizécia, ktord bola navrhnuta na vykon funkcie Kontrolora:

a) +-je zapojena do Projektu inak ako len prostrednictvom vykonu funkcie
Kontrolora alebo vlastni podiely v spolo¢nosti, ktora je Koncesiondrom (priamo
alebo nepriamo) alebo by ju Koncesionar priamo angazoval;

b) ¢d)ynema dostatocné poznatky a skusenosti s danym typom mostného objektu,
podjazdu, oporného a muru a pod., aby bola spdsobila vykonat profesionalnu
kontrolu, (pre vyluCenie pochybnosti plati , Ze za osobu spdsobili na vykon
funkcie Kontrolora sa pre ucely tejto Zmluvy povazuje organizicia, ktord
preukdze, Ze mé asponi 5 rokov odbornej praxe s vybranymi stavebnymi prvkami
a disponuje medzinarodnymi sktisenost’ami).

a-Nezavisly dozor je d’alej opravneny vyjadrit’ ndmietky/pripomienky proti predloZzenym
podmienkam vykonu funkcie Kontroléra iba z dovodu, Ze tieto podmienky nie su v
sulade so Zauzivanou odbornou praxou alebo ustanoveniami Zmluvy.

Proces kontroly navrhu

Spdsob vykonania, formu a detaily kontroly Navrhu stanovi Kontrolny tim alebo
Kontrolér podl'a okolnosti jednotlivého pripadu. Analytickd praca Kontrolného timu
alebo Kontroléra vSak musi byt nezédvisla od prace Projektového timu alebo Projektanta
a musi byt vykonand samostatne a nezavisle, t.j. bez odkazu na vypocty Projektového
timu alebo Projektanta.
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5.3.2  Projektovy tim, Projektant, Kontrolny tim a Kontrolér sa kazdy uistia o pouzitel'nosti a

533

6.2

spravnosti vSetkych pouzitych pocitatovych programov a zabezpecia platnost’ programu
pre kazdu aplikaciu. Kontrolny tim a Kontrolor je kazdy zodpovedny za vlastny vyklad
podkladovych informécii, na ktoré odkazuje FTP alebo FPSZP.

Projektovy tim, Kontrolny tim, ako aj Projektant a Kontroldr st vzajomne nezavisli.
Projektovy tim, Kontrolny tim, ako aj Projektant a Kontrolor podla okolnosti
jednotlivého pripade nemusia pouzivat’ rovnaké metoddy analyzy, pricom je dovolené, aby
menované subjekty navzajom konzultovali vysledky vykonanych analyz za ucelom
zabezpecenia priamej porovnatelnosti ziskanych vysledkov,

KONTROLA VYSTAVBY

Pocas vystavby je Projektant povinny vykonavat’ nepretrzitl/priebeznu kontrolu
realizovanych Prac, resp. ¢i stavebné prace prebiehaji v sulade s procesmi stanovenymi v
prislusnej Dokumentacii pre realizaciu stavby a uistit’ sa, ze Prace a vSetky ich sucasti
boli navrhnuté, postavené/vykonané, dokoncené, uvedené do prevadzky, odskuSané a
udrziavané vo vsetkych ohl'adoch tak, aby vyhovovali najma:

(a) Podkladom k Néavrhu, ku ktorym bol vystaveny Protokol k Navrhu (VSeobecny) a
(ak je dalej vyZzadované v zmysle tejto Prilohy ¢. 7 Zmluvy) Protokol o vykonani
kontroly a ku ktorym neboli vznesené pripomienky Nezéavislého dozoru v zmysle
&lankuClanku 15.1 Zmluvy, a zaroven

(b) Poziadavkam Verejného obstaravatel’a podl'a Prilohy €. 2, Prilohy €. 3, Prilohy ¢.
4 a Prilohy ¢ 18;18 Zmluvy, Navrhom Koncesionara v sulade s
Prilohou ¢. 19 Zmluvy, Zauzivanej odbornej praxi a Normdm a po vsetkych
strankach spifali poziadavky Zmluvy.

V sulade s Procesmi navrhu a povol'ovania podla tejto Prilohy ¢. 7 Zmluvy a prisluSne;j
Dokumentacie pre realizaciu stavby je Koncesionar povinny poskytnit’ Nezavislému
dozoru zaznamy v stavebnom denniku v zmysle Stavebného zakona.

DODATKY K NAVRHU

V pripade, Ze schvaleny Navrh z objektivnych dévodov na strane Koncesionara je
potrebné doplnit’ alebo zmenit, najma v stvislosti s vlastnou realizovatelnostou Navrhu,
ako napr. pri zmene technického detailu atd’., Koncesiondr predlozi Dodatok k Néavrhu
Nezavislému dozoru na schvélenie. Nezavisly dozor je povinny schvalit Dodatok k
Navrhu do piatich (5) Pracovnych dni odo dna predlozenie Dodatku k Navrhu
Koncesionarom, pokial' prislusny Dodatok k Navrhu zisadnym spdésobom nemeni
povodny schvéleny Navrh. Pokial’ Dodatok k Navrhu zasadnym spdsobom meni povodny
Navrh, Nezavisly dozor bezodkladne, ale najneskor v lehote piatich (5) Pracovnych dni
od predloZzenia Dodatku k Navrhu zasle Koncesionarovi vyjadrenie, ze Dodatok k
Névrhu zdsadne meni povodny Navrh a je potrebné Proces ndvrhu a povolovania
opakovat’ ako celok a Dodatok k Navrhu nebude prijaty a nové rieSenie bude povazované
za novy Navrh.
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Priloha 1, Cast’ 1. k Prilohe &. 7 Zmluvy
Ref. ¢islo protokolu [ |
PROTOKOL K NAVRHU (VSEOBECNY)

Zmluva medzi Verejnym obstaravatelom a Koncesionarom zo diia [ ] (“Zmluva*),
ktora sa vztahuje na Projekt dialnice D4 a rychlostnej cesty R7.

Vyrazy pouzivané v tomto Protokole maju rovnaky vyznam ako v Zmluve.

Forma Protokolu, ktorda bude pouzita Projektantom pre osvedcenie riesenia Prdc
alebo akychkolvek Prac je predmetom Navrhu v sulade s élankemClankom 15 a
elankomClankom 16 Zmluvy a Prilohy ¢. 7 Zmluvy.

Potvrdzujeme, ze sme vyuzili vSetky svoje profesionalne zrucnosti a vynalozili sme
vSetku snahu pri priprave Podkladov k Navrhu [............. ]a jeho prilohach, ktoré
zaroven povazujeme za:

zhodné s poziadavkami Verejného obstaravatel'a, Normami, Navrhmi Koncesionara
tykajucimi sa Prac a v stlade so Zauzivanou odbornou praxou a Poziadavkami
Spétného odovzdania tak, ako su popisané v:

[Zoznamoch, ak nejaké st, v zmenach vykonanych Protokolmi Zmien Koncesiondra
a Protokolmi Verejného obstaravatela]; a

su zhodné s poziadavkami na vypracovanie Navrhu podl'a Zmluvy.

PRILOHA

[ Sem pripiste kddové oznacenia vykresov a ndzvy |

Podpisané: ........cccoevvevvinciiiienen,
Projektant/Dodavatel’ (Splnomocnenec)”
Meno a Priezvisko: .....cccccceeviiiiniininnnenee.
NAZOV OTganiZACI€:  ...ccceevveeveeiieeiiesieeeieans

DAtum: .oooeeeeeeeeeeeeeeeeee e,

Podpisané: .........cccoeverienene

Zastupca Koncesionara
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Priloha 1, Cast 2. k Prilohe &. 7 Zmluvy
Ref. ¢islo protokolu [ |

PROTOKOL O VYKONANI KONTROLY (MOST, PODJAZD, NADJAZD,
OPORNY MUR, VYSTUZENE ZEMNE KONSTRUKCIE ATD.)

Zmluva medzi Verejnym obstaravatelom a Koncesionarom zo dna [ ].(“Zmluva*),
ktord sa vztahuje na Projekt dialnice D4 a rychlostnej cesty R7.

Vyrazy pouzivané v tomto Protokole maju rovnaky vyznam ako v Zmluve.

Typ Protokolu, ktory bude pouzity Kontrolorom (alebo, v pripade objektov Kategorie
2, Kontrolnym timom na zadklade poZiadavky Prilohy ¢. 7 Zmluvy).

1. Potvrdzujeme, Ze sme vyuzili vSetky svoje profesionalne zru¢nosti a vynalozili
sme vSetku snahu pri kontrole Podkladov k Navrhu [............. ] (ndzov a kategoria
mostného objektu, podjazdu, oporného muru atd’./Vystuzenej zemnej konstrukcie)/
uvedenych v Prilohe tohto Protokolu a doplnujucich dokumentov Prilohy
Protokolu, podl'a nasho nazoru:

i. Podklady k Navrhu povazujeme za zhodné s poziadavkami Verejného
obstaravatela, Normami, Navrhmi Koncesionara tykajicimi sa Prac a v
stilade so ZauZivanou odbornou praxou a Poziadavkami Spitného odovzdania
tak, ako su popisané v:

[uviest, ak nejaké su, zmeny vykonané na zdklade Protokolu na Zmenu na
strane Koncesionara a Protokolu na Zmenu na strane Verejného
obstardvatel'a]; a

zhodné vo vsetkych ostatnych detailoch Zmluvy; a

ii. vykonané v sulade s geotechnickymi spravami pre mostny objekt, podjazd,
oporny mur, atd./ Vystuzené zemné konstrukcie atd., [referencia] [a
odsuhlasenymi Dodatkami] [Cislo referencie].

PRILOHA

[ Menuj ¢isla’kodové oznacenia a nazvy vykresov, supis vystuze |

Podpisané: .......cccoeveviiiiiiiennn.

Projektant ( Splnomocnenec)”
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4.3

4.4

Navrhované vynimky z Noriem, ktoré st dané v ¢ldnkoch 4.2 a 4.2.1 Prilohy ¢. 2
Zmluvy

Koncesionar uvedie zoznam vynimiek z Noriem, ktoré boli schvdilené Verejnym
obstardavatelom a oznacené ako vhodné pre navrh objektov stavby. Vynimky z Noriem
musia byt priloZené k tomuto dokumentu ako priloha.

Navrhované metody rieSenia aspektov, ktoré nie su zahrnuté v Normach v ¢lankoch 4.2.
a 4.2.1 Prilohy &. 2 Zmluv

Koncesionar popise navrh mosta, podjazdu, nadjazdu, oporného mura, atd. pre
aspekty, ktoré nie su inak zahrnuté predpismi.

5. STATICKY VYPOCET

5.1

52

53

54

Metdda vypoctu navrhované pre horna stavbu, spodnti stavbu a zaklady.
Koncesionar popise metody vypoctu, ktoré navrhuje na ziskanie potrebnych informacii
pre vypracovanie projektovej dokumentdcie mosta, podjazdu, oporného mura, atd.

Popis a schéma statického modelu pouzitého pre vypocet

Koncesionar detailne popise pouzity staticky model.

Predpoklady vypoctu tuhosti konstrukénych prvkov

Koncesionar popise svoje predpoklady na stanovenie tuhosti konstrukcnych prvkov.

Navrhované koeficienty zemnych tlakov (kai, ko alebo k) pouzitych v navrhu zemnych
podpernych prvkov.

Koncesionar vysvetli udaje z geologického prieskumu a tym i sposob, akym dospel ku
koeficientom zemnych tlakov pouzitych v navrhu na zemné podperné konstrukcie.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

NAVRHOVANE SPEVNENE ZEMNE KONSTRUKCIE

Popis Spevnenych zemnych konstrukcii
(rozsah a priemernd vySka navrhovanej zemnej konstrukcie v jej definitivnom tvare,
napr. sklon svahu, detaily o jej povrchovej uprave/vysadbe)

Priprava zakladov, vratane vsetkych merani pre ucely rieSenia geotechnickych
problémov

(navrhované zdklady pre geotechnicku konsStrukciu, vratane vsetkych specialnych
opatreni alebo pridruzenych prdc v suvislosti s problémami uvedenymi vyssie, v

3S5¢lanku 3.5 casti 2, prilohy 2, k Prilohe ¢. 7 Zmluvy)

Materialy pouzité na stavbu
(popis geotextilii, zemné klince, gabionové kose, zasypovy material, atd., vratane
schvalovacich Protokolov , kde je to potrebné)

Odvodiovacie opatrenia
(presné opatrenia na kontrolu odvodnenia, ktoré maju byt zabudované)

Vybavenost rychlostnej cesty a sieti
(relevantné podrobnosti)

Prehliadka a udrzba
(presné poziadavky na prehliadku a udrzbu nad ramec beznych prehliadok )

Pripojenie na iné stavby
(podrobnosti o opatreniach pri napojeni stavieb s mostmi, opornymi murmi, , inymi
spevnenymi zemnymi konStrukciami , atd’)

METODA NAVRHU

Interna stabilita
(uvedené metody/spésoby vypoctov stability na navrh jednotlivych spevnenych zemnych
konstrukcii)

Externa/Globalna stabilita

(uvedené metody/spésoby vypoctov na urcenie stability vSetkych z uvedenych svahov,
ktoré zahrnaju Spevnené zemné konstrukcie)
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

8.1

NAVRHOVE / HODNOTIACE KRITERIA
Zoznam relevantnych dokumentov

Stanovenie hranic navrhovych parametrov
(faktory bezpecnosti pri stanoveni hranic stability maju byt aplikované pri navrhu, ako
pre stabilitu spevnenych ndasypov, tak aj pre celkovu stabilitu ostatnych svahov)

Prevadzkyschopnost’ Kritéria. Navrh.

(vsetky celkové/rozdielové sadania alebo iné kritéria prijaté Projektantom pri navrhu,
vratane predpisanych Poziadaviek na konStrukciu)

Néavrhové parametre pre zeminu a materialy

(rozpis relevantnych hlavnych navrhovych parametrov pre zeminu a iné materialy,
ktoré maju byt pouzité pri vystavbe)

Néavrhové podmienky podzemnych vod

(stanovenie krajného pripadu, rozsah r piezometrickych podmienok a/alebo hodnoty r. ,

ktoré maju byt pouzité pri navrhu)

Dynamické zat'azenie
(potvrdenie krajného pripadu dynamického zatazenia, predpokladaného pri navrhu)

Popis/Schéma modelu, ktory ma byt’ pouzity pri vypocte
(usek spevnenych zemnych konStrukcii navrhnuty ako vzor a suvisiacich hlavnych

predpokladov projektu)

Odolnost” voc¢i chemikaliam , ktoré su v styku s materidlmi
(opatrenia prisposobené k podzemnym podmienkam su stanovené v 3-4¢lanku 3.4 casti
> prilohy 2. k Prilohe & 7 Zml

Navrhované Vynimky z Noriem
(vynimky su uvedené v 6-1-clanku 4.3. casti 1, prilohy 2, k Prilohe ¢. 7 Zmluvy)

KONTROLA

(Projektant stanovi v ramci autorského dozoru nezavislu kontrolu )

VYKRESY A DOKUMENTY

Zoznam vykresov a dokumentov, ktoré¢ su predkladané
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CASY NA REVIZIU FORMULARA PRE TECHNICKE POSUDENIE

Priloha 3 k Prilohe ¢. 7 Zmluvy

PRVE PREDLOZENIE OPATOVNE PREDLOZENIE
FORMULARA NA POSUDENIE FORMULARA NA POSUDENIE

MOST, Kat Kat Kat Kat Kat Kat Kat Kat

PODJAZD, 0 1 2 3 0 1 2 3

NADJAZD,

OPORNY

MUR

Pocet - 3.0 3.0 3.0 - 2.0 2.0 2.0

tyzdinov

Poznamky:

(a) Tato Priehapriloha 3 k Prilohe ¢. 7 Zmluvy sa vzt'ahuje len na tie FTP, ktoré nie su
zahrnuté do alternativnych névrhov.

(b)  VysSie uveden¢ Casy na podanie sa uplatiuji pre tie FTP, ktoré si uvedené v
elankuClanku 15.1 Zmluvy.

(c) Cas revizie sa spsta v momente, ked’ Nezavisly dozor prijme kompletny FTP.

(d)  Vsetky casy revizii st uvedené v tyzdnoch.

(e) Ak pocet predloZzenych formularov pre technické schvalenie prekroc¢i v ktorychkol'vek
dvoch_(2) tyzdiioch pocet 36;tridsat’Sest’ (36), €as na reviziu pre kazdy z formulérov
predlozenych pocas tohto obdobia sa ur¢i nasledovne: (Cas revizie uvedeny v tabulke
vyssie) x (Pocet predlozenych formuldrov/36).

(f)  Pre pomoc pri procese revizie je odporucané, aby Koncesionar pre informéciu pred

skutocnym predlozenim prediskutoval navrhované predlozenie s Nezavislym

dozorom.
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Priloha 4 k Prilohe ¢. 7 Zmluvy

CAS PODANI NA REVIZIU FORMULARA PRE TECHNICKE POSUDENIE

(VRATANE ALTERNATIVNYCH NAVRHOV, TZN. VARIANTNE RIASENIA)

PRVE PREDLOZENIE

OPATOVNE PREDLOZENIE

FORMULARA FORMULARA

NA POSUDENIE NA POSUDENIE
MOST, Kat Kat Kat Kat Kat Kat Kat Kat
PODJAZD, 0 1 2 3 0 1 2 3
NADJAZD,
OPORNY
MUR
Polet ] 5.0 5.0 5.0 ] 3.0 3.0 4.0
tyzdiov
Poznamky:

(a)  Téato Prilehapriloha 4 k Prilohe ¢. 7 Zmluvy sa vzt'ahuje len na tie FTP, ktoré zahtiiaji

alternativne navrhy.

(b)  Vyssie uvedené ¢asy na podanie sa uplatiiuju pre tie, ktoré su uvedené v &tankuClanku
15.1 Zmluvy.

(c)  Cas revizie sa spista v momente, ked’ Nezavisly dozor prijme kompletny FTP.

(d) Ak pocet predloZzenych formularov pre technické schvalenie prekroc¢i v ktorychkol'vek

dvoch (2) tyzdiioch 36;pocet tridsat’Sest’ (36), ¢as na reviziu pre kazdy z formularov
predlozenych pocas tohto obdobia sa ur¢i nasledovne: (Cas revizie v vysSie uvedenej

tabul’ky) x (Pocet predlozenych formularov/36).

Pre pomoc pri procese revizie je odporucané, aby Koncesiondr pre informaciu pred

skutocnym predlozenim prediskutoval navrhované predlozenie s Nezavislym dozorom.
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Priloha 5 k Prilohe ¢. 7 Zmluvy

CAS PODANI NA REVIZIU FORMULARA PRE TECHNICKE POSUDENIE

(DOCASNE STAVBY)

Ziadne alternativne navrhy

MOST, PODJAZD, PRVE PREDLOZENIE OPATOVNE

NADJAZD, OPORNY FORMULARA PREDLOZENIE

MUR NA POSUDENIE FORMULARA
NA POSUDENIE

Podet tyzdiiov 3.0 2.0

Vratane alternativnych navrhov

MOST, PODJAZD, PRVE PREDLOZENIE OPATOVNE

NADJAZD, OPORNY FORMULARA PREDLOZENIE

MUR NA POSUDENIE FORMULARA
NA POSUDENIE

Pocet tyzdiiov 4.0 3.0

Poznamky:

(a)  Téato Prilehapriloha 5 k Prilohe €. 7 Zmluvy sa vztahuje len na tie FTP, ktoré stvisia s

Docasnymi stavbami.

(b)  Vyssie uvedené ¢asy na podanie sa uplatiiuju pre tie, ktoré su uvedené v &tankuClanku

15.1 Zmluvy.

(c)  Cas revizie sa spiista v momente, ked’ Nezavisly dozor prijme kompletny FTP.

(d) Ak pocet predloZzenych formularov pre technické schvalenie prekroc¢i v ktorychkol'vek

dvoch (2) tyzdiioch 36;pocet tridsat’Sest’ (36), ¢as na reviziu pre kazdy z formulérov
predlozenych pocas tohto obdobia sa ur¢i nasledovne: (Cas revizie v vysSSie uvedenej

tabul’ky) x (Pocet predlozenych formularov/36).

(e) Pre pomoc pri procese revizie je odporucané, aby Koncesionar pre informaciu pred
skutocnym predlozenim prediskutoval navrhované predlozenie s Nezavislym

dozorom.
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