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Cast’ 1
POZIADAVKY NA HARMONOGRAM
1. Obsah Harmonogramu

Harmonogram bude obsahovat’ okrem iného KI'icové mil'niky, ktoré su
nasledovné:

(a) Planovany datum udelenie Koncesie
(b) Planovany datum vydania vSetkych potrebnych povoleni

(c) Planovany datum dokoncenia Projektovych prac pre kazdy stupeni
projektovej dokumentacie a projektovany usek

(d) Planované zacatie a dokoncenie prac pre jednotlivé Samostatné useky

(e) Planovany dadtum vydania Povolenia na pred¢asné uzivanie pre jednotlivé
Samostatné useky

() Planovany datum vydania Kolauda¢ného rozhodnutia pre jednotlivé
Samostatné useky

2. Planované datumy vydania povoleni

(a) V Uvodnom harmonograme bude uvedeny Suhrn terminov pre Planovany
datum vydania Povolenia pre pred¢asné uzivanie a Kolaudaéného rozhodnutia
pre kazdy Samostatny Gsek podl'a nizsie uvedenej tabul’ky.

(b) Akykol'vek navrh na zmenu Harmonogramu (vritane zmeny Uvodného
harmonogramu) neméze menit Planovany datum vydania Povolenia na
pred¢asné uzivanie pre Samostatny usek a/alebo Planovany datum vydania
Kolauda¢ného rozhodnutia pre Samostatny usek tak ako boli uvedené
v Uvodnom harmonograme, toto nema vplyv na posun planovanych datumov
vydania jednotlivych povoleni s ohladom na posun stanoveny Nezavislym
dozorom podrla ¢lankov 27 az 32 Zmluvy.



Prislu$ny Samostatny usek

Planovany datum vydania
Povolenia na pred¢asné
uZivanie pre Samostatny tusek

(lehota v mesiacoch odo Diia
ucinnosti, ako datum
pravoplatnosti Povolenia na
pred¢asné uZivanie)

Planovany datum vydania
Kolauda¢ného rozhodnutia pre
Samostatny usek

(lehota v mesiacoch odo Diia
ucinnosti, ako datum
pravoplatnosti Kolauda¢ného
rozhodnutia)

Samostatny usek D4-1

Samostatny usek D4-2

Samostatny usek D4-3

Samostatny tsek D4-4

Samostatny usek D4-5

Samostatny usek D4-6

Samostatny tsek D4-7

Samostatny tsek D4-8

Samostatny Gsek R7-1

Samostatny usek R7-2

Samostatny usek R7-3

Samostatny tsek R7-4




1.1

1.2

1.3

2.1

2.2
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Cast’ 2
POZIADAVKY NA PREDLOZENIE HARMONOGRAMOV
VSeobecne
Touto Castou Prilohy ¢&. 8 nie st dotknuté &lanky 16, 19 a 21 Zmluvy.

Vsetky udaje tykajuce sa kazdého harmonogramu budi dodané v tlacenej
aj elektronickej forme (format MS Project aj pdf).

Koncesionar zabezpe¢i na 1 pracovnej stanici Verejného obstardvatela
v priestore OSK licenciu MS Project. Koncesionar je tiez povinny zaistit’
zaSkolenie pracovnikov Verejného obstaravatela pre pracu s tymto
softvérovym vybavenim.

Uvodny harmonogram

Uvodny harmonogram bude zahffiat’ kI'a¢ové milniky stanovené v Casti 1
tejto Prilohy ¢. 8.

Uvodny harmonogram bude brat’ do Gvahy:

2.2.1 c¢asové obdobia apostupy pre zabezpecenie Procesu navrhovania
a povolovania a primeraného Procesu revizie;

2.2.2 projektovii dokumentaciu, akejkol'vek casti Prac, ktord ma byt
dokoncena pred zacatim vystavby tejto Casti;

Clenenie Uvodného harmonogramu:

2.3.1 Koncesionar je povinny navrhntt’ organizaciu Projektu tak, aby bolo
dielo ako celok realizovatelné.

2.3.2  Z harmonogramu vyplyvaji nasledujuce lehoty a mil'niky:

- Lehota vystavby celého Projektu

- Predcasné uzivanie celého Projektu

- Kolaudécia celého projektu

- Lehota vystavby ,,Hodnoteného useku v zmysle Prilohy ¢. 1
Zmluvy

- Predc¢asné uzivanie Hodnoteného useku

- Kolaudécia Hodnoteného tuseku

- Lehota vystavby kazdého Samostatného useku

- Predc¢asné uzivanie kazdého Samostatného useku

- Kolaudécia kazdého Samostatného tseku

2.3.3 Podrobnost’ Uvodného harmonogramu je nasledujuca:

- Uvodné prieskumy



3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

- Projektova dokumentacia a inzinierska ¢innost’

- Mobilizacia a Zariadenie staveniska

- Prelozky inzinierskych sieti

- Zemné prace

- Cestné objekty

- Mostna estakada cez Dunaj (SO 204, SO 205, SO 200, SO 206, SO
207)

- Mostna estakada pri Slovnafte (SO 203)

- Ostatné mosty

- MUK Ivanka sever

- MUK Prievoz

- Ostatné MUK (vietky)

- Dial'ni¢na technologia

- Kompenza¢né opatrenia

- Ostatné objekty

- Dokoncovacie prace

- Ostatné Vyvolané Gpravy

- Predcasné uzivanie a skiiSobna prevadzka

- Kolaudacia

- Likvidacia zariadenia staveniska

Uvodny harmonogram v siilade s vy$$ie uvedenymi zasadami podla ¢lanku
2 tejto Casti 2 k Prilohe ¢. 8 Zmluvy, vypracovany v grafickej podobe podla
bodu 1.2 tejto Casti 2 k Prilohe ¢. 8 Zmluvy, tvori Cast’ 3 Prilohy &. 8
Zmluvy.

Harmonogram prac

Koncesionar zabezpe¢i harmonogram prac pre kazdy Samostatny usek.
Harmonogram bude vyhotoveny vo forme sietfovych grafov, stipcovych
diagramov spolu s analyzou kritickej cesty, ¢asového planu vo formate MS
Project a vo formate PDF. Harmonogram bude primerane detailne
vypracovany pre kazdu jednotliva etapu Prac ako aj pre vSetky cCinnosti
a obmedzenia. VSetky cinnosti budi ocislované s odkazom na najskorsi
a najneskorsi termin ¢innosti.

Kazdy Harmonogram prac bude brat’ do tivahy casové terminy a postupy
potrebné na Proces navrhu a povolovania a primeraného Procesu revizie

podl’a Prilohy €. 7 Zmluvy.

Kazdy Harmonogram prac bude tiez zahfiiat’ vzajomné prepojenia vsetkych
dolezitych ¢innosti, vratane ¢innosti Prislusnych institucii.

Kriticka cesta musi byt jasne oznacena.

Kazdy harmonogram prac (a vsetky doplnky k nemu) buda predlozené v
ramci dohodnutého Procesu revizie.



3.6. Kazdy harmonogram prac musi obsahovat’ aspon uroven nizSie uvedenych

detailov:

3.6.1 Uroveti 1

Bude obsahovat’ nasledovné podrobnosti pre kazdy Samostatny tusek

Prac:

3.6.1.1

3.6.1.2

3.6.13

3.6.1.4

pripravné Prace:

e teoreticka priprava;

e dodatocny geologicky prieskum;
¢ ckologické prieskumy;

e archeologické prieskumy;

¢ hlukové prieskumy; a

¢ zhodnotenie povodiového rizika.

zemné prace:

e prieskum Staveniska;

e zemniky alebo skladky;

e nakladanie s kontaminovanou zeminou;
e objemné zemné prace.

pre vSetky cesty:

e oplotenie;

e vycistenie Staveniska;
e odvodnenie;

¢ podlozie;

¢ podklad vozovky;

e kryt vozovky;

® mosty,

e oporné/zarubné mury a
e dopravné znacenie.

pre vsetky krizovatky

e oplotenie;

¢ vyCistenie Staveniska;
e odvodnenie;

¢ podlozie;

¢ podklad vozovky;

e kryt vozovky; a

® mosty

e vetvy

e osvetlenie

e dopravné znacenie.



3.6.1.5

3.6.1.6

3.6.1.7

3.6.1.8

3.6.1.9

3.6.1.10

3.6.1.11

vSetky konstrukcie, napr. mosty, oporné/zarubné mury atd’.:

e ¢innosti podl'a bodu 3.2;

e doCasné prace, vratane navrhu a vyroby montaznych
zariadeni;

e piloty a d’alSie zakladové konstrukcie identifikovanie
kazdej hlavnej etapy prac;

¢ spodna stavba, identifikovanie kazdej hlavnej etapy prac;

¢ vrchnd stavba, identifikovanie kazdej hlavnej etapy prac
vratane komplexnych dodavok velkych suborov
a konstrukénych celkov ; a

e dokoncovacie prace.

pozemné stavby zahffiaju:

e Cinnosti podla bodu 3.2 ziskavanie Potrebnych povoleni;
¢ konstrukciu stavby; a
e vnutorné vybavenie.

prace, ktoré maju dopad aj na prilahlé pozemky vratane
napr. oplotenia, pristupov, zatravnenia a pod.;

sukromné a verejné siete, sluzby a dodavky;

opatrenia pre organizaciu a riadenie dopravy pocas
vystavby (dopravno-inzinierske opatrenia - DIO) ako napr.
prevadzka  staveniska, pristupy, prejazdy  velkej
mechanizacie cez verejni komunikaciu, do¢asné obchadzky
a pod.;

opatrenia a pripravné prace v suvislosti s vystavbou mostne;j
estakady cez Dunaj (SO 204, SO 205, S0 200, SO 206
a SO 207)

- cinnosti podl'a bodu 3.2;

- docasné prace, vratane navrhu a vyroby montaznych
zariadeni;

- piléty a dalsie zékladové konstrukcie identifikovanie
kazdej hlavnej etapy prac;

- spodna stavba, identifikovanie kazdej hlavnej etapy
prac;

- vrchnd stavba, identifikovanie kazdej hlavnej etapy
prac vratane komplexnych dodavok vel’kych stiborov
a konstrukénych celkov ; a

- dokoncovacie prace.

opatrenia a pripravné prace v suvislosti s vystavbou mostne;j
estakady Malé Palenisko (SO 203)



- cinnosti podla bodu 3.2;

- docasné prace, vratane navrhu a vyroby montaznych
zariadenti;

- piloty a d’alsie zakladové konstrukcie identifikovanie
kazdej hlavnej etapy prac;

- spodna stavba, identifikovanie kazdej hlavnej etapy
prac;

- vrchnd stavba, identifikovanie kazdej hlavnej etapy
prac vratane komplexnych dodavok vel’kych stiborov
a konstrukénych celkov ; a

- dokoncovacie prace.

3.6.1.12 osvetlenie, navezenie a rozprestretie zeminy a vysadba,
kabelaz a komunikacéné zariadenia;

3.6.1.13 prace ohl'adom ochrany zivotného prostredia, kompenzacné
opatrenia, terénne Upravy, opatrenia na zmiernenie hluku
a archeologické prace;

3.6.1.14 prace a etapy priebehu monitoringu Zivotného prostredia; a
3.6.1.15 upravy zelezni¢nych objektov.
3.6.2 Uroveii 2

Dalsie polozky a ostatné podrobnosti, ktoré mézu byt odévodnene
pozadované Verejnym obstaravatelom a Nezavislym dozorom.
Takéto detaily budii Koncesionarom predlozené v prijatelnej ¢asovej
lehote po predlozeni takejto poziadavky Verejnym obstaravatel'om
alebo Nezavislym dozorom.

3.7. Koncesiondr dodd v o najkratSom case Verejnému obstaravatelovi

4.

4.1

4.2

a Nezavislému dozoru Sest' (6) kopii Harmonogramu prac voci ktorému
neboli predlozené ziadne namietky v dohodnutom Procese revizie, aku
ktorému nebol vypracovany ziadny dodatok vyplyvajuci z pripomienok
Verejného obstaravatela alebo Nezavislého dozoru pocas dohodnutého
Procesu revizie.

Harmonogram merani a skasSok

Koncesionar zabezpeci harmonogram pozadovanych merani a skuSok
konstrukcii a objektov Projektovej cestnej komunikacie v sulade s platnou
legislativou SR a Normami. Tento harmonogram bude spracovany vo forme
sietového grafu a stipcovych diagramov spolu s analyzou kritickej cesty.
Vsetky cinnosti budu ocislované s odkazom na najskorSi a najneskorsi
mozny termin ¢innosti.

Harmonogram merani a skuSok bude navrhnuty v sulade s clankom 6
Zmluvy.



5. Harmonogram Skoleni

5.1 Koncesionar vypracuje harmonogram skoleni pracovnikov Prevadzkovatela.
Tento harmonogram bude spracovany vo forme sietového grafu a stipcovych
diagramov spolu s analyzou kritickej cesty. VSetky ¢innosti budu ocislované
s odkazom na najskorsi a najneskor$i mozny termin ¢innosti.

5.2 Harmonogram skoleni pracovnikov Prevadzkovatel'a bude sucastou Manuélu
uzivania stavby, bude vypracovany Koncesiondrom, schvaleny Verejnym
obstaravatelom a v sulade s platnou legislativou a Normami v suvislosti
s prevadzkovymi opatreniami.

5.3 Harmonogram S$koleni pracovnikov Prevadzkovatela musi zohladiovat
poziadavky platnej legislativy SR, poziadavky Verejného obstaravatela,
poziadavky Koncesionara a poziadavky Prislusnych institicii pre jednotlivé
Skolenia.

5.4 Harmonogram S$koleni musi obsahovat’ komplexny program Skoleni pre
vSetky zucastnené strany, ktoré sa podiel’aju na vystavbe, prevadzke a tdrzbe
Projektovej cestnej komunikacie (Verejny obstaravatel’, pracovnici CRD,
Pohotovostné zlozky atd’.).

6. Harmonogram realizacie Kompenza¢nych opatreni

6.1 Koncesionar vypracuje harmonogram realizacie Kompenzacnych opatreni
v stlade s Prilohou 2 Zmluvy. V harmonograme realizacie bude zahrnuty
monitoring uspesnosti Kompenza¢ného opatrenia po celu Koncesnu lehotu.
Tento harmonogram bude spracovany vo forme siefového grafu a stipcovych
diagramov spolu s analyzou kritickej cesty. Vsetky ¢innosti budu ocislované
s odkazom na najskorsi a najneskor§i mozny termin ¢innosti.

6.2 Struktira harmonogramu Kompenzaénych opatreni

|. Etapa - pripravné prace KO
I.1 Dokumentécia pre stavebné povolenie (DSP)
1.2 InZinierska ¢innost’ pre SP (IC SP)
1.3 Povol'ovaci proces (SP)
1.4 Pravoplatné Stavebné povolenie (PM SP)
.5 Realiza¢nd dokumentécia (DRS)

Il. Etapa - Realizacia KO
II.1 Priprava pozemkov / staveniska
I1.2 Realizacia KO
I1.3 Dokumentécia skutocného vyhotovenia KO
1.4 Odovzdanie KO spravcovi

[11. Etapa - UZivanie KO
III.1 Uzivanie KO



IV. Etapa - Monitorovanie KO
IV.1 Priprava Planu monitorovania
IV.2 Monitoring KO
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Cast’ 3
UVODNY HARMONOGRAM

Pozndmka pre Uchddzacov: Sem bude umiestneny Uvodny harmonogram podla
clanku 5.3.2(d) Zaverecného informativneho dokumentu
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