Priloha ¢. 17 ku Koncesnej zmluve
Podmienky spéitného odovzdania
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Vseobecné poziadavky, prieskum a prehliadka

Vseobecné ustanovenia

Okrem podmienok uvedenych v tejto Prilohe ¢. 17 bude Projektova cestna
komunikacia spiiat’ poziadavky Clanku 36 Zmluvy. Koncesionar odovzda
Projektovi cestnii komunikaciu Verejnému obstaravatelovi v bezpe¢nom
a prevadzkyschopnom stave, primeranom k predpokladanej zostatkovej
zivotnosti, ako je definovana v Tabul'ke 1 a Tabul'ke 2 Prilohy 1 tejto Prilohy
¢.17 Zmluvy (,,Zostatkova Zzivotnost™), spolu so vSetkym prisluSnym
vybavenim, prevadzkovymi zariadeniami a inventarom pouzivanym v danom
Case v suvislosti s prevadzkami a vSetky prisluSné zdznamy a dokumentéciu
vyzadovanu inymi ustanoveniami Zmluvy.

Nie menej ako pédtdesiatsedem (57) alebo viac ako Sest'desiattri (63)
mesiacov pred Datumom uplynutia bude Koncesionar informovat a spinat
primerané poziadavky Verejného obstaravatela, aby sa zacal proces
odovzdania Projektovej cestnej komunikacie Verejnému obstaravatel'ovi
v stave, ktory spifia Podmienky spdtného odovzdania a zabezpeéi, aby
odovzdanie prebehlo hladko asminimalnym naruSenim urovne sluzieb
poskytovanych UZivatel'om.

Prieskumy a prehliadky sa musia vykonavat v stlade s Podmienkami
spitného odovzdania. Tam, kde nie je Specifikovany ziadny spdsob
prehliadky pre urcity prvok Projektovej cestnej komunikacie, musi byt takato
prehliadka primerand pre dany prvok.

Tam, kde je Specifikovana Zostatkova zivotnost’ prvku Projektovej cestnej
komunikacie, sa bude Zostatkova zivotnost’ pocitat’ od Datumu uplynutia.

Zostatkova zivotnost’ kazdého prvku Projektovej cestnej komunikacie musi
byt dlhsia ako:

a)  bud pat (5) rokov; alebo
b)  dobauvedena v Prilohe 1 k tejto Prilohe ¢.17 Zmluvy.

Koncesionar musi podniknut’ vSetky primerané kroky, aby dokazal, Zze sa
dosiahla Zostatkovd zivotnost kazdého prvku Projektovej cestnej
komunikacie.

Uvodny prieskum v ramci spitného odovzdania

Pocas obdobia nie skor ako dvadsat’jeden (21) a nie neskor ako osemnast’ (18)
mesiacov pred Datumom uplynutia Verejny obstaravatel da pokyny
Nezéavislému dozoru, aby vykonal prehliadku Projektovej cestnej
komunikacie za uc¢elom zistenia, ¢i Koncesionar dodrziava poziadavky tejto
Zmluvy a najmi, ¢i budi Podmienky spédtného odovzdania dosiahnuté do
Datumu uplynutia (,,Uvedny prieskum v ramci spitného odovzdania®).

Akékol'vek prieskumy alebo prehliadky zavislé na pocasi alebo sezonneho
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charakteru, ktoré tvoria Cast’ ktoréhokol'vek prieskumu, sa musia vykonat’ pri
najblizsej prilezitosti v pripade, Ze ¢as na vykonanie prislusného prieskumu
alebo prehliadky nie je vhodny.

Koncesionar musi identifikovat pomocou Uvodného prieskumu v ramci
spatného odovzdania vSetky Prace potrebné na zabezpecCenie suladu
Projektovej cestnej komunikacie S tymito Podmienkami spitného odovzdania
(,,Renovaéné prace”) a zahrnie tieto Renovacné prace do harmonogramu
(,,Renovaény harmonogram®).

Pri Uvodnom prieskume v ramci spitného odovzdania sa musi zhromazdit
dostatok informécii na preukazanie suladu s tymito Podmienkami spédtného
odovzdania alebo na identifikaciu nedostatkov a Specifikovat’ potrebné
opravné prace pre Projektovi cestnu komunikaciu vykonanim takych
prehliadok, aké budu potrebné, pri¢om bude vykonané najmaé, ale nie vylucne
len, nasledovné:

Objekty

a) Na mieste Projektovej cestnej komunikacie sa musi vykonat hlavna
prehliadka vSetkych objektov. Prehliadky sa budi okrem iného tykat
vSetkych dilatacii mostovky, na ktorych sa podrobne preskima
netesnost’ a zhorSenie stavu, vSetkych lozisk mostov, na ktorych sa
podrobne preskima opotrebovanie a zhorSenie stavu, u¢inky soli Sa
musia zmerat' a zakreslit' od povrchu betéonu po Uroven vystuze na
kI'a¢ovych miestach Zelezobeténu a predpitého betonu a po celej dizke
zvarov, na ktorych sa musi nedeStruktivnymi metédami otestovat
praskanie na kI'aiCovych miestach ocelovej konstrukcie.

b)  Koncesionar musi vykonat' vSetky Prace identifikované pri hlavnej
prehliadke, aby sa obnovila Zostatkova zivotnost' konStrukénych
prvkov podla poziadaviek prilohy ¢. 1 K tejto Prilohe €. 17 Zmluvy.
Tieto prace musia byt podrobne popisané v
Renova¢nom harmonograme.

c) Koncesionar méze byt poziadany o vykonanie zvlastnych prehliadok
podl'a podrobnych poziadaviek Verejného obstaravatela. Vsetky
identifikované  prace musia byt  zahrnuté v Renova¢nom
harmonograme.

Vozovka

a)  Koncesionar musi vykonat’ vsetky prieskumy stavu vozovky podrobne
popisanych Poziadaviek Verejného obstardvatela tykajucich sa
realizovania konStrukénych vrstiev a povrchovych charakteristik
vozovky pocas obdobia Uvodného prieskumu v ramci spitného
odovzdania. Frekvencia testovania sa preto musi upravovat, aby sa
zaistilo, ze vSetky pruhy a dial'nicné néjazdy a vyjazdy boli testované
predpisanymi spdsobmi.

b)  Zostatkova zivotnost vozovky Projektovej cestnej komunikacie sa
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ohodnoti pomocou postupov vyzadovanych Normami. Zostatkova
zivotnost’ sa bude preverovat’ V pripade, ak je predpokladany pocet
zatazeni napravy za obdobie desiatich rokov nizs§i ako vypocitany
poCet zatazeni napravy na zaklade analyzy vykonanej pomocou
deflektomera FWD Dynatest. Zostatkova zivotnost’ vozovky sa potom
vypocita na zaklade vysledkov FWD merani. Na miestach, kde sa zisti
Zostatkova zivotnost’ iseku povrchu vozovky dlhsieho ako jeden (1)
kilometer kratSia ako desat’ (10) rokov, sa musi vykonat komplexna
sktska vozovky na takychto usekoch.

Mechanické a elektrické prvky

a)  Mechanické a elektrické prvky sa musia preskimat’ a otestovat
spdsobom vhodnym pre dany prvok.

b) Ak sa Zostatkova zivotnost’ prvku neda ur€it’ takymto preskimanim
a testovanim, Nezavisly dozor a Koncesionar sa musia dohodnut’ na
inych sposoboch.

Iné prvky

a) Tam, kde vizualne alebo hydraulické kontroly naznacujt, Ze budia
potrebné d’alSie prieskumy, sa musi preskimat’ celd kanalizacia
pomocou uzavretého televizneho okruhu.

b) Vo vhodnom ¢ase pocas roka sa musi vykonat’ prehliadka vyrastenych
stromov, miest vysadby stromov a krikov, travnatych ploch, miest
vytvéarania a prestivania biotopu a zavedenych opatreni v prirode a
rednucich zalesnenych ploch.

Renovaény harmonogram

Nie neskor ako Sestdesiat (60) Pracovnych dni po dokonéeni Uvodného
prieskumu vramci spitného odovzdania Koncesionar musi poskytnit
Nezavislému dozoru spravu o stave Projektovej cestnej komunikécie, ktora:

a) stanovi zaklad, zktorého st odvodené navrhy Koncesionara na
Renovacné prace; a

b)  bude zahinat Koncesionarom navrhovany Renova¢ny harmonogram.

Navrhy Koncesionara uvedené v ¢lanku 3.1 Prilohy ¢.17 Zmluvy vysSie
musia byt’ vytvorené:

a) na zaklade vyhodnotenia Zostatkovej zivotnosti relevantného prvku
Projektovej cestnej komunikacie v sulade s ustanoveniami Podmienok
spdtného odovzdania; alebo

b) vstlade so systtmom merani aalebo vyhodnotenim odsthlasenym
medzi Koncesiondrom a Nezavislym dozorom v stlade s poziadavkami
¢lanku 1.2 Prilohy €. 17 Zmluvy; a
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€c)  Vvoboch pripadoch za predpokladu, Ze Projektova cestna komunikacia
sa bude udrziavat’ v sulade s Poziadavkami Verejného obstaravatel’a do
Déatumu uplynutia.

Nezavisly dozor musi do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od prijatia spravy
od Koncesionara v stlade sc¢lankom 3.1 tejto Prilohy ¢. 17 Zmluvy
upovedomit’ Koncesiondra bud’ o:

a)  akceptovani Renovaénych prac; alebo

b)  odmietnuti Renovaénych prac, pricom musi uviest dévody pre svoju
namietku spolu s alternativnymi névrhmi Nezavislého dozoru na
Renovacné prace.

Ak do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od prijatia oznamenia Nezavislého
dozoru podla c¢lanku 3.3(b) neddjde medzi Koncesiondrom a Nezavislym
dozorom k dohode ohladom Renovac¢nych prac, moze Koncesionar alebo
Nezavisly dozor riesit’ zalezitost’ Postupom rieSenia sporov podla ¢lanku 56
Zmluvy.

Po dohode alebo rozhodnuti v stlade s ¢lankom 56 Zmluvy o Renovaénych
pracach musi Koncesiondr na svoje naklady dokoncit Renovacné prace
v stilade s Renova¢nym harmonogramom.

Dohoda Verejného obstaravatela o Renovacnych pracach, alebo ucast
Verejného obstaravatel'a na akejkol'vek prehliadke nezbavi ani neoslobodi
Koncesionara od:

a)  jeho zavizku podl'a ¢lanku 1.1 Prilohy ¢. 17 Zmluvy; alebo

b) akejkol'vek povinnosti vykonat akukol'vek inti prehliadku alebo
vykonat’ akukol'vek int ¢innost’ v stlade s PoZiadavkami Verejného
obstaravatela.

Zaverecny prieskum v ramci spatného odovzdania

Pocas obdobia nie skor ako tri (3) mesiace a nie neskor ako jeden (1) mesiac
pred Datumom uplynutia po tom, ¢o Nezavisly dozor potvrdil prijatie
oznamenia o zacati procesu spitného odovzdania, vykona Koncesionar spolu
s Nezavislym dozorom spolo¢ny prieskum Projektovej cestnej komunikécie,
aby zhodnotili, ¢i Renovacné prace alebo vSetky dodato¢né Renovaéné prace
identifikované Nezavislym dozorom v sulade s Uvodnym prieskumom
vramci spdtného odovzdania st v zhode s poziadavkami tejto Zmluvy
anajmi, ¢i buda Podmienky spidtného odovzdania dosiahnuté do Datumu
uplynutia (,,Zavereény prieskum v ramci spitného odovzdania“).

Podra rozsahu prehliadky dospelych stromov, miest vysadby stromov a Krov,
travnatych ploch, miest vytvarania a presuvania biotopu, zavedenych opatreni
v prirode a rednucich zalesnenych ploch, ktora bude vyzadovana ako sucast’
Zaverecného prieskumu v ramci spitného odovzdania, sa tato prehliadka
musi vykonat’ vo vhodnom obdobi pocas roka, ktoré bude ¢asovo najblizsie
k ¢asu vykonavania Zavereéného prieskumu v ramci spatného odovzdania.
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Do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od ukoncenia Zavere¢ného prieskumu
spatného odovzdania Nezavisly dozor musi bud”:

a) potvrdit, Ze Koncesionar vykonal vSetky Renova¢né prace k naleZitej
spokojnosti Nezavislého dozoru; alebo

b)  pisomne upozornit Koncesionara o svojom rozhodnuti nevydat
potvrdenie a vysvetlit vSetky oblasti, v ktorych Renovacné prace
neboli dokoncené alebo v ktorych Projektova cestna komunikacia inym
spdsobom nie je v sulade s Podmienkami spitného odovzdania.

Tam, kde Nezavisly dozor vyda upozornenie podla ¢lanku 4.3 (b) tejto
Prilohy ¢. 17 Zmluvy, musi podla vlastného uvadzenia bud’ dat’ pokyn
Koncesionarovi na dokoncenie Renovaénych prac alebo na vykonanie alebo
zariadenie potrebnych opravnych prac a alebo udrzbovych prac na naklady
Koncesiondra a Verejny obstaravatel’ bude opravneny zadrzat’ prostriedky za
platbu za takého prace. V pripade, ze v Rezerve pre ucely spitného
odovzdania je nedostatok prostriedkov, Koncesionar musi zaplatit’ Verejnému
obstaravatel'ovi odhadovanu sumu za vykonanie opravnych prac, ako su
uvedené¢ v ZavereCnom prieskume vramci spdtného odovzdania. Takato
platba sa musi zrealizovat’ nie neskor ako Strnast’ (14) dni po dohode alebo
rozhodnuti o odhadovanych nakladoch v sulade s Clankom 56 Zmluvy.

Zaznamy

Koncesionar musi uchovavat’ zaznamy o vSetkych Renovaénych pracach po
dobu sedem (7) rokov od dna, v ktorom bol urobeny alebo aktualizovany
prislusny zaznam.



PRILOHA C. 17 ZMLUVY
PRILOHA 1

Podmienky spitného odovzdania

1. Podmienky spéitného odovzdania

Kazdy prvok Projektovej cestnej komunikdcie musi byt v bezpecnom

a prevadzkyschopnom stave a musi spliiat’ poziadavky uvedené nizSie pre

kazdy takyto prvok k Datumu uplynutia.

1.1 Vozovka

Vozovky musia v ¢ase spitného odovzdania spinat’ vietky nasledovné
poziadavky:

1.1.1. Polotuhé vozovky

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

ziadne Casti povrchu vozovky nesmut byt starSie ako pat (5) rokov,
pocitané od poslednej renovacnej udrzbys;

povrch vozovky Projektovej cestnej komunikacie musi byt v sulade s
predpisom TP 04/2012

(i) Medzindrodny index drsnosti ("IRI"): maximalna drsnost
vozovky nesmie byt’ vaésia ako 3,00 mm/m (meranie udajov sa
vykoné podl'a predpisov);

(i)  hibka vyjazdenych kolaji: maximélna hibka vyjazdenych kol’aji
nesmie byt vicsia ako 7,00 mm (meranie tdajov sa vykona
podla predpisov).

odolnost’ obrusnej vrstvy vozovky voéi Smyku sa vykonava v sulade
s predpisom TP 14/2006: minimalna hodnota odolnosti vo¢i $myku
musi byt’ vyssia ako 0,66; tdto podmienka plati pre dial'nice, rychlostné
cesty a cesty 1. triedy. Pre ostatné zostavajuce cesty ma byt odolnost’
voc¢i Smyku véacsia ako 0,60.

nosnost’ vozovky sa vykonava prostrednictvom merania pomocou
deflektometra v sulade s predpisom TP 02/2006;

skutocny priecny sklon vozovky sa méze odchylovat od urcenych
hodnot, alebo od hodndét uvedenych vo vykresoch skuto¢ného
realizovania stavby maximalne o0 0,25% (vSetky oblasti musia aj
napriek tomu vykazovat schopnost odvadzat vodu anevytvarat
kaluze);



(f)

(9)

(h)

(i)

vSetky vozovky Projektovej cestnej komunikacie nesmi mat vady,
ktoré by bolo potrebné odstranit’ v ¢asovom obdobi jedného (1) roka;

pozadovana Zostatkova zivotnost’ vozovky pri Spidtnom odovzdavani
bude minimalne desat’ (10) rokov pri betonovych vozovkach
a minimalne pat (5) rokov pri asfaltovych vozovkach bez nutnosti
vykonavat Hlavnu drzbu, uvedené sa vSak nevztahuje na
vykonavanie BeZnej udrzby v stilade s Normami;

hibka makrotextary by mala byt vi¢§ia ako 0,6 mm pre protismykové
obrusnej vrstvy a vicsia ako 1,1mm pre vsetky ostatné povrchy;

pozdizne (Unavové) trhliny by mali byt menej ako 15m pre kazdy
100 m usek pruhu (alebo 150 m pre kazdy km pruhu).

1.1.2 Tuhé vozovky

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

povrch vozovky Projektovej cestnej komunikacie musi vyhovovat
predpisu TP 04/2012:

(i)  Medzindrodny index drsnosti ("IRI"): maximalna drsnost
vozovky nesmie byt véac¢sia ako 3,00 mm/m (meranie udajov sa
vykona podl'a predpisov);

odolnost’ obrusnej vrstvy vozovky voéi Smyku sa vykonava v sulade
s predpisom TP 14/2006: minimalna hodnota odolnosti vo¢i Smyku
musi byt’ vyssia ako 0,66; tato podmienka plati pre dial'nicu, rychlostnt
cestu a cestu 1. triedy. Pre ostatné zostavajuce cesty to moze byt’ vicsia
ako 0,60;

nosnost’ povrchu vozovky sa vykonava prostrednictvom merania
pomocou deflektometra v sulade s predpisom TP 02/2006;

skutocny prie€ny sklon povrchu vozovky sa moézZe odchylovat od
urcenych hodndt alebo od hodnét uvedenych vo vykresoch skuto¢ného
realizovania stavby maximalne o 0,25% (vSetky oblasti musia aj
naprieck tomu vykazovat schopnost odvadzat vodu a nevytvarat
kaluze);

vSetky vozovky Projektovej cestnej komunikdcie nesmu mat’ vady,
ktoré by bolo potrebné odstranit’ v ¢asovom obdobi jedného (1) roka;

pozadovana Zostatkova zivotnost’ vozovky pri Spatnom odovzdavani
bude minimalne desat’ (10) rokov pre cementobetonové vozovky
a minimalne pat' (5) rokov pre asfaltobetonové vozovky bez tazkej
udrzby;

hibka makrotextiry by mala byt vicsia ako 0,6 mm pre protismykové
povrchy a vicsia ako 1,1 mm pre vSetky ostatné povrchy;
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121

122

1.23

(n) pre navrh vozovky nevystuzenej dosky (Jointed Plain Concrete
Pavement -JPCP) musia byt’ splnené nasledujuce kritéria:

I. priecne trhliny dosky by mali byt menej ako 10 %);

ii. priemerné prie¢ne chyby skar by mali byt mensie ako 2,5 mm;
iii. $irka trhlin v hibke vystuZe by mala byt mensia ako 0,5 mm;
iv. ucéinnost’ prenosu zat'aZzenia by mala byt’ vyssia ako 95 % pocas

navrhovej zivotnosti;

()  dodatocné poziadavky pre ndvrh krytov z vystuZeného betonu
(Continuously Reinforced Concrete Pavement -CRCP) by mali splnat’
nasledujtce kritérium:

i. vytlky (v celom rozsahu) sa nesmu vyskytovat’

()  vsetky tesnenia $kar v betonovej Skarovanej vozovke budii vymenené
pét’ (5) rokov pred Spatnym odovzdanim.

Mosty a ostatné konStrukcie (portaly, prieCelné miry, oporné mury,
bariéry atd’.)

Uvedené sa vztahuje na tieto sucasti Projektovej cestnej komunikacie vratane
objektov Vyvolanych tprav az do ich odovzdania tretim stranam.

Zostatkova zivotnost’ konstrukénych prvkov mostov a ostatnych konStrukeii
(portéalov, priecelnych murov, atd’.) nesmie byt kratSia ako uvadzaju hodnoty
Specifikované v nasledovnej Tabulke 1 tejto prilohy ¢€.1 Prilohy 17 Zmluvy.
Tam, kde Uvodny prieskum v ramci spitného odovzdania alebo Zavere¢ny
prieskum v ramci spdtného odovzdania tykajuci sa mostov a konstrukcii
(portalov, ¢elnych murov, atd’.) identifikuje:

a)  akékol'vek prace udrzby alebo vymeny, ktoré by sa mali vykonat’ ¢o
najskor;

b) akékol'vek Specidlne skumanie potrebné na urCenie povahy alebo
rozsahu vyzadovanych Prac; a/alebo

c) akékol'vek prace udrzby alebo vymeny, ktoré by sa za normalnych
okolnosti  vykonali spolo¢ne sinymi pracami, aby nedoSlo
k obmedzeniu premavky

aak tieto prace aakékol'vek prace plynuce =z akychkol'vek Specidlnych

prehliadok sa budii musiet’ vykonat ako stcast Renovac¢nych prac, potom

Zostatkova Zivotnost’ kazdého konStrukéného prvku pozadovand v Tabulke 1

bude povazovana za dosiahnutu tiez za predpokladu, Ze Koncesionar vykona

vSetky potrebné a vyzadované prehliadky, testovanie, opravy a udrzbu v stlade
s touto Zmluvou.

Ziadne konstrukcie nesmu mat akékolvek vady, ktoré by bolo potrebné

9



odstranit’ v ¢asovom obdobi jedného (1) roka.

Tabulka 1: Zostatkova Zivotnost’ konstrukénych prvkov

Konstruk¢ny prvok

Zostatkova Zivotnost’

(roky)

Zelezobeton 30
Predpity beton 30
Ocel'ova konstrukcia 30
Korodujtca ocel 30
Podzemné konstrukcie z korugovanej ocele 30
Antikor6zna ochrana ocel'ovej konstrukcie 5
Hydroizolacia mostovky 5
Dilata¢né skary mostovky:

(a) Asfaltova vlozka 5

(b) Elastomerné 5

(c) Elastomerné (v kovovych bezcoch) 5
Zachytné bezpecnostné zariadenia pre 10
vozidla/chodcov
Zabradlie pre chodcov 10
Loziska:

(a) Elastomerné 10

(b) Mechanické/Valec 15

(c) Vrstva PTFE 8
Znacka/Signalne portaly 10
Spevnené zemné konstrukcie/Kotvené zemné 30
konStrukcie
Oporné mury 30
Zemné klince 30
Zemné kotvy 30
Retazové osvetlovacie systémy 5
Osvetlenie na vysokych stoziaroch 5
Stipy kamerového dohladu S}
Stipy dopravného znagenia S)
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1.3

14

15

Zemné prace

Za Uc¢elom urcenia stavu zemnych prac (svahy, vykopy, ndsypy) sa musia
vSetky plochy svahov avrchné aspodné casti kazdého nasypu vizualne
skontrolovat’. Povrchy zemnych prac nesmu vykazovat’ ziadne znaky sadania,
povrchovych vad alebo vymyvania. Na vsSetkych miestach, kde sa zistilo
porusenie svahu, sa zisti a odstrani pricina tohto porusenia. Podobne sa bude
postupovat’ na vSetkych miestach, kde povrch vozovky sved¢i o akomkol'vek
zlyhavani zemnych prac.

Vodohospodarske konStrukcie

Za ucelom urcenia stavu prvkov vodohospodarskych konstrukcii sa vSetky
konstrukcie musia vizualne preskimat’. Vizudlna kontrola musi preverit’, ¢i
vSetky tieto prvky vodohospodarskych konstrukcii spravne funguji a ¢i su
vhodné na uéel, ktory maju plnit. Ziadne odtokové a odvodiiovacie prvky
nesmi mat akékol'vek konStrukéné poskodenie (najmd prasknutie
odtokovych alebo odvodiiovacich prvkov v dosledku mrazu, alebo akékol'vek
iné konstrukéné vady, ktoré moézu viest’ k vytekaniu odvadzanej vody); v
odvodnovacich systémoch, vodnych objektoch alebo prvkoch sa nesmie
nachddzat’ Ziadna sedimentacia ani vegeticia. Ak sa v priebehu vizudlnej
kontroly zistia akékol'vek nedostatky takychto odvodiiovacich/ vodnych
prvkov, dané prvky sa musia opravit’ a sprevadzkovat’ v stilade s technickymi
a environmentalnymi predpismi.

Prvky dopravného inZinierstva a iné prisluSenstvo cestnej komunikacie

Za UCelom wurcenia stavu prvkov dopravného inZinierstva a iného
prislusenstva cestnej komunikadcie sa musi vykonat vizualna prehliadka
vSetkych tychto prvkov/prisluSenstva. Najprv sa musi urcit’, ¢i vSetky tieto
prvky/prislusenstvo st k dispozicii na miestach a v kvalite stanovenej v ramci
procesu povolovania alebo podla neskorSich dohdd s Prislusnymi
inStituciami.

Potom sa vizudlnou prehliadkou ur¢i vzhl'ad a celkovy stav (so zvlastnym
dorazom na viditel'nost’). Tam, kde vysledky takejto vizudlnej prehliadky
ukdzu, Ze prvky dopravného inZinierstva ainé prisluSenstvo cestnej
komunikacie nie st v pozadovanom stave, musia sa vykonat pristrojové
merania / testovanie tychto konkrétnych prvkov / prislusenstva, v sulade s
prisluSnymi Normami. ZvlaStna pozornost sa musi venovat stavu
bezpecnostnych dopravnych prvkov (zachytné bezpecnostné zariadenia,
smerové stipiky, kilometrovniky, pevné zibrany pre nadrozmerné vozidla
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1.6

1.7

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

atd’.). Bezpecnostné dopravné prvky nesmi mat Ziadne vady, musia byt
jednotné a v stlade s Normami.

Environmentalne prvky

Koncesionar pripravi Plan environmentdlneho manazmentu pri spdtnom
odovzdani (PEMO). Koncesiondr zahrnie do PEMO podrobnosti
o ochrannych opatreniach pre zivotné prostredie, vratane opatreni na
obmedzenie znecistenia, opatrenia na zmiernenie dopadu na zivotné
prostredie a environmentdlneho monitorovania projektu implementovaného
pocas Prac a akékol'vek poziadavky na d’al§iu udrzbu. Koncesiondr odosle
PEMO Nezéavislému dozoru na schvalenie, nie skor ako tri (3) mesiace a nie
neskodr ako jeden (1) mesiac pred Datumom uplynutia Koncesnej lehoty.

Pocas Zaverecného prieskumu v ramci spitného odovzdania budu urcené
akékol'vek  dodatoéné  zavdzky, ktor¢ vznikni ako  vysledok
environmentalnych poziadaviek platnych po Uvodnom prieskume v ramci
spatného odovzdania.

Pocas Zéavere¢ného prieskumu v ramci spitného odovzdania bude zisteny
rozsah, v akom boli vyrieSené otvorené otazky ozndmené v priebehu
Uvodného prieskumu v ramci spitného odovzdania a ktoré ulohy su
predmetom dalSich prac. Nevykonané ¢innosti budi uvedené v PEMO s
odovodnenim, preco ich nemozno vykonat’ pred Datumom uplynutia.

S ohladom na predchadzajuci c¢lanok nebudt ku Datumu uplynutia
existovat’ Ziadne nevykonané environmentalne ulohy.

Konsolidovanie ploch v blizkosti cestnej komunikacie (krajnice, ploty
a vegetacia)

Koncesionar je povinny vykonat uvodnt prehliadku, pri ktorej sa urci, ¢i je
rast zasadenych rastlin dostato¢ny a kde je potrebné rastliny vymenit’, ostrihat’
alebo odstranit’. Tieto skuto¢nosti Koncesiondr oznami Nezavislému dozoru
nie skor ako tri (3) mesiace a nie neskor ako jeden (1) mesiac pred Datumom
uplynutia Koncesnej lehoty apred spdtnym odovzdanim sa musi vykonat
naprava.

Na krajniciach nesmie byt ziadna vegetdcia a akékol'vek rastliny, ktoré
zabrafiuju poZzadovanej viditelnosti, sa musia odstranit’ v sulade s vysSie
uvedenym ¢lankom 1.6 tejto prilohy 1 Prilohy €. 17 Zmluvy.

Je potrebné skontrolovat’ stav a stabilitu plotov a podl'a potreby musia byt
vymenene.

VSetok rastlinny material na Stavenisku musi byt zdravy abez Skodcov,
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193

194

195

1.9.6

choréb a podstatného fyzického poskodenia, pri com sa berie do uvahy vek
a primerané opotrebenie Staveniska.

Mechanické a elektrické prvky

Mechanické a elektrické prvky Projektovej cestnej komunikacie sa musia
preskumat’ a otestovat spoésobom vhodnym pre dany prvok. Vysledky
takychto testov musia preukazat’, ze vsetky mechanické a elektrické prvky su
funkéné a vhodné na svoj ucel a ze maju Zostatkovu Zivotnost’ minimélne pét
(5) rokov.

Kazdé miesto elektrickej instalacie musi byt v sulade s predpismi pre
elektrick inStalaciu.

Dialni¢na technologia
V tejto Casti st identifikované poziadavky na Dial'ni¢nu technologiu.

Koncesionar musi odovzdat’ vsetky prvky Dial'ni¢nej technologie tak, aby ich
Zostatkova zivotnost’ bola minimalne pat’ (5) rokov.

Koncesionar odovzda vSetky nastroje, testovacie zariadenie, softvér, pripravky
a vSetky dalSie materidly a vybavenie potrebné na efektivhu udrzbu
a prevadzku Dial'ni¢nej technologie.

Koncesionar musi odovzdat’ vSetky dokumenty, navody, vykresy a akékol'vek
iné fyzické alebo elektronické zdznamy potrebné na efektivnu udrzbu a
prevadzku Dial'ni¢nej technologie.

Koncesionar musi v o najvdacSej moznej miere ponuknut’ Verejnému
obstaravatelovi moznost pokracovat’ v akychkol'vek dohodach alebo
zmluvach, ktoré mé Koncesiondr s akymikol'vek dodavatel'mi, spolo¢nostami
vykondvajucimi 0drzbu, alebo s akymikol'vek stranami zabezpecujicimi
prevadzku a udrzbu Dial'ni¢nej technologie.

Ako sucast procesu Spitného odovzdania musi Koncesiondr poskytnut
nahradné diely dostato¢né pre pokracovanie v udrzbe a prevadzke Dial'ni¢ne;j
technologie minimalne na pat' (5) rokov. Podrobnosti o tom, aké nahradné
diely maji byt poskytnuté a v akom mnozstve bude zavisiet od intenzity
vymeny a obstaravacom cykle, ktoré boli zavedené pocas Koncesnej lehoty.
Koncesionar musi v o najvdacSej moznej miere ponuknut Verejnému
obstaravatelovi moznost pokracovat’ v akychkol'vek dohodach alebo
zmluvach, ktoré mad Koncesionar s akymikol'vek dodavatelmi ndhradnych
dielov.

Ako sucast procesu spdtného odovzdania musi Koncesionar poskytnut
spotrebny material dostatony pre pokracovanie v udrzbe a prevadzke
Dial'ni¢nej technoldgie minimalne na dva (2) roky. Podrobnosti o tom, aké
nadhradné diely maji byt poskytnuté a v akom mnozstve bude zavisiet' od
intenzity vymeny ana obstaravacom cykle, ktoré boli zavedené pocas
Koncesnej lehoty. Koncesionar musi v ¢o najvicsej moznej miere poniknut
Verejnému obstaravatel'ovi moznost’ pokracovat v akychkol'vek dohodéach
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1.9.7

1.9.8

1.10

1.11

1111

1.11.2

1.11.3

alebo zmluvach, ktor¢é ma Koncesionar s akymikol'vek dodavatel'mi
spotrebnych materialov.

Koncesionar musi tam, kde sa to da, pridelit’ prava alebo previest’ licencie na
pouzivanie akéhokol'vek potrebného softvéru na Verejného obstaravatela.
Tam, kde to nie je mozné, musi Koncesionar uzko spolupracovat’ s Verejnym
obstaravatelom a vychodiskovym dodavatel'om, aby sa zabezpecili nové
licenéné zmluvy, na zéklade ktorych bude Verejny obstaravatel’ po Spdtnom
odovzdani moct’ prevadzkovat’ a udrziavat’ Dial'ni¢nu technologiu.

Koncesionar musi poskytnut’ také Skolenie Verejnému obstaravatelovi, na
zéklade ktorého budu zamestnanci Verejného obstaravatel’a schopni efektivnej
udrzby a prevadzky Dial'ni¢nej technoldgie.

Prevadzkové telekomunikaéné zariadenia

Prevadzkové telekomunikac¢né zariadenia musia byt’ plne funkéné bez potreby
renovacie pocas piatich (5) rokov od spiatného odovzdania.

DalSie prvky

Zostatkova zivotnost’ kazdého prvku Projektovej cestnej komunikacie, ktora
nie je pokryta ¢lankami 1.1 az 1.10 (vratane) tejto prilohy 1 tejto Prilohy
¢.17 Zmluvy, sa bude merat ako rozdiel vrokoch medzi
navrhovou/prevadzkovou Zivotnost'ou prvku a poc¢tom rokov, kol’ko je prvok
na mieste pri pravidelnej renovécii.

Kazdy taky prvok musi mat’ Zostatkovu Zivotnost, ktord nesmie byt kratSia
ako hodnota Specifikovana pre dany prvok v tabulke 2 tejto prilohy 1 Prilohy
¢.17 Zmluvy, alebo ak hodnota a prvok nie st $pecifikované v tabulke 2
prilohy 1 Prilohy €.17 Zmluvy, plati hodnota, ktorda musi byt véacSou
Z hodnot nameranych v stlade s¢lankom 1.11.1 prilohy 1 prilohy ¢€.17
Zmluvy alebo pat’ (5) rokov.

Ak ma prvok urcent zivotnost’ menej ako pat (5) rokov, bude povazovany za
vyhovujuci tymto Podmienkam spidtného odovzdania za predpokladu, Ze bol
renovovany nie viac ako $est (6) mesiacov pred Uvodnym prieskumom v
ramci spitného odovzdania. Tam, kde Uvodny prieskum v ramci spétného
odovzdania alebo Zavereény prieskum vramci spitného odovzdania
Vv suvislosti s akymkol'vek prvkom identifikuje:

a)  akékol'vek prace tdrzby alebo vymeny, ktoré by sa mali vykonat' ¢o
najskor;
b)  akykol'vek Specialny prieskum potrebny na urCenie povahy a rozsahu

vyzadovanych préc; alebo

c) akékol'vek prace udrzby alebo vymeny, ktoré by sa za normalnych
okolnosti  vykonali spolone sinymi pracami, aby nedoslo
k obmedzeniu premavky;
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potom tieto prace a akékol'vek prace vyplyvajuce z akychkol'vek Specidlnych
prieskumov sa musia vykonat ako sucast Renovacného harmonogramu
a Zostatkova zivotnost’ takychto prvkov podla poziadaviek uvedenych v
tabul’ke 2 sa bude povazovat’ za dosiahnuti uspokojivym ukoncenim tychto
prac.

1.11.4 Ziadne prvky Projektovej cestnej komunikacie, ktorych sa tyka rozsah tohto
¢lanku 1.11, nesmt mat’ chyby pocas obdobia dvoch (2) rokov od spétného
odovzdania.

1.11.5 VSetky reflexné patniky na Projektovej cestnej komunikacii sa musia
renovovat’, tato praca sa musi vykonat’ nie viac ako Sest’ (6) mesiacov pred
ZavereCnym prieskumom spitného odovzdania za predpokladu, ze
akékol'vek kovové kryty reflexnych pitnikov, ktoré budi mat Zostatkovu
zivotnost minimalne pat (5) rokov od Datum uplynutia, sa nemusia
renovovat’.

1.11.6 Vsetky lampy na Projektovej cestnej komunikacii sa musia renovovat’ nie
viac ako Sest’ (6) mesiacov pred Datumom uplynutia.

Tabulka 2: Zostatkova Zivotnost’ inych prvkov
Prvok Zostatkova zivotnost’
(roky)

Svahy zemnych prac 15
Chodniky pre chodcov a cyklistov 5
Kryty, mreze, ramy a skrine 10
Obrubniky, okraje a odvodiovacie tvarovky 15
Potrubné kanaliza¢né systémy 15
Vpuste, lapace necistot a zachytné stoky 10
Drenaze filtrov S
Potrubia 5
Priecelné mury, spadoviské a vypustny otvory 30
Klapky, privodné potrubie a ventily 10
Stojany, skrinky, uchytky a stipy pre telekomunika¢né 5
vybavenie

Oplotenie na hranici pozemku 5
Steny 10
Environmentalne bariéry 10
Vodiace zabradlia pre chodcov 10
Protihlukové steny 10
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Prvok

Zostatkova zZivotnost’
(roky)

Zachytné bezpecnostné zariadenia pre vozidla - Beton
- Ocel

12

Dopravné znacenie

Dopravné znacky a stipy

Stojany, uchytky a stipy dopravnej signalizacie

Stipy osvetlenia

Antikor6zna ochrana ocel’'ovej nenosnej konstrukcie

Monitorovacie zariadenie dostupnosti

Ol 01|00 ([0 | O N | Ol
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