Datum __ maj 2016

Zmluva o pripravnych pracach

medzi

Slovenskou republikou, zastiipenou Ministerstvom dopravy, vystavby a

regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
ako Verejnym obstaravatelom

Zero Bypass Limited

ako Koncesionarom



Tuato Zmluvu o pripravnych pracach uzatvaraji dia __ maja 2016:

1)

(2)

Slovenskd republika, zastipena Ministerstvom dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky, so sidlom Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava, zastipena Ing.
Roman Brecely, minister dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja (d’alej len ,,Minister<)
(d’alej len ,,Verejny obstaravatel*), a

Zero Bypass Limited, spolo¢nost’ zalozena a existujuca podl'a prava Anglicka a Walesu, so
sidlom 28 Ropemaker Street, Londyn, EC2Y 9HD, Spojené kralovstvo Velkej Britanie a
Severného {rska, stikromna akciova spolo¢nost’ zapisania v Companies House pod &islom:
9905508 (,,Koncesionar®),

majuca slovensku organizaénu zlozku Zero Bypass Limited, organizacna zlozka, so sidlom
Hurbanovo namestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenska republika, ICO: 50 110 276, zapisanu
v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Po, vlozka ¢.: 3188/B,

(Verejny obstaravatel a Koncesionar jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana“ a spolo¢ne aj ako
»Zmluvné strany).

Ked’ze:

(A)

(B)

(©)

Zverejnenim Oznamenia o koncesii na prace v Dodatku k Uradnému vestniku Eurépskej
tinie ¢. 2015/D 021-033433 z30. januara 2015 avo Vestniku Uradu pre verejné
obstaravanie z 30. januara 2015 pod ¢. 2514 — KOP Verejny obstaravatel’ vyhlasil verejné
obstardvanie na realizaciu Projektu.

V ramci postupu verejného obstardvania vybral Verejny obstaravatel Koncesionara, aby
Projekt zrealizoval, v dosledku ¢oho bola medzi Zmluvnymi stranami diia __ maja 2016
uzatvorena Koncesna zmluva (d’alej len ,,Koncesna zmluva®) .

V Koncesnej zmluve sa predpoklada, ze niektoré prace mézu byt vykonané eSte pred
Finan¢nym uzavretim.

Zmluvné strany sa dohodli takto:

VSEOBECNE USTANOVENIA:

1.

11

1.2

13

14

2.1

Vyklad tejto Zmluvy

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, slova s velkymi pismenami pouzité v tejto Zmluve
maju rovnaky vyznam, aky im je pripisany v Koncesnej zmluve.

Na vyklad tejto Zmluvy sa uplatiiuja ustanovenia ¢lanku 1.2 a ¢lanku 1.4 Koncesnej zmluvy.

V pripade nejasnosti alebo rozporov medzi ustanoveniami Koncesnej zmluvy a tejto Zmluvy
maju prednost’ ustanovenia tejto Zmluvy.

Akakol'vek referencia na Koncesni zmluvu sa bude povazovat’ za referenciu na Koncesnu
zmluvu bez ohl'adu na to, ¢i bola ukoncena alebo nie.

Zaciatok Pripravnych prac

Prace uvedené v Prilohe 1 a Prilohe 2 k tejto Zmluve predstavuju pripravne prace (d’alej len
,Pripravné prace®). Zmluvné strany sa dohodli, ze Koncesionar za¢ne vykonavat’ prislusna
¢ast’ Pripravnych prac (bud’ Prvu ¢ast’ Pripravnych prac alebo Druht ¢ast’ Pripravnych prac)
v den, ktory je neskorsi z nasledovnych terminov (i) po 60 ditoch po podpise Zmluvy, alebo



2.2

2.3

24

25

2.6

2.7

2.8

(i) po 30 diioch od vydania inStrukcie Verejného obstaravatela o zacati prislusnej casti
Pripravnych prac, v kazdom pripade za predpokladu splnenia podmienky ¢lanku 4.9 Zmluvy
a sthlasu Verejného obstaravatel'a so Zmluvou 0 nezavislom dozore.

Prvu Cast’ Pripravnych prac predstavuje (i) prevzatie Staveniska/mobilizacia na Stavenisku,
(ii) archeologicky vyskum na Useku &. 5 a (iii) Prace na useku &. 5 (dalej len ,,Prva &ast
Pripravnych prac®). Druht cast’ Pripravnych prac predstavuji vsetky ostatné Pripravné
prace s vynimkou Prvej Casti Pripravnych prac (d’alej len ,,Druha ¢ast’ Pripravnych prac®),
priCom sa ma za to, ze Verejny obstaravatel’ nevyda instrukcie na realizaciu tychto prac skor
ako nadobudne vlastnicke alebo iné prava k prislusnym pozemkom a ziska povolenia
potrebné na realizaciu Druhej Casti Pripravnych prac.

Verejny obstaravatel' a Koncesionar sa zavidzuju pravidelne stretavat’ na zaklade poziadavky
Verejného obstaravatela za ucelom prediskutovania stavu realizacie Pripravnych prac v
stlade s touto Zmluvou.

Verejny obstaravatel’ Koncesionarovi poskytne:

241 potrebné povolenia vzdy do piatich (5) Pracovnych dni odo dna zadania instrukcie
na vykonanie jednotlivych Pripravnych prac podl'a ¢lanku 2.1 Zmluvy; a

24.2 pristup k Castiam Staveniska, ktoré su potrebné na vykon uréenych Pripravnych
prac, do desiatich (10) Pracovnych dni odo diia, v ktory oit Koncesionar poziadal.

pricom Koncesionar nebude mat’ povinnost’ vykonat ziadne Pripravne prace do
momentu dokial’ mu nebuda poskytnuté povolenia a pristup na pozemky potrebné
na realizaciu prislusnych Pripravnych prac.

Pre vylucenie pochybnosti, Koncesionar nema ziadne zavézky alebo zodpovednost podla
Koncesnej zmluvy alebo tejto Zmluvy vo vztahu k ziadnym ¢astiam Staveniska, ktoré nim
neboli pozadované.

Koncesionar sa zavdzuje realizovat, alebo zabezpecit, aby jeho subdodavatel
(subdodavatelia) za neho realizovali Pripravné prace v sulade s touto Zmluvou a tymi
ustanoveniami Koncesnej zmluvy, ktoré st uvedené v Prilohe 3 k tejto Zmluve.

Pokial' v dosledku Kompenzac¢nej udalosti, ktora pre ucely tejto Zmluvy zahfna vylucne
porusenie clanku 2.4 zo strany Verejného obstaravatel’a:

2.7.1 Koncesionar nie je schopny splnit’ svoje povinnosti vyplyvajice mu z tejto
Zmluvy; alebo

2.7.2 Koncesionarovi a/alebo ktorémukol'vek jeho subdodavatelovi vznikli alebo
vzniknu néklady, ktoré by mu neboli vznikli, ak by nedoslo ku Kompenzacnej
udalosti,

a pod podmienkou, ze Koncesionar splnil svoje oznamovacie povinnosti a povinnosti na
zmiernenie nasledkov podla ¢lanku 27.2 Koncesnej zmluvy, Koncesionar nebude povinny
plnit’ prislusné zavazky podla tejto Zmluvy v rozsahu, v akom su tieto zavizky dotknuté
Kompenzac¢nou udalost'ou a bude oslobodeny od akéhokol'vek ukoncenia zmluvy z dovodu
Porusenia zmluvy na strane Koncesionara, ktoré by inak mohlo vzniknit z takejto
Kompenzacnej udalosti; a Verejny obstaravatel’ nahradi Koncesionarovi naklady uvedené v
¢lanku 2.7.2 tejto Zmluvy.

Okrem povinnosti podl'a Zmluvy o nezavislom dozore, ktorakol'vek Zmluvna strana poziada
Nezavisly dozor, aby:



29

2.10

2.8.1 do piatich (5) Pracovnych dni nasledujucich po ukonéeni kazdého mesiaca,
potvrdil percentualnym vyjadrenim postup Pripravnych prac, ktoré boli vykonané
k danému dniu;

2.8.2 do piatich (5) Pracovnych dni nasledujucich po dni akéhokol'vek ukoncenia tejto
Zmluvy podla ¢lanku 3.1 tejto Zmluvy potvrdil postup Pripravnych prac
percentudlnym vyjadrenim, ktoré Koncesionar vykonal v lehote od posledného
potvrdenia vydaného podl'a ¢lanku 2.8.1 tejto Zmluvy do dia tohto ukoncenia;

2.8.3 v pripade vyskytu Kompenzaénej udalosti uréit’ vySku nahrady, na ktort je
Koncesionar opravneny v sulade s ¢lankom 2.7 tejto Zmluvy;

2.8.4 v pripade vyskytu Liberac¢nej udalosti, Vyssej moci alebo Kvalifikovanej zmeny
pravnej Upravy uréit’ vysku Neopomenutelnych fixnych nakladov, na ktorych
uhradu je Koncesionar opravneny v stlade s ¢lankom 2.9 tejto Zmluvy;

2.8.5 Zmluvné strany beri na vedomie a sthlasia, ze naklady na poistenie stavebnych
prac uvedené v Prilohe 2 ako sucast’ Nakladov na Pripravné prace sa povazuji za
schvalené zacatim Pripravnych prac v stlade s touto Zmluvou; a

2.8.6 naklady poloziek, ktoré st oznadené v Prilohe 2 Casti 1 ako potvrdzované na
zaklade skutoénych nakladov, budi urcené Nezavislym dozorom na zaklade
informdacie o skutocnych ndkladov predlozenych Koncesionarom, pri zohladneni
nizSie uvedenych mesa¢nych kumulativnych maxim:

Mesacné kumulativne Naklady Nezavislého Naklady Financné
maximum (€) dozoru Koncesionara naklady

1 49 325 126 605 15474

2 98 650 253 210 30 948

3 147 975 379 815 46 422

4 197 300 506 420 61 896

5 246 625 633 025 77 370

6 295 412 759 632 92 844

Pokial' v dosledku Liberacnej udalosti alebo VysSej moci alebo Kvalifikovanej zmeny
pravnej upravy nie je Koncesionar schopny splnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z tejto
Zmluvy, za predpokladu Ze Koncesionar splnil svoje oznamovacie povinnosti a povinnosti
na zmiernenie nasledkov podla ¢lankov 28.2 alebo 29.7 alebo 30.4 (v zavislosti od pripadu)
Koncesnej zmluvy, Koncesionar ziska ilavy v podobe oslobodenia od plnenia prislusnych
povinnosti dotknutych danou Liberaénou udalostou alebo Vys$Sou mocou alebo
Kvalifikovanou zmenou pravnej upravy, oslobodenia od akéhokol'vek ukoncenia zmluvy
zddvodu PoruSenia zmluvy na strane Koncesiondra, ktoré by inak mohlo nastat’ ako
vysledok takejto Liberac¢nej udalosti alebo VysSej moci alebo Kvalifikovanej zmeny pravnej
upravy, a dostane nahradu za Neopomenutel'né fixné naklady.

Bez ohl'adu na clanky 14.4 a 14.6 Koncesnej zmluvy Koncesionar nie je povinny v rdmci
realizacie Pripravnych prac vykonat’ obnovovacie opatrenia na Stavenisku (vratane vysadby
stromov) alebo revitalizacné opatrenia potrebné alebo pozadované zo zékona alebo inak ako
sucast’ Pripravnych prac alebo po ukonceni tejto Zmluvy v stlade s c¢lankom 3.1 tejto
Zmluvy. Verejny obstaravatel odSkodni Koncesiondra za ndroky, naklady alebo straty
vzniknuté v suvislosti s obnovovacimi alebo revitalizaCnymi opatreniami vratane narokov
vznesenych vo¢i Koncesionarovi zo strany organu verejnej spravy alebo tretej strany, pokial
naroky, naklady alebo straty vzniknll z dovodu, Ze revitalizacné alebo obnovovacie opatrenia
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neboli vykonané v ramci Pripravnych prac alebo v ramci ukoncenia tejto Zmluvy v sulade s
¢lankom 3.1 tejto Zmluvy.

Ukoncenie tejto Zmluvy

V pripade, ze v lehote podla ¢lanku 2.3 Koncesnej zmluvy nebudu splnené odkladacie
podmienky stanovené v ¢lanku 2.2 Koncesnej zmluvy a ktorakol'vek zo Zmluvnych stran
ukon¢i Koncesni zmluvu v zmysle ¢lanku 2.3 Koncesnej zmluvy, bude tidto Zmluva
ukoncena v ten isty deni ako Koncesna zmluva. V pripade, ak v lehote podla ¢lanku 2.3
Koncesnej zmluvy nebudu splnené odkladacie podmienky stanovené v ¢lanku 2.2 Koncesnej
zmluvy a nepride k ukonéeniu Koncesnej zmluvy, Zmluvné strany maji pravo ukoncit’ tito
Zmluvu dorucenim oznamenia o ukonceni v nasledovnych terminoch:

(i) Verejny obstaravatel' kedykol'vek po uplynuti lehoty podla ¢lanku 2.3 Koncesnej
zmluvy.

(i)  Koncesionar kedykol'vek po 31. auguste 2016.

V pripade, Ze bude tato Zmluva ukoncend v sulade s ¢lankom 3.1 tejto Zmluvy, Verejny
obstaravatel’ zaplati bez zapoclitania, zrazok alebo zadrzania Koncesionarovi Cenu za
Pripravné prace v stlade a ako je uvedené v clanku 4.

Pri ukonceni tejto Zmluvy v stlade s ¢lankom 3.1 tejto Zmluvy je Koncesiondr povinny
odovzdat’ Verejnému obstaravatel'ovi vSetky Pripravné prace vykonané do dna ukoncenia
vratane projektov, prieskumov ¢i rozpracovanych prac a ¢lanok 38.2.1 Koncesnej zmluvy sa
bude v pripade takéhoto ukoncenia vztahovat na prava a povinnosti Zmluvnych stran a
Verejny obstaravatel’ prevezme a prijme takato ¢ast’ Pripravnych prac po takomto ukonceni.

Bez toho, aby tym boli dotknuté akékol'vek iné prava Verejného obstaravatela podla
Koncesnej zmluvy alebo tejto Zmluvy a v pripade, Ze ddjde k ukonceniu tejto Zmluvy podla
¢lanku 3.1 tejto Zmluvy, ma Verejny obstaravatel narok pozadovat, aby Koncesionar
odstranil iba vady vo vztahu k tym Pripravnym pracam, ktoré Nezavisly dozor oznacil za
dokoncené ku dnu ukoncenia tejto Zmluvy, pokial’ tieto vady vznikli nasledkom toho, ze
Koncesionar nevykonal Pripravné prace v stlade s touto Zmluvou a ktoré sa prejavili pocas
lehoty dvanastich (12) mesiacov odo dna ukoncenia tejto Zmluvy, pricom Koncesionar
nebude mat’ ziadnu int zodpovednost’ za Pripravné prace.

Pri ukonceni tejto Zmluvy je Koncesionar povinny vynalozit' primerané Usilie potrebné na
to, aby zabezpecil prevod prav, ktoré ma voci ktorémukol'vek zhotovitel'ovi, ktory realizuje
Pripravné prace a v pripade, Zze Koncesionar zabezpec€il prevod takych prav na Verejného
obstaravatel’a, nebude d’alej zodpovedat’ za Pripravné prace.

S vynimkou ¢lanku 3 sa Zmluvné strany dohodli, Ze Ziadna zo Zmluvnych stran nebude mat’
ziadne d’alSie z&dvizky voci druhej Zmluvnej strane v dosledku ukoncenia tejto Zmluvy.

Platba

V pripade, Ze ma Koncesionar narok na platbu od Verejného obstaravatela v sulade s
¢lankom 3.2 tejto Zmluvy, Verejny obstaravatel’ zaplati Koncesionarovi:

411 suhrnnt percentualnu ¢iastku Nakladov na Pripravné prace zodpovedajiucu rozsahu
vykonanych Pripravnych prac stanovenom v percentach podla potvrdeni
Nezavislého dozoru podla ¢lankov 2.8.1, 2.8.2, 2.8.5a 2.8.6 Zmluvy (ktoré nesmu
presiahnut’ Naklady na Pripravné prace) a vo vztahu k nedokoncenym Pripravnym
pracam, ich pomernu cenu stanoventt Nezavislym dozorom; a



4.2

4.3
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

412 vSetky Cciastky urcené Nezavislym dozorom v stilade s ¢lankami 2.8.3 a 2.8.4
Zmluvy;

(spolocne d’alej len ,,Cena za Pripravné prace®).

Ziadna zo Zmluvnych stran ani Nezavisly dozor neméze rozporovat, preverovat alebo
znovu otvorit’ vysku Cenu za Pripravné prace alebo rozdelenie Nakladov na Pripravné prace
na jednotlivé polozky, ako je uvedené v Prilohe 2. Ulohou Nezavislého dozoru je vyhradne
urcit’, ¢i Pripravné prace alebo ich jednotlivé polozky boli dokoncené, a ak nie, aka Cast’ z
nich bola vykonana.

Koncesionar vystavi Verejnému obstaravatelovi faktGru na Cenu za Pripravné prace
a prislusni DPH bez zbytocného odkladu po vypocte Ceny za Pripravné prace Nezavislym
dozorom v sulade s ¢lankom 4.1 tejto Zmluvy.

Verejny obstaravatel’ zaplati Cenu za Pripravné prace elektronickym bankovym prevodom
na bankovy ucet ozndmeny Koncesionarom do tridsiatich (30) dni od dorucenia faktiry
Koncesionara v stlade s ¢lankom 4.3 tejto Zmluvy.

Ktordkol'vek zo Zmluvnych stran je opravnena rozporovat akékol'vek potvrdenie alebo
ur¢enie Nezavislého dozoru podla ¢lanku 2.8 tejto Zmluvy.

Verejny obstaravatel’ nema pravo zadrzat’ platbu akejkol'vek Casti Ceny za Pripravné prace,
ktora nie je rozporovana.

Pri dodrzani podmienok ¢lanku 4.8 tejto Zmluvy Zmluvné strany stihlasia, ze bez ohl'adu na
¢lanok 33 Koncesnej zmluvy nepresiahne suhrnna zodpovednost” Koncesionara podrla tejto
Zmluvy v suvislosti s Pripravnymi pracami alebo inak (vratane akejkol'vek nahrady $kody)
Néklady na Pripravné prace.

Zmluvné strany suhlasia, ze bez ohladu na ¢lanok 33 Koncesnej zmluvy nepresiahne
suhrnnéd zodpovednost” Koncesionara v suvislosti s akymikol'vek narokmi vzniknutymi ako
vysledok zodpovednosti, ktoré nie st pokryté poistenim Koncesionara alebo Subjektu na
strane Koncesionara v stilade s ¢lankom 2 Prilohy 3 v sthrne desat’ percent (10 %) Nakladov
na Pripravné préce.

Bez ohladu na c¢lanok 48 Koncesnej zmluvy, Verejny obstaravatel tymto suhlasi
S postupenim, zalozenim alebo prevodom prav Koncesiondra na platby od Verejného
obstaravatela podl'a ¢lanku 5 na aktkol'vek banku alebo financujucu institiiciu a nie neskor
ako do piatich (5) Pracovnych dni po doruceni Ziadosti od Koncesionara vyda Verejny
obstaravatel’ prislub tymto bankam alebo financujicim institiciam v podobe v podstatnych
aspektoch zodpovedajucej dokumentu, ktory tvori Prilohu 4.

Deti ucinnosti zmluvy

V Deii t€innosti zmluvy sa vSetky prace vykonané podla tejto Zmluvy budu povazovat’ za
vykonané, poskytnuté, dodané a uskuto¢nené podl'a Koncesnej zmluvy a prava a povinnosti
Zmluvnych stran sa budt spravovat Koncesnou zmluvou a Verejny obstaravatel’ uhradi
Koncesionarovi do 30 dni odo dina prijatia faktiry od Koncesiondra vsetky ciastky, ktoré
stanovi Nezavisly dozor v sulade s ¢lankom 2.8.3 a ¢lanku 2.8.4 tejto Zmluvy.

Rozne
Clanky 42, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 58 a 60 Koncesnej zmluvy spolu s prislusnymi definiciami

a ¢lankami v nich uvedenymi st sucastou tejto Zmluvy s tym, Ze odkaz v nich na ,,tito
Zmluvu* bude nahradeny odkazom na ,,tito Zmluvu*®,



7. Rozhodné pravo a spory
7.1 Tato Zmluva sa riadi slovenskym pravom.
7.2 Vsetky Spory budu vyriesené v sulade s clankom 56 Koncesnej zmluvy s tym, Ze odkazy v

nej na ,,tito Zmluvu* zahtnaju odkaz na ,,tato Zmluvu* a odkazy v nej na ,,Spor* oznacuju aj
spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Dna maja 2016

Za Verejného obstaravatela: Za Koncesionara:
Podpis Podpis
Meno: Roman Brecely Meno: Mark Dening Bradshaw
Funkcia: minister Funkcia: konatel’
Podpis

Meno: Gabriel Gutiérrez Arnaiz
Funkcia: konatel

Podpis

Meno: Wolfgang Kainzmeier
Funkcia: konatel’

Podpis

Meno: Alexander Cheasty Kornman
Funkcia: konatel’



Priloha ¢. 1
Pripravné prace

Koncesionar sa zaviazuje realizovat’ nasledujuce prace a ¢innosti (d’alej len ,,Pripravné prace®):

1)

2)

3)

Prevzatie Casti Staveniska pozadovanych na ucely Pripravnych prac;

Mobilizacia na Stavenisku, ktora bude v medziach celkového rozpoétu uvedeného v riadku
s nadpisom ,,Prevzatie Staveniska/mobilizacia na Stavenisku‘ v tabul’ke v Casti 1 Prilohy 2;

Prace na Stavenisku uvedené pre kazdy Usek v tabulkich v Casti 2 Prilohy 2,
pozostavajice Z:

(a) ako je uvedené pre kazdy Usek v tabulkach v Casti 2 Prilohy 2, realizicie vyrubu stromov,
odstranenia porastov a koreniov nevyhnutného na vystavbu Projektovej cestnej komunikacie,
naloZenia a odvozu vyrubanych stromov, porastov a korenov aich uskladnenia podla
dohody Zmluvnych stran;

(b) vystavby prijazdovych ciest na Stavenisko uréenych pre kazdy Usek v tabulkach v Casti 2
Prilohy 2. Prijazdové cesty, ktoré budi minimalne zrealizované so spevnenym povrchom
a so spadom;

(c) odstranenia vrchnej Casti (skryvky) pody, ktoré spoc¢iva v odstraneni ornice a roztriedeni
vykopu na ucely nalozenia, a nasledného nalozenia vykopu kolesovym nakladacom a odvozu
na skladku zeminy (kde bude zemina znovu pouzita na kultivaciu) v rozsahu a lokalitach
uréenych pre kazdy Usek v tabul’kach v Casti 2 Prilohy 2;

(d) realizacie zemnych prac, ktoré zahinaju vykopové prace, nakladku a odvoz vykopu na
stale alebo docasné skladky, dovoz nasypového materialu zo zemnikov a uloZenie
nasypového materialu do nasypov, vrozsahu alokalitich uréenych pre kazdy Usek
v tabulkach v Casti 2 Prilohy 2;

(e) prekladky inzinierskych sieti;

(f) pripravy zariadenia Staveniska (g) docasn¢ho odvodnenia a environmentalnych prac
pozadovanych v stvislosti s Pripravnymi pracami v stlade stouto Zmluvou a Koncesnou
zmluvou;

(h) v pripade Useku 1 sa jedna najmi o realizaciu Kompenzaénych opatren.

Zoznam Kompenzaénych opatreni:

SO 071 Kompenza¢né opatrenie 1, zmena pozemkov na lesny pozemok v k.u. Rusovce
SO 072 Kompenza&né opatrenie 2, zmena pozemkov na lesny pozemok v k.u. Cunovo
SO 073 Kompenza&né opatrenie 3, zmena pozemkov na lesny pozemok v k.u. Cunovo
SO 074 Kompenza¢né opatrenie 4, zatravnenie pozemkov v k.. Podunajské Biskupice
SO 075 Kompenzaéné opatrenie 5, zatravnenie pozemkov v k.u. Kalinkovo

SO 076 Kompenzacné opatrenie 6, sprietocnenie Biskupického ramena

SO 077 Kompenza¢né opatrenie 6, most na lesnej ceste nad Biskupickym ramenom

(1) Realizacia II. etapy 1. fazy archeologického vyskumu, tzv. Plosny archeologicky vyskum
na archeologicky pozitivnych lokalitaich na Useku ¢. 4 a ¢. 5. Podkladom pre vykonanie II.



etapy I. fdzy archeologického vyskumu je vystup z L. etapy tejto fazy — plochy pozitivnych
archeologickych lokality udédvané v metroch Stvorcovych, ktory je sucastou Existujiicich
poskytnutych udajov.



Priloha ¢. 2
Naklady na Pripravné prace

Cast’ 1

Néklady na Pripravné prace (d’alej len ,,Naklady na Pripravné prace) st uvedené nizsie:

0Od 12.7.2016 do
12.1.2017*
1. Prace na stavbe
Prevzatie Staveniska/mobilizacia na Stavenisku 2 200 000 € el
Archeologicky vyskum na Useku ¢.4 a &. 5 6313164 € ol
Prace na useku ¢. 1 9271477¢€ Fhx
Prace na useku ¢. 4 1512833 € el
Prace na useku €. 5 3282950€ el
Medzisiiéet Nakladov na stavebné prace (Ul + U4 + U5) 14 067 260 €
Nezavisly dozor na stavbe 295412 € *x
Stavebny dozor Zhotovitel’a 407 951 € falala
Medzisucet za ¢innost’ dozorov 703 363 €
Medzisucet 1. Prace na stavbe 23 283 787 €
2. Naklady Koncesnej spolo¢nosti
Néklady Koncesionara 759 632 € *x
Finan¢né naklady 92 844 € *x
Poistenie stavebnych prac 281345¢€
Medzisucet 2. Naklady Koncesnej spolo¢nosti 1133821 €
Maximdlna cena spolu bez DPH 24 417 609 €
Celkom spolu s DPH 29301 130 €

* Za predpokladu, Ze Pripravné prace budu zahajené 12. Jala 2016

** Plnenie tychto poloziek bude mesacne potvrdzované Nezavislym dozorom na
zaklade skuto¢nych nakladov v rdamei kumulativnych maxim. Vid’ ¢lanok 2.8.6.
*#* Naklady na tieto polozky budu stanovené podl'a skuto¢ného postupu prac

V percentualnom vyjadreni a potvrdzované Nezavislym dozorom
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Cast’ 2
Vykaz vymer — Pripravné prace

RealizAcia plo§ného archeologického vyskumu na Usekoch ¢.4 a &. 5

Polozka j:éilrigltllza Pocet MJ | Cena/MJ | Celkem bez DPH
Usek & 4 R7 KE - DL 2

Archeologicka lokalita ¢. 1 "Janosikova" m 13 422 780 1046 916,00
Usek & 5 R7 DL - HO 2

Archeologicka lokalita €. 1 "Janosikova" m 5602 780 436 956,00
Usek & 5 R7 DL - HO 2

Archeologicka lokalita ¢. 2 "Kvetoslavov" m 34 381 780 2681 718,00
Usek ¢. 5 R7 DL - HO 2

Archeologicka lokalita ¢. 3 "Bucuhaza" m 6281 780 489 918,00
Usek ¢. 5 R7 DL - HO

Archeologicka lokalita ¢. 6 "Blatna na m? 21 252 78,0 1 657 656,00
Ostrove"

Spolu realizacia plosného archeologického

vyskumu bez DPH 63131640€

11




Vykaz vymer — Pripravné prace

Usek ¢. 1: D4 JAROVCE - IVANKA SEVER

Merna

Polozka jednotka Pocet MJ | Cena/MJ | Celkem bez DPH
ira 28 17]ggrgzla01a zahradného domceka v kpl 1,00 22410 22410
SO 071 Kompenzacné opatrenie 1, zmena

pozemkov na lesny pozemok v k.i. Rusovce kpl 1,00 2614500 2614500
SO 072 Kompenza¢né opatrenie 2, zmena

pozemkov na lesny pozemok v k.. Cunovo kpl 1,00 3118500 3118500
SO 073 Kompenzaéné opatrenie 3, zmena

pozemkov na lesny pozemok v k.. Cunovo kpl 1,00 3118500 3118500
SO 074 Kompenzacné opatrenie 4,

zatravnenie pozemkov v k.(. Podunajské kpl 1,00 377 916,0 377 916,0
Biskupice

SO 075 Kompenzaéné opatrenie 5,

zatravnenie pozemkov v k.u. Kalinkovo kpl 1,00 340925,0 3409250
SO 076 Kompenzacné opatrenie 6,

sprieto¢nenie Biskupického ramena kpl 1,00 7514583,0 7514/583,0
SO 077 Kompenzacné opatrenie 6, most na kpl 1,00 150 662,0 150 662,0

lesnej ceste nad Biskupickym ramenom

Spolu Pripravné prace na Useku & 1 bez
DPH

9271477,0 €

12




Vykaz vymer — Pripravné prace

Usek & 4: R7 KETELEC — DUNAJSKA LUZNA

Merna

Polozka jednotka Pocet MJ Cena/MJ | Celkem bez DPH

3%583 \l,) rfrlr? ?féﬁﬁ?énej kanalizicie kpl 1,00 33390,0 33390,0
3%233 \l,) rfrlr? ?&Yﬂ?ﬁnej’ kanalizicie kpl 1,00 39 000,0 39 000,0
\S,ini 11(?51);; ‘;%ka vodovodu DN80O kpl 1,00 145 000,0 145 000,0
\S/i ni 171,91381;?(3 vodovodu DN1200 kpl 1.00 625 000,0 625 000.0
3%?15,32“5?2(?‘ cv:c.)?/%vsc’du PR kpl 1,00 13.000,0 13.000,0
i&ﬁﬁiﬁgjﬂggsff ﬂ;’?ﬁ‘éé) N300 kpl 1,00 29 154,0 29 154,0
\S,;g,?,; Sﬂi};’%f i(}gN R272kv vzdusncho kpl 1,00 182 850,0 182 850,0
sgjffé 5?2&”2“ ZggN Rézkv vedusncho kpl 1,00 29 000,0 29 000,0
sgjff.i 5?2?; i;;N Rézkv vedusncho kpl 1,00 61 300,0 61 300,0
\S/;g?i‘; 5r|i:;’ﬂfzz\gNR272kV vzdusného kpl 1,00 37 200,0 37 200,0
333?.2 Sﬂilﬁzé‘ ZZ;N R?kv vzdusneho kpl 1,00 41 000,0 41000,0
\S/inzos{olz)rgl;éka VTL plynovodu DN 100 kpl 1.00 183 000,0 183.000,0
\s/i r;sll, 1(3;h;a7na DK kébla ENERGOTEL . 100 | 0820 6820
PROGRES v hmbegs Ry Y 1,00 42500 4250,0
\5/%57‘%7?8';?‘&‘ kablov ORANGE kpl 1,00 57 500,0 57 500,0
?gggigﬁ‘\’fﬁ;lﬂg SHOVAK kpl 1,00 23 457,0 23 457,0
Spolu Pripravné prace na Useku ¢&. 4 bez 15128330€

DPH
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Vykaz vymer — Pripravné prace

Usek & 5: R7 DUNAJSKA LUZNA — HOLICE

Merna

Polozka jednotka Pocet MJ | Cena/MJ | Celkem bez DPH

D g rclozka vytlacnej kanalizdcie kpl 1,00 78 916,0 78 916,0
SDON fgg \ll)rlfé??‘jggfnej kanalizdcie kpl 1,00 62 870,0 62 870,0
SDON fgg Sf;?ill;?lvzglgé?“ej kanalizdcie kpl 1,00 125 4450 125 445,0
\S/i ri 1092?211;217% zavlahového potrubia kpl 1,00 23022,0 23022,0
ozt i
\S/ini lléglzrglséka zavlahového potrubia kpl 1,00 82 055,0 82 0550
\S/i ni lgzgrgllgéka zavlahového potrubia kpl 1,00 58 038,0 58 038,0
\S/i ni 135.81;rgl;§ka zavlahového potrubia kpl 1,00 375250 37525,0
\S/i ni 146.41:)rglgi7ka zavlahového potrubia kpl 1,00 41 430,0 41 430,0
\8/2 ni 157_01?31_0?_‘;‘622%1;‘}‘0%}10 potrubia kpl 1,00 387 576,0 387 576,0
SOsm it wdowindtoromb | 1| 100 | eoemo|  sseo
g?\lzség 5 f;:’él_‘gzvz"g‘;“’dnéh" potrubia kpl 1,00 107 512,0 107 512,0
\S/i r22lol’fz)rzeéoél;a zavlahového potrubia kpl 1,00 37 298,0 37 298.,0
\S/i élelgrgloél;a zéavlahového potrubia kpl 1,00 28172.0 281720
\S/i n§2122’P2rﬂo§l;a zé&vlahového potrubia kpl 1,00 25 260,0 25 260,0
\S/i r2213z’férg(1)oél;a zavlahového potrubia kpl 1,00 55 203,0 55 2030
SO 524 Prelozka zavlahového potrubia kpl 1,00 30633,0 30633,0

v km 13,433 R7
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SO 525 Prelozka zavlahového potrubia

v km 14,018 R7 kpl 1,00 87760,0 87 760,0
32 n?&}gg??ﬁg%g%"’ého potrubia kpl 1,00 89 771,0 89 771,0
\S/i n512175’11r§éo§l;a zavlahového potrubia kpl 1.00 314240 21 4240
\S/i n512185’l;r§;o§l;a zavlahového potrubia kpl 100 30 627.0 30627.0
3%2196?&1)0;1? vodovodu DN'100 kpl 1,00 180 900,0 180 900,0
\S/i ni3106,135rleloél;a zavlahového potrubia kpl 1,00 116 1210 116 1210
O ‘;ri‘n‘?i‘g‘;églﬁ;"v‘éh" potrubla kpl 1,00 283 524,0 283 524,0
\S/i 53127,1’;;;021;&1 zavlahového potrubia kpl 1,00 38 019,0 33.010,0
\S/i n?%llglgrzelgéka podzemného vedenia VN kpl 1,00 37 755,0 37 755.0
\S/i n6]012.01;r;l;i7ka vzdus$ného vedenia VN kpl 1,00 37807.0 37.807,0
\5/2 n?(gésl;rsllgéka vzdu$ného vedenia VN kpl 1,00 29 805,0 2 805.0
\S/i n?076.41:)rglgéka vzdu$ného vedenia VN kpl 1,00 37 807.0 57807.0
\S/i n§0192%;}6raR117a podzemného vedenia VN kpl 100 62210 62210
\5/2 n?lloz.Pzrg:l;oél;a vzdu$ného vedenia VN kpl 1,00 18 3080 18 308.0
\S/i n? lllzirgéoél;a vzdu$ného vedenia VN kpl 1,00 6 956.0 6 956.0
\S/i rg 1126%r563)0§1;a vzdusného vedenia VN kpl 1.00 39280 5928.0
vkm 3486 aagTe Ry T kpl 1,00 5500,0 5 500,0
SO 630_Prel vzdus ved NN v km 10_800 R7 kpl 1,00 11 485,0 11 485,0
SN 150+ meovak omon T | kel 100 | sw06190) 5106190
ﬁﬁrﬂ%?a‘icifﬁ %algg  plynovodného kpl 1,00 53 040,0 53 040,0
SO 703 Ochrana (prelozka) VTL kpl 1,00 47 600,0 47 600,0

plynovodného potrubia v km 13,176 R7
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SO 751 Prelozka OOK Stvrtok na Ostrove -

Samorin v km 3.275 R7 kpl 1,00 12 450,0 12 450,0
29 g Pre ozka Kbia MTS - Slovak kpl 1,00 139 763,0 139 763,0
222755; ?reloika vojenského kabla v km kpl 1.00 47 116,0 471160
Eélobfasj lfrrrf fgas %CHRANA) vojenskeho kpl 1,00 50 846,0 50 846,0
2‘;@2 I_DrngO \Z,kfr#( i"zli)gfé{ Blatnd na kpl 1,00 21369,0 21369,0
Spolu Pripravné priace na Useku &. 5 bez 3282 50,0 €

DPH
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Priloha ¢. 3

Ustanovenia Koncesnej zmluvy, ktoré sa aplikuju na plnenie podla tejto

2.1

Zmluvy
Nasledujuce ¢lanky a prilohy Koncesnej zmluvy, vratane vSetkych prislusnych definicii a
¢lankov, na ktoré sa v nich odkazuje v Koncesnej zmluve alebo v tejto Zmluve, sa buda
vzt'ahovat' aj na zacatie a realizdciu Pripravnych prac, a to len v rozsahu, v ktorom sa
Pripravnych prac tykaju:
Clanky:
7.1, 7.3, 9.1, 9.2, 10.1 (s vynimkou ¢lanku 10.1.7), 11.4, 12, 13, 14, 15, 16 (s vynimkou
¢lanku 16.1.2 a 16.1.3), 17, 18, 19.1, 19.3, 19.4 (s vynimkou ¢lanku 19.4.5), 22, 33, 35,
38.2.1, 41, 43, 45, 46, 47, 54 a, pokial’ sa tykaji opravneni podla tejto Zmluvy, ¢lanky 27.2,
28.2,29.7a30.4.
Prilohy:
1,2,5,7a10
Poistenie

Koncesionar zabezpeci uzavretie nasledujucich poisteni popisanych nizsie:

211 poistenie vSetkych rizik spojenych so stavbou s poistnym krytim rovnajicim sa
Nakladom na Pripravné prace; a

212 poistenie zodpovednosti za Skodu s poistnym krytim 10.000.000,- €.

Vv stvislosti s Pripravnymi pracami.
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Priloha ¢. 4

Vzor prisl’'ubu Verejného obstaravatela bankam a financujucim subjektom

Od:

Pre:

Suhlas a dohoda

Slovenska republika zastipena Ministerstvom dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky, so sidlom Néamestie slobody 6, 810 05, Bratislava, zastupena
Ing.Roman Brecely, minister dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja (d’alej len ,,Verejny
obstaravatel™)

Zero Bypass Limited, spolo¢nost’ zalozena a existujuca podl'a prava Anglicka a Walesu, so
sidlom 28 Ropemaker Street, Londyn, EC2Y 9HD, Spojen¢ kralovstvo Velkej Britanie a
Severného Irska, sikromna akciova spolocnost’ zapisana v Companies House pod ¢islom:
9905508 (d’alej len ,,Koncesionar”)

[Banka] (d’alej len “Veritel””)

Datum: [viozit datum]

Vézeni pani,

Vec: Koncesna zmluva zo diia __ maja2016, uzatvorena medzi Verejnym obstaravatelom a
Koncesionarom (d’alej len ,,Koncesna zmluva“®), ktorej predmetom su useky dialnice D4
Jarovce — Raca a useky rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz — Holice (d’alej len ,,Projektova
cestna komunikacia”).

1.

Odkazujeme na Zmluvu o pripravnych pracach zo ditia _ maja2016 uzatvorenu medzi
Verejnym obstardvatelom a Koncesionarom, podla ktorej Koncesiondr vykona urcité
pripravné projektové a stavebné prace (d’alej len ,,Pripravné prace®) vo vztahu k Projektovej
cestnej komunikacii (d’alej len ,,Zmluva o pripravnych pracach”).

Tymto potvrdzujeme prijatie oznamenia o zaloznom prave zo dna [vioZit' datum] (d’alej len
»Oznamenie*) vo vzt'ahu k zdloznému pravu zriadenému Koncesionarom v prospech Veritel'a
k jeho pravam, titulu a naroku na Naklady na Pripravné prace , ktoré maja byt uhradené
Verejnym obstaravatelom Koncesionarovi v sulade s podmienkami Zmluvy o pripravnych
pracach (dalej len ,,ZaloZna zmluva™).

Tymto sthlasime so zriadenim zalozného préva k pravam, titulu a naroku na Néklady na
Pripravné prace Koncesionarom v prospech Veritel’a.

Tymto sa zavézujeme, ze v pripade, ak ndm Veritel vyd4d a doruc¢i oznamenie (d’alej len
»Oznamenie o vykone ziloZného prava”) potvrdzujice, Ze zalozné pravo zriadené na
zaklade Zaloznej zmluvy sa stalo vykonatelnym, pricom na takéto oznamenie je Verejny
obstaravatel opravneny sa vo vSetkych ohladoch spolahnit bez potreby akéhokol'vek
preverovania, budeme vzdy, ked sa Naklady na Pripravné prace alebo ich cast’ stantl
splatnymi v sulade so Zmluvou o pripravnych pracach, hradit’ Naklady na Pripravné prace
alebo ich ¢ast’ priamo Veritel'ovi a v prospech Veritel'a bez akéhokol'vek zapocitania, odpoctu
alebo zadrzania, ako keby bol Veritel uvedeny v Zmluve o pripravnych pracach ako
,,Koncesionar®.

Po vydani a doru¢eni Oznamenia o vykone zalozného prava Veritel'om, neuzname akykol'vek

vykon prav Koncesionara, ktorym sa bude doméhat’ thrady Nakladov na Pripravné préce,
okrem pripadu, ak o to poziada Veritel’.
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Sthlasime a berieme na vedomie, Zze Zalozna zmluva nie je novaciou Zmluvy o pripravnych
pracach ani uvolnenim Koncesionara z povinnosti podl'a Zmluvy o pripravnych pracach a ze
Koncesionar nad’alej zostdva osobou zodpovednou za riadne plnenie svojich povinnosti podl'a
Zmluvy o pripravnych pracach a Koncesnej zmluvy.

Tymto potvrdzujeme, Ze sme si vedomi toho, Ze Koncesionar nema ziadne pravo dohodnut sa
na znizeni Nakladov na Pripravné prace bez predchadzajticeho suhlasu Veritela.

Definované pojmy pouzité v tomto dokumente maju rovnaky vyznam ako je im priradeny v
Zmluve o pripravnych pracach, ibaze by kontext vyzadoval ich odli$nu interpretaciu.

Tento sthlas a dohoda sa riadi slovenskym pravom.

V mene Verejného obstaravatel’a:

Podpis:

Meno: [°]

Funkcia: [¢]

V mene Veritel'a, [Banka]:

Podpis:

Meno: []

Funkecia: [¢]

V mene Koncesionara, [*]:

Podpis:

Meno: []

Funkecia: [¢]
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