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Cast' 1
POZIADAVKY NA HARMONOGRAM
1. Obsah Harmonogramu

Harmonogram bude obsahovat’ okrem in¢ho KIi¢ové mil'niky, ktoré su
nasledovné:

(@) Planovany datum udelenie Koncesie
(b) Planovany datum vydania vSetkych potrebnych povoleni

(c) Planovany datum dokoncenia Projektovych prac pre kazdy stupen
projektovej dokumentacie a projektovany tsek

(d) Planované zacatie a dokoncenie prac pre jednotlivé Samostatné tiseky

(e) Planovany datum vydania Povolenia na pred¢asné uzivanie pre jednotlivé
Samostatné useky

(f) Planovany datum vydania Kolauda¢ného rozhodnutia pre jednotlivé
Samostatné useky

2. Planované datumy vydania povoleni

(@) V Uvodnom harmonograme bude uvedeny Suhrn terminov pre Planovany
datum vydania Povolenia pre pred¢asné uzivanie a Kolauda¢ného rozhodnutia
pre kazdy Samostatny Gsek podl'a nizsie uvedenej tabul’ky.

(b) Akykol'vek navrh na zmenu Harmonogramu (vratane zmeny Uvodného
harmonogramu) nemdze menit Planovany datum vydania Povolenia na
pred¢asné uzivanie pre Samostatny Usek a/alebo Planovany datum vydania
Kolauda¢ného rozhodnutia pre Samostatny usek tak ako boli uvedené
v Uvodnom harmonograme, toto nemé vplyv na posun planovanych datumov
vydania jednotlivych povoleni s ohladom na posun stanoveny Nezavislym
dozorom podla ¢lankov 27 az 32 Zmluvy.



Prislus$ny Samostatny tsek Planovany datum vydania Planovany datum vydania
Povolenia na pred¢asné Kolaudaéného rozhodnutia pre
uZivanie pre Samostatny usek Samostatny usek
(lehota v mesiacoch odo Diia (lehota v mesiacoch odo Diia
ucinnosti, ako datum ucinnosti, ako datum
pravoplatnosti Povolenia na pravoplatnosti Kolauda¢ného
predéasné uzivanie) rozhodnutia)

Samostatny Gsek D4-1 02.09.2020 (51,63mesiace) | 02.11.2020 (53,63mesiace)

Samostatny Gsek D4-2 02.09.2020 (51,63mesiace) | 02.11.2020 (53,63mesiace)

Samostatny Gsek D4-3 04.03.2020 (45,63mesiace) | 02.11.2020 (53,63mesiace)

Samostatny Gsek D4-4 04.03.2020 (45,63mesiace) | 02.11.2020 (53,63mesiace)

Samostatny tsek D4-5 04.03.2020 (45,63mesiace) | 02.11.2020 (53,63mesiace)

Samostatny tsek D4-6 04.03.2020 (45,63mesiace) | 02.11.2020 (53,63mesiace)

Samostatny Gsek D4-7 04.03.2020 (45,63mesiace) | 02.11.2020 (53,63mesiace)

Samostatny Gsek D4-8 04.03.2020 (45,63mesiace) | 02.11.2020 (53,63mesiace)

Samostatny tisek R7-1 02.09.2020 (51,63mesiace) | 02.11.2020 (53,63mesiace)

Samostatny tisek R7-2 04.03.2020 (45,63mesiace) | 02.11.2020 (53,63mesiace)

Samostatny tisek R7-3 04.03.2020 (45,63mesiace) | 02.11.2020 (53,63mesiace)

Samostatny tisek R7-4 04.03.2020 (45,63mesiace) | 02.11.2020 (53,63mesiace)

Predpoklad: Datum uéinnosti = Finan¢né Uzavretie = 13.05.2016

Kone€né datumy budua upravené pri Finanénom uzatvoreni
Program sa upravi na den na zaklade kone€ného datumu Finanéného uzatvorenia.
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Cast’ 2
POZIADAVKY NA PREDLOZENIE HARMONOGRAMOV
VSeobecne
Touto Cast'ou Prilohy ¢&. 8 nie su dotknuté &lanky 16, 19 a 21 Zmluvy.

Vsetky udaje tykajuce sa kazdého harmonogramu budi dodané v tlaCenej
aj elektronickej forme (format MS Project aj pdf).

Koncesionar zabezpeCi na 1 pracovnej stanici Verejného obstardvatela
Vv priestore OSK licenciu MS Project. Koncesionar je tieZ povinny zaistit
zaSkolenie pracovnikov Verejného obstaravatela pre pracu s tymto
softvérovym vybavenim.

Uvodny harmonogram

Uvodny harmonogram bude zahfiiat’ kIi¢ové milniky stanovené v Casti 1
tejto Prilohy ¢. 8.

Uvodny harmonogram bude brat’ do Gvahy:

2.2.1 casové obdobia a postupy pre zabezpeCenie Procesu navrhovania
a povolovania a primerané¢ho Procesu revizie;

2.2.2 projektova dokumentéciu, akejkol'vek casti Prac, ktord ma byt
dokoncend pred zacatim vystavby tejto Casti;

Clenenie Uvodného harmonogramu:

2.3.1 Koncesionar je povinny navrhnit’ organizaciu Projektu tak, aby bolo
dielo ako celok realizovatel'né.

2.3.2 Z harmonogramu vyplyvaju nasledujuce lehoty a mil'niky:

- Lehota vystavby celého Projektu

- Predcasné uzivanie celého Projektu

- Kolaudécia celého projektu

- Lehota vystavby ,,Hodnoteného tuseku* v zmysle Prilohy ¢. 1
Zmluvy

- Predcasné uzivanie Hodnoteného useku

- Kolaudacia Hodnoteného tiseku

- Lehota vystavby kazdého Samostatného useku

- Predc¢asné uzivanie kazdého Samostatného useku

- Kolaudécia kazdého Samostatného tseku

2.3.3 Podrobnost’ Uvodného harmonogramu je nasledujuca:

- Uvodné prieskumy



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

- Projektova dokumentacia a inzinierska ¢innost’

- Mobilizacia a Zariadenie staveniska

- Prelozky inZinierskych sieti

- Zemné¢ prace

- Cestné objekty

- Mostna estakada cez Dunaj (SO 204, SO 205, SO 200, SO 206, SO
207)

- Mostna estakada pri Slovnafte (SO 203)

- Ostatné mosty

- MUK Ivanka sever

- MUK Prievoz

- Ostatné MUK (vsetky)

- Dialni¢na technologia

- Kompenzacné opatrenia

- Ostatné objekty

- Dokoncovacie prace

- Ostatné Vyvolané tpravy

- Predcasné uzivanie a skuSobna prevadzka

- Kolaudicia

- Likvidacia zariadenia staveniska

Uvodny harmonogram v stlade s vyssie uvedenymi zasadami podl'a ¢lanku
2 tejto Casti 2 k Prilohe ¢. 8 Zmluvy, vypracovany v grafickej podobe podl'a
bodu 1.2 tejto Casti 2 k Prilohe ¢. 8 Zmluvy, tvori Cast 3 Prilohy ¢&. 8
Zmluvy.

Harmonogram prac

Koncesionar zabezpeci harmonogram prac pre kazdy Samostatny usek.
Harmonogram bude vyhotoveny vo forme sietovych grafov, stipcovych
diagramov spolu s analyzou kritickej cesty, ¢asového planu vo formate MS
Project a vo formate PDF. Harmonogram bude primerane detailne
vypracovany pre kazdu jednotliva etapu Prac ako aj pre vSetky Cinnosti
a obmedzenia. Vsetky cinnosti budu ocislované s odkazom na najskorsi
a najneskorsi termin ¢innosti.

Kazdy Harmonogram prac bude brat’ do tivahy ¢asové terminy a postupy
potrebné na Proces navrhu a povolovania a primeraného Procesu revizie

podrla Prilohy €. 7 Zmluvy.

Kazdy Harmonogram prac bude tiez zahfnat’ vzajomné prepojenia vSetkych
dolezitych ¢innosti, vratane ¢innosti Prislusnych inStitucii.

Kritickd cesta musi byt’ jasne oznacena.

Kazdy harmonogram préac (a vSetky doplnky k nemu) buda predlozené v
ramci dohodnutého Procesu revizie.



3.6. Kazdy harmonogram prac musi obsahovat’ aspoii uroven nizSie uvedenych

detailov:

3.6.1 Uroven 1

Bude obsahovat’ nasledovné podrobnosti pre kazdy Samostatny tisek

Prac:

3.6.1.1

3.6.1.2

3.6.1.3

3.6.1.4

pripravné Prace:

e teoreticka priprava;

e dodato¢ny geologicky prieskum;
e ckologické prieskumy;

e archeologické prieskumy;

¢ hlukové prieskumy; a

¢ zhodnotenie povodiiového rizika.

zemng prace:

e prieskum Staveniska;

e zemniky alebo skladky;

e nakladanie s kontaminovanou zeminou;
e objemné zemné préace.

pre vsetky cesty:

e oplotenie;

e vycCistenie Staveniska;
e odvodnenie;

e podlozie;

e podklad vozovky;

e kryt vozovky;

e mosty,

e oporné/zarubné mury a
e dopravné znacCenie.

pre vsetky krizovatky

e oplotenie;

e vycistenie Staveniska;
e odvodnenie;

e podloZie;

e podklad vozovky;

e kryt vozovky; a

e mMosty

o vetvy

e osvetlenie

e dopravné znacCenie.



3.6.1.5

3.6.1.6

3.6.1.7

3.6.1.8

3.6.1.9

3.6.1.10

3.6.1.11

vSetky konstrukcie, napr. mosty, oporné/zarubné mury atd’.:

e ¢innosti podl'a bodu 3.2;

e docasné prace, vratane navrhu a vyroby montaznych
zariadeni;

e piloty a d’alsie zakladové konstrukcie identifikovanie
kazdej hlavnej etapy prac;

¢ spodna stavba, identifikovanie kazdej hlavnej etapy prac;

¢ vrchnd stavba, identifikovanie kazdej hlavnej etapy prac
vratane komplexnych dodavok vel’kych suborov
a konstrukénych celkov ; a

e dokoncovacie prace.

pozemné stavby zahfnaja:

e ¢innosti podla bodu 3.2 ziskavanie Potrebnych povoleni;
e konstrukciu stavby; a
e vnutorné vybavenie.

prace, ktoré maju dopad aj na prilahlé pozemky vratane
napr. oplotenia, pristupov, zatravnenia a pod.;

sukromné a verejné siete, sluzby a dodavky;

opatrenia pre organizdciu a riadenie dopravy pocas
vystavby (dopravno-inzinierske opatrenia - DIO) ako napr.
prevadzka  staveniska, pristupy, prejazdy  velkej
mechanizacie cez verejnil komunikaciu, do¢asné obchadzky

apod.;

opatrenia a pripravné prace Vv stvislosti s vystavbou mostnej
estakady cez Dunaj (SO 204, SO 205, SO 200, SO 206
a SO 207)

- Cinnosti podla bodu 3.2;

- docasné prace, vratane navrhu a vyroby montdZnych
zariadenti;

- pildty a d’alSie zakladové konStrukcie identifikovanie
kazdej hlavnej etapy prac;

- spodna stavba, identifikovanie kazdej hlavnej etapy
prac;

- vrchnd stavba, identifikovanie kazdej hlavnej etapy
prac vratane komplexnych dodavok vel’kych stborov
a konstrukénych celkov ; a

- dokoncovacie prace.

opatrenia a pripravné prace v stvislosti s vystavbou mostne;j
estakady Malé Palenisko (SO 203)



3.7.

4.

- Cinnosti podla bodu 3.2;

- docCasné prace, vratane navrhu a vyroby montaznych
zariadenti;

- piloty a d’alSie zékladové konstrukcie identifikovanie
kazdej hlavnej etapy prac;

- spodna stavba, identifikovanie kazdej hlavnej etapy
prac;

- vrchnd stavba, identifikovanie kazdej hlavnej etapy
prac vratane komplexnych dodavok velkych suborov
a konstrukénych celkov ; a

- dokoncovacie prace.

3.6.1.12 osvetlenie, navezenie a rozprestretie zeminy a vysadba,
kabelaz a komunikac¢né zariadenia;

3.6.1.13 prace ohl'adom ochrany zivotného prostredia, kompenzacné
opatrenia, terénne Upravy, opatrenia na zmiernenie hluku
a archeologické prace;

3.6.1.14 prace a etapy priebehu monitoringu zivotného prostredia; a
3.6.1.15 tupravy Zelezni¢nych objektov.
3.6.2 Urovei 2

Dalsie polozky a ostatné podrobnosti, ktoré mozu byt oddvodnene
pozadované Verejnym obstaravatelom a Nezavislym dozorom.
Takeéto detaily budu Koncesionarom predlozené v prijatelnej Casovej
lehote po predlozeni takejto poziadavky Verejnym obstaravatel'om
alebo Nezavislym dozorom.

Koncesionar dodd v <o najkratSom case Verejnému obstaravatelovi
a Nezavislému dozoru Sest’ (6) kopii Harmonogramu prac voci ktorému
neboli predlozené Zziadne namietky v dohodnutom Procese revizie, a ku
ktorému nebol vypracovany ziadny dodatok vyplyvajuci z pripomienok
Verejného obstaravatela alebo Nezavislého dozoru pocas dohodnutého
Procesu revizie.

Harmonogram merani a skusok

4.1 Koncesionar zabezpe¢i harmonogram pozadovanych merani a skuSok

4.2

konstrukcii a objektov Projektovej cestnej komunikacie v stulade s platnou
legislativou SR a Normami. Tento harmonogram bude spracovany vo forme
siefového grafu a stipcovych diagramov spolu s analyzou kritickej cesty.
Vsetky cinnosti budi ocislované s odkazom na najskorsi a najneskorsi
mozny termin ¢innosti.

Harmonogram merani a skiSok bude navrhnuty v stlade s c¢lankom 6
Zmluvy.



5. Harmonogram Skoleni

5.1 Koncesionar vypracuje harmonogram skoleni pracovnikov Prevadzkovatela.
Tento harmonogram bude spracovany vo forme sietového grafu a stipcovych
diagramov spolu s analyzou kritickej cesty. VSetky ¢innosti budu oc¢islované
s odkazom na najskorsi a najneskorsi mozny termin ¢innosti.

5.2 Harmonogram skoleni pracovnikov Prevadzkovatel’a bude sticastou Manuélu
uzivania stavby, bude vypracovany Koncesionarom, schvaleny Verejnym
obstaravatelom a v stlade s platnou legislativou a Normami Vv stvislosti
s prevadzkovymi opatreniami.

5.3 Harmonogram Sskoleni pracovnikov Prevadzkovatela musi zohladnovat
poziadavky platnej legislativy SR, poziadavky Verejného obstardvatela,
poziadavky Koncesionara a poziadavky Prislusnych instittcii pre jednotlivé
Skolenia.

5.4 Harmonogram Skoleni musi obsahovat’ komplexny program Skoleni pre
vSetky zli¢astnené strany, ktoré sa podiel’aju na vystavbe, prevadzke a udrzbe
Projektovej cestnej komunikacie (Verejny obstaravatel, pracovnici CRD,
Pohotovostné zlozky atd’.).

6. Harmonogram realizacie Kompenza¢nych opatreni

6.1 Koncesionar vypracuje harmonogram realizacie Kompenzacnych opatreni
v sulade s Prilohou 2 Zmluvy. V harmonograme realizacie bude zahrnuty
monitoring uspesnosti Kompenza¢ného opatrenia po celi Koncesnu lehotu.
Tento harmonogram bude spracovany vo forme sietového grafu a stipcovych
diagramov spolu s analyzou kritickej cesty. VSetky ¢innosti budu ocislované
s odkazom na najskorsi a najneskor$i mozny termin ¢innosti.

6.2 Struktira harmonogramu Kompenzaénych opatreni

|. Etapa - pripravné prace KO
1.1 Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)
1.2 InZinierska &innost’ pre SP (IC SP)
1.3 Povol'ovaci proces (SP)
1.4 Pravoplatné Stavebné povolenie (PM SP)
.5 Realiza¢na dokumentacia (DRS)

Il. Etapa - Realizdcia KO
II.1 Priprava pozemkov / staveniska
I1.2 Realizacia KO
I1.3 Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia KO
I1.4 Odovzdanie KO spravcovi

I11. Etapa - UZivanie KO
II.1 Uzivanie KO



IV. Etapa - Monitorovanie KO
IV.1 Priprava Planu monitorovania
IV.2 Monitoring KO

10



Cast’ 3

UVODNY HARMONOGRAM
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Useky dial'nice D4 Jarovce - Raca a Useky rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice ; Sections of Highway D4 Jarovce - Raca and Sections of Expressway R7 Bratislava Prievoz - Holice

ID Nazov ¢innosti Activity Doba trvania |Zaciatok prac Koniec prac ‘ 2016 ‘ 2017 ‘ 2018 ‘ 2019 \ 2020 \
Niolufeimialmlafufalsfolnlolsleimialmlalyfalsfolnlolyifeimialmisfafalsfolnlolyifeimiaimis[afalsfolnlnolif[rlmlalm[ililalsioln]p]
1 |D4/R7 Bratislave D4/R7 Bratislava 1299dys Fri13.11.15 Mon 02.11.20 | ¥ O
2 |KPa€ové data Key dates 1299 dys Fri13.11.15 Mon 02.11.20 | ¥ v
3 |PredloZenie pontk uchadzagmi Submission of Tenders by Tenderers 0 dys Fri 13.11.15 Fri13.11.15 | ¢ 13.11
4 |Podpis Koncesnej zmluvy Concession Agreement execution 0 dys Fri 06.05.16 Fri 06.05.16 ¢ 06.05
5 |Finanéné uzavretie Financial close 0 dys Fri 13.05.16 Fri 13.05.16 ¢ 13.05
6 |Ukoncenie rekonstrukcie D1 Vajnory-Triblavina Latest completion of reconstruction D1 0 dys Thu 31.01.19 Thu 31.01.19 ¢ 3101
Vajnory- Triblavina by third party
7 |Pristup na pozemky Access to available land 0 dys Tue 31.05.16 Tue 31.05.16 ¢ 3105
8 access to all of the land necessary for CM 0 dys Sat31.12.16 Sat31.12.16 ¢ 3112
9 |Odovzdanie vsetkych pozemkov potrebnych na\ PA hand over all of the necessary land 0 dys Fri 30.09.16 Fri 30.09.16 ¢ 30.09
10 |Délezité mi Fniky projektu Programme Milestones 1169 dys Fri 13.05.16 Mon 02.11.20 L, v
11 |Lehota vystavby celého Projektu Construction period of the Project 1126 dys  Fri 13.05.16 Wed 02.09.20  nstruction period of the Project | — 02.09
12 |Lehota vystavby Samostatnéhe Useku R7 - 1/2/3/4, Construction period of the Evaluated Section 1126 dys  Fri 13.05.16 Wed 02.09.20 |e Project R7 - 1/2/3/4, DA - 3/ A i — 02.09
D4-3/4 of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4
13 |Lehota vystavby Hodnotenéhe Useku D4-1 Construction period of the Carriageway 1126dys  Fri13.05.16  Wed 02.09.20 )f the Carriageway Section DA- 1 s —— 02.09
Section D4-1
14 |Lehota vystavby Hodnotenéhe Useku D4-2 Construction period of the Carriageway 1126 dys  Fri 13.05.16 Wed 02.09.20 !f the Carriageway Section DA4-2 (i —— 02.09
Section D4-2
15 |Lehota vystavby Hodnoteného tseku D4-3 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 f the Carriageway Section DA-3 | C—————— 04,03
Section D4-3
16 |Lehota vystavby Hodnoteného useku D4-4 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 f the Carriageway Section D4-A i —— 04.03
Section D4-4
17 |Lehota vystavby Hodnoteného tseku D4-5 Construction period of the Carriageway 995dys  Fri13.05.16  Wed 04.03.20 f the Carriageway Section DA-5 o 04.03
Section D4-5
18 |Lehota vystavby Hodnoteného tseku D4-6 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 f the Carriageway Section DA-6 (I C————— 04,03
Section D4-6
19 |Lehota vystavby Hodnoteného useku D4-7 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 ! the Carriageway Section D4-7 | —— 04.03
Section D4-7
20 |Lehota vystavby Hodnotenéhe tseku D4-8 Construction period of the Carriageway 995dys  Fri13.05.16  Wed 04.03.20 f the Carriageway Section DA-8 s 04.03
Section D4-8
21 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku R7-1 Construction period of the Carriageway 1126 dys  Fri 13.05.16 Wed 02.09.20 [ the Carriageway Section R7- 1 [ ——————— 02,09
Section R7-1
22 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku R7-2 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 |f the Carriageway Section R7-2 | — 04.03
Section R7-2
23 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku R7-3 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 f the Carriageway Section R7-3 (i — 04.03
Section R7-3
24 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku R7-4 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 [ the Carriageway Section R7-4 [ C—C————— 04,03
Section R7-4
25 |Pred¢asné uzivanie celého Projektu Preliminary occupation of the Project 0dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 ¢ 02.09
26 |Pred¢asné uzivanie Samostatného Useku R7 - Preliminary occupation of the Evaluated 0dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 ¢ 02.09
1/2/3/4,D4 -3/4 Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4
27 |Pred¢asné uzivanie Hodnotenéhe Useku D4-1 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 ¢ 02.09
Section D4-1
28 |Predcasné uzivanie Hodnoteného dseku D4-2 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 ¢ 02.09
Section D4-2
29 |Predéasné uzivanie Hodnoteného dseku D4-3 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section D4-3
30 |Predé¢asné uzivanie Hodnoteného dseku D4-4 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section D4-4
31 |Pred¢asné uzivanie Hodnotenéhe tseku D4-5 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section D4-5
32 |Pred¢asné uzivanie Hodnotenéhe Useku D4-6 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section D4-6
33 |Pred¢asné uzivanie Hodnotenéhe useku D4-7 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section D4-7
34 |Predé¢asné uzivanie Hodnotenéhe useku D4-8 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section D4-8
35 |Pred¢asné uzivanie Hodnoteného Useku R7-1 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 ¢ 02.09
Section R7-1
36 |Pred¢asné uzivanie Hodnoteného dseku R7-2 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section R7-2
37 |Predéasné uzivanie Hodnoteného dseku R7-3 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section R7-3
38 |Pred¢asné uzivanie Hodnoteného dseku R7-4 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section R7-4
39 |Kolaudacia celého projektu Occupation permit of the Project 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
40 |Kolaudacia Samostatného useku R7 - 1/2/3/4, D4 - Occupation permit of the Evaluated Section of 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 0211
3/4 the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4
41 |Kolaudécia Hodnoteného useku D4-1 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
D4-1
42 |Kolauddcia Hodnoteného useku D4-2 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
D4-2
43 |Kolauddcia Hodnoteného useku D4-3 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
D4-3
44 |Kolaudécia Hodnoteného useku D4-4 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
D4-4
45 |Kolauddcia Hodnoteného useku D4-5 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
D4-5
46 |Kolauddcia Hodnoteného useku D4-6 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
D4-6
47 |Kolaudacia Hodnoteného Useku D4-7 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 0211
D4-7
48 |Kolauddcia Hodnoteného useku D4-8 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
D4-8
49 |Kolaudécia Hodnoteného useku R7-1 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
R7-1
50 |Kolauddcia Hodnoteného tseku R7-2 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 0211
R7-2
51 |Kolaudacia Hodnoteného tseku R7-3 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
R7-3
52 |Kolaudacia Hodnoteného Useku R7-4 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
R7-4
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53 |Lehota vystavby celého Projektu Construction period of the Project 1126 dys  Fri13.05.16 Wed 02.09.20 pstruction period of the Project 02.09
54 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Fri07.08.20  Wed 02.09.20 Technical handover g 02.09
55 |Pred¢asné uzivanie celého Projektu Preliminary occupation of the Project 0dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 ¢ 02.09
56 |Kolaudacny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover gy 02.11
57 |Kolaudacia celého projektu Occupation permit of the Project 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
58 |Lehota vystavby Samostatného Gseku R7 - 1/2/3/4, Construction period of the Evaluated Section 1126 dys  Fri 13.05.16 Wed 02.09.20 |e Project R7 - 1/2/3/4, DA - 3/ A i — 02.09
D4-3/4 of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4
59 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Fri07.08.20  Wed 02.09.20 Technical handover gy 02.09
60 |Predasné uzivanie Samostatného Useku R7 - Preliminary occupation of the Evaluated 0dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 ¢ 02.09
1/2/3/4,D4 -3/4 Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4
61 |Kolaudacny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover g 02.11
62 |Kolauddcia Samostatného Useku R7 - 1/2/3/4, D4 - Occupation permit of the Evaluated Section of 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 0211
3/4 the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4
63 |Samostatné tseky Carriageway Sections 1169 dys Fri13.05.16 Mon 02.11.20 ¥ v
64 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku D4-1 Construction period of the Carriageway 1126 dys  Fri 13.05.16 Wed 02.09.20 !f the Carriageway Section DA4- 1 (o — 02.09
Section D4-1
65 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Fri07.08.20  Wed 02.09.20 Technical handover g 02.09
66 |Pred¢asné uzivanie Hodnoteného dseku D4-1 Preliminary occupation of the Carriageway 0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 ¢ 02.09
Section D4-1
67 |Kolaudacny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover g 02.11
68 |Kolauddcia Hodnoteného tseku D4-1 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 0211
Section D4-1
69 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku D4-2 Construction period of the Carriageway 1126 dys  Fri 13.05.16 Wed 02.09.20 f the Carriageway Section D4-2 | — 02.09
Section D4-2
70 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Fri07.08.20  Wed 02.09.20 Technical handover g 02.09
71 |Pred&asné uzivanie Hodnoteného useku D4-2 Preliminary occupation of the Carriageway 0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 ¢ 02.09
Section D4-2
72 |Kolaudacny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover gy 02.11
73 |Kolaudacia Hodnoteného Useku D4-2 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
Section D4-2
74 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku D4-3 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 Wway Section of the Project DA-3 | —————————— 04,03
Section of the Project D4-3
75 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20 Technical handover gy 04.03
76 |Pred¢asné uzivanie Hodnoteného dseku D4-3 Preliminary occupation of the Carriageway 0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section of the Project D4-3
77 |Kolaudacny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover g 02.11
78 |Kolaudacia Hodnoteného useku D4-3 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
Section of the Project D4-3
79 |Lehota vystavby Hodnoteného useku D4-4 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 Way Section of the Project D4-4 | — 04.03
Section of the Project D4-4
80 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20 Technical handover g 04.03
81 |Predc¢asné uzivanie Hodnoteného dseku D4-4 Preliminary occupation of the Carriageway 0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section of the Project D4-4
82 |Kolaudacny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover gy 02.11
83 Kolaudacia Hodnoteného Useku D4-4 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
Section of the Project D4-4
84 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku D4-5 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 f the Carriageway Section DA-5 | ———————— 04,03
Section D4-5
85 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20 Technical handover gy 04.03
86 |Pred¢asné uzivanie Hodnoteného dseku D4-5 Preliminary occupation of the Carriageway 0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section D4-5
87 |Kolaudacny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover g 02.11
88 Kolaudacia Hodnoteného useku D4-5 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
Section D4-5
89 |Lehota vystavby Hodnoteného tseku D4-6 Construction period of the Carriageway 995 dys  Fri 13.05.16  Wed 04.03.20 ¥ the Carriageway Section DA-6 s 04.03
Section D4-6
90 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20 Technical handover g 04.03
91 |Predé¢asné uzivanie Hodnoteného dseku D4-6 Preliminary occupation of the Carriageway 0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section D4-6
92 |Kolauddcny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover gy 02.11
93 |Kolauddcia Hodnoteného dseku D4-6 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 0211
Section D4-6
94 |Lehota vystavby Hodnoteného useku D4-7 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri13.05.16  Wed 04.03.20 f the Carriageway Section D4-7 | — 04.03
Section D4-7
95 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20 Technical handover gy 04.03
96 |Pred¢asné uzivanie Hodnoteného tseku D4-7 Preliminary occupation of the Carriageway 0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section D4-7
97 |Kolaudacny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover gy 02.11
98 Kolaudacia Hodnoteného Useku D4-7 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 0211
Section D4-7
99 |Lehota vystavby Hodnoteného tseku D4-8 Construction period of the Carriageway 995 dys  Fri 13.05.16  Wed 04.03.20 1f the Carriageway Section DA-8 s 04.03
Section D4-8
100 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20 Technical handover gy 04.03
101 |Predtasné uzivanie Hodnoteného dseku D4-8 Preliminary occupation of the Carriageway 0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section D4-8
102 |Kolaudécny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover gumm 02.11
103 |Kolaudécia Hodnoteného tseku D4-8 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 0211
Section D4-8
104 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku R7-1 Construction period of the Carriageway 1126 dys  Fri 13.05.16 Wed 02.09.20 Wway Section of the Project R7- 1 {5 —— 02.09
Section of the Project R7-1
105 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Fri07.08.20  Wed 02.09.20 Technical handover g 02.09
106 |Pred¢asné uzivanie Hodnoteného useku R7-1 Preliminary occupation of theCarriageway 0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 ¢ 02.09
Section of the Project R7-1
107 |Kolaudécny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover gy 02.11
108 |Kolaudacia Hodnoteného Useku R7-1 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
Section of the Project R7-1
109 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku R7-2 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 Wway Section of the Project R7-2 (i C————— 04,03
Section of the Project R7-2
110 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20 Technical handover gy 04.03
111 |Predéasné uzivanie Hodnoteného dseku R7-2 Preliminary occupation of theCarriageway 0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section of the Project R7-2
112 |Kolaudacny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover g 02.11
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113 |Kolaudacia Hodnoteného useku R7-2 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 0211
Section of the Project R7-2
114 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku R7-3 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 Wway Section of the Project R7-3 [ —————————, 04,03
Section of the Project R7-3
115 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20 Technical handover gy 04.03
116 |Pred¢asné uzivanie Hodnoteného dseku R7-3 Preliminary occupation of the Carriageway 0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section of the Project R7-3
117 |Kolaudacny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover g 02.11
118 |Kolaudacia Hodnoteného useku R7-3 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
Section of the Project R7-3
119 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku R7-4 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 Wway Section of the Project R7-4 | — 04.03
Section of the Project R7-4
120 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20 Technical handover g 04.03
121 |Predé€asné uzivanie Hodnoteného dseku R7-4 Preliminary occupation of the Carriageway 0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section of the Project R7-4
122 |Kolaudécny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover gy 02.11
123 |Kolaudacia Hodnoteného Useku R7-4 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 0211
Section of the Project R7-4
124 |O¢akavany datum vydania stavebného Expected building permit provided by the 166 dys  Fri13.05.16 Sat 31.12.16 ¥ v
povolenia tradom najnekor do... public Authority no later than...
125 |D4 -1 D4 -1 144 dys  Fri 13.05.16 Wed 30.11.16 D4 -]l I—— 30.11
126 D4 -2 D4 -2 144 dys  Fri13.05.16 Wed 30.11.16 DA -2 O —— 30.11
127 D4 -3 D4 -3 144 dys  Fri13.05.16 Wed 30.11.16 DA -3 — 30.11
128 |D4 -4 D4 -4 144 dys  Fri 13.05.16 Wed 30.11.16 DA -4 E——— 30.11
129 |II/572 Galvaniho ulica 11/572 Galvani Street 166 dys  Fri13.05.16 Sat31.12.16 11/572 Galvani Street S 31.12
130 |11/572 Most pri Bratislave 11/572 Most pri Bratislave 166 dys  Fri 13.05.16 Sat31.12.16 11/572 Most pri Bratislave mamnssssssss 31.12
131 |D4 -5 D4 -5 144 dys  Fri 13.05.16 Wed 30.11.16 DA -5 O — 30.11
132 D4 -6 D4 -6 144 dys  Fri 13.05.16 Wed 30.11.16 D4 -6 I 30.11
133 D4 -7 D4 -7 166 dys  Fri13.05.16 Sat31.12.16 D4 -7 — 31.12
134 D4 -8 D4 -8 166 dys  Fri13.05.16 Sat31.12.16 DA -8 ——— 31.12
135 |R7-1 R7-1 166 dys  Fri 13.05.16 Sat31.12.16 R7-l G 31.12
136 |R7-2 R7-2 56 dys Fri 13.05.16 Sun 31.07.16 R7-2 s 31.07
137 |R7-3 R7-3 56 dys Fri 13.05.16 Sun 31.07.16 R7-3 o 31.07
138 R7-4 R7-4 56 dys Fri 13.05.16 Sun 31.07.16 R7-4 oo 31.07
139 |D4/R7 D4/R7 1168 dys Mon 16.05.16 Mon 02.11.20 v v
140 |Poéiato €né prace Preliminary surveys 250dys  Mon 16.05.16 Fri 28.04.17 Preliminary surveys — 28.04
141 |RieSenie dizajnu a schva Fovanie navrhu Design and Proceedings 470 dys  Mon 16.05.16 Fri 02.03.18 Design and Proceeding s o — 02.03
142 |Mobilizacia a zariadenie staveniska Mobilisation and Construciton site 250dys  Mon 13.06.16 Fri 26.05.17 e arrangement for permanent works s 26.05
arrangement for permanent works
143 |Prelozky inzinierskych sieti (nezahrnuté v Utilities relocation (not included in Early 640 dys  Mon 13.06.16 Fri 23.11.18 cation (not included in Early Works) o ——— 23-11
predcasinich pracach) Works)
144 |Zemné prace Earthworks 1008 dys Mon 13.06.16 Tue 21.04.20 Earthworks (i —— 21.04
145 |Priprava dokumentécie pre izemné rozhodnutie Preparation of Documents 20 dys Mon 16.05.16 Fri 10.06.16 Preparation of Documents g 10.06
146 |Schvalovaci proces pre Uzemné rozhodnutie / El Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16 Approval of Zoning Permit / EIA g 05.08
147 |Priprava dokumentacie pre stavebné povolenie Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16  |ration of Buildinf Permit Documents mmm_ 05.08
148 |Schvalovaci proces pre stavebné povolenie Approval of Building permit 40 dys Mon 08.08.16 Fri 30.09.16 Approval of Building permit g 30.09
149 |Tvorba realizacnej dokumentéacie Detailed Design 300dys Mon 13.06.16 Fri 04.08.17 Detailed Design e 04.08
150 |Revizia a oprava realizacnej dokumentéacie Review procedure 235dys Mon 03.10.16 Fri 25.08.17 Review procedure i 25.08
151 |Autorizacia dokumentéacie Certification 230dys  Mon 07.11.16 Fri 22.09.17 Certification (e 22.09
152 |Cestné objekty Roads 849 dys Tue 06.06.17 Wed 02.09.20 Road s [ — 02.09
153 |Priprava dokumentécie pre izemné rozhodnutie Preparation of Documents 20 dys Mon 18.07.16 Fri 12.08.16 Preparation of Documents g 12.08
154 |Schvalovaci proces pre izemné rozhodnutie / El Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 15.08.16 Fri 07.10.16 Approval of Zoning Permit / EIA s 07.10
155 |Priprava dokumentacie pre stavebné povolenie Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 15.08.16 Fri 07.10.16 Preparation of Buildinf Permit Documents gy 07.10
156 |Schvalovaci proces pre stavebné povolenie Approval of Building permit 50 dys Mon 10.10.16 Fri 16.12.16 Approval of Building permit qumm—" 16.12
157 |Tvorba realizacnej dokumentéacie Detailed Design 325dys Mon 15.08.16 Fri 10.11.17 Detailed Design G 10.11
158 |Revizia a oprava dokumentécie Review procedure 230dys Mon 09.01.17 Fri 24.11.17 Review procedure G 24.11
159 |Autorizacia dokumentacie + certifikaty Certification 230dys  Mon 30.01.17 Fri 15.12.17 Certification | 15.12
160 |Mostnéa estakada cez Dunaj Danube Bridge D4-2 893 dys Wed 05.04.17 Wed 02.09.20 Danube Bridge DA-2 o —— 02.09
161 |Priprava dokumentécie pre zemné rozhodnutie Preparation of Documents 95 dys Mon 16.05.16 Fri 23.09.16 Preparation of Documents EE—" 23.09
162 |Schvalovaci proces pre izemné rozhodnutie / El Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 10.10.16 Fri 02.12.16 Approval of Zoning Permit / EIA s 02.12
163 |Priprava dokumentécie pre stavebné povolenie Preparation of Buildinf Permit Documents ~ 145dys  Mon 16.05.16 Fri 02.12.16  n of Buildinf Permit Documents EEEEEEEEEEEE—— 02.12
164 |Schvalovaci proces pre stavebné povolenie Approval of Building permit 50 dys Thu 01.12.16 Wed 08.02.17 Approval of Building permit g 08.02
165 |FTP - Formular pre technické posudenie TAF 20 dys Thu 09.02.17 Wed 08.03.17 TAF @ 08.03
166 |Tvorba realiza¢nej dokumentéacie Detailed Design 480 dys  Mon 13.06.16 Fri 13.04.18 Detailed Design  (m— 13.04
167 |Nazavisla kontrola Independent Check 350dys  Mon 28.11.16 Fri30.03.18 Independent Check e 30.03
168 |Revizia a oprava dokumentacie Review procedure 350 dys Mon 19.12.16 Fri 20.04.18 Review procedure (. 20.04
169 |Autorizacia dokumentacie + certifikaty Certification 355dys Mon 23.01.17 Fri 01.06.18 Certification (o — 01.06
170 |Mosty v blizkosti Slovnaft a.s. Bridge nearby Slovnaft R7-1 539dys Mon 29.05.17 Thu 20.06.19 Bridge nearby S10vnaft R7- 1 o 20.06
171 |Priprava dokumentécie pre izemné rozhodnutie Preparation of Documents 20 dys Mon 12.12.16 Fri 06.01.17 Preparation of Documents g 06.01
172 |Schvalovaci proces pre izemné rozhodnutie / El Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 09.01.17 Fri 03.03.17 Approval of Zoning Permit / EIA s 03.03
173 |Priprava dokumentécie pre stavebné povolenie Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 09.01.17 Fri 03.03.17 Preparation of Buildinf Permit Documents g 03.03
174 |Schvalovaci proces pre stavebné povolenie Approval of Building permit 40 dys Mon 06.03.17 Fri 28.04.17 Approval of Building permit g 28.04
175 |FTP - Formular pre technické posudenie TAF 20 dys Mon 01.05.17 Fri 26.05.17 TAF @ 26.05
176 |Tvorba realizacnej dokumentacie Detailed Design 345dys  Mon 09.01.17 Fri 04.05.18 Detailed Design (i — 04.05
177 |Nazavisl4 kontrola Independent Check 220 dys Mon 19.06.17 Fri 20.04.18 Independent Check S 20.04
178 |Revizia a oprava dokumentécie Review procedure 230dys  Mon 03.07.17 Fri 18.05.18 Review procedure G 18.05
179 |Autorizacia dokumentacie + certifikaty Certification 230dys  Mon 24.07.17 Fri 08.06.18 Certification G 08.06
180 |Ostatné cestné objekty Other Bridges 1066 dys Fri 05.08.16 Wed 02.09.20 Other Bridges (i ———— 02.09
181 |Priprava dokumentécie pre izemné rozhodnutie Preparation of Documents 20 dys Mon 16.05.16 Fri 10.06.16 Preparation of Documents gy 10.06
182 |Schvalovaci proces pre zemné rozhodnutie / El Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16 Approval of Zoning Permit / EIA g 05.08
183 |Priprava dokumentacie pre stavebné povolenie Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16  |ration of Buildinf Permit Documents mmm_ 05.08
184 |Schvalovaci proces pre stavebné povolenie Approval of Building permit 40 dys Mon 08.08.16 Fri 30.09.16 Approval of Building permit g 30.09
185 |FTP - Formular pre technické posudenie TAF 20 dys Mon 03.10.16 Fri 28.10.16 TAF @ 28.10
186 |Tvorba realizacnej dokumentacie Detailed Design 350 dys Mon 16.05.16 Fri 15.09.17 Detailed Design . 15.09
187 |Revizia a oprava dokumentacie Review procedure 230dys Mon 24.10.16 Fri 08.09.17 Review procedure e 08.09
188 |Autorizacia dokumentacie + certifikaty Certification 230dys  Mon 07.11.16 Fri 22.09.17 Certification L 22.09
189 108 MUK "lvanka sever" 108 Interchange "lvanka-sever" 300dys Fri11.01.19 Wed 04.03.20 108 Interchange "Ivanka-sever" (i — 04.03
190 |Priprava dokumentécie pre izemné rozhodnutie Preparation of Documents 20 dys Mon 09.01.17 Fri 03.02.17 Preparation of Documents g 03.02
191 |Schvalovaci proces pre izemné rozhodnutie / El Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 06.02.17 Fri 31.03.17 Approval of Zoning Permit / EIA g 31.03
192 |Priprava dokumentécie pre stavebné povolenie Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 06.02.17 Fri 31.03.17 Preparation of Buildinf Permit Documents g 31.03
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193 |Schvalovaci proces pre stavebné povolenie Approval of Building permit 40 dys Mon 03.04.17 Fri 26.05.17 Approval of Building permit g 26.05
194 |Tvorba realizacnej dokumentacie Detailed Design 300dys Mon 06.02.17 Fri 30.03.18 Detailed Design (i — 30.03
195 |Revizia a oprava dokumentécie Review procedure 230dys Mon 12.06.17 Fri 27.04.18 Review procedure e 27.04
196 |Autorizacia dokumentacie + certifikaty Certification 230dys Mon 03.07.17 Fri 18.05.18 Certification e 18.05
197 |102 MUK "Slovnaftska" Prievoz Interchange Prievoz 667 dys Thu 15.02.18 Wed 02.09.20 Interchange Prievoz (e 02.09
198 |Priprava dokumentécie pre zemné rozhodnutie Preparation of Documents 20 dys Mon 16.05.16 Fri 10.06.16 Preparation of Documents g 10.06
199 |Schvalovaci proces pre izemné rozhodnutie / El Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 31.10.16 Fri 23.12.16 Approval of Zoning Permit / EIA g 23.12
200 |Priprava dokumentacie pre stavebné povolenie Preparation of Buildinf Permit Documents 140 dys  Mon 13.06.16 Fri 23.12.16  |ration of Buildinf Permit Documents EEE—— 23.12
201 |Schvalovaci proces pre stavebné povolenie Approval of Building permit 40 dys Mon 02.01.17 Fri 24.02.17 Approval of Building permit g 24.02
202 |Tvorba realizac¢nej dokumentacie Detailed Design 300dys Mon 13.06.16 Fri 04.08.17 Detailed Design (L —— 04.08
203 |Revizia a oprava dokumentéacie Review procedure 230dys Mon 10.10.16 Fri 25.08.17 Review procedure e 25.08
204 |Autorizacia dokumentécie + certifikaty Certification 230dys Mon 31.10.16 Fri 15.09.17 Certification s 15.09
205 \Mimotrov fové krizovatky (MUK) All other Interchanges 981ldys Fri02.12.16 Wed 02.09.20 All other Interchanges (i — 02.09
206 |Priprava dokumentacie pre Gzemné rozhodnutie Preparation of Documents 20 dys Mon 16.05.16 Fri 10.06.16 Preparation of Documents g 10.06
207 |Schvalovaci proces pre Gzemné rozhodnutie / El Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16 Approval of Zoning Permit / EIA s 05.08
208 |Priprava dokumentacie pre stavebné povolenie Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16 ration of Buildinf Permit Documents g 05.08
209 |Schvalovaci proces pre stavebné povolenie Approval of Building permit 40 dys Mon 08.08.16 Fri 30.09.16 Approval of Building permit g 30.09
210 |Tvorba realiza¢nej dokumentacie Detailed Design 300dys Mon 13.06.16 Fri 04.08.17 Detailed Design e 04.08
211 |Revizia a oprava dokumentacie Review procedure 230dys Mon 10.10.16 Fri 25.08.17 Review procedure e 25.08
212 |Autorizacia dokumentécie + certifikaty Certification 230dys Mon 31.10.16 Fri 15.09.17 Certification I 15.09
213 |Dialniéné technolégia Highway technology 849dys Tue 06.06.17 Wed 02.09.20 Highway technology (i — 02.09
214 |Kompenza €né opatrenia Compensatory measures 1125dys Mon 16.05.16 Wed 02.09.20 Compensatory measures (I —— 02,09
215 |Ostatné konstrukcie Other constructions 545dys  Mon 06.08.18 Wed 02.09.20 Other constructions o ———— 02.09
216 |Dokon €ovacie prace Finishing works 545dys  Mon 06.08.18 Wed 02.09.20 Finishing wor ks (S —— 02.09
217 |Ostatné vyvolané Gpravy Other transfer elements 497 dys  Thu 11.10.18 Wed 02.09.20 Other transfer elements (o — 02..09
218 |Likvidacia zariadenia staveniska. Preliminary occupation and trial 240 dys  Mon 07.10.19 Wed 02.09.20 Preliminary occupation and trial operation period (e 02.09
operation period
219 |Kolaudécia celého projektu Occupation permit of the Project 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
220 |Predé&asné uZivanie a ski$obna prevadzka Site equipment disposal 412 dys  Tue 09.04.19 Mon 02.11.20 Site equipment disposal (o — 02.11

4/4

Mon 09.05.16




