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PrisluSny Samostatny usek

Planovany datum vydania
Povolenia na predcasné
uZivanie pre Samostatny usek

(lehota v mesiacoch odo Dria
ucinnosti, ako datum
pravoplatnosti Povolenia na
predéasné uzivanie)

Planovany diatum vydania
Kolauda¢ného rozhodnutia pre
Samostatny usek

(lehota v mesiacoch odo Dia
ucinnosti, ako datum
pravoplatnosti Kolaudacného
rozhodnutia)

Samostatny usek D4-1 02.09.2020 (51,63mesiace) | 02.11.2020 (53,63mesiace)
Samostatny tisek D4-2 02.09.2020 (51.63mesiace) | 02.11.2020 (53.63mesiace) |
Samostatny tisek D4-3 04.03.2020 (45,63mesiace) | 02.11.2020 (53,63mesiace)
Samostatny usek D4-4 04.03.2020 (45,63mesiace) | 02.11.2020 (53,63mesiace)
Samostatny uisek D4-5 04.03.2020 (45,63 mesiace) 2.11.202 mesi
Samostatny tsek D4-6 04.03.2020 (45,63mesiace) | 02.11.2020 (53.63mesiace) |
Samostatny tsek D4-7 04.03.2020 (45,63mesiace) | 02.11.2020 (53,63mesiace)
Samostatny tisek D4-8 04.03.2020 (45,63mesiace) | 02.11.2020 (53,63mesiace)
Samostatny usek R7-1 02.09.2020 (51,63mesiace) | 02.11.2020 (53,63mesiace)
Samostatny isek R7-2 04.03.2020 (45,63mesiace) | 02.11.2020 (53.63mesiace) |
Samostatny tsek R7-3 04.03.2020 (45,63mesiace) | 02.11.2020 (53,63mesiace)
Samostatny tisek R7-4 04.03.2020 (45,63mesiace) | 02.11.2020 (53,63mesiace)
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Useky dial'nice D4 Jarovce - Raca a Useky rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice ; Sections of Highway D4 Jarovce - Raca and Sections of Expressway R7 Bratislava Prievoz - Holice

ID Nazov ¢innosti Activity Doba trvania |Zaciatok prac Koniec prac ‘ 2016 ‘ 2017 ‘ 2018 ‘ 2019 \ 2020 \
Niolufeimialmlafufalsfolnlolsleimialmlalyfalsfolnlolyifeimialmisfafalsfolnlolyifeimiaimis[afalsfolnlnolif[rlmlalm[ililalsioln]p]
1 |D4/R7 Bratislave D4/R7 Bratislava 1299dys Fri13.11.15 Mon 02.11.20 | ¥ O
2 |KPa€ové data Key dates 1299dys Fri13.11.15 Mon 02.11.20 | ¥ v
3 |PredloZenie pontk uchadzagmi Submission of Tenders by Tenderers 0 dys Fri 13.11.15 Fri13.11.15 | ¢ 13.11
4 |Podpis Koncesnej zmluvy Concession Agreement execution 0 dys Fri 06.05.16 Fri 06.05.16 ¢ 06.05
5 |Finanéné uzavretie Financial close 0 dys Fri 13.05.16 Fri 13.05.16 ¢ 13.05
6 |Ukoncenie rekonstrukcie D1 Vajnory-Triblavina Latest completion of reconstruction D1 0 dys Thu 31.01.19 Thu 31.01.19 ¢ 3101
Vajnory- Triblavina by third party
7 |Pristup na pozemky Access to available land 0 dys Tue 31.05.16 Tue 31.05.16 ¢ 3105
8 access to all of the land necessary for CM 0 dys Sat31.12.16 Sat31.12.16 ¢ 3112
9 |Odovzdanie vsetkych pozemkov potrebnych na\ PA hand over all of the necessary land 0 dys Fri 30.09.16 Fri 30.09.16 ¢ 30.09
10 |Délezité mi Fniky projektu Programme Milestones 1169 dys Fri 13.05.16 Mon 02.11.20 @ v
11 |Lehota vystavby celého Projektu Construction period of the Project 1126 dys  Fri 13.05.16 Wed 02.09.20 nstruction period of the Project | — 02.09
12 |Lehota vystavby Samostatnéhe Useku R7 - 1/2/3/4, Construction period of the Evaluated Section 1126 dys  Fri 13.05.16 Wed 02.09.20 |e Project R7 - 1/2/3/4, DA - 3/ A i — 02.09
D4-3/4 of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4
13 |Lehota vystavby Hodnotenéhe Useku D4-1 Construction period of the Carriageway 1126dys  Fri13.05.16 Wed 02.09.20 )f the Carriageway Section DA- 1 s —— 02.09
Section D4-1
14 |Lehota vystavby Hodnotenéhe Useku D4-2 Construction period of the Carriageway 1126 dys  Fri 13.05.16 Wed 02.09.20 !f the Carriageway Section DA4-2  (— 02.09
Section D4-2
15 |Lehota vystavby Hodnoteného tseku D4-3 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 f the Carriageway Section DA-3 | ————— 04,03
Section D4-3
16 |Lehota vystavby Hodnoteného useku D4-4 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 ! the Carriageway Section D4-A i — 04.03
Section D4-4
17 |Lehota vystavby Hodnoteného tseku D4-5 Construction period of the Carriageway 995dys  Fri13.05.16  Wed 04.03.20 f the Carriageway Section DA-5 s 04.03
Section D4-5
18 |Lehota vystavby Hodnoteného tseku D4-6 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 f the Carriageway Section D4-6 (I C—————— 04,03
Section D4-6
19 |Lehota vystavby Hodnoteného useku D4-7 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 ! the Carriageway Section D4-7 | —— 04.03
Section D4-7
20 |Lehota vystavby Hodnotenéhe tseku D4-8 Construction period of the Carriageway 995dys  Fri13.05.16  Wed 04.03.20 f the Carriageway Section DA-8 s 04.03
Section D4-8
21 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku R7-1 Construction period of the Carriageway 1126 dys  Fri 13.05.16 Wed 02.09.20 [ the Carriageway Section R7- 1 (i ——————— 02,09
Section R7-1
22 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku R7-2 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 |f the Carriageway Section R7-2 | — 04.03
Section R7-2
23 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku R7-3 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 f the Carriageway Section R7-3 (i — 04.03
Section R7-3
24 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku R7-4 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 [ the Carriageway Section R7-4 [ C————— 04,03
Section R7-4
25 |Pred¢asné uzivanie celého Projektu Preliminary occupation of the Project 0dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 ¢ 02.09
26 |Pred¢asné uzivanie Samostatného Useku R7 - Preliminary occupation of the Evaluated 0dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 ¢ 02.09
1/2/3/4,D4 -3/4 Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4
27 |Pred¢asné uzivanie Hodnotenéhe Useku D4-1 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 ¢ 02.09
Section D4-1
28 |Predcasné uzivanie Hodnoteného dseku D4-2 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 ¢ 02.09
Section D4-2
29 |Predéasné uzivanie Hodnoteného dseku D4-3 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section D4-3
30 |Predé¢asné uzivanie Hodnoteného dseku D4-4 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section D4-4
31 |Pred¢asné uzivanie Hodnotenéhe tseku D4-5 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section D4-5
32 |Pred¢asné uzivanie Hodnotenéhe Useku D4-6 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section D4-6
33 |Pred¢asné uzivanie Hodnotenéhe useku D4-7 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section D4-7
34 |Predé¢asné uzivanie Hodnotenéhe useku D4-8 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section D4-8
35 |Pred¢asné uzivanie Hodnoteného Useku R7-1 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 ¢ 02.09
Section R7-1
36 |Pred¢asné uzivanie Hodnoteného dseku R7-2 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section R7-2
37 |Predéasné uzivanie Hodnoteného dseku R7-3 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section R7-3
38 |Pred¢asné uzivanie Hodnoteného dseku R7-4 Preliminary occupation of the Carriageway ~ 0dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section R7-4
39 |Kolaudacia celého projektu Occupation permit of the Project 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
40 |Kolaudacia Samostatného useku R7 - 1/2/3/4, D4 - Occupation permit of the Evaluated Section of 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 0211
3/4 the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4
41 |Kolaudécia Hodnoteného useku D4-1 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
D4-1
42 |Kolauddcia Hodnoteného useku D4-2 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
D4-2
43 |Kolauddcia Hodnoteného useku D4-3 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
D4-3
44 |Kolaudécia Hodnoteného useku D4-4 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
D4-4
45 |Kolauddcia Hodnoteného useku D4-5 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
D4-5
46 |Kolauddcia Hodnoteného useku D4-6 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
D4-6
47 |Kolaudacia Hodnoteného Useku D4-7 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 0211
D4-7
48 |Kolauddcia Hodnoteného useku D4-8 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
D4-8
49 |Kolaudécia Hodnoteného useku R7-1 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
R7-1
50 |Kolauddcia Hodnoteného tseku R7-2 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 0211
R7-2
51 |Kolaudacia Hodnoteného tseku R7-3 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
R7-3
52 |Kolaudacia Hodnoteného Useku R7-4 Occupation permit of the Carriageway Section 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
R7-4
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Useky dial'nice D4 Jarovce - Raca a

useky rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice ; Sections of Highway D4 Jarovce - Raca and Sections of Expressway R7 Bratislava Prievoz - Holice

ID Néazov innosti Activity Doba trvania |Zaciatok prac Koniec prac ‘ 2016 ‘ 2017 ‘ 2018 ‘ 2019 ‘ 2020 ‘
Nlolufeimialmlalyfalsfolnlolsleimialmlslsfalsfolnlolifeimialmisfafalsfolnlolifeimiaimis[afalsfolnlnolif[rlmialmlililals oln][p]
53 |Lehota vystavby celého Projektu Construction period of the Project 1126 dys  Fri13.05.16 Wed 02.09.20 pstruction period of the Project 02.09
54 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Fri07.08.20  Wed 02.09.20 Technical handover g 02.09
55 |Pred¢asné uzivanie celého Projektu Preliminary occupation of the Project 0dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 ¢ 02.09
56 |Kolaudacny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover gy 02.11
57 |Kolaudacia celého projektu Occupation permit of the Project 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
58 |Lehota vystavby Samostatného Gseku R7 - 1/2/3/4, Construction period of the Evaluated Section 1126 dys  Fri 13.05.16 Wed 02.09.20 |e Project R7 - 1/2/3/4, DA - 3/ A i — 02.09
D4-3/4 of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4
59 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Fri07.08.20  Wed 02.09.20 Technical handover gy 02.09
60 |Predasné uzivanie Samostatného Useku R7 - Preliminary occupation of the Evaluated 0dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 ¢ 02.09
1/2/3/4,D4 -3/4 Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4
61 |Kolaudacny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover g 02.11
62 |Kolauddcia Samostatného Useku R7 - 1/2/3/4, D4 - Occupation permit of the Evaluated Section of 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 0211
3/4 the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4
63 |Samostatné tseky Carriageway Sections 1169 dys Fri13.05.16 Mon 02.11.20 ¥ v
64 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku D4-1 Construction period of the Carriageway 1126 dys  Fri 13.05.16 Wed 02.09.20 f the Carriageway Section DA4- 1 (o — 02.09
Section D4-1
65 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Fri07.08.20  Wed 02.09.20 Technical handover g 02.09
66 |Pred¢asné uzivanie Hodnoteného dseku D4-1 Preliminary occupation of the Carriageway 0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 ¢ 02.09
Section D4-1
67 |Kolaudacny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover g 02.11
68 |Kolauddcia Hodnoteného tseku D4-1 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 0211
Section D4-1
69 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku D4-2 Construction period of the Carriageway 1126 dys  Fri 13.05.16 Wed 02.09.20 /f the Carriageway Section D4-2 | — 02.09
Section D4-2
70 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Fri07.08.20  Wed 02.09.20 Technical handover g 02.09
71 |Pred&asné uzivanie Hodnoteného useku D4-2 Preliminary occupation of the Carriageway 0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 ¢ 02.09
Section D4-2
72 |Kolaudacny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover gy 02.11
73 |Kolaudacia Hodnoteného Useku D4-2 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
Section D4-2
74 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku D4-3 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 Wway Section of the Project DA-3 [ ——————————— 04,03
Section of the Project D4-3
75 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20 Technical handover gy 04.03
76 |Pred¢asné uzivanie Hodnoteného dseku D4-3 Preliminary occupation of the Carriageway 0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section of the Project D4-3
77 |Kolaudacny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover g 02.11
78 |Kolaudacia Hodnoteného useku D4-3 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
Section of the Project D4-3
79 |Lehota vystavby Hodnoteného useku D4-4 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 Way Section of the Project D4-4 | — 04.03
Section of the Project D4-4
80 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20 Technical handover g 04.03
81 |Predc¢asné uzivanie Hodnoteného dseku D4-4 Preliminary occupation of the Carriageway 0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section of the Project D4-4
82 |Kolaudacny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover gy 02.11
83 Kolaudacia Hodnoteného Useku D4-4 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
Section of the Project D4-4
84 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku D4-5 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 f the Carriageway Section DA-5 (I C——————— 04,03
Section D4-5
85 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20 Technical handover gy 04.03
86 |Pred¢asné uzivanie Hodnoteného dseku D4-5 Preliminary occupation of the Carriageway 0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section D4-5
87 |Kolaudacny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover g 02.11
88 Kolaudacia Hodnoteného useku D4-5 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
Section D4-5
89 |Lehota vystavby Hodnoteného tseku D4-6 Construction period of the Carriageway 995 dys  Fri 13.05.16  Wed 04.03.20 ¥ the Carriageway Section DA-6 s 04.03
Section D4-6
90 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20 Technical handover g 04.03
91 |Predé¢asné uzivanie Hodnoteného dseku D4-6 Preliminary occupation of the Carriageway 0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section D4-6
92 |Kolauddcny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover gy 02.11
93 |Kolauddcia Hodnoteného dseku D4-6 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 0211
Section D4-6
94 |Lehota vystavby Hodnoteného useku D4-7 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri13.05.16  Wed 04.03.20 f the Carriageway Section D4-7 | — 04.03
Section D4-7
95 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20 Technical handover gy 04.03
96 |Pred¢asné uzivanie Hodnoteného tseku D4-7 Preliminary occupation of the Carriageway 0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section D4-7
97 |Kolaudacny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover gy 02.11
98 Kolaudacia Hodnoteného Useku D4-7 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 0211
Section D4-7
99 |Lehota vystavby Hodnoteného tseku D4-8 Construction period of the Carriageway 995 dys  Fri 13.05.16  Wed 04.03.20 1f the Carriageway Section DA-8 s 04.03
Section D4-8
100 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20 Technical handover gy 04.03
101 |Predtasné uzivanie Hodnoteného dseku D4-8 Preliminary occupation of the Carriageway 0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section D4-8
102 |Kolaudécny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover g 02.11
103 |Kolaudécia Hodnoteného tseku D4-8 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 0211
Section D4-8
104 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku R7-1 Construction period of the Carriageway 1126 dys  Fri 13.05.16 Wed 02.09.20 way Section of the Project R7- 1 | —— 02.09
Section of the Project R7-1
105 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Fri07.08.20  Wed 02.09.20 Technical handover g 02.09
106 |Pred¢asné uzivanie Hodnoteného useku R7-1 Preliminary occupation of theCarriageway 0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 ¢ 02.09
Section of the Project R7-1
107 |Kolaudécny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover gy 02.11
108 |Kolaudacia Hodnoteného Useku R7-1 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
Section of the Project R7-1
109 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku R7-2 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 Wway Section of the Project R7-2 (i C—————— 04,03
Section of the Project R7-2
110 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20 Technical handover gy 04.03
111 |Predéasné uzivanie Hodnoteného dseku R7-2 Preliminary occupation of theCarriageway 0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section of the Project R7-2
112 |Kolaudacny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover g 02.11
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Useky dial'nice D4 Jarovce - Raca a Useky rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice ; Sections of Highway D4 Jarovce - Raca and Sections of Expressway R7 Bratislava Prievoz - Holice

ID Néazov innosti Activity Doba trvania |Zaciatok prac Koniec prac ‘ 2016 ‘ 2017 ‘ 2018 ‘ 2019 ‘ 2020
Nlolufleimialmlafsfalsfolnlolsleimialmlsfsfalsfolnlolifrimialmisfafalsfolnlolifrimiaimis[afalsfolnlnlif[rlmlalm[slilalsioln][p]
113 |Kolaudacia Hodnoteného useku R7-2 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 0211
Section of the Project R7-2
114 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku R7-3 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 Way Section of the Project R7-3 [ ——————————— 04,03
Section of the Project R7-3
115 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20 Technical handover gy 04.03
116 |Pred¢asné uzivanie Hodnoteného dseku R7-3 Preliminary occupation of the Carriageway 0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section of the Project R7-3
117 |Kolaudacny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover g 02.11
118 |Kolaudacia Hodnoteného useku R7-3 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
Section of the Project R7-3
119 |Lehota vystavby Hodnoteného Useku R7-4 Construction period of the Carriageway 995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20 Wway Section of the Project R7-4 | — 04.03
Section of the Project R7-4
120 |Technické odovzdanie stavby Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20 Technical handover g 04.03
121 |Predé€asné uzivanie Hodnoteného dseku R7-4 Preliminary occupation of the Carriageway 0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20 ¢ 04.03
Section of the Project R7-4
122 |Kolaudécny proces Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20 Final handover gy 02.11
123 |Kolaudacia Hodnoteného Useku R7-4 Occupation permit of the Carriageway 0dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 0211
Section of the Project R7-4
124 |O¢akavany datum vydania stavebného Expected building permit provided by the 166 dys  Fri13.05.16 Sat 31.12.16 ¥ v
povolenia tradom najnekor do... public Authority no later than...
125 |D4 -1 D4 -1 144 dys  Fri 13.05.16 Wed 30.11.16 D4 -]l I——— 30.11
126 D4 -2 D4 -2 144 dys  Fri13.05.16 Wed 30.11.16 DA -2 O —— 30.11
127 D4 -3 D4 -3 144 dys  Fri13.05.16 Wed 30.11.16 DA -3 — 30.11
128 |D4 -4 D4 -4 144 dys  Fri 13.05.16 Wed 30.11.16 DA -4 EE— 30.11
129 |II/572 Galvaniho ulica 11/572 Galvani Street 166 dys  Fri13.05.16 Sat31.12.16 11/572 Galvani Street . 31.12
130 |11/572 Most pri Bratislave 11/572 Most pri Bratislave 166 dys  Fri 13.05.16 Sat31.12.16 11/572 Most pri Bratislave mamssssss 31.12
131 |D4 -5 D4 -5 144 dys  Fri 13.05.16 Wed 30.11.16 DA -5 O — 30.11
132 D4 -6 D4 -6 144 dys  Fri 13.05.16 Wed 30.11.16 D4 -6 I 30.11
133 D4 -7 D4 -7 166 dys  Fri13.05.16 Sat31.12.16 D4 -7 — 31.12
134 D4 -8 D4 -8 166 dys  Fri13.05.16 Sat31.12.16 DA -8 ——— 31.12
135 |R7-1 R7-1 166 dys  Fri 13.05.16 Sat31.12.16 R7-l G 31.12
136 |R7-2 R7-2 56 dys Fri 13.05.16 Sun 31.07.16 R7-2 s 31.07
137 |R7-3 R7-3 56 dys Fri 13.05.16 Sun 31.07.16 R7-3 o 31.07
138 R7-4 R7-4 56 dys Fri 13.05.16 Sun 31.07.16 R7-4 e 31.07
139 |D4/R7 D4/R7 1168 dys Mon 16.05.16 Mon 02.11.20 v v
140 |Poéiato €né prace Preliminary surveys 250dys  Mon 16.05.16 Fri 28.04.17 Preliminary surveys E— 28.04
141 |RieSenie dizajnu a schva Fovanie navrhu Design and Proceedings 470 dys  Mon 16.05.16 Fri 02.03.18 Design and Proceeding s o — 02.03
142 |Mobilizacia a zariadenie staveniska Mobilisation and Construciton site 250dys  Mon 13.06.16 Fri 26.05.17 e arrangement for permanent works e 26.05
arrangement for permanent works
143 |Prelozky inzinierskych sieti (nezahrnuté v Utilities relocation (not included in Early 640 dys  Mon 13.06.16 Fri 23.11.18 cation (not included in Early Works) o ——— 23-11
predcasinich pracach) Works)
144 |Zemné prace Earthworks 1008 dys Mon 13.06.16 Tue 21.04.20 Earthworks (i —— 21.04
145 |Priprava dokumentécie pre izemné rozhodnutie Preparation of Documents 20 dys Mon 16.05.16 Fri 10.06.16 Preparation of Documents g 10.06
146 |Schvalovaci proces pre Uzemné rozhodnutie / El Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16 Approval of Zoning Permit / EIA g 05.08
147 |Priprava dokumentacie pre stavebné povolenie Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16  |ration of Buildinf Permit Documents mmm_ 05.08
148 |Schvalovaci proces pre stavebné povolenie Approval of Building permit 40 dys Mon 08.08.16 Fri 30.09.16 Approval of Building permit g 30.09
149 |Tvorba realizacnej dokumentéacie Detailed Design 300dys Mon 13.06.16 Fri 04.08.17 Detailed Design e 04.08
150 |Revizia a oprava realizacnej dokumentéacie Review procedure 235dys Mon 03.10.16 Fri 25.08.17 Review procedure i 25.08
151 |Autorizacia dokumentéacie Certification 230dys  Mon 07.11.16 Fri 22.09.17 Certification e 22.09
152 |Cestné objekty Roads 849 dys Tue 06.06.17 Wed 02.09.20 Road s [ — 02.09
153 |Priprava dokumentécie pre izemné rozhodnutie Preparation of Documents 20 dys Mon 18.07.16 Fri 12.08.16 Preparation of Documents g 12.08
154 |Schvalovaci proces pre izemné rozhodnutie / El Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 15.08.16 Fri 07.10.16 Approval of Zoning Permit / EIA s 07.10
155 |Priprava dokumentacie pre stavebné povolenie Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 15.08.16 Fri 07.10.16 Preparation of Buildinf Permit Documents gy 07.10
156 |Schvalovaci proces pre stavebné povolenie Approval of Building permit 50 dys Mon 10.10.16 Fri 16.12.16 Approval of Building permit qummm——" 16.12
157 |Tvorba realizacnej dokumentéacie Detailed Design 325dys Mon 15.08.16 Fri 10.11.17 Detailed Design G 10.11
158 |Revizia a oprava dokumentécie Review procedure 230dys Mon 09.01.17 Fri 24.11.17 Review procedure G 24.11
159 |Autorizacia dokumentacie + certifikaty Certification 230dys  Mon 30.01.17 Fri 15.12.17 Certification | 15.12
160 |Mostnéa estakada cez Dunaj Danube Bridge D4-2 893 dys Wed 05.04.17 Wed 02.09.20 Danube Bridge DA-2 o — 02.09
161 |Priprava dokumentécie pre zemné rozhodnutie Preparation of Documents 95 dys Mon 16.05.16 Fri 23.09.16 Preparation of Documents EE— 23.09
162 |Schvalovaci proces pre izemné rozhodnutie / El Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 10.10.16 Fri 02.12.16 Approval of Zoning Permit / EIA s 02.12
163 |Priprava dokumentécie pre stavebné povolenie Preparation of Buildinf Permit Documents ~ 145dys  Mon 16.05.16 Fri 02.12.16  n of Buildinf Permit Documents EEEEEEEEEEEE—— 02.12
164 |Schvalovaci proces pre stavebné povolenie Approval of Building permit 50 dys Thu 01.12.16 Wed 08.02.17 Approval of Building permit g 08.02
165 |FTP - Formular pre technické posudenie TAF 20 dys Thu 09.02.17 Wed 08.03.17 TAF @ 08.03
166 |Tvorba realiza¢nej dokumentéacie Detailed Design 480 dys  Mon 13.06.16 Fri 13.04.18 Detailed Design | — 13.04
167 |Nazavisla kontrola Independent Check 350dys  Mon 28.11.16 Fri30.03.18 Independent Check e 30.03
168 |Revizia a oprava dokumentacie Review procedure 350 dys Mon 19.12.16 Fri 20.04.18 Review procedure (. 20.04
169 |Autorizacia dokumentacie + certifikaty Certification 355dys Mon 23.01.17 Fri 01.06.18 Certification (o — 01.06
170 |Mosty v blizkosti Slovnaft a.s. Bridge nearby Slovnaft R7-1 539dys Mon 29.05.17 Thu 20.06.19 Bridge nearby S10vnaft R7- 1 o 20.06
171 |Priprava dokumentécie pre izemné rozhodnutie Preparation of Documents 20 dys Mon 12.12.16 Fri 06.01.17 Preparation of Documents g 06.01
172 |Schvalovaci proces pre izemné rozhodnutie / El Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 09.01.17 Fri 03.03.17 Approval of Zoning Permit / EIA s 03.03
173 |Priprava dokumentécie pre stavebné povolenie Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 09.01.17 Fri 03.03.17 Preparation of Buildinf Permit Documents g 03.03
174 |Schvalovaci proces pre stavebné povolenie Approval of Building permit 40 dys Mon 06.03.17 Fri 28.04.17 Approval of Building permit g 28.04
175 |FTP - Formular pre technické posudenie TAF 20 dys Mon 01.05.17 Fri 26.05.17 TAF @ 26.05
176 |Tvorba realizacnej dokumentacie Detailed Design 345dys  Mon 09.01.17 Fri 04.05.18 Detailed Design (i — 04.05
177 |Nazavisl4 kontrola Independent Check 220 dys Mon 19.06.17 Fri 20.04.18 Independent Check S 20.04
178 |Revizia a oprava dokumentécie Review procedure 230dys  Mon 03.07.17 Fri 18.05.18 Review procedure G 18.05
179 |Autorizacia dokumentacie + certifikaty Certification 230dys  Mon 24.07.17 Fri 08.06.18 Certification G 08.06
180 |Ostatné cestné objekty Other Bridges 1066 dys Fri 05.08.16 Wed 02.09.20 Other Bridges (i ————— 02.09
181 |Priprava dokumentécie pre izemné rozhodnutie Preparation of Documents 20 dys Mon 16.05.16 Fri 10.06.16 Preparation of Documents gy 10.06
182 |Schvalovaci proces pre zemné rozhodnutie / El Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16 Approval of Zoning Permit / EIA g 05.08
183 |Priprava dokumentacie pre stavebné povolenie Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16  |ration of Buildinf Permit Documents mmm_ 05.08
184 |Schvalovaci proces pre stavebné povolenie Approval of Building permit 40 dys Mon 08.08.16 Fri 30.09.16 Approval of Building permit g 30.09
185 |FTP - Formular pre technické posudenie TAF 20 dys Mon 03.10.16 Fri 28.10.16 TAF aam 28.10
186 |Tvorba realizacnej dokumentacie Detailed Design 350 dys Mon 16.05.16 Fri 15.09.17 Detailed Design @ 15.09
187 |Revizia a oprava dokumentacie Review procedure 230dys Mon 24.10.16 Fri 08.09.17 Review procedure e 08.09
188 |Autorizacia dokumentacie + certifikaty Certification 230dys  Mon 07.11.16 Fri 22.09.17 Certification S 22.09
189 108 MUK "lvanka sever" 108 Interchange "lvanka-sever" 300dys Fri11.01.19 Wed 04.03.20 108 Interchange "Ivanka-sever" (i — 04.03
190 |Priprava dokumentécie pre izemné rozhodnutie Preparation of Documents 20 dys Mon 09.01.17 Fri 03.02.17 Preparation of Documents g 03.02
191 |Schvalovaci proces pre izemné rozhodnutie / El Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 06.02.17 Fri 31.03.17 Approval of Zoning Permit / EIA gmmmmm 31.03
192 |Priprava dokumentécie pre stavebné povolenie Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 06.02.17 Fri 31.03.17 Preparation of Buildinf Permit Documents mmm_ 31.03
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Useky dial'nice D4 Jarovce - Raca a Useky rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice ; Sections of Highway D4 Jarovce - Raca and Sections of Expressway R7 Bratislava Prievoz - Holice

D Nézov &innosti Activity Doba trvania |Zatiatok prac  |Koniec prac [2016 [2017 [2018 [2019 12020 |
NIols[rImIalmlslaTalslolnIplslelmlialmlalsfalsfolnlplylrlm[almlsliTalsloln][pls[rlmIalmlislsfalslolnIDl[sle[mlalmlsls[alsloln]D]
193 |Schvalovaci proces pre stavebné povolenie Approval of Building permit 40 dys Mon 03.04.17 Fri 26.05.17 Approval of Building permit g 26.05
194 |Tvorba realizacnej dokumentacie Detailed Design 300dys Mon 06.02.17 Fri 30.03.18 Detailed Design (i — 30.03
195 |Revizia a oprava dokumentécie Review procedure 230dys Mon 12.06.17 Fri 27.04.18 Review procedure e 27.04
196 |Autorizacia dokumentacie + certifikaty Certification 230dys Mon 03.07.17 Fri 18.05.18 Certification e 18.05
197 |102 MUK "Slovnaftska" Prievoz Interchange Prievoz 667 dys Thu 15.02.18 Wed 02.09.20 Interchange Prievoz (e 02.09
198 |Priprava dokumentécie pre zemné rozhodnutie Preparation of Documents 20 dys Mon 16.05.16 Fri 10.06.16 Preparation of Documents g 10.06
199 |Schvalovaci proces pre izemné rozhodnutie / El Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 31.10.16 Fri 23.12.16 Approval of Zoning Permit / EIA g 23.12
200 |Priprava dokumentacie pre stavebné povolenie Preparation of Buildinf Permit Documents 140 dys  Mon 13.06.16 Fri 23.12.16  |ration of Buildinf Permit Documents EE—— 23.12
201 |Schvalovaci proces pre stavebné povolenie Approval of Building permit 40 dys Mon 02.01.17 Fri 24.02.17 Approval of Building permit g 24.02
202 |Tvorba realizac¢nej dokumentacie Detailed Design 300dys Mon 13.06.16 Fri 04.08.17 Detailed Design (L —— 04.08
203 |Revizia a oprava dokumentéacie Review procedure 230dys Mon 10.10.16 Fri 25.08.17 Review procedure e 25.08
204 |Autorizacia dokumentécie + certifikaty Certification 230dys Mon 31.10.16 Fri 15.09.17 Certification s 15.09
205 \Mimotrov fové krizovatky (MUK) All other Interchanges 981ldys Fri02.12.16 Wed 02.09.20 All other Interchanges (i — 02.09
206 |Priprava dokumentacie pre Gzemné rozhodnutie Preparation of Documents 20 dys Mon 16.05.16 Fri 10.06.16 Preparation of Documents g 10.06
207 |Schvalovaci proces pre Gzemné rozhodnutie / El Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16 Approval of Zoning Permit / EIA s 05.08
208 |Priprava dokumentacie pre stavebné povolenie Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16 ration of Buildinf Permit Documents g 05.08
209 |Schvalovaci proces pre stavebné povolenie Approval of Building permit 40 dys Mon 08.08.16 Fri 30.09.16 Approval of Building permit g 30.09
210 |Tvorba realiza¢nej dokumentacie Detailed Design 300dys Mon 13.06.16 Fri 04.08.17 Detailed Design e 04.08
211 |Revizia a oprava dokumentacie Review procedure 230dys Mon 10.10.16 Fri 25.08.17 Review procedure e 25.08
212 |Autorizacia dokumentécie + certifikaty Certification 230dys Mon 31.10.16 Fri 15.09.17 Certification S 15.09
213 |Dialniéné technolégia Highway technology 849dys Tue 06.06.17 Wed 02.09.20 Highway technology (i — 02.09
214 |Kompenza €né opatrenia Compensatory measures 1125dys Mon 16.05.16 Wed 02.09.20 Compensatory measures (i —— 02,09
215 |Ostatné konstrukcie Other constructions 545dys  Mon 06.08.18 Wed 02.09.20 Other constructions o ————— 02.09
216 |Dokon €ovacie prace Finishing works 545dys  Mon 06.08.18 Wed 02.09.20 Finishing wor ks (o — 02.09
217 |Ostatné vyvolané Gpravy Other transfer elements 497 dys  Thu 11.10.18 Wed 02.09.20 Other transfer elements (o — 02..09
218 |Likvidacia zariadenia staveniska. Preliminary occupation and trial 240 dys  Mon 07.10.19 Wed 02.09.20 Preliminary occupation and trial operation period (L 02.09
operation period
219 |Kolaudécia celého projektu Occupation permit of the Project 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 ¢ 02.11
220 |Predé&asné uZivanie a ski$obna prevadzka Site equipment disposal 412 dys  Tue 09.04.19 Mon 02.11.20 Site equipment disposal (o —— 02.11
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