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Koncesna zmluva zo diia ___ maja 2016

uzatvorena medzi:

M)

)

Slovenska republika, zastipena Ministerstvom dopravy, vystavby aregionalneho rozvoja
Slovenskej republiky, so sidlom Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava, zastipena Ing. Roman
Brecely, minister dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja (,,Verejny obstaravatel™), a

Zero Bypass Limited, spolo¢nost’ zalozena a existujuca podla prava Anglicka a Walesu, SO
sidlom 28 Ropemaker Street, Londyn, EC2Y 9HD, Spojené kralovstvo Velkej Britdnie a
Severného Irska, sukromna akciova spoloGnost’ zapisana v Companies House pod &islom:
9905508, (,,Koncesionar),

majuca slovensku organizatnll zloZku Zero Bypass Limited, organizaéna zlozka, so sidlom
Hurbanovo namestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenska republika, ICO: 50 110 276, zapisanu
v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Po, vlozka ¢.: 3188/B,

(Verejny obstaravatel’ a Koncesionar sa moézu jednotlivo oznacovat’ ako ,,Zmluvna strana“ a
spolocne ako ,,Zmluvné strany*)

VzhPadom na to, Ze:

(A)

(B)

©)

(D)

Verejny obstaravatel' vyhlasil verejné obstaravanie Projektu zverejnenim oznamenia o koncesii
na stavebné prace v Dodatku k Uradnému vestniku Eur6pskej tinie ¢.2015/S 021-033433 zo dia
30.01.2015 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. zo diia 30.01.2015 pod ¢. 2514 — KOP.

Koncesionar predlozil Verejnému obstaravatelovi Navrhy Koncesionara, v ktorych sa uvadza,
ako splni Poziadavky Verejného obstaravatela tykajuce sa projektovania, vystavby, financovania,
prevadzky a udrzby Projektovej cestnej komunikacie a poskytovania Sluzieb.

V ramci procesu verejného obstaravania Verejny obstaravatel’ vybral Koncesionara za uc¢elom
realizacie Projektu v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

Vlada Slovenskej republiky udelila svoj predchadzajuci sthlas s touto Zmluvou uznesenim ¢.
60/2016 zo dna 17.02.2016.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

Cast’' 1 Vseobecné ustanovenia
1. Vyklad Zmluvy
11 Definicie pojmov

1.2

Pokial’ z kontextu nevyplyva nieo iné, maju slova s velkym pismenom uvedené v tejto Zmluve
vyznam uvedeny v Prilohe €. 1.

Vyklad Zmluvy
Pokial’ z kontextu nevyplyva nieco iné, vyklad tejto Zmluvy sa riadi nasledujicimi pravidlami:
1.2.1 vyrazy v jednotnom ¢isle oznacuju aj vyrazy v mnoznom cisle a naopak,

1.2.2 kazdy z gramatickych rodov oznacuje aj ostatné gramatické rody,

1



1.3

1.4

1.5

1.2.3 odkaz na tato Zmluvu je odkazom aj na jej pripadné zmeny, ak boli vykonané v sulade
s touto Zmluvou,

1.2.4  odkazy na Pravny predpis si odkazmi na prislusni pravnu tipravu v platnom zneni,

1.2.5 odkaz na akykol'vek dokument je odkazom na dokument v jeho aktualnom zneni vratane
jeho zmien, s vynimkou pripadov, ked’ sa podla tejto Zmluvy na zmenu dokumentu
vyzaduje suhlas niektorej zo zmluvnych stran a tento suhlas nebol poskytnuty,

1.2.6 nadpisy V tejto Zmluve maju iba informativny charakter a nemaju vplyv na vyklad jej
ustanoveni,

1.2.7 prilohy k tejto Zmluve st jej neoddelite'nou stucast’ou.
Indexacia

Ak sa v Zmluve nachadza pri sume vyraz ,,indexované v stlade s ¢lankom 1.3“, rozumeju sa tym
sumy, ktoré boli alebo maju byt upravené tak, aby zohladiiovali vplyv inflacie, tak ako ich
vyjadruje index pre Zmluvny rok n definovany v ¢asti 5 Prilohy 12 Zmluvy, priCom vzorec na
vypocet indexu I, pre Zmluvny rok n sa upravi takto:

1, =100%xCl,_, +0%xCMPI, _, +0%xRWI,

Na vylucenie pochybnosti sa uvadza, ze sumy, pri ktorych sa nachddza vyraz ,,indexované
v sulade s ¢lankom 1.3%, budu po prvykrat indexované v kalendarnom roku nasledujicom po
roku predlozenia Konec¢nej ponuky.

Takéto tpravy inflacie buda vypocitané z prislusnych siim s pouzitim nasledujuceho vzorca:

upravena suma = suma x In

Odkazy
Odkazy v tejto Zmluve na:

141 ,c¢lanok® moézu byt podla kontextu odkazom na celé ¢lanky, z ktorych sa skladaju
jednotlivé Casti tejto Zmluvy (napr. tento ¢lanok 1), ako aj na jednotlivé ustanovenia
(napr. tento ¢lanok 1.4),

1.4.2 ,odsek” moze podla kontextu oznacovat’ akikol'vek Groven textu v predmetnom ¢lanku a

1.4.3 ,akcie” alebo ,,Akcionar” v kontexte referencii na akciovi spolo¢nost’ ako pravnu formu
Koncesionara mézu oznacovat aj akikol'vek ina pravnu formu Koncesionara, ak nebude
Koncesionar zalozeny ako akciova spolocnost. Uvedené plati aj pre vSetky prilohy
Zmluvy.

Rozpory medzi dokumentmi

151 S vyhradou ¢lanku 59.2, v pripade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a jej
prilohami alebo inymi Dokumentmi Projektu st rozhodujuce ustanovenia tejto Zmluvy.

152 Ak existuju rozpory medzi Specifikiciami alebo inymi poziadavkami uvedenymi
v rozlicnych prilohach tejto Zmluvy, takéto poziadavky a Specifikacie budii mat
nasledovné poradie prednosti: (i) Minimalne technické poziadavky Verejného



1.6

1.7

2.1
2.2

obstaravatela, (ii) Poziadavky Verejného obstaravatela na Prace, (iii) Poziadavky
Verejného obstaravatela na Sluzby, (iv) Poziadavky Verejného obstaravatela na
prevadzku Dialni¢nej technolégie, (v) Poziadavky Verejného obstaravatela na
Odpocivadla, Strediska spravy a udrzby Projektovej cestnej komunikacie, (vi) Navrhy
koncesionara.

1.5.3 Koncesionar je povinny uskutocnit’ Prace a Sluzby v stilade so vSetkymi Specifikaciami a
poziadavkami uvedenymi v tejto  Zmluve. V pripade rozporu medzi roéznymi
poziadavkami alebo Specifikaciami, budu rozhodujuce poziadavky a Specifikacie, ktoré
maju prednost’ v zmysle ustanovenia 1.5.2 a na poziadavky a $pecifikacie nizsej prednosti
(v rozsahu, v akom su v rozpore s poziadavkami a Specifikaciami vyssej prednosti) sa
neprihliada.

Predmet zmluvy

Za podmienok uvedenych v tejto Zmluve bude mat’ Koncesionar vylu¢né pravo a povinnost’ (i)
vypracovat projektovi dokumentaciu podrobne Specifikovani v tejto Zmluve, (ii) realizovat’
Prace, (iii) financovat’ a (iv) uskuto¢fiovat’ Sluzby vo vzt'ahu k Projektovej cestnej komunikacii
a Vyvolanym tupravam (v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve) a Verejny obstaravatel bude
povinny (i) odovzdat Koncesionarovi Stavenisko a Existujuci projekt na ucely vystavby
Projektovej cestnej komunikacie a Vyvolanych tprav (v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve), (ii)
umoznit® Koncesionarovi uzivanie uréitych casti Projektovej cestnej komunikacie pocas
dohodnutého obdobia a (iii) zaplatit’ Koncesiondrovi dohodnutu platbu.

Sprava Projektovej cestnej komunikacie

V sulade s prislusnym Pravnym predpisom sa Koncesionar stane vo vzt'ahu k Projektovej cestnej
komunikécii spravcom cestnej komunikacie pre kazdy Samostatny usek v denl ucinnosti
Povolenia na pred€asné uzivanie vydaného pre dany Samostatny tsek.

Odkladacie podmienky
Tato Zmluva nadobuda platnost’ jej podpisom oboma Zmluvnymi stranami.

Vznik prav a povinnosti Zmluvnych stran z tejto Zmluvy (s vynimkou prav a povinnosti v zmysle
ustanoveni ¢lankov 2, 6.1, 6.2, 26.1, 42, 47.3, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57 a 58) a nastanie Diia
ucinnosti zmluvy je podmienené splnenim nasledujucich odkladacich podmienok:

2.2.1 vsetky odkladacie podmienky tykajice sa dostupnosti finanénych prostriedkov v zmysle
Zmluv o financovani boli splnené alebo od nich bolo upustené,

2.2.2  bolo vydané potvrdenie Statistického uradu Eurdpskej tGnie (Eurostat), ze Projekt nie je
zahrnuty do verejného dlhu Slovenskej republiky,

2.2.3 bol vydany sthlas organu hospodarskej sutaze pre vytvorenie Koncesionara (alebo bol
vydany uspokojivy dokaz, ze takyto sthlas nie je potrebny) a

2.2.4  bola uzatvorend Zmluva o nezavislom dozore a bol vymenovany Nezavisly dozor podla
Zmluvy 0 nezavislom dozore.

Kazdd Zmluvna strana sa zavizuje oznadmit druhej Zmluvnej strane, ze doSlo k splneniu
akejkol'vek odkladacej podmienky hned’ ako sa o tejto skuto¢nosti dozvie, najneskor vSak do
troch (3) Pracovnych dni od jej splnenia. Koncesionar pisomne potvrdi splnenie odkladacich
podmienok podrla ¢lanku 2.2.1 a ¢lanku 2.2.3.



2.3

2.4

Finan¢né uzavretie

23.1

2.3.2

2.3.3

2.34

2.35

2.3.6

2.3.7

2.3.8

Finanéné uzavretic sa uskutoni najneskér do dvanastich (12) tyzdnov odo dia
uzatvorenia Zmluvy.

Pokial’ sa Finan¢né uzavretie nemoze uskutocnit’ najneskor v deti uvedeny v ¢lanku 2.3.1
v dosledku Externej udalosti, lehota na dosiahnutie Finanéného uzavretia sa prediZi o
desat’ (10) tyzdiov po Pracovnom dni, v ktorom Externa udalost’ prestala
branit’ dosiahnutiu Financného uzavretia. Koncesionar sa bude usilovat, aby k
Finanénému uzavretiu doslo v ¢o najkratSom moznom c¢ase. Kazd4 zo Zmluvnych stran
na poziadanie pisomne potvrdi prediZenie terminu pre Finanéné uzavretie, pri¢om takéto
potvrdenie nie je podmienkou, aby prediZenie nadobudlo G¢innost.

V ramci lehoty uvedenej v ¢lanku 2.3.1 alebo 2.3.2 Koncesionar rozhodne o datume
Finan¢ného uzavretia (za predpokladu splnenia odkladacich podmienok) potom, ¢o ho
prekonzultuje s Verejnym obstaravatelom. Datum bude pisomne potvrdeny Verejnému
obstaravatel'ovi ¢o najskdr od momentu jeho stanovenia.

V deii Financného uzavretia Verejny obstaravatel’ a Koncesionar uzavrua Priamu zmluvu
so Zabezpecovacim agentom.

V deii Finan¢ného uzavretia Verejny obstaravatel a Koncesiondr stanovia Vystupy
finan¢ného modelu v sulade s podrobnym mechanizmom dohodnutym medzi Zmluvnymi
stranami pred Finanénym uzavretim.

V den Finan¢éného uzavretia Koncesionar predlozi Verejnému obstaravatel'ovi kopiu (v
tlaenej podobe alebo kopiu V elektronickej podobe) Zmlav o financovani a zmluvy
0 p6zicke medzi Akcionarmi vo forme Uplnych kopii potvrdenych Koncesionarom.

Ak Kk Finanénému uzavretiu nedéjde (i) do dvanastich (12) tyzdiov odo dna uzatvorenia
Zmluvy, alebo (ii) ak nastala Externa udalost’, do desiatich tyzdiov po Pracovnom dni, v
ktorom Externa udalost’ prestala branit’ dosiahnutiu Finanéného uzavretia; Verejny
obstaravatel’ méze Zmluvu vypovedat’ s okamzitou u¢innost’ou.

Ak dojde k predizeniu terminu pre dosiahnutie Finanéného uzavretia v dosledku Externej
udalosti a Finan¢né uzavretie nenastane najneskor do deviatich (9) mesiacov odo dna
uzatvorenia Zmluvy, Zmluvné strany sa bezodkladne stretnu, aby v dobrej viere
prediskutovali akékol'vek opatrenia, ktoré mozno primerane vykonat za ucelom
dosiahnutia Financného uzavretia. Ak sa Zmluvné strany na tychto opatreniach
nedohodnti do devitdesiatich (90) dni odo dna, kedy jedna Zmluvna strana poziada
druhtt Zmluvnu stranu o stretnutie, kazdd Zmluvna strana bude opravnend od tejto
Zmluvy odstupit’ bez zaplatenia akejkol'vek kompenzacie druhej Zmluvnej strane.

Zaruka finanéného uzavretia

24.1

2.4.2
(@)

Koncesionar je povinny zabezpecit, aby sa Finan¢né uzavretie uskuto¢nilo v lehote
uvedenej v ¢lanku 2.3.

V pripade:

ak nenastane Externd udalost’ a Koncesionar nedosiahne Finanéné uzavretie v lehote
uvedenej v ¢lanku 2.3.1, alebo



2.5

(b)

ak nastane Externa udalost’ a Externa udalost’ pominie skor ako desat’ (10) tyzdiov pred
uplynutim Siestich (6) mesiacov od podania Konecnej ponuky Koncesionara a
Koncesionar nedosiahne Finan¢né uzavretie v lehote uvedenej v ¢lanku 2.3.2,

Koncesionar je povinny Verejnému obstardvatel'ovi na ziadost’ zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske
10.000.000 EUR (desat’ miliénov eur).

2.4.3

244

245

(@)

(b)

Na zabezpecenie svojho zavizku zaplatit’ zmluvnu pokutu podla ¢lanku 2.4.22.4.1 vyssie
je Koncesionar povinny v den uzatvorenia Zmluvy predlozit Zaruku finan¢ného
uzavretia. Ak bude Finan¢né uzavretie odlozené podla clanku 2.3.2, Koncesionar je
povinny zabezpetit, aby bola platnost’ Zaruky finanéného uzavretia primerane prediZena
tak, aby bola Zaruka financ¢ného uzavretia platna do skorSieho z nasledovnych datumov:
(i) najmenej jeden (1) mesiac od posledného datumu, v ktorom sa ma uskutocnit
Finanéné uzavretie podla ¢lanku 2.3.2, alebo (ii) sedem (7) mesiacov od podania
Konecnej ponuky Koncesionara. V pripade, Ze Koncesionar nesplni svoju povinnost
podl’a tohto ¢lanku 2.4.3, Verejny obstaravatel’ bude opravneny od Zmluvy odstupit’.

Verejny obstaravatel bude opravneny cCerpat’ celt sumu Zaruky finanéného uzavretia
s okamzitym ucinkom, pricom Verejny obstaravatel nebude mat’ pravo cerpat’ ziadnu
sumu na zdklade Zaruky finan¢ného uzavretia ak k Finan¢nému uzavretiu neddjde
v dosledku Externej udalosti, ktora pretrvava v posledny planovany deni Finan¢ného
uzavretia.

Co najskér po dni Finanéného uzavretia alebo po dni ukondenia Zmluvy Verejny
obstaravatel’:

informuje Uverovu institGciu poskytujicu Zaruku finanéného uzavretia, ze Zaruka
financného uzavretia nie je odo dia Financného uzavretia alebo odo dna ukoncenia
Zmluvy platna, a

vrati original Zaruky finan¢ného uzavretia Koncesionarovi. Koncesionar je povinny
potvrdit’ prijatie originalu Zaruky finan¢ného uzavretia Verejnému obstaravatelovi.

Zaruka plnenia

251

2.5.2

2.5.3

V den Financ¢ného uzavretia Koncesionar, alebo Subdodavatel’ stavby, poskytne Zaruku
plnenia vo vyske 20.000.000 EUR (dvadsat’ miliénov eur) ako zabezpecenie za splnenie
povinnosti Koncesionara vyplyvajacich z tejto Zmluvy Vv stlade so vzorom zaruky
plnenia uvedenej v Zaverecnom informativnom dokumente. Verejny obstaravatel’ musi
potvrdit’ prijatie Zaruky plnenia.

Zaruka plnenia bude platit jeden (1) mesiac po Planovanom datume vydania
kolauda¢ného rozhodnutia. Ak bude Planovany datum vydania kolauda¢ného rozhodnutia
odloZzeny v zmysle ¢lanku 27, 28 alebo 29, Koncesionar musi zabezpedit, aby bola
platnost Zaruky plnenia prediZend miniméalne o rovnaki dobu, pokial Verejny
obstaravatel’ uz predtym neinformoval Giverovu instituciu vydavajucu Zaruku plnenia, ze
Zaruka plnenia uz nie je platna.

Do desiatich (10) Pracovnych dni od prijatia potvrdenia od auditora Koncesionara,
v ktorom auditor potvrdi, Ze suma vynaloZena na komponenty potrebné pre dodanie Prac
bola aspon vo vySke Zaruky plnenia uvedenej v ¢lanku 2.5.1, Verejny obstaravatel’
pokial’ neinformuje Koncesionara, Ze spochybiiuje spravnost’ potvrdenia, bude povinny
informovat’ Giverovu instituciu, ktora vydala Zaruku plnenia, Ze Zaruka plnenia uz nie je
d’alej platna odo dia potvrdenia auditora, a vrati original Zaruky plnenia Koncesionarovi.



2.6

2.7

25.4

(@)

(b)

Co najskor ako je to mozné po dni vydania Kolaudaéného rozhodnutia Verejny
obstaravatel’:

informuje uverovu instituciu poskytujucu Zaruku plnenia, Zze Zaruka plnenia nie je odo
dia vydania Kolauda¢ného rozhodnutia platna, a

vrati origindl Zaruky plnenia Koncesiondrovi, pokial’ Verejny obstaravatel’ uz predtym
neinformoval Gverovu institiciu, ze Zaruka plnenia uz nie je platnd. Ak aplikovatelné,
Koncesionar potvrdi Verejnému obstaravatel’'ovi, ze original Zaruky plnenia prijal.

Bankové zaruky

26.1

2.6.2

2.6.3

Koncesionar moéze splnit’ svoju povinnost’ poskytnit’ Zaruku finanéného uzavretia
a Zaruku plnenia tak, ze poskytne jednu alebo viacero (maximalne 4) Bankovych zaruk
za predpokladu, ze suma tychto Bankovych zaruk sa bude rovnat’ (podl'a okolnosti)
minimalne pozadovanej sume Zaruky financného uzavretia a minimalne pozadovanej
sume Zaruky plnenia, ato kedykol'vek pocas stanovenej doby ich platnosti. Ak bude
chciet Verejny obstaravatel uplatnitt jednu alebo viacero zvysSie uvedenych
poskytnutych zaruk, nebude povinny si ich uplatnit’ v presne stanovenom poradi alebo
podl’a ich vzajomného vzt'ahu, ale bude v plnom rozsahu opravneny rozhodnut’ sa, ktora
z Bankovych zaruk si uplatni a do akej vysky.

Ak je v tejto Zmluve stanovena konkrétna lehota platnosti Bankovej zaruky, znamena to,
ze ak skuto¢na lehota platnosti Bankovej zaruky skonci pred uplynutim tejto stanovenej
lehoty, Koncesionar bude povinny zabezpegit’ prediZenie lehoty Bankovej zaruky (alebo
poskytnat’ novi Bankova zaruku) takym spdsobom, aby zostavajuca lehota platnosti
Bankovej zaruky bola vzdy v sulade s poziadavkami na zaruk podl'a tejto Zmluvy.

Ak sa ma lehota Bankovej zaruky prediZit pred konkrétnym datumom podla tejto
Zmluvy (vratane situacie, ak by mala byt alebo bude prediZena Zaruka finan¢ného
uzavretia podla ¢lanku 2.4.3), aviak v stanovenom termine predizena nebola, alebo ak je
Verejny obstaravatel' konajuc rozumne schopny preukazat, ze Koncesionar nevyvija
maximalne Gsilie, aby takéto prediZenie zabezpe¢il, potom si moZze Verejny obstaravatel
uplatnit’ celtl zostavajiicu sumu Bankovej zaruky a nechat’ si ju vyplatit. V takomto
pripade si Verejny obstaravatel moze ponechat” vyplateni sumu ako zabezpecenie za
splnenie zaviazkov Koncesionara. V takomto pripade je Verejny obstaravatel’ opravneny
uspokojit’ vSetky zavéazky, ktoré mu Koncesionar dlhuje na zaklade tejto Zmluvy
z vyplatenej sumy. Pokial’ bola Verejnému obstardvatel'ovi uhradend pozadovana suma,
povinnost Koncesionara poskytnit prislusni Bankova zaruku sa odklada. Ak: (i)
Koncesionar poskytne prislusna Bankovi zaruku alebo (ii) Bankova zaruka uz nie je
pozadovana v sulade s ¢lankom 2.4 alebo ¢lankom 2.5, Verejny obstaravatel’ je povinny
vratit Koncesionarovi vsetky zadrziavané sumy vyplatené v sulade s tymto ¢lankom 2.6.

Pripravné prace

Koncesionar vykona niektoré prace (,,Pripravné prace”) podla Zmluvy o pripravnych pracach.
Podmienky uvedené v tejto Zmluve sa vztahuju aj na Pripravné prace tak, ako keby boli
vykonané podla tejto Zmluvy.



4.2

4.3

Koncesna lehota

Koncesna lehota zacina plynut’ prvym diiom mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom nastala
pravoplatnost’ prvého Povolenia na pred¢asné uzivanie alebo Kolauda¢ného rozhodnutia pre
ktorykol'vek Samostatny isek a kon¢i Diiom ukoncenia (,,Koncesna lehota“).

Subdodavky

Verejny obstaravatel’ berie na vedomie, Ze za ucelom plnenia tejto Zmluvy Koncesionar uzatvoril
zmluvy s Prvymi Subdodévatel'mi v stlade so zakladnymi podmienkami (heads of terms), ktoré
Koncesionar predlozil v ramci svojej Konecnej ponuky a Verejny obstaravatel’ suhlasi s tymito
Prvymi subdodavatel'skymi zmluvami uzatvorenymi Koncesionarom. V pripade, ze Koncesionar
ukon¢i ktorukol'vek z Prvych subdodavatel'skych zmluv a navrhne uzavriet’ inu Subdodavatel'sku
zmluvu, predlozi navrh zmluvy, ktora ma byt uzavretd medzi nim atymto novym
Subdodavatel'om (vratane vSetkych jej zmien), pred jej uzavretim na odsuhlasenie Verejnému
obstaravatelovi. Verejny obstaravatel’ nie je opravneny do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od
predlozenia navrhu odmietnut’ sthlas s navrhom subdodavatel'skej zmluvy, ak ustanovenia
navrhovanej novej zmluvy nie s0 zasadne odlisné od ustanoveni prislusnej Prvej
subdodavatel'skej zmluvy uzavretej ku diiu uzavretia tejto Zmluvy (v zneni dodatkov uzavretych
v stlade s touto Zmluvou) a ak navrhovany novy Subdodavatel’ ma potrebné finanéné, technické
apravne postavenie na to, aby bol schopny plnit svoje povinnosti podla navrhovanej
subdodavatel'skej zmluvy. V pripade, Ze sa Verejny obstaravatel nevyjadri k navrhu
subdodavatel'skej zmluvy v tejto lehote dvadsiatich (20) Pracovnych dni , ma sa za to, Ze stihlasi
s podmienkami navrhovanej subdodavatel'skej zmluvy.

Koncesionar nebude za G¢elom plnenia tejto Zmluvy angazovat' a zabezpeci, aby ani ziaden
Subdodavatel’ neangazoval d’al§ich subdodavatelov na plnenie tejto Zmluvy v pripade, ak
hodnota takejto subdodavky alebo sti¢et hodnot akychkol'vek suvisiacich subdodavok prevysuje:

421 15.000.000 EUR (pdtnast milionov eur) ro¢ne celkovo skazdym jednotlivym
Subdodavatel'om na vykondvanie Prac, alebo

4.2.2 1.500.000 EUR (jeden milién a pétstotisic eur) rocne celkovo s kazdym jednotlivym
Subdodavatel'om pocas Prevadzkového obdobia,

bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Verejného obstardvatela, pricom suhlas pre
angazovanie d’alSich subdodavatel'ov sa nevyzaduje pre tych d’alich subdodavatel'ov, ktori su
Vv postaveni Pridruzenej spolo¢nosti vo vzt'ahu ku Koncesionarovi alebo Prvym subdodavatel'om,
a takéto angazovanie musi byt ozndmené Verejnému obstaravatel'ovi do piatich (5) Pracovnych
dni od angazovania d’alSicho subdodavatel’a. Verejny obstaravatel’ odpovie na ziadost’ o udelenie
suhlasu podl'a predchadzajicej vety do dvadsiatich (20) Pracovnych dni a svoj suhlas moze
odopriet, zadrzat' alebo odvolat’ vylu¢ne z dévodu verejného zaujmu alebo v pripade, Ze
navrhnuty subdodavatel’ podl'a odévodneného nazoru Verejného obstaravatela nema potrebné
finan¢né, technické a pravne postavenie, ktoré mu umoziuje plnenie povinnosti podla
navrhovanej subdodavatel'skej zmluvy. Ak sa Verejny obstardvatel’ nevyjadri alebo nepredlozi
svoje namietky vtejto lehote dvadsiatich (20) Pracovnych dni, ma sa za to, ze Verejny
obstaravatel’ s uzavretim prislusnej subdodavatel'skej zmluvy stihlasi.

Koncesionar zodpoveda za plnenie svojich povinnosti podl'a tejto Zmluvy bez ohl'adu na to, ¢i
Koncesionar pripadne Subdodavatel’ stavby alebo Subdodavatel sluzieb prevadzky a udrzby
pouziva na plnenie svojich povinnosti podla tejto Zmluvy a Subdodavatel'skych zmlav
subdodavatel'ov.



4.4

5.2

Koncesionar je povinny splnit’ a taktiez je povinny zabezpecit, aby vSetci subdodavatelia a
dodavatelia akéhokol'vek stupiia, splnili nasledovné poziadavky:

4.4.1 wvyuzit vSetko primerané usilie s cielom maximalizovat’ zapojenie MSP na stavebnych
pracach,

4.4.2 nedohodnut’ Ziadne také platobné podmienky, ktoré podmieniuju platbu podla prislusne;
zmluvy obdrzanim platby platitela od tretej osoby, ibaZe by tato tretia osoba alebo
akéakol'vek ina osoba, ktorej platba je zmluvnou podmienkou (priamou alebo nepriamo)
platby tejto tretej osoby, bola platobne neschopna, pricom vsak toto ustanovenie nebrani
uplatneniu ustanoveni, ktoré st na trhu S$tandardné aktoré sa tykaju opatrenia
ekvivalentnej nahrady, stanovujiicej nahradu alebo iné odskodnenie pre subdodavatela
len v rozsahu, v akom je taka nahrada alebo také odSkodnenie poskytnuté Koncesionarovi
podl’a tejto Zmluvy, a

443 implementovat systém na primerani Uroven monitorovania dodrZiavania tychto
povinnosti a oznamovania ich plnenia Verejnému obstaravatel'ovi.

Zmena kontroly
Oznamovanie zmien

S prihliadnutim na clanok 5.2 plati, ze pokial nastane Zmena vlastnictva Koncesionara,
Koncesionar je povinny informovat’ Verejného obstaravatel'a o takejto zmene do desiatich (10)
Pracovnych dni odo dna uskutoCnenia tejto zmeny, alebo v pripade spolo¢nosti kotovanej na
uznanej burze v den, ked sa Koncesionar mohol nalezite dozvediet o takejto zmene, pokial
takyto den nastane neskor.

Obmedzenie prevodov

Pri dodrzani podmienok Priamej zmluvy a zachovani prava Veritel'ov na vykon zabezpecenia
v stlade s podmienkami Priamej zmluvy, ktora ma prednost’ pred ustanoveniami tohto ¢lanku
5.2:

5.2.1 pokial’ Verejny obstaravatel’ neposkytne predchadzajici sthlas podla ¢lanku 5.3, nemdze
nastat’ ziadna Zmena vlastnictva po¢as Zablokovaného obdobia;

5.2.2 akakol'vek Zmena vlastnictva, ktora vznikla v dosledku

@) zriadenia alebo vykonu zabezpeCenia v prospech Nadradenych veritel'ov k akcidm alebo
v suvislosti s akymikol'vek akciami v Koncesionarovi za podmienky, Ze Verejny
obstaravatel' schvalil dokument zriad’ujuci zabezpecenie k akciam (takéto schvalenie
nemoze byt bezdovodne odopreté alebo zadrzané), alebo

(b) zmeny v pravnom alebo faktickom vlastnictve akychkol'vek verejne obchodovanych
akcii alebo inych cennych papierov na uznavanom investiénom trhu alebo burze cennych
papierov v akcionarovi Koncesionara, alebo

(c) akéhokol'vek prevodu akcii v Koncesionarovi (alebo v HoldSpol) jeho akcionarom (alebo
Materskou Spol) Pridruzenej spolocnosti prislusného akcionara (Materskej Spol) alebo
Spriaznenému fondu,

nebude brana do ivahy na ucely vyssie uvedeného ¢lanku 5.2.1.



5.3

Ak bude pocas Zablokovaného obdobia drzitel' akychkol'vek akcii v Koncesiondrovi alebo v
HoldSpol Pridruzenou spolo¢nostou prislusného akcionara (Materskej Spol), avSak drzitel
prestane byt Pridruzenou spolo¢nostou prislusného akcionara (Materskej Spol), bude sa to
povaZovat za porusenie Clanku 5.2 v pripade, Ze akcie, ktoré tento drzitel' vlastni, nebudu
prevedené na prislusného akcionara (Materski Spol) alebo Pridruzenti spolocnost’ prislusného
akcionara (Materskej Spol) do 20 Pracovnych dni od momentu, kedy drzitel prestane byt
PridruZenou spolo¢nost'ou prislusného akcionara (Materskej Spol).

Verejny obstaravatel je povinny vyjadrit sa kziadosti oudelenie suhlasu predloZzenej
Koncesionarom v zmysle ¢lanku 5.2 do dvadsiatich (20) Pracovnych dni. Verejny obstaravatel’
nesmie odopriet’ svoj suhlas k tejto zmene, ak Koncesionar preukaze, ze takato zmena nebude
mat’ ziadny nepriaznivy vplyv na finan¢né, obchodné, technické a pravne postavenie
Koncesionara alebo prislusného Akcionara, v pripade plnenia povinnosti tymto Akcionarom.

Zaruky a zavizky Koncesionara
Zaruky Koncesionara

Koncesionar sa zarucuje, vyhlasuje a zavizuje sa Verejnému obstaravatel'ovi, Ze ku diiu uzavretia
tejto Zmluvy:

6.1.1 je spolocnostou, riadne zalozenou a platne existujucou podl'a prava Anglicka a Walesu a
nadobudol, resp. nadobudne, pokial’ sa to bude pozadovat’, vSetky potrebné suhlasy a
povolenia (vratane internych), ktoré mu umoznia plnit’ svoje zaviazky podla tejto Zmluvy
a vSetkych Dokumentov Projektu a Zmlav o financovani,

6.1.2 Koncesionar inak ako v suvislosti s touto Zmluvou od svojho vzniku nevykonaval ziadnu
¢innost’,

6.1.3 nenastala ziadna udalost’ spdsobujiica Porusenie zmluvy na strane Koncesionara a
neexistuje ziadna skutoc¢nost’ alebo udalost’, na zaklade ktorej by mohlo nastat’ Porusenie
zmluvy na strane Koncesionara,

6.1.4 Koncesionar, ktorykol'vek Akcionar a ani akykol'vek Subjekt na strane Koncesiondra sa
nedopustili ziadneho Zakazaného konania,

6.1.5 voci Koncesionarovi nebol vzneseny ziadny narok, neprebieha ziadne sudne konanie,
rozhodcovské konanie alebo spravne konanie a ani iny spor rieSeny inym spdsobom
a Koncesionar si pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nie je vedomy ziadnych
prebiehajucich alebo hroziacich sporov, ktoré by mohli mat nepriaznivy vplyv na
schopnost’ Koncesionara plnit’ zavazky podrla tejto Zmluvy,

6.1.6 na Koncesionara sa nevztahuju ziadne zavézky, ktorych plnenie by mohlo mat
nepriaznivy vplyv na jeho schopnost plnit’ zavizky podl’a tejto Zmluvy.

Koncesionar sa d’alej zaruCuje, vyhlasuje a zavdzuje sa Verejnému obstaravatelovi, ze ku diu
Finan¢ného uzavretia:

6.1.7 je spolo¢nostou, riadne zalozenou a platne existujucou podl'a prava Anglicka a Walesu a
nadobudol, resp. nadobudne, pokial’ sa to bude pozadovat’, vSetky potrebné sthlasy a
povolenia (vratane internych), ktoré mu umoznia plnit’ svoje zavizky podl'a tejto Zmluvy
a vSetkych Dokumentov Projektu a Zmluv o financovani,



6.2

6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.1.11

6.1.12

6.1.13

nenastala ziadna udalost’ sposobujuca Porusenie zmluvy na strane Koncesionara a
neexistuje ziadna skutocnost’ alebo udalost’ na ziklade ktorej by nastalo Porusenie
zmluvy na strane Koncesionara;

Koncesionar, ktorykol'vek Akcionar a ani akykol'vek Subjekt na strane Koncesionara sa
nedopustili ziadneho Zakazaného konania,

voc¢i Koncesionarovi nebol vzneseny ziadny narok, neprebieha Ziadne stidne konanie,
rozhodcovské konanie alebo spravne konanie a ani iny spor rieSeny inym spdsobom
a Koncesionar si pri vynaloZeni riadnej starostlivosti nie je vedomy Zziadnych
prebiehajucich alebo hroziacich sporov, ktoré by mohli mat’ nepriaznivy vplyv na
schopnost’ Koncesionara plnit’ zavazky podl'a tejto Zmluvy, inych Dokumentov Projektu
a Zmluav o financovani,

na Koncesionara sa nevzt'ahuju Ziadne zavizky, ktorych plnenie by mohlo mat’ negativny
vplyv na jeho schopnost’ plnit’ zaviazky podla tejto Zmluvy, Dokumentov Projektu alebo
Zmluv o financovani,

képie Dokumentov  Projektu aZmliv 0 financovani odovzdané Verejnému
obstaravatelovi su pravdivé auplné kopie tychto dokumentov a neexistuju dodatky
k tymto dokumentom ani iné dokumenty, ktoré by nahradzali Dokumenty Projektu alebo
Zmluvy o financovani, alebo by mali podstatny vplyv na vyklad a aplikaciu Dokumentov
Projektu alebo Zmlav o financovani, a

Koncesionar nevyuzil ziadne iné financovanie svojich zavizkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy s vynimkou zaviazkov vyplyvajucich zo Zmlav o financovani, Podriadeného dlhu
a zavazkov voci Akcionarom.

ZavizKky Koncesionara

Koncesionar sa zavizuje, Ze po dobu platnosti Zmluvy:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

bude bez zbyto¢ného odkladu informovat’ Verejného obstaravatel’a ihned’, ako sa dozvie
0 tom, ze prebiehaju alebo hrozia stidne, rozhodcovské alebo spravne konania alebo
rieSenia sporu inym sposobom, ak by taky spor/konanie mal/-lo podstatny nepriaznivy
vplyv na schopnost’ Koncesionara plnit’ svoje povinnosti vyplyvajiice mu z tejto Zmluvy,
Dokumentov Projektu a Zmluv o financovani,

bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Verejného obstaravatela neprenajme,
neprevedie ani inak nescudzi (¢i uz jednorazovo alebo formou série transakcii suvisiacich
s Projektom alebo nie) svoj podnik alebo jeho Cast’ alebo akykol'vek majetok, ktorym sa
podiel’a na plneni povinnosti podl'a tejto Zmluvy, pricom toto obmedzenie sa nevztahuje
na pripady vyslovne povolené Zmluvami o financovani,

bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Verejného obstaravatel'a neprevedie cely svoj
podnik, obchodnu ¢innost’ alebo sidlo alebo ich ¢ast’ mimo clenskych Statov Europskej
unie,

bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Verejného obstaravatela (pricom Verejny
obstaravatel’ takyto stihlas bezdovodne neodoprie a nebude jeho poskytnutie bezdévodne
zadrziavat)) nezalozi ziadnu spolo¢nost’, neodkiipi, nenadobudne a neupise ziadne akcie
ani podiely v akejkol'vek spolo¢nosti okrem pripadu, pokial’ sa dana spolo¢nost’ podiel'a
na poskytovani Prac alebo SluZieb,
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6.2.5

6.2.6

6.2.7
6.2.8

6.2.9

bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Verejného obstaravatela (pricom Verejny
obstaravatel’ takyto suhlas bezdovodne neodoprie a nebude jeho poskytnutie bezdovodne
zadrZiavat’) neposkytne ziadnu p6zicku, uver, zaruku alebo odSkodnenie Ziadnej osobe
ani vjej prospech a ani neprevezme (¢i uz odplatne alebo bezodplatne) ziadny dlh
akejkol'vek osoby okrem pripadu, ked’ je to predpokladané v Dokumentoch Projektu
alebo Zmluvach o financovani,

neukon¢i ani neobmedzi svoje podnikanie ani nezmeni predmet podnikania takym
sposobom, ktory by mohol ohrozit’ plnenie jeho povinnosti podla tejto Zmluvy ani
nezacne podnikat’ v akejkol'vek inej oblasti, ktora sa podstatne odliSuje od ¢innosti, ktort
ma vykonavat’ podla tejto Zmluvy,

nedopusti sa ziadneho Zakazaného konania,

vynalozi primerané usilie na to, aby zabezpecil, ze sa Akcionari, Kontrolované osoby,
ostatné Subjekty na strane Koncesionara aich zamestnanci nedopustia Zakazaného
konania po dobu platnosti tejto Zmluvy av pripade, Zze tato skuto¢nost nastane,
Koncesionar bez zbyto¢ného odkladu zabezpeci napravu (vratane, nie vSak vylucéne,
moznosti ukonéit’ t¢ast’ prislusnej osoby na plneni tejto Zmluvy),

zabezpeci, ze v Registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod budi zapisani Koneéni uZivatelia
vyhod subjektov uvedenych v tomto ¢lanku 6.2.9 v rozsahu tidajov vyzadovanych podla
Zakona o verejnom obstaravani ucinného v Deil uCinnosti zmluvy s tym, Ze tato
povinnost’ sa bude vzt'ahovat’ na Kone¢nych uzivatel'ov vyhod:

6.2.9.1 (i) Koncesionara,
(i) Subdodavatel’a stavby,

(iii) ktoréhokol'vek Subdodévatel’a sluzieb prevadzky a udrzby a
(iv) subdodavatelov, ktori majt dodat’ plnenie aspon 30 % z hodnoty Prac,

6.2.9.2 Subdodavatelov stavebnych prac, ktori dodajii plnenie vo vyske najmenej
15 000 000 EUR (pitnast’ miliénov eur),

pricom plati, Ze:

@) Koncesionar bude povinny splnit’ si svoju povinnost’ podla tohto ¢lanku 6.2.9 do
30 Pracovnych dni odo Dna u¢innosti zmluvy alebo odo dna, v ktory bude
subjekt angazovany, a to podl'a toho, ktora z tychto skuto¢nosti nastane neskor,

(b) ak nie su Konecni uzivatelia vyhod jednotlivého subjektu zapisani v Registri
kone¢nych uzivatelov vyhod, Koncesiondr moze splnit’ Svoju povinnost
poskytnutim Verejnému obstaravatel'ovi informacie 0 Kone¢nych uzivatel'och
vyhod takéhoto subjektu v pisomnej podobe,

(c) povinnosti Koncesionara podl'a tohto ¢lanku 6.2.9 zanikni v suvislosti s
akymkol'vek subdodavatel'om odo diia, v ktory tento subjekt prestane poskytovat’
prace alebo sluzby v suvislosti s Projektom,

(d) vo vztahu k subdodavatelom uvedenym v ¢lanku 6.2.9.2 sa bude povinnost
Koncesionara podla tohto ¢lanku 6.2.9 povazovat za splnenu aj vtedy, ak
Koncesionar Verejnému obstaravatel'ovi poskytne informacie v rozsahu v ktorom
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7.2

7.3

7.4

mu boli poskytnuté prisluSnym Subdodavatel'om stavebnych prac, a preukaze, ze
vynalozil primerané Usilie, aby tieto informacie ziskal a overil.

6.2.10 nebude podnikat’ mimo plnenia tejto Zmluvy, a

6.2.11 prijme vSetky nevyhnutné opatrenia na zabezpeCenie toho, aby Prace a Sluzby boli
vykonavané v stlade s Pravnymi predpismi.

Zaruky a informacie poskytnuté Verejnym obstaravatel’om
Poskytnuté udaje

7.1.1 Verejny obstardvatel, Prislu$nd institiicia alebo ina Zainteresovand strana poskytli
Koncesionarovi  urCité materidly, dokumenty audaje savisiace s Projektom
a Staveniskom, existujuce informacie o intenzite dopravy a predpokladanej intenzite
dopravy ainych zalezitostiach, ktoré st alebo mozu byt relevantné pre Projekt
a Stavenisko (okrem iného vratane Existujicich tzemnych rozhodnuti, Existujucich
projektov ako su uvedené v Prilohe €. 6 tejto Zmluvy ako aj Existujicich poskytnutych
udajov (,,Poskytnuté udaje*)).

7.1.2 Verejny obstardvatel vynalozi primerané usilie na to, aby Koncesiondrovi poskytol
vSetky d’alSie materialy, ktoré ziska pocas Doby trvania zmluvy, a ktoré¢ keby existovali
v ¢ase poskytnutia Poskytnutych udajov, boli by z dévodu ich povahy Koncesionarovi
poskytnuté. Takéto dodatoéné materialy sa od okamihu ich poskytnutia povazuju za
Poskytnuté tidaje.

Zaruky
Koncesionar:

7.2.1 vykona samostatné a nezavislé posudenie (previerku) majetku, ktory mu bude
k dispozicii za ucelom realizacie Projektu, a povahy arozsahu rizik, ktoré podla tejto
Zmluvy prevezme, a

7.2.2  ziska informdcie potrebné na plnenie svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, vratane:
@) informacii o povahe, umiestneni a stave Staveniska a

(b) informacii o Archeologickych nalezoch, oblastiach archeologického alebo vedeckého
zaujmu, ¢i zadujmu ochrany prirody, miestnych podmienkach a zariadeniach a stave uz
existujucich stavieb.

Koncesionar berie na vedomie a potvrdzuje, Ze aj napriek tomu, Ze mu Verejny obstaravatel’
poskytol Poskytnuté tidaje, Verejny obstaravatel mu neposkytuje Ziadne zaruky v stvislosti
s Poskytnutymi udajmi a Koncesionar prebera plnu zodpovednost za realizaciu Projektu,
vhodnost’ a adekvatnost’ projektov (vratane Existujuceho projektu) a ostatnych informacii, ktoré
mu boli poskytnuté. Verejny obstaravatel nezodpoveda Koncesionarovi za ziadnu nepresnost,
netplnost’ alebo nevhodnost’ Poskytnutych udajov alebo ich neadekvatnost’ na akykol'vek ucel,
pokial’ nie je tato skuto¢nost’ vyslovne uvedena v tejto Zmluve ako Kompenza¢na udalost’.

Skuto¢nost’, Ze Verejny obstaravatel’ vedel o akejkol'vek zalezitosti alebo ju odsuhlasil,
nevyluCuje uplatnenie akychkol'vek narokov alebo podanie Zzalob zo strany Verejného
obstaravatela vo¢i Koncesionarovi, ktoré¢ by inak Verejny obstaravatel' v zmysle tejto Zmluvy
mal alebo mohol podat. Bez ohladu na vSeobecnost tohto clanku 7.4, pokial Verejny
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obstaravatel’ odsuhlasil uzatvorenie Dokumentu Projektu alebo Zmluvy o financovani alebo ich
zmenu, konkrétny tikon alebo sa vyslovne pisomne vzdal uplatnenia niektorého ustanovenia,
Verejny obstaravatel nie je opravneny vzniest aani nevznesie narok vocCi Koncesionarovi
vyhradne na zaklade toho, ze Koncesionar podnikol odsthlasené kroky alebo ukony alebo
v stuvislosti s akymkol'vek ustanovenim, ktorého sa Verejny obstaravatel vyslovne pisomne
vzdal.

Dokumentacia a suinnost’
Dokumenty Projektu

Koncesionar sa zavédzuje plnit svoje povinnosti a dodrziavat vSetky ustanovenia v stlade
s Dokumentmi Projektu a je povinny:

8.1.1 zdrzat sa vSetkych ukonov (pripadne neopomenut’ vykonat ziadne ukony), v désledku
ktorych by doslo k ukonceniu (¢i uz odstipenim, vypovedou alebo inak) alebo zmene
ktoréhokol'vek Dokumentu Projektu alebo jeho casti,

8.1.2 nevzdat sa svojich prav z Dokumentov Projektu ani ich uplatiovania, pokial’ by to malo
podstatny nepriaznivy vplyv na Verejného obstaravatel’a,

8.1.3 zdrzat sa vykonania alebo udelenia suhlasu s akoukol'vek zmenou akéhokol'vek
Dokumentu Projektu, pokial’ by to malo podstatny nepriaznivy vplyv na Verejného
obstaravatel’a,

8.1.4  zdrzat sa toho, aby sa vo vyznamnej miere odchylil od svojich povinnosti, (alebo sa
vzdal alebo pripustil stratu prav v podstatnej miere), a zabezpecit', aby sa ktorakol'vek z
protistran Dokumentov Projektu zdrzala toho, aby sa vo vyznamnej miere odchylila od
svojich povinnosti (alebo od nich upustila alebo pripustila stratu prav v podstatnej miere)
v zmysle Dokumentov Projektu, a zdrzat' sa toho, aby uzatvoril (alebo umoznil, aby
akakol'vek ind osoba uzatvorila) akukol'vek dohodu nahradzajucu vsetky alebo niektoré
casti Dokumentov Projektu (alebo inak majiicu podstatny nepriaznivy vplyv na vyklad
Dokumentov Projektu),

a to v rozsahu:

@) v akom by takéto konanie spdsobilo alebo mohlo spdsobit’ neschopnost” Koncesionara
plnit’ zavizky a povinnosti podla tejto Zmluvy alebo zvySenie zavidzkov (vratane
Podmienenych finanénych zaviazkov) Verejného obstaravatela v zmysle tejto Zmluvy,
alebo

(b) ak ide o subdodavatel'ski zmluvu, vakom Verejny obstaravatel neudelil suhlas
S vymenou, alternativnym navrhom alebo ukonom tykajucim sa plnenia prislusnych
zaviazkov v zmysle ¢lanku 4,

vyssSie uvedené neplati pokial’ navrhovany postup (a akakolI'vek prislusna dokumentacia), bol
predlozeny Verejnému obstaravatelovi na preskamanie a Verejny obstaravatel k nemu
nevzniesol Ziadne nadmietky do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od jeho prijatia alebo v ramci
kratSej lehoty dohodnutej medzi Zmluvnymi stranami. Verejny obstaravatel’ je opravneny podat’
namietky iba v odévodnenych pripadoch.
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8.2 Dorucdenie zmien Verejnému obstaravatel’ovi

Koncesionar doruc¢i Verejnému obstaravatel'ovi do desiatich (10) Pracovnych dni odo dia ich
uzavretia originaly alebo notarsky overené kdpie vSetkych zmluv, dodatkov a inych dokumentov,
ktorymi sa menia alebo rusia Dokumenty Projektu alebo Zmluvy o financovani, ako aj vSetkych
novych Dokumentov Projektu a Zmluvy o financovani, ktoré uzavrel.

8.3 Sucinnost’ medzi Verejnym obstaravatelom a Koncesionarom

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

Koncesionar a Verejny obstardvatel' sa zavdzuju vynalozit' vSetko potrebné usilie na
vytvorenie procesov, vztahov a prostredia, ktoré podporia tspech Projektu a ktoré budu
umoziovat inovaciu a Strukturovany, planovany a dobre zorganizovany nepretrzity

pokrok.

Verejny obstaravatel’ sa zavdzuje, Ze nebude branit, a zabezpeci, aby ani Subjekty na
strane Verejného obstardvatel'a nebranili, Koncesionarovi v plneni jeho zavizkov podla
tejto Zmluvy, pricom vSak bude brany ohlad na (a) interaktivnu povahu c¢innosti
Verejného obstaravatel’a, Subjektov na strane Verejného obstaravatel’a a Koncesionara a
(b) iné Cinnosti alebo aktivity vykonavané Verejnym obstaravatel'om alebo Subjektom na
strane Verejného obstaravatela na Stavenisku na ucely predpokladané touto Zmluvou
ana akékolvek zakonné povinnosti alebo funkcie Verejného obstaravatela alebo
Subjektov na strane Verejného obstaravatel’a.

Koncesionar berie na vedomie, Ze Verejny obstaravatel, Subjekty na strane Verejného
obstaravatela alebo Zainteresované strany si budu vyzadovat’ pristup k Stavenisku na
ucely plnenia jeho/ich povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy alebo Pravneho predpisu, a
Koncesionar sa zavdzuje Verejnému obstaravatelovi, Ze nebude uUmyselne branit
Verejnému obstaravatelovi, Subjektom na strane Verejného obstaravatela alebo
Zainteresovanej osobe pri plneni jeho/ich povinnosti podla Zmluvy alebo Pravneho

predpisu.

Ak je Koncesionar povinny vykonat’ akykol'vek ukon v zmysle tejto Zmluvy, ktory méze
vykonat’ iba Verejny obstaravatel’, Verejny obstaravatel’ suhlasi s tym, ze vykona takéto
kroky vramci svojich kompetencii, ato tak, ze tieto ukony vykond sam v mene
Koncesionara alebo udeli Koncesiondrovi splnomocnenie, ktoré opravni Koncesionara
udelit’ d’alSie splnomocnenie na rovnaky uc¢el aVvrovnakom rozsahu ktorémukol'vek
Subjektu na strane Koncesionara, ak to povaha veci dovol'uje, alebo iné opravnenie, ktoré
umozni Koncesiondrovi tento ukon vykonat’, za predpokladu, Ze Verejny obstaravatel je
opravneny tento ukon vykonat alebo takéto splnomocnenie ¢i iné opravnenie udelit,
pri¢om takyto ikon bude vykonany na naklady a riziko Koncesionara.

Koncesionar splni vSetky primerané poziadavky Verejného obstaravatela podla tohto
¢lanku 8.3 ¢o najskdér ako to bude mozné aVvkazdom pripade v primeranej lehote
uvedenej v ziadosti Verejného obstaravatel’a.

8.4 Zmeny Zmluav o financovani

8.4.1

Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Verejného obstaravatel'a nesmie Koncesionar
menit Zmluvy o financovani, ukoncit’ alebo sa v podstatnej miere odchylit' od svojich
zavazkov (alebo v podstatnej miere sa vzdat’, neuplatnit’ alebo nevymahat’ svoje prava
ktoré moze mat’) v zmysle ktorejkol'vek Zmluvy o financovani alebo prevziat’ akékol'vek
iné financovanie okrem financovania uvedeného v Zmluvach o financovani alebo
financovania od Akcionarov, alebo uzatvorit’ akékol'vek nové Zmluvy o financovani; to
vSetko v rozsahu, v ktorom by takéto konanie malo podstatny nepriaznivy vplyv na
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8.5

9.
9.1

8.4.2

(@)
(b)
8.4.3

8.4.4

zaujmy Verejného obstaravatela. Suhlas Verejného obstaravatela nesmie byt
bezddvodne odoprety alebo zadrzany s vynimkami uvedenymi v ¢lanku 8.4.2 niZsie.

Sthlas Verejného obstaravatel'a podl'a ¢lanku 8.4.1 sa nebude povazovat’ za bezdévodne
odoprety alebo zadrzany, ak je mozné od6vodnene oCakéavat’, ze takd zmena, odchylenie
sa, vzdanie sa, neuplatnenie alebo prijatie financovania moze zvysit zavéizky (vratane
Podmienenych finanénych zavézkov), rozsirit’ povinnosti Verejného obstaravatela alebo
mat’ podstatny nepriaznivy vplyv na:

schopnost’ Koncesionara plnit’ povinnosti vyplyvajuce z Dokumentov Projektu, alebo
schopnost’ Koncesionara prijat’ zavizky z Refinancovania.

Verejny obstaravatel je povinny sa vyjadrit k akejkol'vek ziadosti Koncesionara
0 udelenie suhlasu podla ¢lanku 8.4.1 do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od prijatia
poziadavky Verejnym obstaravatelom. Prijatie iného financovania ako financovania na
zaklade Zmluv o financovani alebo od Akciondrov bez predchadzajiceho pisomného
stihlasu Verejného obstaravatela a akékol'vek zmeny Zmlav o financovani, ktoré vopred
Verejny obstaravatel’ neodsthlasil, predstavuju PoruSenie zmluvy na strane Koncesionara
a s vynimkou ¢lanku 8.4 tejto Zmluvy nie st voéi Verejnému obstaravatelovi uéinné
podrla tejto Zmluvy a Priamej zmluvy.

Bez ohl'adu na clanok 8.4.1, suhlas Verejného obstaravatel'a nebude potrebny na vzdanie
sa akejkol'vek podmienky alebo prekazky cerpania prostriedkov podla Zmluv
0 financovani. Koncesionar je povinny upovedomit’ Verejného obstaravatela o
akomkol'vek vzdani sa prav v suvislosti s podmienkou alebo prekazkou Ccerpania
prostriedkov do piatich (5) Pracovnych dni od prislu$ného ¢erpania.

Refinancovanie

8.5.1

(@)
(b)
8.5.2

Koncesionar sa zavizuje ziskat’ predchadzajuci pisomny suhlas Verejného obstaravatel’a,
ktory nebude bezdovodne odoprety alebo =zadrzany, na kazdé Kvalifikované
refinancovanie a obidve Zmluvné strany, buda vzdy konat’ v dobrej viere s oh'adom na:

akékol'vek Refinancovanie alebo
akékol'vek pripadné alebo navrhnuté Kvalifikované refinancovanie v zmysle ¢lanku 8.5.

Koncesionar je povinny bezodkladne poskytnit Verejnému obstaravatelovi vsetky
podrobnosti o kazdom navrhovanom Kvalifikovanom refinancovani vratane kopie
navrhovaného finan¢ného modelu, ktory sa nan vztahuje (ak existuje), a podklady pre
stanovenie predpokladov a predpoklady pouzit¢ v navrhovanom finanéného modeli.
Verejny obstaravatel' (pred, pocas a kedykol'vek po kazdom Refinancovani) ma
neobmedzené prava skontrolovat’ kazdy finanény model a dokumentaciu pouziti v
suvislosti s tymto Refinancovanim (bez ohladu na to, ¢i je dané Refinancovanie
Kuvalifikovanym refinancovanim alebo nie).

Zastupcovia Zmluvnych stran

Zastupca Verejného obstaravatela

9.11

Zastupca Verejného obstaravatel'a je osoba opravnena konat’ za Verejného obstaravatela
v savislosti s plnenim tejto Zmluvy.
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9.2

9.3

9.1.2 Zastupcom Verejného obstaravatela je minister dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja Slovenskej republiky alebo ind osoba, ktorti Verejny obstaravatel’ vymenuje na
zaklade tohto ¢lanku 9.1.

9.1.3 Zastupca Verejného obstaravatela je opravneny splnomocnit’ int1 osobu, aby zastupovala
Verejného obstaravatela v urenom rozsahu, aje povinny informovat Koncesionara
o takomto splnomocneni bez zbyto¢ného odkladu. Pokial’ niektoré z ustanoveni tejto
Zmluvy odkazuje na Zastupcu Verejného obstaravatel’a, takyto odkaz plati aj pre takto
splnomocnenu osobu.

9.1.4 Verejny obstardvatel je opravneny kedykol'vek vymenit Zastupcu Verejného
obstaravatela, pricom takato vymena bude G¢innd doruenim oznadmenia o vymene
Koncesionarovi.

9.1.5 Konanie alebo pokyny Zastupcu Verejného obstaravatela v rozsahu, v ktorom st
predpokladané touto Zmluvou, sa povazuju za konanie alebo pokyny Verejného
obstaravatela, pokial Verejny obstaravatel vopred Koncesiondrovi neoznami, ze
konkrétne konanie alebo pokyn nie st konanim alebo pokynom Verejného obstaravatel’a.

9.1.6 Ak sa podla tejto Zmluvy vyZzaduje poskytnutie informacie alebo dokumentu Verejnému
obstaravatel'ovi, ma sa za to, ze takyto dokument alebo informacia ma byt poskytnuta
Zastupcovi Verejného obstaravatel'a, pokial’ Zastupca Verejného obstaravatel’a neoznami
Koncesionarovi ini osobu na prijatie takejto informdacie alebo dokumentu.

Zastupca Koncesionara

9.2.1 Zastupca Koncesionara je osoba opravnena konat’ za Koncesionara v suvislosti s plnenim
tejto Zmluvy.

9.2.2 Zastupcom Koncesionara je [bude doplnené v case Financného uzavretia] alebo ina
osoba, ktort1 Koncesionar vymenuje na zaklade ¢lanku 9.2.

9.2.3 Koncesionar je opravneny prostrednictvom pisomného oznamenia Verejnému
obstaravatelovi vymenit Zastupcu Koncesionara, priCom oznamenie musi byt
Verejnému obstaravatel'ovi doruc¢ené aspon desat’ (10) Pracovnych dni vopred.

9.2.4 Konanie alebo pokyny Zastupcu Koncesionara v rozsahu, v ktorom st predpokladané
touto Zmluvou, sa povazuju za konanie alebo pokyny Koncesionara, pokial’ Koncesionar
vopred Verejnému obstardvatel'ovi neoznami, ze konkrétne konanie alebo pokyn nie st
konanim alebo pokynom Koncesionara.

Kracové osoby

Koncesionar a podl'a okolnosti Prvi Subdodavatelia st povinni vymenovat’ KIi¢ové osoby.
Bezprostredne potom, ako ktordkol'vek Klucova osoba prestane vykondvat svoju cinnost
z dévodu tmrtia, vaznej choroby alebo vzdania sa funkcie a predtym, ako prestane vykonavat
svoju ¢innost vo vSetkych ostatnych pripadoch, Koncesionar a podla okolnosti Prvi
Subdodavatelia je/su povinny/-i ziskat' suhlas Verejn¢ho obstaravatela s vymenovanim novej
KTacovej osoby. Konajuc primerane, Verejny obstaravatel’ je opravneny odopriet’ udelenie svojho
suhlasu Vv pripade, ak navrhovana osoba nema vhodnu kvalifikaciu alebo dostatocné sklisenosti na
vykon takejto Cinnosti. Ak Verejny obstaravatel’ k navrhu novej Kl'ucovej osoby nepredlozi
ziadnu pripomienku alebo namietku v lehote desiatich (10) Pracovnych dni, ma sa za to, Ze
s vymenovanim navrhovanej KI'icovej osoby suhlasi.
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Cast’ 2

10.
10.1

Majetok

Vlastnictvo a pouZivanie majetku

Stavenisko

10.1.1

10.1.2
(@)

(b)

(©)

10.1.3

10.14

10.15

10.1.6

Verejny obstaravatel’ odovzda Poskytnuté pozemky Koncesionarovi v den alebo pred
Dilom u€innosti zmluvy.

Verejny obstaravatel’ odovzda Koncesionarovi:

nadobudnuté Potrebné pozemky do desiatich (10) Pracovnych dni odo dia prijatia
ziadosti Koncesionara, pricom vsak takuto ziadost’ nesmie Koncesionar podat’ predtym,
ako Verejny obstaravatel’ nadobudne pozadované Potrebné pozemky (pod nadobudnutim
sa pre ucely tohto ¢lanku povazuje aj ziskanie inych prav postacujucich pre realizaciu
stavebnych prac Koncesionarom pre tcely tejto Zmluvy),

Potrebné pozemky potrebné pre konkrétny Samostatny tsek do piatich (5) Pracovnych
dni pred ocakavanym diom vydania stavebného povolenia pre prislusny Samostatny
usek,

vSetky Potrebné pozemky najneskor 30. septembra 2016, s vynimkou Pozemkov pre
niektoré kompenzacné opatrenia, ktoré budu odovzdané do 31. decembra 2016,
a Pozemkov pre Vybrané inzinierske siete, ktoré budu odovzdané do 31. maja 2017.

Verejny  obstaravatel  spristupni  Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky
Koncesionarovi a umozni mu ich nerusené uzivanie pre ucely tejto Zmluvy po celi dobu
potrebntl pre plnenie povinnosti Koncesionara podla tejto Zmluvy. Porusenie tohto
¢lanku zo strany Verejného obstaravatela (vratane existencie a vykonu prav tretich osob,
ktoré neumoziuju nerusené vyuzivanie Poskytnutych pozemkov a Potrebnych pozemkov
pre ucely podrla tejto Zmluvy) bude predstavovat’ Kompenza¢nli udalost’. Zmluvné strany
potvrdia odovzdanie pozemkov podpisanim odovzdavacieho protokolu.

Vlastnicke prava alebo iné prava k Poskytnutym pozemkom a Potrebnym pozemkom
v celom rozsahu zostavaji Verejnému obstaravatelovi (alebo Subjektu na strane
Verejného obstaravatel'a). Verejny obstaravatel’ suhlasi, ze po¢as Doby trvania zmluvy
neprevedie alebo inak nescudzi Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky (s vynimkou
prevodov na Subjekty na strane Verejného obstaravatel'a) alebo akukol'vek ich cast’ alebo
podiel na nich inak ako v stilade s touto Zmluvou.

Néklady a vydavky na nadobudnutie a vyvlastnenie vSetkych pozemkov tvoriacich
Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky a poskytnutie prav Koncesionarovi v sulade s
tymto ¢lankom 10 bude znasat’ Verejny obstaravatel. Pokial’ nie je v Zmluve dalej
uvedené inak, po odovzdani pozemkov v sulade s tymto ¢lankom 10 akékol'vek naklady
a vydavky administrativneho charakteru, ktoré vznikli v stvislosti s tymito pozemkami,
bude znasat’ Koncesionar. Verejny obstaravatel’ bude znasat’ vSetky majetkové a podobné
dane, ktoré st splatné v suvislosti s vlastnictvom Staveniska alebo Projektovej cestnej
komunikacie.

Koncesionar sa zavizuje, ze nebude Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky vyuzivat
na iné ucely okrem realizacie Projektu v stlade s prisluSnymi Pravnymi predpismi a
podmienkami tejto Zmluvy.
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10.2

10.1.7

10.1.8

Za podmienok uvedenych v tejto Zmluve odovzdd Koncesionar v Deni ukoncenia
Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky Verejnému obstardvatel'ovi v sulade s ¢lankom
36 a 38.3.

Koncesionar je povinny odovzdat Verejnému obstaravatelovi (i) tu Cast’ pozemkov,
ktora bola nevyhnutna vyluéne na vykonanie Vyvolanych tprav, najneskodr do desiatich
(10) Pracovnych dni odo dna odovzdania Vyvolanych uprav, (ii) ta Cast’ Poskytnutych
pozemkov a Potrebnych pozemkov, ktoré predstavovali docasné pozemky pre vykonanie
Prac bezodkladne po dokonéeni prislusnych Prac. Cast’ pozemkov, ktord Koncesionar
odovzda Verejnému obstaravatel'ovi, sa odo dia tohto odovzdania nepovazuje za sucast’
Staveniska.

Dodato¢né pozemky a Osobitné pozemky

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

Pokial’ Koncesionar okrem Staveniska pozaduje akékol'vek Dodato¢né pozemky na ucely
splnenia akychkol'vek svojich zdvizkov podla tejto Zmluvy, ktoré sa nasledne stanu
sucastou Projektovej cestnej komunikicie alebo Vyvolanych uprav, je povinny
nadobudnut’ tieto Dodato¢né pozemky na svoje vlastné naklady a nebezpecCenstvo v
zastupeni a vV mene Verejného obstaravatela, ato az po predchadzajucom pisomnom
suhlase Verejného obstaravatel’a, pricom Verejny obstaravatel’ neméze odmietnut’ udelit’
stihlas so ziskanim Dodato¢nych pozemkov, pokial’ a v rozsahu, v akom Nezavisly dozor
potvrdi, Ze takéto Dodato¢né pozemky su potrebné na splnenie zavizkov Koncesionara
podla tejto Zmluvy. V pripade, ze Verejny obstaravatel’ nepredlozi ziadnu pripomienku
alebo namietku do dvadsiatich (20) Pracovnych dni, sthlas Verejného obstaravatela s
nadobudnutim tychto Dodato¢nych pozemkov na vlastné naklady a nebezpeCenstvo
Koncesionara sa bude povazovat’ za udeleny. Verejny obstaravatel’ nebude znasat’ ziadne
naklady suvisiace snadobudnutim Dodato¢nych pozemkov a Koncesionarovi udeli
plnomocenstvo na ucely zabezpecenia procesu nadobudnutia Dodato¢nych pozemkov
v prospech Verejného obstaravatela. V pripade, Ze Koncesionar nie je schopny
nadobudnit’ Dodato¢né pozemky z doévodu, ze sa s ich vlastnikom nedokaze dohodnut’
v primeranej lehote, Verejny obstaravatel poskytne stéinnost’ s vyvlastnenim tychto
Dodato¢nych pozemkov potrebnych k technickym rieSeniam, za podmienky, ze
Koncesionar ziskal zmenu Existujuceho uzemného rozhodnutia v ktorom st uvedené
Dodato¢né pozemky.

Po tom, ako Koncesionar nadobudne Dodato¢né pozemky, budu sa tieto Dodato¢né
pozemky povazovat za suCast Staveniska na vSetky ucely tejto Zmluvy a budid
vlastnictvom Verejného obstaravatela pred podanim Ziadosti o Kolauda¢né rozhodnutie
(alebo alternativne pred podanim Ziadosti pre vydanie Povolenia na pred¢asné uzivanie)
alebo v Den ukoncenia (podl'a toho, ktora okolnost’ nastane skor).

V pripade, Ze Koncesionar bude vyzadovat’ doCasny pristup k Osobitnym pozemkom za
ucelom splnenia povinnosti podla tejto Zmluvy, je povinny nadobudnut’ tieto prava
alebo zabezpecitt si  pristup k Osobitnym pozemkom na vlastné naklady
a nebezpecenstvo. Koncesionar je povinny informovat’ Verejného obstaravatel’a ihned’ po
tom, ¢o nadobudol prava, alebo si zabezpecil pristup k takymto Osobitnym pozemkom.
Po tom, ako Koncesionar nadobudne prava k Osobitnym pozemkom, budi sa tieto
Osobitné pozemky povazovat’ za sicast’ Staveniska na vsetky ucely tejto Zmluvy, ak nie
je uvedené inak.

Koncesionar sa zavézuje, ze po nadobudnuti vlastnickeho prava alebo opravnenia na
pristup k Osobitnym pozemkom prevedie v Deii ukoncenia tie vlastnicke prava alebo
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11.
111

11.2

11.3

114

opravnenia na pristup k Osobitnym pozemkom na Verejného obstaravatela, ktoré bude
V tom Case mat’.

10.2.5 Za podmienok uvedenych v tejto Zmluve odovzda Koncesiondr v Den ukoncenia
Dodato¢né pozemky a Osobitné pozemky v sulade s ¢lankom 36 a 38.3.

UZivanie
Odpocivadla a Strediska spravy a udrzby

11.1.1 Odpocivadla a Strediska spravy a udrzby budu stcast'ou Projektovej cestnej komunikacie
a stavba, prevadzka a tidrzba tychto zariadeni bude tvorit’ suc¢ast’ Prac a Sluzieb.

11.1.2 Pri dodrzani podmienok ¢lankov 11.2 a 11.3 je Koncesionar opravneny umoznit’ tretim
osobam odplatné uzivanie Casti Odpocivadiel.

11.1.3 V suvislosti so Strediskami spravy a udrzby je Koncesionar povinny:

@) dodrzat’ vSetky Poziadavky Prislusnych institacii a
(b) spolupracovat’ vo vSetkych ohladoch s Prislusnymi institaciami v sulade s Postupmi
spoluprace.

Pravo na vynosy z prenajmu

V rozsahu, v akom je to pripustné v zmysle Pravnych predpisov, je Koncesionar opravneny
vyuzivat’ Projektovu cestni komunikaciu na ziskavanie d’alSich vynosov navySe k Jednotkovej
platbe (s vynimkou myta). Akékol'vek navrhy na ziskavanie vynosov z Projektovej cestnej
komunikécie st podmienené suhlasom Verejného obstaravatela.

Prendjom

Pokial’ sa Koncesionar rozhodne umoznit’ tretim osobam uzivanie Casti Odpocivadiel, méze ich
Koncesionar prenajat’ tretim osobam s predchadzajucim sthlasom Verejného obstardvatel’a, ktory
nebude bezdovodne odoprety alebo zadrzany. Akakol'vek zmluva o prenajme, ktord Koncesionar
uzatvori v stvislosti s akymkol'vek Odpocivadlom, zostane v platnosti aj po ukonceni platnosti
tejto Zmluvy a bude prevedena na Verejného obstaravatel’a pri ukonceni platnosti tejto Zmluvy.

Vecné bremena na ucely inZinierskych stavieb

11.4.1 Ak v pripade umiestnenia inzinierskej stavby v Projektovej cestnej komunikacii vznikne
zakonné vecné bremeno, narok na odplatu v zmysle Pravnych predpisov prindlezi
Verejnému obstaravatel'ovi, pricom ¢lanok 11.2 sa nepouZije.

11.42 Ak sa bude pre potreby umiestnenia inzinierskej stavby v Projektove] cestnej
komunikécii zriadovat’ zmluvné vecné bremeno, Koncesionar bude opravneny uzatvorit’
takato zmluvu v mene Verejného obstaravatela len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom Verejného obstaravatela, ktory nebude bezddvodne odoprety alebo zadrzany.
Verejny obstaravatel’ udeli suhlas alebo predlozi svoje pripomienky alebo namietky do
dvadsiatich (20) Pracovnych dni od dorucenia ziadosti od Koncesionara. V pripade, ze
Verejny obstaravatel’ nepredlozi Ziadnu pripomienku alebo namietku do dvadsiatich (20)
Pracovnych dni, sthlas Verejného obstaravatela s uzavretim prislusnej zmluvy o zriadeni
vecného bremena sa bude povazovat’ za udeleny. So ziskom vyplyvajucim zo zriadenia
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vecného bremena sa bude nakladat’ v sulade s osobitnou dohodou medzi zmluvnymi
stranami, ktord bude v sulade s prislusnymi Pravnymi predpismi.

Cast’' 3 Vystavba

12.  Stavenisko a podlozie
12.1  Prieskum Staveniska

12.1.1 Bez toho, aby tym bolo dotknuté opradvnenie Koncesionara podla ¢lanku 10.1 a ¢lanku
10.2, Koncesionar tymto vyhlasuje, Ze:

(@) v rozsahu, vakom je to mozné, vykonal k svojej spokojnosti vizualnu prehliadku
a kontrolu Staveniska a jeho okolia a ak to je relevantné, existujtcich stavieb alebo diel
na, v, pod, cez alebo nad Staveniskom alebo tych, ktoré maji slizit na vystavbu
akéhokol'vek stavebného objektu, technologického podsystému alebo kompenzacnych
opatrent,

(b) sa oboznamil a ubezpecil o klimatickych, hydrologickych, geologickych, ekologickych a
vSeobecnych podmienkach Staveniska a jeho prostredia, type podloZia vratane
podzemnych podmienok bez ohl'adu na to, ¢i boli predvidatel'né alebo nie, a o pode, tvare
a type Staveniska, riziku ujmy na zdravi alebo vzniku $kod na majetku susediaceho alebo
ovplyviiujiceho Stavenisko a uZivatelov tohto majetku, type materidlov (¢i uz
prirodnych alebo inych), ktoré maji byt vytazené, as charakterom Projektu, Prac,
prevadzky a materialov potrebnych pre Projekt,

(©) sa ubezpecil o:

0] komunikaciach a pristupe na a cez Stavenisko a dostatoc¢nosti pristupovych prav
uvedenych v ¢lanku 10.1 udelenych na tieto ucely a

(i) 0 opatreniach a ¢asoch a postupoch Prac potrebnych na to, aby sa predislo
zasahovaniu do alebo ohrozeniu zdujmov tretich osob, ¢i uz stkromnych alebo
verejnych.

12.1.2 Verejny obstaravatel nezodpovedd Koncesiondrovi za Zziadnu nepresnost, neuplnost’
a/alebo neprimeranost’ alebo nevhodnost akéhokol'vek prieskumu poskytnutého
Verejnym obstaravatel'om Koncesiondrovi na dany Gcel, pokial’ nie je tato skuto¢nost’
vyslovne uvedend v tejto Zmluve ako Kompenzac¢na udalost. Koncesionar ubezpecuje
Verejného obstaravatela a vyhlasuje, ze vykonal svoju vlastni analyzu a kontrolu
vSetkych prieskumov a Ze sa presved¢il o ich spravnosti, Gplnosti, vhodnosti na dany ucel
a odbornosti jeho autorov, o vysledkoch a metodike a ze sa Koncesionar nezbavuje
akejkol'vek z povinnosti podla tejto Zmluvy, ani nie je opravneny vzniest narok voci
Verejnému obstaravatel'ovi na zaklade nespravnosti, nepresnosti, netiplnosti, nevhodnosti
a nedostato¢nosti tychto prieskumov.

13.  Archeologické nilezy a nalezy Municie

13.1 'V pripade, ze na Stavenisku budii objavené akékol'vek Archeologické nalezy alebo nalezy
Municie po datume, kedy Verejny obstaravatel’ odovzdal Stavenisko Koncesionarovi, alebo sa
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13.2

13.3

prieskumy Archeologickych nalezov a/alebo Municie zacali pred uzatvorenim tejto Zmluvy a
neboli dokoncené v ¢ase odovzdania Staveniska, Koncesionar a Subdodavatel’ stavby u ktorého
zabezpeci tieto kroky Koncesionar:

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

vykona vSetky kroky vyzadované Prdvnym predpisom v suvislosti s Archeologickymi
nalezmi a/alebo nalezmi Municie,

ak sa rozhodne poslat’ oznamenie podl'a ¢lanku 27, poskytne Verejnému obstaravatelovi
oznamenia, ktoré zaslal Prislusnej institicii v stlade s Pravnym predpisom, zaroven
s takymto oznamenim,

podnikne také kroky, ktoré moéze Prislusnd institacia vyzadovat' v sulade s Pravnym
predpisom, ktoré mézu zahfiiat’ aj zastavenie a nevykonavanie akychkol'vek Cinnosti,
ktoré by mohli branit’ odkryvaniu Archeologickych nalezov alebo nalezov Municie alebo
by mohli akymkol'vek spdsobom poskodit’” Archeologické nalezy a nalezy Municie
(podrla okolnosti), a

podnikne potrebné kroky na zachovanie Archeologickych nalezov alebo nalezov Municie
na rovnakom mieste a v rovnakom stave, v akom boli objavené.

Kontrola a plan ¢innosti

13.2.1

13.2.2

UPavy
13.3.1

13.3.2

13.3.3

Verejny obstaravatel’, Prislusna institiicia a akdkol'vek osoba konajica v ich mene je
opravnend vstupovat’ na Stavenisko za ucelom kontroly akychkol'vek Archeologickych
nalezov alebo nalezov Municie, vyhotovenia planu zaobchadzania s Archeologickymi
nalezmi a nalezmi Municie a/alebo akychkol'vek suvisiacich vykopovych prac a
Koncesionar poskytne primeranu sucinnost Verejnému obstaravatelovi, Prislusnej
institicii a/alebo osobe konajucej v ich mene vratane poskytnutia svojich pracovnych sil
a vybavenia.

Koncesionar sa zavidzuje dodrziavat vSetky podmienky uvedené v rozhodnutiach/
vyjadreniach/ vyzvach/ stanoviskach Prislusnej institicie. Vykopy budi realizované pod
dohladom a za ucasti Verejného obstaravatela, Prislusnej institucie a/alebo osoby
konajticej v ich mene.

Koncesionar sa zavidzuje vynalozit' atiez sa zavizuje zabezpeCit, aby Subdodavatel
stavby vynalozil primerané tsilie, aby nebolo potrebné Ziadne prediZenie lehoty na
dokoncenie Prac (napr. zmenou Harmonogramu alebo inym spdsobom) v désledku
vykopovych prac v suvislosti s Archeologickymi nalezmi alebo nalezmi Municie, ktoré
boli objavené pred alebo pocas Doby vystavby.

V pripade, ak v dosledku odstranovacich alebo inych potrebnych prac vykonavanych
Vv suvislosti s nalezmi Municie objavenymi pred odovzdanim Staveniska (pokial’ neboli
tieto prace ukoncené pred odovzdanim Staveniska) alebo po odovzdani Staveniska ddjde
k omeskaniu Prac, tato skuto¢nost’ bude Kompenza¢nou udalost’ou.

Koncesionar potvrdzuje, Zze vo vztahu k Archeologickym nalezom mu boli v rdmci
Existujucich poskytnutych tudajov poskytnuté priebezné spravy z predstihovych
archeologickych vyskumov a s tym suvisiace dokumenty tykajice sa najmé ale nielen
rozsahu aumiestnenia lokalit, v ktorych sa pocita s plosSnym odkryvom Vv ramci
archeologického vyskumu, ako aj ofakavany Casovy rozsah prac prislichajicich danej
lokalite. V dosledku Existujticich poskytnutych tudajov mézu Kompenzaéni udalost’
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13.4

14.
141

14.2

14.3

predstavovat’ len pripady kedy (i) skuto¢ny rozsah archeologického vyskumu bude va¢si
ako je rozsah archeologického vyskumu uvedeny ¢l. 4.3 Prilohy 1 k Prilohe €. 2 Zmluvy
pre prislusny Samostatny tsek, alebo (ii) archeologicky vyskum bude vyzadovat
podstatne dlhsi Cas, ako bol na zaklade dostupnych informacii predpokladany a uvedeny
v ¢l 4.3 Prilohy 1 KPrilohe ¢. 2 Zmluvy pre prislusny Samostatny usek, pri¢om
Nezévisly dozor po diskusii s Prislusnou institiciou potvrdi, ze také prace nemohli byt
dokoncené pri vynaloZeni primeran¢ho usilia v predpokladanom case podla ¢l. 4.3
Prilohy 1 Kk Prilohe ¢. 2.

13.3.4 Bez ohl'adu na objavenie akychkolI'vek Archeologickych nalezov alebo nalezov Municie,
je Koncesionar povinny nepretrzite a bez zbytocného odkladu plnit’ vSetky svoje ostatné
povinnosti podl'a tejto Zmluvy vratane pokraCovania v realizacii vSetkych ostatnych Prac.

Vlastnictvo Archeologickych nilezov a Municie

Vsetky Archeologické nélezy a nalezy Municie si vylucne vlastnictvom Slovenskej republiky.

Poziadavky tykajuce sa Zivotného prostredia a Potrebné povolenia

Koncesionar sa zavédzuje pocas celej Doby trvania zmluvy v plnom rozsahu dodrziavat
nasledujice poziadavky uvedené v:

14.1.1 prislusnych Pravnych predpisoch tykajucich sa zivotného prostredia, ktoré su platné a
uéinné v Slovenskej republike,

14.1.2 akychkol'vek povoleniach, podmienkach a poziadavkach tykajucich sa zivotného
prostredia vydanych v suvislosti s Pracami nachddzajucich sa v stanoviskdch o
posudzovani vplyvov na zivotné prostredie, Existujucich uzemnych rozhodnutiach,
Stavebnych povoleniach alebo v akychkol'vek Potrebnych povoleniach,

14.1.3 akychkol'vek povoleniach, zaviznych stanoviskach, pokynoch alebo stihlasoch
tykajucich sa zivotného prostredia, ktoré vydala Prislusna institicia k Projektu (alebo
jeho casti), a

14.1.4 akychkol'vek poziadavkach ekologického charakteru obsiahnutych v Poziadavkach
Verejného obstaravatel’a.

(,,PoZiadavky tykajuce sa Zivotného prostredia“).

Koncesionar sa zavizuje zamestnat’ alebo inak zazmluvnit Manazéra zivotného prostredia
s vhodnou odbornou kvalifikdciou pre potreby poskytovania poradenstva a koordinovania
vsSetkych otazok tykajucich sa zivotného prostredia pocas Doby trvania zmluvy. Koncesionar
podla potreby zamestna tieZz inych odbornikov na zivotné prostredie s vhodnou odbornou
kvalifikaciou, ktori budia poskytovat’ podporu Manazérovi zivotného prostredia.

Prevencia

Bez toho, aby tym bolo dotknuté ustanovenie ¢lanku 14.1, sa Koncesionar zavdzuje okrem iného
vzdy:

14.3.1 zabezpecit, aby Koncesionar a Prvi Subdodavatelia pouzivali primerané prostriedky v
sulade s Poziadavkami Verejného obstaravatela, aby zabranili (pokial’ je to mozné) a
inak asponn minimalizovali akékol'vek zneCistenie Zivotného prostredia pocas
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14.4

14.5

14.6

projektovania, vystavby, financovania a/alebo prevadzky Projektovej cestnej
komunikécie a Vyvolanych tprav a

14.3.2 zabezpecit, aby Koncesionar, Subdodavatel' stavby a jeho subdodavatelia pouzivali
vybusniny pri realizacii Prac a tazobnych prac, len pokial’ je to absolutne nevyhnutné, a
to po ziskani prislusného Potrebného povolenia.

Uvedenie do povodného stavu

Bez toho aby boli dotknuté ustanovenia ¢lanku 14.1 sa Koncesiondr zavizuje vzdy zabezpecit,
aby on, Subdodavatel’ stavby a jeho subdodavatelia po dokonceni Prac uviedli zostavajucu Cast’
Staveniska (s vynimkou Vyvolanych tprav) alebo iné plochy zariadenia Staveniska alebo plochy,
na ktorych sa nachadzalo vybavenie a zariadenia potrebné na realiziciu Préc, ako aj vSetky iné
plochy pouzivané Koncesiondrom do pdvodného stavu, do stavu obdobného pévodnému stavu
alebo stavu podl'a Poziadaviek Verejného obstaravatela.

Potrebné povolenia

14.5.1 Sohladom na ¢lanok 7, Koncesionar potvrdzuje, Ze mu Verejny obstaravatel’ poskytol
Existujuce uzemné rozhodnutia, ktoré boli sicastou Existujicich poskytnutych udajov.

145.2 S vynimkou Existujicich tizemnych rozhodnuti a Stavebnych povoleni (v rozsahu
uvedenom nizsie) je Koncesionar zodpovedny za ziskanie vSetkych ostatnych Potrebnych
povoleni a za zabezpecenie potrebnych zmien vSetkych Potrebnych povoleni (pre
vylicenie pochybnosti vratane Existujucich tUzemnych rozhodnuti a Stavebnych
povoleni).

14.5.3 Verejny obstaravatel poskytne primeranu sucinnost Koncesionarovi pri ziskavani
Potrebnych povoleni, avSak ziadne ustanovenie tohto ¢lanku 14.5 nie je mozZné
povazovat' za zaviazok Verejného obstaravatela zabezpecCit, Ze Koncesionar Potrebné
povolenie ziska.

Poskytnutie Stavebnych povoleni

Verejny obstaravatel’ sa zaviazuje poskytnut’ Koncesionarovi Stavebné povolenia v nasledovnych
terminoch:

@) Stavebné povolenia na Useky &. 4 a 5, v rozsahu projektu predpokladanom v Existujucich
uzemnych rozhodnutiach a so zmenami identifikovanymi v DSP v Existujicich
poskytnutych udajoch, najneskor do 31. jila2016,

(b) Stavebné povolenie na Usek &. 1, vrozsahu projektu predpokladanom v Existujucich
uzemnych rozhodnutiach a so zmenami vyplyvajicimi z projektovej dokumentacie
Vstupni pre stavebné povolenie Vrozsahu predlozenom v ramci Existujucich
poskytnutych udajoch a v rozsahu zmien, ktoré vyplynu z prerokovania DSP pre ucely
stavebného konania a zo stavebného konania, najneskor do 30. novembra 2016,

(© Stavebné povolenia na Useky ¢ 2 a 3, v rozsahu projektu predpokladanom v Existujucich
uzemnych rozhodnutiach a so zmenami vyplyvajicimi z projektovej dokumentacie
Vstupni pre stavebné povolenie vrozsahu predlozenom v ramci Existujucich
poskytnutych udajoch a v rozsahu zmien, ktoré vyplynu z prerokovania DSP pre ucely
stavebného konania a zo stavebného konania, najneskor do 31. decembra 2016, pri¢om
Usek ¢. 3 bude zahfiiat’ aj MUK Prievoz, s tym, Ze pre Vybrané inZinierske siete v ramci
Useku ¢.3 bude stavebné povolenie poskytnuté najneskor do 30. jina 2017, a
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14.7

14.8

(d) Stavebné povolenia na prelozku cesty 11/572 v prediZeni Galvaniho ulice a prelozku cesty
11/572, dial'nica D4 — Most pri Bratislave, v rozsahu zmien, ktoré vyplynt z prerokovania
DSP pre ucely stavebného konania a zo stavebného konania, najneskor do 31. decembra
2016.

V pripade, ze Verejny obstaravatel neposkytne ktorékol'vek Stavebné povolenie do
terminu uvedeného vyssie, tato skuto¢nost’ bude Kompenzacnou udalostou.

MozZnost’ Koncesionara prevziat’ obstaranie stavebnych povoleni

Do desiatich (10) Pracovnych dni od uzatvorenia tejto Zmluvy mdze Koncesionar dorucit
Verejnému obstaravatelovi ozndmenie o prevzati obstarania stavebnych povoleni na Useky ¢&. 1,
2, a 3 a prelozky cesty 11/572 v prediZzeni Galvaniho ulice a prelozky cesty 11/572, dialnica D4 —
Most pri Bratislave (,,Zostavajuce stavebné povolenia“). V takom pripade Koncesionar
prevezme proces ziskavania vSetkych Zostavajucich stavebnych povoleni a méze pokracovat
Vv existujucich konaniach v mene Verejného obstaravatela, alebo existujuce konania ukoncit’
a zaCat’ nové konania veduce k nadobudnutiu Zostavajucich stavebnych povoleni a to v sulade
s poziadavkami a $pecifikaciami uvedenymi v tejto Zmluve. Ak sa Koncesionar rozhodne vyuzit’
tato moznost’, Verejny obstaravatel mu poskytne vSetku dovtedy vypracovani dokumentaciu
a vykresy, zabezpeCené v povolovacom procese tykajicom sa Zostavajucich stavebnych
povoleni. Zvolenim moznosti prevziat Zostavajice stavebné povolenia sa Koncesionar stane
zodpovednym za ziskanie vsetkych stavebnych povoleni s vynimkou Stavebnych povoleni na
Usek ¢&. 4 a5 azavizok Verejného obstaravatela uvedeny v ¢lanku 14.6(b), 14.6(d) a 14.6(d)
zanika.

Sucinnost’ pri ziskavani Potrebnych povoleni

Verejny obstardvatel’ poskytne sucinnost’” Koncesiondrovi pri ziskavani Stavebnych povoleni
alebo zmien uz poskytnutych Stavebnych povoleni na stavby, objekty alebo prace podla tejto
Zmluvy (d’alej v tomto ¢lanku len Stavebné povolenie), pricom sa pouzije nasledujici rezim:

(@) Ak (i) Koncesionar poziada o Potrebné povolenie, ktoré je potrebné na Stavebné
povolenia, alebo priamo o Stavebné povolenie, (ii) takd Ziadost’ bude v sulade so
vSetkymi prisluSnymi ustanoveniami Pravnych predpisov atejto Zmluvy, (iii)
Koncesionar poskytne Prislusnej institacii v prisluSnom spravnom konani alebo inom
prislusnom konani vSetku primerant st¢innost’ s vydanim Potrebného povolenia a (iv)
Prislu$na institicia neposkytne Potrebné povolenie v lehote (x) stanovenej v Pravnom
predpise, alebo (y) 60 dni odo diia podania ziadosti, ak Pravny predpis $pecifickll lehotu
nestanovuje, (z) 90 dni v pripade samotnej ziadosti o Stavebné povolenie (alebo zmeny
ziadosti o Stavebné povolenie), a (v) Koncesionar predlozil vsetky poZzadované Potrebné
povolenia a dokumentaciu, ktora je potrebna podla Pravneho predpisu na vydanie
prislusného Potrebného povolenia; potom moéze Koncesiondr poziadat Verejného
obstaravatel’a, aby poskytol su¢innost’ so ziskanim Potrebného povolenia

(b) Ziadost’ Koncesionara o su¢innost’ Verejného obstaravatela podl'a vyssie uvedeného
odseku sa bude povazovat’ za predlozent az potom, ako Koncesionar doru¢i Verejnému
obstaravatelovi (i) vSetky potrebné informéacie o prislusnej ziadosti o Potrebné povolenie
(alebo zmenu ¢i tpravu existujuceho Potrebného povolenia) a predchadzajiicom konani a
(i1) pisomnt spravu sumarizujicu (dostato¢ne podrobne, aby Verejny obstaravatel’ mohol
primerane porozumiet’ stavu prislusnej ziadosti):

0] kroky, ktoré Koncesionar podnikol smerom k uspe$nému ziskaniu Potrebného
povolenia (alebo zmeny ¢i Gpravy existujuceho Potrebného povolenia),
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14.9

14.10

(©

(d)

(€)

)

(i) sulad ziadosti s prislusnymi ustanoveniami Pravnych predpisov,

(i)  dovody, ktorymi Prislusna institicia vysvetlila Koncesionarovi nevydanie
prislusného Potrebného povolenia (alebo vydanie neprijatelného Potrebného
povolenia),

(iv) vysvetlenie, pre¢o st dovody Prislusnej institicie neopodstatnené, neprimerané
alebo nezodpovedajuce prisluSnému Pravnemu predpisu.

Na zaklade Ziadosti spinajucej naleZitosti uvedené v predchadzajicich odsekoch, Verejny
obstaravatel' poskytne sucinnost’ so ziskanim Potrebného povolenia (alebo zmeny ¢i
upravy existujuiceho Potrebného povolenia); Koncesionar sa zavdzuje poskytnat
Verejnému obstaravatelovi vSetku primerani sucinnost, ktora moze Verejny
obstaravatel’ potrebovat’ v suvislosti so svojim konanim.

Ak Prislusna institiicia nevyda prislusné Potrebné povolenie do Sestdesiatich (60) dni (90
dni v pripade samotnej ziadosti o Stavebné povolenie (alebo zmeny ziadosti o Stavebné
povolenie), odo dita podania Ziadosti spifajucej néleZitosti uvedené v predchadzajucich
odsekoch, tato skutoCnost’ sa povazuje za Kompenzacnu udalost. Den vydania
prislusného Potrebného povolenia sa poklada za deii splnenia poziadavky zabezpecenia
prislusného Potrebného povolenia, a to bez ohl'adu na deii nadobudnutia pravoplatnosti
prislusného Potrebného povolenia. Ak sa kedykol'vek v priebehu ziskavania Potrebného
povolenia preukdze, ze podmienky pre poskytnutie sucinnosti Verejného obstaravatel'a
neboli naplnené, ku Kompenzacnej udalosti neddjde a Koncesionar bude povinny
podniknut’ potrebné kroky s ciel'om napravit’ preukazané nedostatky.

Na tcely akéhokol'vek naroku vzneseného Koncesionarom v zmysle ¢lanku 27 vo vztahu
ku Kompenzacnej udalosti, ku ktorej doslo v zmysle odseku (d) vyssie, dosledky
akéhokol'vek omeskania s vydanim prislusného Potrebného povolenia (alebo zmeny ¢i
upravy existujiceho Potrebného povolenia), ktoré mozno pripisat’ nesplneniu povinnosti
Koncesionara vyplyvajacich z tejto Zmluvy (vratane nedodrzania vSetkych prislusnych
Pravnych predpisov), pojdu na ucet Koncesiondra a Verejny obstaravatel nebude vo
vztahu k takému omeskaniu povinny zaplatit’ Ziadnu kompenzaciu ani povolit’ predizenie
lehoty ani dat’ Koncesionarovi int ul’avu.

Pre vylucenie pochybnosti, Verejny obstaravatel neposkytne sucinnost’ vo vztahu k
pripadnym zmenam rozhodnuti stvisiacich s konanim o posudzovani vplyvov na zivotné
prostredie alebo k vydaniu novych rozhodnuti v konaniach o posudzovani vplyvov na
zivotné prostredie vo vztahu k Pracam alebo Sluzbam.

Rozdiely medzi Stavebnymi povoleniami a Poskytnutymi ddajmi

V pripade, Zze Stavebné povolenie bude obsahovat’ ustanovenia alebo podmienky, ktoré su nad
ramec podkladov apodmienok obsiahnutych v Existujicich poskytnutych udajoch, tato
skuto¢nost’ bude Kompenzac¢nou udalostou. Toto neplati, ak rozdiely vyplyvaju alebo suvisia S
Minimalnymi technickymi poziadavkami Verejného obstaravatel’a alebo Navrhmi Koncesionara.

Zrusenie Stavebnych povoleni alebo Existujucich izemnych rozhodnuti

V pripade, ze akékol'vek Stavebné povolenie alebo Existujiice izemné rozhodnutie bude zrusené,
zmenené (inak ako na ziadost’ Koncesionara alebo Subjektu na strane Koncesionara), pozastavené
alebo inak vyhlasené za neplatné, a to z inych dovodov ako z dovodov na strane Koncesionara
alebo Subjektu na strane Koncesionara, tato skuto¢nost’ bude Kompenzac¢nou udalost’ou.
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14.11 Finan¢né kompenzicie

15.
151

(@)

(b)

Ak samotné Stavebné povolenie obsahuje podmienky alebo odkazuje na iné Potrebné
povolenia, ktoré ukladaju stavebnikovi vykonat primerané opatrenia spocivajice
V pracach a ¢innostiach z dévodu zésahov do jednotlivych zloziek Zivotného prostredia,
zodpoveda za ich vykonanie Koncesionar, vratane nahradnej vysadby v ramci Prac.

Ak Existujice uzemné rozhodnutia alebo Stavebné povolenia obsahuju poziadavky alebo
odkazuju na iné Potrebné povolenia, ktoré ukladaju stavebnikovi poskytnit financ¢nu
kompenzaciu z dévodu zédsahov do jednotlivych zloziek zivotného prostredia, taku
kompenzaciu zaplati Verejny obstaravatel. Pre vyluc¢enie pochybnosti sa uvadza, ze toto
neplati pre Kompenzacné opatrenia uvedené v Prilohe €. 18 Zmluvy.

Projektova dokumentacia

Projekty

15.1.1 Existujice projekty

Existujuce projekty boli pripravené v mene Verejného obstaravatela aboli poskytnuté
Koncesionarovi ako sucast’ sitaznych podkladov.

15.1.2 Dokumentacia pre realizaciu stavby

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

)

Okrem Existujicich projektov Koncesionar vyhotovi vSetky d’alSie projekty potrebné na
realizaciu a dokonéenie Prac a zabezpeéi, aby tieto projekty boli v stilade s Poziadavkami
Verejného obstaravatel’a a Potrebnymi povoleniami.

Koncesionar zabezpeci, aby Dokumentaciu pre realizaciu stavby (okrem Existujucich
projektov) schvalil Nezavisly dozor v stilade stymto ¢lankom 15.1.2. Po schvaleni
Nezavislym dozorom sa tato Dokumentacia pre realizaciu stavby stane Schvalenou
projektovou dokumentaciou.

Nezavisly dozor méze vzniest’ namietky voci predmetnym projektom v pripade, Ze nie st
v sulade s Poziadavkami Verejného obstaravatela na Prace, s Navrhmi Koncesionéra
tykajucimi sa Prac, so Zauzivanou odbornou praxou alebo s Normami. Nezavisly dozor
rozhodne o schvaleni Dokumentacie pre realizaciu stavby do pétnastich (15) Pracovnych
dni od predloZenia Koncesionarom.

V pripade, ak bude Dokumentacia pre realizaciu stavby oznacena ako ,,Schvalena“ alebo
»3chvalend s pripomienkami®, Koncesionar moéze postupovat dalej s prisluSnymi
Pracami, avSak iba za predpokladu, Ze v pripade projektov oznacenych ako ,,Schvalené
s pripomienkami® bude Koncesionar postupovat’ v stilade s tymi pripomienkami.

V pripade, ak bude Dokumentacia pre realizaciu stavby oznacena Nezavislym dozorom
ako ,,Opédtovne predlozit*, Koncesionar je povinny zohl'adnit’ pripomienky Nezavislého
dozoru a podl'a nich projekty upravit. Koncesionar je povinny bez zbyto¢ného odkladu
zaslat’ upravené projekty Nezavislému dozoru opitovne na schvalenie. Nezavisly dozor

rozhodne o schvaleni Dokumentacie pre realizaciu stavby do piatich (5) Pracovnych dni.

Ak Nezavisly dozor neschvali Dokumentéciu pre realizaciu stavby alebo neposkytne vo
vzt'ahu k nej pripomienky Koncesionarovi v lehote patnastich (15) Pracovnych dni odo
dna predlozenia dokumentacie na schvalenie, bude sa prislusna Dokumentacia pre
realizéciu stavby pokladat’ za Schvalent projektovu dokumentaciu.
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16.
16.1

16.2

Vystavba

Koncesionar vykond a ukon¢i Prace:

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.14

v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy, Poziadavkami Verejného obstaravatela na Préce,
Normami, Navrhmi Koncesionara tykajucimi sa Prac a v sulade so Zauzivanou odbornou
praxou,

tak, aby dodrzal Datum vydania Povolenia na predfasné uzivanie pre prislusny
Samostatny tsek do Planovaného datumu vydania Povolenia na predc¢asné uZivanie pre
prislusny Samostatny usek,

tak, aby ziskal pravoplatné Kolauda¢né rozhodnutie pre vsetky Samostatné useky
Projektovej cestnej komunikacie najneskor v Posledny mozny termin vydania
Kolauda¢ného rozhodnutia,

vylucéne s pouzitim materidlov a vybavenia pre Prace, Upravy a udrzbu, ktoré su v sulade
s Poziadavkami Verejného obstaravatela na Prace a Normami a ktoré budu vybrané v
sulade so Zauzivanou odbornou praxou platnou v ¢ase vykonavania tychto Prac alebo
Renovacnych préc.

Nezavisly dozor

16.2.1

16.2.2

Koncesionar sa zavdzuje vymenovat Nezavisly dozor s predchadzajucim suhlasom
Verejného obstaravatela, ktory méze byt odoprety v pripade, Zze navrhovany Nezavisly
dozor nie je renomovand firma srozsiahlymi skasenostami s vykonom funkcie
nezavislého dozoru v porovnatelnych PPP projektoch a Vv pripade, Ze existuje mozny
konflikt zaujmov navrhovaného Nezavislého dozoru, ktory vyplyva z jeho
pretrvavajucich  alebo  predchadzajicich  zmluvnych  dojednani s akciondrmi
Koncesionara. Predtym ako Verejny obstaravatel udeli svoj suhlas, musi mu byt
predloZzeny zoznam aspon troch (3) spolocnosti vykonavajucich funkciu nezavislého
dozoru, ktoré spiiaju vyssie uvedené poziadavky. Prva Zmluva o nezavislom dozore
bude uzavretda minimalne na obdobie do skoncenia Zablokovaného obdobia. Nasledne
kazda dalsia Zmluva o nezavislom dozore musi byt uzavretd na obdobie piatich (5)
rokov, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnti inak.

Obidve Zmluvné strany st opravnené ukoncit’ existujicu Zmluvu o nezavislom dozore
a vymenit’ Nezdvisly dozor v stlade s postupom vymenovania podla ¢lanku 16.2.1
Vv pripade, ze Nezavisly dozor v podstatnom rozsahu porusuje svoje zavizky vyplyvajice
z0 Zmluvy 0 nezavislom dozore. Takéto ukoncenie nenadobudne ucinnost’ skor ako bude
vymenovany novy Nezavisly dozor, ktory bude spifiat’ potrebné technické, finanéné
a pravne poziadavky na plnenie zavidzkov podla navrhovanej Zmluvy o nezavislom
dozore a podmienky uvedené v ¢lanku 16.2.1. V pripade, Ze Zmluvu o nezavislom dozore
ukon¢i Verejny obstaravatel’ a Koncesionar nenavrhne vhodnych novych kandidatov do
dvadsiatich (20) Pracovnych dni od dorucenia pisomne;j ziadosti Verejného obstaravatel’a
Koncesionarovi, Verejny obstaravatel bude opravneny jednostranne vymenovat
Nezavisly dozor v mene Koncesionara. Podmienky nahradzajicej Zmluvy o nezavislom
dozore nie je mozné namietat’, ak su obdobné podmienkam Zmluvy o nezavislom dozore
uzavrete] v den alebo priblizne v den uzatvorenia tejto Zmluvy (vratane poziadaviek
¢lanku 16.2.3 nizsie).
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16.3

16.2.3

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

)

16.2.4

16.2.5

16.2.6

Nezavisly dozor je povinny plnit’ svoje povinnosti v stlade s ustanoveniami Zmluvy
0 nezavislom dozore, ktorej hlavné principy zahffiaju, okrem iného, aj nasledovné
podmienky:

primerané ariadne naklady vzniknuté v stvislosti s volbou, vymenovanim a pracou
Nezavislého dozoru bude znasat vyluéne Koncesionar a (za podmienky uhradenia
nakladov Koncesionarovi vzniknutych zdovodu cinnosti Nezavislého dozoru
pozadovanej v dosledku vzniku Kompenzacnej udalosti v stlade s ¢lankom 27 alebo
v dosledku Zmeny na strane Verejného obstaravatela podla ¢lanku 32) za ziadnych
okolnosti nebude Koncesionar ani Nezavisly dozor opravneny pozadovat zaplatenie
alebo nahradu poplatkov, ndkladov alebo vydavkov Nezdvislého dozoru od Verejného
obstardvatela, pricom Verejny obstaravatel bude mat povinnost’ preplatit polovicu
nakladov na cinnost' Nezavislého dozoru, ktoré vzniknll z poskytovania dodato¢nych
sluzieb Nezavislého dozoru podla ¢lanku 17 Zmluvy o nezavislom dozore,

Nezavisly dozor bude povinny plnit’ povinnosti predkladat’ spravy a hlasenia Verejnému
obstaravatel'ovi a Koncesionarovi priamo a subezne,

Nezavisly dozor sa zaviaze poskytovat svoje sluzby kedykol'vek a za akychkol'vek
okolnosti v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy nestranne a nezavisle,

pred rozhodnutim Sporu bude Nezavisly dozor povinny poskytnat Verejnému
obstaravatel'ovi a Koncesionarovi prilezitost’ vyjadrit’ sa k spornej zalezitosti,

Vv pripade, Ze Nezavisly dozor pripravi nepravdivi spravu alebo poskytne Verejnému
obstaravatelovi alebo Koncesiondrovi zavadzajice informacie, moze Verejny
obstaravatel’ alebo Koncesionar ukon¢it’ Zmluvu o nezdvislom dozore, a

Verejny obstaravatel’ a Koncesionar si opravneni konzultovat' s Nezavislym dozorom
vSetky aspekty akejkol'vek zalezitosti tykajucej sa Prac alebo prac v ramci Hlavnej
udrzby.

Po prijati sprav ainformacnych zaznamov od Nezavislého dozoru je Koncesionar
opravneny dorudit’ Verejnému obstaravatel'ovi svoje stanovisko k nim.

Ak sa podla tejto Zmluvy vyzaduje rozhodnutie, stanovisko, sthlas, povolenie alebo
stanovenie primeranych opatreni zo strany Nezavislého dozoru, takéto rozhodnutie,
stanovisko, sthlas, povolenie alebo stanovenie primeranych opatreni Nezavislym
dozorom je za podmienok uvedenych v ¢lanku 16.2.6 zavdzné pre prislusSni Zmluvni
stranu a tato Zmluvna strana je povinna konat’ v stilade s nim.

V pripade, ze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran nie je spokojna s rozhodnutim,
stanoviskom, suhlasom, povolenim alebo opatrenim vydanym Nezavislym dozorom, tato
Zmluvna strana je povinna oznamit’ tato skuto¢nost’ druhej Zmluvnej strane do péatnastich
(15) Pracovnych dni odo dna prijatia prislusného oznamenia Nezavislého dozoru, pricom
Koncesionar nie je opravneny za ziadnych okolnosti pozastavit’, ukoncit’, prerusit’ alebo
inym sposobom sposobit’ omeskanie Prac alebo prac v ramci Hlavnej udrzby alebo prac
v ramci BeZnej udrzby pocas rieSenia takéhoto Sporu.

Nebezpecné materialy

16.3.1

V pripade zistenia vyskytu akychkol'vek nebezpecnych, toxickych alebo
kontaminovanych materialov alebo latok na Stavenisku je Koncesionar povinny:
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(@)

(b)
16.3.2

16.3.3

(@)
(b)

16.3.4

(@)

(b)

(©)

pri dodrzani podmienok c¢lanku 16.3.2 okamzite informovat’ Prislusnt instituciu a
Verejného obstaravatel’a a

podniknut’ vSetky potrebné kroky, aby zaistil bezpe€nost’ 0sdb a majetku.

Koncesionar je povinny podniknut’ vsetky kroky potrebné na odstranenie a/alebo
zneskodnenie tychto materidlov alebo latok (v stlade s Potrebnymi povoleniami,
Normami a Pravnymi predpismi). Za Gc¢elom odstranenia a/alebo zneSkodnenia tychto
materidlov alebo latok je Koncesionar povinny umoznit' Prislu$nej institucii pristup na
Stavenisko a konat’ podl’a jej instrukecii.

Ak pocas realizacie Prac Koncesionar najde na Stavenisku (s vynimkou ¢asti Useku ¢&. 3
od Malého Dunaja po za¢iatok MUK Ketelec) nebezpeéné, toxické alebo kontaminované
materialy alebo latky, ktoré tam neboli prinesené v dosledku akéhokol'vek konania alebo
opomenutia Koncesionara alebo Subjektu na strane Koncesionara, a takéto nebezpecné,
toxické alebo kontaminované materialy alebo latky:

neboli zistitelné Koncesionarom z Existujucich poskytnutych udajov, alebo

Koncesionar sa o ich existencii nemohol konajic primerane dozvediet’ pred diiom, ktory
nastal Styri (4) tyzdne pred diiom predlozenia Konecnej ponuky vykonanim vizualnej
obhliadky Staveniska a prieskumu akychkol'vek povrchovych pomerov a znakov v sulade
so Zauzivanou odbornou praxou,

bude objavenie takych nepredpokladanych nebezpecnych, toxickych alebo
kontaminovanych materialov alebo latok na Stavenisku Kompenzacnou udalost’ou.

Ak pocas realizicie Prac Koncesiondr ndjde na Stavenisku &asti Useku &. 3 od Malého
Dunaja po za¢iatok MUK Ketelec nebezpeéné, toxické alebo kontaminované materialy
alebo latky, ktoré tam neboli prinesené v dosledku akéhokol'vek konania alebo
opomenutia Koncesionara alebo Subjektu na strane Koncesionara, bude Koncesionar
postupovat’ nasledovne:

vyzve spolocnost SLOVNAFT, a.s., VIcie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, ICO: 31 322 832,
alebo jej pravneho nastupcu (,,Slovnaft™) na (i) zabezpedenie odstranenia najdenych
materialov alebo latok, ato vrozsahu vakom je to nevyhnutné na realizciu Prac
v stlade s Pravnymi predpismi, alebo (ii) thradu nakladov na odstranenie néjdenych
materialov alebo latok, ato vrozsahu vakom je to nevyhnutné na realizaciu Prac
v stlade s Pravnymi predpismi (,,Vyzva“),

ak spolocnost’ Slovnaft do Sest'desiatich (60) dni odo dna dorucenia Vyzvy prijme
zaviazok na odstranenie najdenych materialov alebo latok, alebo na thradu prislusnych
nakladov na ich odstranenie a to aspon v Casti (,,Zavizok Slovnaftu®), nebude objavenie
takychto nebezpecnych, toxickych alebo kontaminovanych materialov alebo latok
Kompenza¢nou udalostou v rozsahu Zavizku Slovnaftu,

ak spolo¢nost’ Slovnaft neposkytne Zavdzok Slovnaftu alebo Zavizok Slovnaftu bude
pokryvat len cast nakladov, bude objavenie nepredpokladanych nebezpeénych,
toxickych alebo kontaminovanych materialov alebo latok v rozsahu nepokrytom
Zavazkom Slovnaftu Kompenza¢nou udalostou.
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16.4

16.5

16.6

InZinierske siete

16.4.1 V pripade, ze akékol'vek inzinierske siete pod, nad, alebo na Stavenisku prekazaju pri
realizacii Prac a/alebo prevadzke Projektovej cestnej komunikdcie a/alebo realizacii prac
vramci Hlavnej udrzby, alebo ak akdkol'vek z tychto ¢innosti predstavuje podstatné
ohrozenie ich funk¢nosti, je Koncesionar povinny (po dohode a so sthlasom (pokial’ je
potrebny) prislusného vlastnika alebo prevadzkovatel'a/spravcu inzinierskych sieti)
zabezpecCit', aby tieto inzinierske siete boli umiestnené, odstranené, a/alebo prelozené,
pricom Verejny obstaravatel’ v tejto stivislosti neponesie ziadne néklady a vsetky tieto
naklady na umiestnenie, odstranenie a/alebo preloZenie inZinierskych sieti bude znasat
Koncesionar.

16.4.2 V pripade, ak sa pod Staveniskom najdu akékol'vek inzinierske siete pocas realizacie
Préc a tieto inzinierske siete:

(@) nebolo mozné zistit' z Poskytnutych udajov spristupnenych Koncesiondrovi aspon Styri
(4) tyzdne pred predlozenim Konecnej ponuky alebo

(b) Koncesionar sa o ich existencii nemohol konajiic primerane dozvediet’ pred dnom, ktory
nastal Styri (4) tyZdne pred diom predlozenia Konecnej ponuky vizuélnej obhliadky
Staveniska a prieskumu akychkol'vek povrchovych pomerov a znakov alebo viditeI'nych
stavebnych prvkov v sulade so Zauzivanou odbornou praxou,

bude vyskyt takych nepredpokladanych inzinierskych sieti Kompenzacnou udalost'ou.
Potrebné povolenia

Za ucelom realizicie prac suvisiacich s odstranenim, montdzou alebo premiestnenim
nebezpeénych materialov alebo inzinierskych sieti v zmysle ¢lanku 16.3 a 16.4 je Koncesionar
povinny ziskat vsetky Potrebné povolenia a predlozit PrisluSnej inStiticii alebo
prevadzkovatel'ovi/spravcovi alebo vlastnikovi inZinierskych sieti riadne vyplnené Zziadosti
potrebné na udelenie tychto Potrebnych povoleni (spolu s riadne vyhotovenou dokumentaciou, ak
sa pozaduje).

Protestna akcia

16.6.1 Bez toho, aby tym boli dotknuté povinnosti Koncesionara dodrzat’ podmienky uvedené
v ¢lanku 17.4, Koncesionar vynalozi primerané Usilie na to, aby zabranil tomu, aby mala
Protestna akcia vplyv na Stavenisko, vratane zabezpecenia primeranych bezpecnostnych
dojednani a bezpe¢nostného oplotenia vstlade so Zauzivanou odbornou praxou
a Vv pripade a pokial’ existujii primerané dovody domnievat’ sa, Ze vysSie riziko vzniku
Protestnej akcie pretrvava, Koncesionar, v spolupraci s Verejnym obstaravatel'om, ktory
sa zavdzuje poskytnit potrebnl sucinnost, prijme dalSie primerané bezpecnostné
opatrenia v sulade so Zauzivanou odbornou praxou.

16.6.2 Bez ohl'adu na ustanovenie ¢lanku 16.6.1, v pripade, ze na alebo v okoli Staveniska alebo
na pristupovej ceste k nim dojde k Protestnej akcii, Koncesionar bude povinny vykonat’
také kroky, ktoré budi primerané, adekvatne a zdkonné na vyrieSenie Protestnej akcie,
a spolupracovat’ s prislusSnymi orgdnmi.
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17.
171

17.2

17.3

17.4

17.5

Organizacia Staveniska
Spolupraca s ostatnymi dodavatel’mi

Koncesionar sa zavdzuje umoznit’ zamestnancom alebo dodavatel'om Verejného obstaravatela,
Prislusnej inStitacie, Zainteresovanej strany a prevadzkovatela/spravcu inzinierskych sieti
vykonavat’ ich prace, ktoré mozu byt vykonavané na Stavenisku alebo v bezprostrednom okoli a
za tymto ucelom im umozni nalezity pristup na Stavenisko za predpokladu, ze tym nebude
obmedzeny vykon Prac alebo neddjde k ich omeskaniu. V pripade, Ze Verejny obstaravatel’ alebo
NDS nezabezpeci vykonanie vSetkych potrebnych stavebnych prac na stavbe ,, Rekonstrukcia D1
Vajnory — Triblavina, rozsirenie na Sest pruh® (najmd cestné a mostné objekty, kolektory,
prislusné vetvy MUK ndleziace DI) do 31. januara 2019 pri¢om Koncesionar poskytne vietku
potrebnll sucinnost’ a vykona vsetky prace na useku D4 v ramci Préc, ktoré su nevyhnutné na
realizaciu stavebnych prac na krizovatke D4/D1 lvanka sever zabezpeCovanych  Verejnym
obstaravatel'om (alebo NDS), tato skuto¢nost’ bude Kompenza¢nou udalost’ou.

Zabezpecenie plynulosti dopravy

Koncesionar poc¢as Doby vystavby alebo po¢as Hlavnej idrzby vykona na vlastné naklady vsetky
potrebné opatrenia odsuhlasené Verejnym obstaravatelom, pricom takyto sthlas nebude
bezdovodne odoprety alebo zadrzany, za ucelom zabezpecenia plynulosti dopravy, ktoru
obmedzuju alebo spomaluji Prace, zabezpecfenia plynulosti odklonu dopravy alebo pouzitia
obchadzok, vratane presmerovania premavky na existujuce cesty a dopravné tahy (pricom,
pokial je to potrebné, ziska potrebné predchadzajice povolenia vlastnikov alebo
prevadzkovatel'ov tychto ciest alebo tahov, ako aj Potrebné povolenia) a pouZzije primerané
systémy riadenia dopravy v stlade s Pravnymi predpismi, aby upozornil verejnost
a prechadzajuce vozidla na mozné rizika a nebezpecenstvo spojené s Pracami.

InZinierske siete pre Stavenisko

Ak to bude potrebné, Koncesionar na vlastné naklady zriadi pripojky inZinierskych sieti na
dodavku médii na ucely Prac na Stavenisku.

Vstup neopravnenych osob

Koncesionar je povinny podniknut’ vSetky primerané opatrenia na to, aby na Stavenisko
nevstupovali neopravnené osoby. V priebehu realizacie akychkol'vek Cinnosti na Stavenisku
pocas Doby vystavby je Koncesionar povinny uzavriet’ toto izemie pre verejnost’. Koncesionar je
povinny podniknit’ vSetky primerané¢ opatrenia na to, aby pohyb svojich pracovnikov
a umiestnenie svojho vybavenia obmedzil na izemie Staveniska, nedovoli svojim pracovnikom
neopravnene vstupovat’ na prilahlé okolité pozemky a zariadi, aby kazdy zo Subdodavatel'ov
rovnako vykonal vSetky tieto opatrenia na obmedzenie pohybu svojich pracovnikov
a umiestnenie vybavenia na Stavenisku. Koncesiondr je povinny zabezpecit' sulad s vysSie
uvedenymi povinnostami v rozsahu vyZzadovanom Pravnymi predpismi.

Zariadenie a vybavenie

Koncesionar spristupni Verejnému obstaravatel'ovi a ostatnym osobam konajucim v jeho mene na
Stavenisku primerané zariadenie a vybavenie pozadované Verejnym obstaravatelom potrebné na
vykon jeho prav a povinnosti podl'a tejto Zmluvy, a to za podmienky, Ze poskytnutie primeraného
zariadenia a vybavenia v zmysle tohto ¢lanku 17.5 nebude vyzadovat, aby Koncesionar vynalozil
dodato¢né vydavky alebo nadobudol alebo poskytol dodato¢né zariadenia alebo vybavenia, ak by
v dosledku uvedeného Koncesionar nemohol plnit’ svoje zaviazky podl'a tejto Zmluvy alebo by sa
s ich plnenim omeskal.
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17.6

18.
18.1

18.2

18.3

Nakladanie s odpadom

Koncesionar sa zavdzuje udrziavat Stavenisko bez nepotrebnych prekazok a skladovat' alebo
odstrafiovat’ vybavenie, zariadenie alebo nadbytocny material. Koncesionar je povinny odpratat’
alebo odstranit’ zo Staveniska sut, odpad alebo uz nepotrebné Docasné stavby v stilade
S Pravnymi predpismi.

Kvalita
Systém riadenia bezpe¢nosti, kvality a ochrany Zivotného prostredia

18.1.1 Koncesionar je povinny pripravit a zaviest' do uzivania v kazdej faze Projektu systém
zaistenia akontroly kvality v sulade s normou ISO 9001 (alebo inym podobnym
sposobom) a Zauzivanou odbornou praxou vo forme Dokumenticie BKaZP
vypracovane] v sulade s Prilohou ¢. 5. Koncesionar je povinny zabezpec€it, aby
Subdodavatel’ stavby a Subdodavatel’ sluzieb prevadzky a udrzby pripravili, dodrziavali
a uplatiiovali ustanovenia Dokumentacie BKaZP v sulade s Prilohou &. 5.

18.1.2 Systém riadenia a kontroly kvality bude zahifiat’" (okrem iného) vSeobecné riadenie,
kontrolny systém, planovanie, projektovanie, vystavbu, uvedenie do prevadzky a udrzbu
Projektu.

18.1.3 Pred =zaciatkom akejkol'vek casti Prac alebo Sluzieb je povinnostou Koncesionara
pripravit’ prislusnt Dokumentaciu BKaZP a predlozit ju Nezavislému dozoru na
pripomienkovanie a schvalenie.

18.1.4 Pokial’ Nezavisly dozor nepredlozi ziadne pripomienky alebo namietky do dvadsiatich
(20) Pracovnych dni od jej predlozenia, Dokumentacia BKaZP sa bude povazovat za
schvalent.

18.1.5 Ak to bude potrebné, poc¢as Doby trvania zmluvy je Koncesionar povinny Dokumentaciu
BKaZP aktualizovat’. V pripade akéhokol'vek doplnenia/zmeny Dokumenticie BKaZP sa
na schvalovanie upravenej Dokumentacie BKaZP Nezavislym dozorom pouzijii
ustanovenia ¢lankov 18.1.3 a 18.1.4 vyssie.

Kontrola kvality

Verejny obstaravatel moze kedykol'vek na zaklade vlastného uvazenia vykonat previerku
procesov riadenia a kontroly kvality u Koncesionara a Subdodavatel'ov, aby zabezpecil kontrolu
plnenia zaviazkov podla tejto Zmluvy.

Koordinacia projektovej dokumenticie, vystavby a bezpecnosti

Koncesionar bude pre Verejného obstaravatel'a vykonavat funkciu koordinatora dokumentacie
a koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
v aktualnom zneni. V rozsahu, v akom je to pripustné, sa Koncesionar zavizuje vykonavat’ vSetky
prava a povinnosti stavebnika podl'a ustanoveni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/
2006 Z. z. v aktudlnom zneni a zavédzuje sa odSkodnit’ Verejného obstaravatela v pripade, ak
bude Verejnému obstaravatelovi uloZena pokuta za neplnenie tychto povinnosti v dosledku
konania alebo opomenutia Koncesionara.
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19.
19.1

Kontrola, dozor a predkladanie sprav

Technicky zastupca

19.1.1

19.1.2

19.1.3

19.14

19.15

(@)
(b)
(©)

(d)

(€)
)

(9)
(h)

19.1.6

Verejny obstaravatel’ méze v silade s ¢lankom 9.1 ustanovit’ osobu, aby podla potreby
vystupovala ako Technicky zastupca a vykonavala povinnosti podl'a Zmluvy poéas Doby
vystavby a Prevadzkového obdobia.

Koncesionar berie na vedomie, ze Technicky zastupca méze byt vymenovany, aby
vykonaval urcité funkcie Verejného obstaravatela a sthlasi stakymto menovanim
a vymenou alebo d’al$im vymenovanim v zmysle oznameni od Verejného obstaravatela.

Pocas Doby vystavby maji Verejny obstaravatel a osoba pisomne vymenovana
Verejnym obstaravatelom (vratane Technického zastupcu) prdvo bez ohladu na
povinnost’ Koncesionara podla ¢lanku 17.5 na vlastné naklady vstlpit na Stavenisko
v akomkol'vek primeranom cCase a vykonat’ nahodnu kontrolu Prac. Tato kontrola zahina
pritomnost’ pri vykone akejkol'vek fazy pracovnej aktivity, skuSok, spustacich alebo
certifikacnych procesov s cielom overit sulad plnenia zavizkov Koncesionara s
Poziadavkami Verejného obstaravatela. Pri tejto ¢innosti sa Verejny obstaravatel’ ako aj
osoba vymenovana Verejnym obstaravatelom (vratane Technického zastupcu) zdrzi
bezdovodného zasahovania, ktoré by mohlo viest k omeskaniu postupu Prac
Koncesionara, a bude dodrziavat’ prislusné pravidla bezpecnosti platné na Stavenisku.

Verejny obstaravatel’ spolu s Nezavislym dozorom maju tiez pravo zicastnit’ sa stretnuti
medzi Koncesionarom a Subdodavatel'om stavby tykajacich sa postupu Prac, pri¢om im
bude doruc¢ené riadne oznamenie o terminoch a datumoch konania takychto stretnuti.

Poc¢as Doby trvania zmluvy budi Technickému zastupcovi predloZzené vsetky
dokumenty, a to predovSetkym vsetky dokumenty pripravené v stvislosti s nizSie
uvedenym:

Schvélena projektova dokumenticia,
spravy o postupe Prac vypracované Nezavislym dozorom,

poznamky a rozdielne stanoviska Koncesionara spracované do piatich (5) Pracovnych dni
po predlozeni spravy Nezavislého dozoru o postupe Prac,

na poziadanie naroky kazdého Subdodavatela a vSetky dalSie dokumenty (vratane
stanoviska Nezavislého dozoru), ktoré sa na ne vztahuju,

na poziadanie technologické postupy, plany odoberania vzoriek a plany overovania,

vysledky overovacich skuSok (napr. laboratorne testy, vysledky geodetickych merani
a ostatné osvedcenia, atd’.),

Dokumenty skuto¢ného realizovania stavby, a

vSetky ostatné dokumenty vopred odsthlasené Verejnym obstaravatelom a
Koncesionarom a/alebo pozadované Technickym zastupcom.

Dokumenty uvedené v ¢lanku 19.1.5 budt dorucené v elektronickej forme Technickému
zastupcovi do desiatich (10) Pracovnych dni od ich vyhotovenia alebo dokon¢enia alebo
Vv primeranej lehote od prijatia oznamenia Technického zastupcu, v ktorom tieto
dokumenty pozaduje. Kopie vo fyzickej (tlacenej) podobe budi poskytnuté na zaklade
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19.2

19.3

19.4

ziadosti Verejného obstaravatela (konajiceho odovodnene). Vsetky dokumenty,
informacie a d’alSie poziadavky v zmysle ¢lanku 36 musia byt predlozené vo fyzickej
(tlacenej) podobe.

19.1.7 Cinnost Technického zastupcu pocas Prevadzkového obdobia bude zahffiat’ aj &innosti
uvedené v ¢lanku 21.9.

Harmonogram

19.2.1 Koncesionar zostavi Harmonogram Koncesionara v silade s poziadavkami podl'a Prilohy
¢. 8. Na ucely tohto ¢lanku 19 sa Uvodny Harmonogram povazuje za schvaleny
Nezavislym dozorom a tvori ¢ast’ 3 Prilohy ¢. 8.

19.2.2 V pripade navrhu na zmenu Harmonogramu, musi Koncesionar predlozit navrh
Harmonogramu Nezavislému dozoru. Nezavisly dozor Harmonogram Koncesionara
schvali alebo zamietne do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od jeho predlozenia, priCom
Nezavisly dozor moze takyto Harmonogram zamietnut' len ak je v rozpore s Pravnym
predpisom, Poziadavkami Verejného obstaravatel'a na Prace, poziadavkami uvedenymi v
Prilohe ¢. 8, Zauzivanou odbornou praxou, touto Zmluvou alebo Normami. Ak Nezavisly
dozor vyslovne nezamietne Harmonogram Koncesionara vo vysSie uvedenej lehote, ma
sa za to, Zze k nemu nema ziadne pripomienky.

19.2.3 Koncesionar sa zavizuje zohl'adnit’ v§etky pripomienky Nezavislého dozoru a podl'a nich
Harmonogram Koncesionara upravit. Koncesionar zaSle upraveny Harmonogram bez
zbyto¢ného odkladu Nezavislému dozoru na schvalenie v sulade s ¢lankom 19.2.2,
priCcom na ucely opitovného predlozenia Harmonogramu podl'a tohto ¢lanku sa lehota
uvedena v ¢lanku 19.2.2 skracuje na desat’ (10) Pracovnych dni.

19.2.4 Pokial Verejny obstaravatel’ upozorni Koncesiondra, ze Harmonogram Koncesionara nie
je vsulade s Poziadavkami Verejného obstaravatela, alebo je v rozpore so skutoénym
postupom Prac, Koncesionar predlozi upraveny Harmonogram Verejnému
obstaravatelovi a na schvalenie Nezavislému dozoru v stlade s tymto ¢lankom 19.2,
avsak v ziadnom pripade (ak nie je inak povolené v stulade s podmienkami tejto Zmluvy)
nebude Koncesionar opravneny v upravenom Harmonograme zmenit' Posledny mozny
termin vydania Kolauda¢ného rozhodnutia.

19.2.5 Koncesionar sa zavidzuje dodrziavat’ schvaleny Harmonogram.
Mesacné spravy o postupe Prac

Koncesionar pripravi a doru¢i Nezavislému dozoru a Verejnému obstaravatelovi do desiatich
(10) Pracovnych dni od (i) skonenia kazdého kalenddrneho mesiaca alebo (ii) dorucenia
pisomnej ziadosti Verejného obstaravatela a/alebo Nezavislého dozoru o ich predlozenie, spravy
0 postupe Prac, pricom takéto spravy budi doruCované az do ukoncenia vSetkych Prac
nevykonanych ku dnu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia pre kazdy prislusny Samostatny usek,
pripadne neskor. Kazda sprava bude obsahovat’ informéacie uvedené v ¢lanku 2.1 ¢ast’ 1 Prilohy ¢.
10. Kopia akejkol'vek spravy o postupe Prac alebo podobnej spravy poskytnutd Veritelom podl'a
Zmluav o financovani bude zaroven poskytnuta Verejnému obstaravatel’'ovi.

Doba vystavby

Pocas trvania Doby vystavby ma Verejny obstaravatel okrem ostatnych prav vyplyvajucich
Z tejto Zmluvy pravo:
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20.
20.1

20.2

19.4.1

19.4.2

19.4.3

19.4.4

19.4.5

dostat’ zoznam vsetkych vysledkov skuSok (na zaklade ktorych moéze pozadovat od
Koncesionara, aby predlozil samotné vysledky testov), vSetky spravy o postupe Prac
a spravy o spolupraci Subdodavatel'a stavby a Nezavislého dozoru a oznamenia o vyskyte
udalosti Vyssej moci alebo vyskyte neplnenia zavizkov medzi Koncesiondrom a/alebo
Subdodavatel'om stavby,

na poziadanie dostat’ relevantnt koreSpondenciu, faktury, osved¢enia, projekty, vysledky
skusok, oznamenia a inu oficialnu komunikaciu v stvislosti s touto Zmluvou, ktora
medzi sebou vedi Koncesionar, Nezavisly dozor a Subdodavatel’ stavby, potrebnll na
ucely kontroly plnenia tejto Zmluvy zo strany Koncesionara,

mat’ pristup na Stavenisko s cielom monitorovat’ stav a postup Prac a zcCastnovat’ sa
vykonu akejkol'vek fazy Prac a skusok,

zOcastnit’ sa vo funkcii pozorovatela stretnuti o postupe Prac medzi Koncesionarom
a/alebo Subdodavatel'om stavby a

zOcastnit’ sa miestnych obhliadok a zistovani, ktoré sa uskuto¢nia pred vydanim
akéhokol'vek Povolenia na predcasné uzivanie alebo Kolaudacného rozhodnutia.

Predcéasné uzivanie a uzivanie

Predcéasné uzivanie

»~Pred¢asné uzZivanie“ znamend Vv stvislosti s ktorymkol'vek Samostatnym tisekom:

20.1.1

20.1.2

20.1.3

20.1.4

Samostatny usek je v sulade s poziadavkami na dopravu, bezpecnost' a Poziadavkami
tykajlicimi sa Zivotného prostredia na ucely bezpecnej prevadzky,

Povolenie na predcasné uzivanie ku kazdému stavebnému objektu tvoriacemu prislusny
Samostatny usek je pravoplatné s tym, Zze predmetom Povolenia na pred¢asné uzivanie
nemusia byt Prace, ktoré nie si potrebné za ucelom bezpecnej prevadzky prislusného
Samostatného useku a ktoré sa spravidla vykonavaju neskor,

Koncesionar uskuto¢nil Prace v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve, ktory nebrani vydaniu
Povolenia na pred¢asné uzivanie PrisluSnou institiciou vratane Vyvolanych uprav, ktoré
si vzmysle rozhodnutia Prislusnej inStiticie potrebné pre vydanie Povolenia na
predCasné uzivanie pre prislusny Samostatny usek (v rozsahu, v akom neboli také
Vyvolané tipravy odovzdané skor v stlade s ¢lankom 20.10 nizsie), a

Verejny obstaravatel’ odstihlasil Manual uzivania stavby v sulade s ¢lankom 21.6.

Zmluvné strany potvrdia vystavenie Povolenia na pred¢asné uzivanie pre prislusny
Samostatny usek vo forme protokolu alebo potvrdenia podpisaného obidvomi
Zmluvnymi stranami najneskor desat’ (10) Pracovnych dni po nadobudnuti pravoplatnosti
Pred¢asného uzivania.

Technické odovzdanie stavby na Pred¢asné uZivanie

20.2.1

Najneskor pétnast’ (15) Pracovnych dni pred datumom, kedy Koncesionar ocakéava
ukoncenie o i len Casti Prac tak, ze dosiahne Pred¢asné uzivanie, Koncesionar pisomne
oznami zacatie technického odovzdania a zaroven poskytne Nezavislému dozoru za
ucelom kontroly a navrh Dokumentov skutocného realizovania stavby preukazujiucu
aktualny stav Prac v danom Case, a to na Gcely kontroly. Proces technického odovzdania

35



20.3

20.4

20.2.2

20.2.3

20.2.4

20.2.5

20.2.6

zabezpeCi Koncesionar za pritomnosti Verejného obstaravatela a/alebo Technického
zastupcu, Nezavislého dozoru, Subdodévatela stavby a vsetkych zastupcov relevantnych
Prislusnych institucii, ktori budi pozvani, priCom nepritomnost’ riadne pozvanych
zastupcov relevantnych Prislusnych institacii a/alebo Verejného obstaravatela nebrani
ukonceniu procesu technického odovzdania.

Po ukonceni procesu technického odovzdania stavby bude mat Nezavisly dozor a
Verejny obstardvatel' desat’ (10) Pracovnych dni na vyhodnotenie jeho vysledkov a na
pripravu zoznamu nedorobkov, ktoré nebrania Pred¢asnému uzivaniu, ako aj na pripravu
zoznamu nedokoncenych Prac a vad, ktoré podla jeho nazoru PredCasnému uZzivaniu
brania z dévodu rozporu s Pravnymi predpismi a Poziadavkami Verejného obstaravatel'a
na Préace podla ¢lanku 20.1.3.

Pokial' po ukonceni procesu technického odovzdania Nezdvisly dozor alebo Verejny
obstaravatel’ vznesie podl'a ¢lanku 20.2.2 akékol'vek vyhrady tykajuce sa nedokoncenych
Prac a vad braniacich Pred¢asnému uZivaniu, budu Koncesionar, Verejny obstaravatel’ a
Nezavisly dozor rokovat o tych vyhradach, ktoré Koncesionar neakceptoval, ato
scielom dosiahnut dohodu o opatreniach, ktorych vykonanie je potrebné na
zabezpecenie suladu s Poziadavkami Verejného obstaravatel'a na Prace.

Koncesionar vykona opatrenia stanovené v sulade s vyssie uvedenym clankom 20.2.3.
Koncesionar moze nasledne opidtovne zvolat' stretnutie za ucelom technického
odovzdania v sulade s vys$Sie uvedenym ¢lankom 20.2.1 stym, Ze v tomto pripade sa
lehota pétnastich (15) Pracovnych dni podla ¢lanku 20.2.1 a lehota desiatich (10)
Pracovnych dni podla ¢lanku 20.2.2 skracuje na pét’ (5) Pracovnych dni.

Po uspokojeni vsetkych vyhrad tykajucich sa vad braniacich pred¢asnému uZzivaniu
Koncesionar poziada Prislusnt institiciu o vydanie Povolenia na pred¢asné uZivanie.

Pre vyluc¢enie pochybnosti plati, ze k prevzatiu Vyvolanych uprav od Koncesionara dojde
v stlade s ¢lankom 20.10.

Vydanie Povolenia na pred¢asné uZivanie

20.3.1

20.3.2

20.3.3

Koncesionar poziada o vydanie kazdého Povolenia na predcasné uzivanie v mene
Verejného obstaravatela. Koncesionar je opravneny poziadat' o vydanie Kolauda¢ného
rozhodnutia vo vzt'ahu k nim uréenym Pracam, bez toho, aby najskér poziadal o vydanie
Povolenia na pred¢asné uzivanie; v takom pripade na tucely tejto Zmluvy bude mat
ziskanie takéhoto Kolauda¢ného rozhodnutia rovnaky a¢inok ako ziskanie Povolenia na
pred¢asné uzivanie.

Koncesionar je povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit' Verejnému obstaravatel'ovi
datum kazdej miestnej kontroly PrisluSnej institacie, ktora bude predchédzat’ vydaniu
Povolenia na predcasné uzivanie. Verejny obstaravatel' sa moze zacastnit’ ktorejkol'vek
miestnej kontroly, ktort bude vykonavat’ Prislusna institicia s cielom rozhodnut, ¢i je
mozné vydat’ Povolenie na predcasné uZivanie.

Koncesionar sa zavidzuje bez zbyto¢ného odkladu oznamit' Verejnému obstaravatelovi
vydanie Povolenia na predcasné uzivanie Prislusnou institaciou.

Ziadne ustanovenie ¢lankov 20.1, 20.2 alebo 20.3 alebo akychkol'vek inych ¢lankov tejto Zmluvy
tykajiicich sa PredCasného uZivania nema vplyv aani neobmedzi rozsah alebo obsah
akéhokol'vek zavdzku Koncesionara podla tejto Zmluvy. Koncesionar dosiahne PredCasné
uzivanie prislusného Samostatného Useku okamihom pravoplatnosti Povolenia na predCasné
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20.5

20.6

20.7

uzivanie pre vSetky stavebné objekty a Vyvolané Upravy v prisluSnom Samostatnom useku S
vynimkou Vyvolanych uprav a tych Prac, ktoré sa nevyzaduju pre PredCasné uzivanie podla
¢lanku 20.1.

Pokial' Nezavisly dozor ani Verejny obstardvatel' nevzniesli ziadne pripomienky podla ¢lanku
20.2.2 a Prislusna inStiticia nevyda Povolenie na pred¢asné uzivanie v lehote stanovenej
Pravnym predpisom, a za predpokladu, ze:

20.5.1 Koncesionar splnil vSetky zaviazky podla tejto Zmluvy a povinnosti podla prislusnych
Prévnych predpisov vztahujtcich sa na Povolenie na predcasné uzivanie a

20.5.2 vramci akéhokol'vek spravneho konania tykajiceho sa Povolenia na pred¢asné uzivanie
relevantnd PrisluSna institucia nevzniesla v stilade so zdkonom pripomienky ohl'adom
nesplnenia podmienok alebo povinnosti potrebnych na vydanie Povolenia na pred¢asné
uzivanie,

bude tato skuto¢nost’ Kompenza¢nou udalostou.

UZivanie

,UZivanie*“ znamena v suvislosti s ktorymkolI'vek Samostatnym usekom:

20.6.1 prislusny Samostatny tsek je dokonceny, a

20.6.2 je vydané pravoplatné Kolaudacné rozhodnutie na prislusny Samostatny tsek.

Zmluvné strany potvrdia dosiahnutie UZivania pre prislusny Samostatny tsek vo forme
potvrdenia podpisaného obidvomi Zmluvnymi stranami najneskér desat’ (10) Pracovnych
dni po nadobudnuti pravoplatnosti Kolauda¢ného rozhodnutia.

Technické odovzdanie stavby na UZivanie

20.7.1 Najneskor péatnast (15) Pracovnych dni pred datumom, kedy Koncesionar ocakava
ukoncCenie Prac tak, Ze dosiahne Uzivanie, Koncesionar pisomne oznami zacatie
technického odovzdania a zaroven poskytne Nezavislému dozoru finadlne Dokumenty
skutoéného realizovania stavby, ato na ucely kontroly doplnkov, ktoré v nich boli
urobené. Proces technického odovzdania zabezpeci Koncesionar za pritomnosti
Verejného obstaravatel'a a/alebo Technického zastupcu, Nezavislého dozoru,
Subdodavatela stavby a vSetkych zéstupcov relevantnych Prislusnych instittcii, ktori
budii pozvani, priCom nepritomnost’ riadne pozvanych zastupcov relevantnych
Prislusnych inStiticii a/alebo Verejného obstaravatela nebrani ukonceniu procesu
technického odovzdania.

20.7.2 Po ukonceni procesu technického odovzdania stavby maju Nezavisly dozor a Verejny
obstaravatel’ desat’ (10) Pracovnych dni na vyhodnotenie jeho vysledkov a vyjadrenie, ¢i
Koncesionar dodrzal vSetky Poziadavky Verejného obstaravatela na Prace alebo na to,
aby Koncesionarovi oznamili vSetky svoje vyhrady k realizacii odovzdanych Prac.

20.7.3 Pokial’ po ukonceni procesu technického odovzdania Nezavisly dozor alebo Verejny
obstaravatel' vznesie akékol'vek vyhrady, budu Koncesionar, Verejny obstaravatel a
Nezavisly dozor rokovat’ o tych vyhradach, ktoré Koncesionar neakceptoval, ato
s cielom dosiahnut dohodu o opatreniach, ktorych vykonanie je pozadované na
dosiahnutie Uzivania.
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20.8

20.9

20.10

20.7.4 Koncesionar vykona opatrenia stanovené v stlade s vyssie uvedenym v ¢lankom 20.7.3.
Koncesionar moéze nasledne opdtovne zvolat stretnutie za ucCelom technického
odovzdania v stlade s vyssie uvedenym clankom 20.7.1 s tym, ze v tomto pripade sa 15-
diiova lehota podla ¢lanku 20.7.1 a 10-diiova lehota podla ¢lanku 20.7.2 skracuje na pat
(5) Pracovnych dni.

20.7.5 Pokial Nezavisly dozor alebo Verejny obstaravatel’ po realizacii procesu technického
odovzdania v zmysle ¢lankov 20.7.1 a 20.7.4 nevznesie ziadne namietky, Koncesionar
moze poziadat’ Prislu$nil institiciu o vydanie Kolauda¢ného rozhodnutia.

20.7.6 Pre wvylucenie pochybnosti plati, Zze pokial aj napriek tomu, Ze pre stavebny
objekt/stistavu stavebnych objektov nebolo vydané Povolenie na pred¢asné uzivanie, ale
bolo vydané Kolaudac¢né rozhodnutie, proces technického odovzdania podl'a tohto ¢lanku
Zmluvy pre tento stavebny objekt/sustavu stavebnych objektov sa nezrealizuje podla
¢lanku 20.7, ked’Ze uz bol zrealizovany podla ¢lanku 20.2.

Vydanie Kolauda¢ného rozhodnutia

20.8.1 Koncesionar poziada o vydanie Kolauda¢ného rozhodnutia v mene Verejného
obstaravatel’a.

20.8.2 Koncesionar je povinny bez zbytocného odkladu oznamit” Verejnému obstaravatel'ovi
datum kazdej miestnej kontroly Prislusnej institicie, ktora bude predchadzat’ vydaniu
Kolauda¢ného rozhodnutia. Verejny obstaravatel sa moéze zcastnit® ktorejkol'vek
miestnej kontroly, ktora bude vykonavat’ Prislusna institacia s cielom rozhodnut, ¢i je
mozné vydat’ Kolauda¢né rozhodnutie.

20.8.3 Koncesionar sa zavidzuje bez zbytocného odkladu oznamit” Verejnému obstaravatel'ovi
vydanie Kolauda¢ného rozhodnutia relevantnou Prislusnou institiciou a dorucit’ mu
kone¢né znenie Dokumentov skuto¢ného realizovania stavby. Dokumenty skuto¢ného
realizovania stavby budu poskytnuté do pétdesiatich Siestich (56) dni od vydania
Kolauda¢ného rozhodnutia.

Pokial' Nezavisly dozor ani Verejny obstardvatel' nevzniesli ziadne pripomienky podla ¢lanku
20.7.2 arelevantna Prislusna institicia nevyda Kolaudaéné rozhodnutie v lehote stanovenej
Pravnym predpisom za predpokladu, Ze:

20.9.1 Koncesionar splnil vSetky zavizky podla tejto Zmluvy a povinnosti podla prislusnych
Pravnych predpisov vztahujtcich sa na Kolauda¢né rozhodnutie a

20.9.2 v ramci spravneho konania tykajiiceho sa Kolauda¢ného rozhodnutia relevantna Prislusna
institacia nevzniesla pripomienky v stlade so zakonom ohl'adom nesplnenia podmienok
alebo povinnosti potrebnych na vydanie Kolauda¢ného rozhodnutia,

bude tato skuto¢nost’ Kompenzacnou udalost'ou
Odovzdanie Vyvolanych aprav

20.10.1 Koncesionar odovzda Vyvolané upravy tykajice sa prislusného Samostatného tseku
buducim vlastnikom (s vynimkou Vyvolanych tprav, ktorych vlastnikom sa stal Verejny
obstaravatel’) v pripade kazdej Vyvolanej upravy bez zbytocného omeskania potom, ako
sa dokon¢i jej vystavba a moéze byt uvedend do prevadzky. Koncesionar a buduci
vlastnik podpisu protokol o technickom odovzdani. Ak sa to pozaduje podl'a Pravneho
predpisu, Koncesionar bude povinny ziskat Kolauda¢né rozhodnutie pre kazdi taka
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Vyvolanu tpravu bez ohl'adu na podmienky ¢lankov 20.2 a 20.7. Koncesionar je povinny
dorucit’ buducemu vlastnikovi kone¢nii Dokumenticiu skutoéného realizovania stavby
najneskor patdesiatsest’ (56) dni po dni odovzdania.

20.10.2 Koncesionar odovzda Vyvolané upravy vo vlastnictve Verejného obstaravatela v den,
v ktory sa Verejny obstaravatel’ dohodne na stretnuti s budiicim vlastnikom Vyvolanych
uprav, pricom Verejny obstaravatel vynalozi vSetko primerané usilie s cielom
zrealizovat’ odovzdanie ¢o najskor. Verejny obstaravatel’ zabezpec¢i podpisanie zmluvy
0 prevode vlastnickeho prava k Vyvolanym tGpravam s budicim vlastnikom. Koncesionar
sa zavazuje poskytnut’ potrebnu suc¢innost’ vo vyssie uvedenych veciach. Koncesionar,
Verejny obstaravatel’ a buduci vlastnik podpisu protokol o technickom odovzdani. Ak sa
to pozaduje podla Pravneho predpisu, Koncesionar bude povinny ziskat'” Kolaudacné
rozhodnutie pre kazda taka Vyvolant Upravu bez ohl'adu na podmienky ¢lankov 20.2 a
20.7. Koncesionar je povinny dorucit’ budicemu vlastnikovi konecni Dokumentaciu
skuto¢ného realizovania stavby najneskor pat'desiatSest’ (56) dni po dni odovzdania.

20.10.3 Ak je to potrebné na ucely vykonu prav a povinnosti Koncesionara vyplyvajucich zo
Zmluvy a/alebo odovzdania Vyvolanych uprav, Koncesionar sa zavédzuje spolu
S Verejnym obstaravatelom a/alebo budicimi vlastnikmi alebo prevadzkovatel'mi
Vyvolanych uprav (ak sa ma vlastnikom Vyvolanych tprav stat’ iny subjekt ako Verejny
obstaravatel’) uzatvorit’” samostatnt trojstrannt zmluvu, ktorej predmetom budi najmé,
ale nielen otazky pristupu na pozemky dotknuté Vyvolanymi tpravami, pripadne iné
otazky, ktoré moézu byt potrebné na plnenie Zmluvy. Ak sa budtci vlastnik alebo
prevadzkovatel Vyvolanej Upravy nedohodne s Koncesionarom na tom, Ze sa stane
zmluvnou stranou takej zmluvy, Verejny obstaravatel uzatvori stakym budicim
vlastnikom alebo prevadzkovatel'om dvojstranni zmluvu s vyssie uvedenym predmetom,
pricom Koncesionar poskytne nevyhnutni sucinnost pre ucely uzavretia zmluvy.
Uzavretie takejto zmluvy nema vplyv na existenciu povinnosti Koncesiondra plnit
povinnosti podl'a tejto Zmluvy vo vztahu k prislusnej Vyvolanej Gprave

20.10.4 Ak buduci vlastnik alebo prevadzkovatel’ Vyvolanych tprav alebo Verejny obstaravatel’
odmietne uzatvorit’ zmluvu podla ¢lanku 20.10.2 alebo 20.10.3 alebo poskytnut inu
potrebnl sucinnost’ na ucely odovzdania Vyvolanych tuprav, Koncesionar nebude
zodpovedny za naklady na prevadzku a udrzbu ani rizika suvisiace s Vyvolanou tpravou
potom, ¢o takd Vyvoland uprava mohla byt odovzdand prislusnému budicemu
vlastnikovi alebo prevadzkovatel'ovi Vyvolanej upravy v sulade stouto Zmluvou, za
podmienky, ze Koncesionar splnil vSetky svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy
a prislusnych ustanoveni Pravneho predpisu tykajucich sa vystavby a odovzdania
Vyvolanej Gpravy.

20.11 Zodpovednost’ za vady

Bez toho, aby boli dotknuté akékol'vek d’alSie prava Verejného obstaravatel'a podla tejto Zmluvy,
je Verejny obstaravatel opravneny kedykol'vek pocas Zaruénej doby pozadovat od
Koncesionara, aby odstranil vady na Vyvolanych upravach v dosledku toho, Ze Koncesionar
nevykonal Prace vstlade stouto Zmluvou, pricom toto pravo Verejného obstaravatela k
prislusnej Vyvolanej iprave moze byt postupené bez predchadzajiceho stthlasu Koncesionara na
vlastnika alebo prevadzkovatela prislusnej Casti Vyvolanych Uprav. Zmluvné strany potvrdzujq,
ze po odovzdani Vyvolanych uprav v sulade s ¢lankom 20.9 moze ktorykol'vek vlastnik alebo
prevadzkovatel' prisluSnej ¢asti Vyvolanych uprav priamo pozadovat’ od Koncesionara, aby
napravil vady vo vztahu k prislusnej Vyvolanej Uprave..
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20.12 Hodnoteny usek

V pripade, ak Koncesionar neodovzda Hodnoteny tsek do Predcasného uzivania v lehote
stanovenej v jeho Kone¢nej ponuke, je povinny zaplatit’ Verejnému obstaravatel'ovi za kazdy den
omeskania zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % p.a. pocCitanej zo Zakladnej ro¢nej Platby za
dostupnost’.

Cast’ 4 Poskytovanie Sluzieb

21. Prevadzka

21.1  Zostavenie planu riadenia

21.1.1 Najneskor patdesiat (50) Pracovnych dni pred zaciatkom kazdého Zmluvného roka pocas
Koncesnej lehoty a v pripade prvého roka Koncesnej lehoty najneskor pat'desiat (50)
Pracovnych dni pred zaciatkom Koncesnej lehoty je Koncesiondr povinny vypracovat’ a
predlozit’ Verejnému obstaravatelovi Ro¢ny harmonogram na nasledujuce patrocné (5)
obdobie tykajuci sa riadenia a prevadzky Projektovej cestnej komunikacie a sluzieb
poskytovanych Uzivatelom (,,Roény harmonogram‘). Ro¢ny harmonogram bude
pripraveny a schvaleny v sulade s Prilohou ¢. 10.

21.1.2 Verejny obstaravatel’ preskima a pripomienkuje Ro¢ny harmonogram do pétnastich (15)
Pracovnych dni od prijatia Ro¢ného harmonogramu Koncesionara vypracovaného
vsulade sclankom 21.1.1. Ak Koncesionar neprijme pripomienky Verejného
obstaravatela, Koncesionar doru¢i Verejnému obstardvatelovi oznamenie o nesthlase
s vlastnym stanoviskom k pripomienkam a poskytne Ro¢ny harmonogram, vratane
pripomienok Verejného obstaravatela a vlastného stanoviska k pripomienkam
Nezavislému dozoru. Zmluvné strany a Nezavisly dozor budi povinné sa stretntit’ do
desiatich (10) Pracovnych dni od dorucenia oznamenia o nesthlase, aby prediskutovali
poziadavky navrhnuté Verejnym obstaravatelom ohl'adom navrhovaného Rocného
harmonogramu Koncesionara. Ak sa Zmluvné strany nedohodni, Nezavisly dozor
schvali Ro¢ny harmonogram so zapracovanim pripomienok Verejného obstardvatela,
pricom v8ak mdze zamietnut’ tie pripomienky Verejného obstaravatela, ktoré porusuju
Pravny predpis, Zauzivani odbornu prax a Manual uzivania stavebnych objektov.

21.1.3 Najneskor osemdesiat (80) Pracovnych dni pred zaciatkom Zmluvného roka pocas
Koncesnej lehoty (okrem prvych dvoch rokov pocas Koncesnej lehoty) je Verejny
obstaravatel opravneny predlozit Koncesionarovi zoznam dokumentov obsahujuci
aktualne publikované ciele Verejného obstaravatela tykajuce sa prevadzky Projektovej
cestnej komunikacie. Pokial' Verejny obstaravatel’ takyto zoznam nevyda, Koncesionar
pri stanoveni svojich 5-ro¢nych vykonnostnych cielov podla Casti 3 Prilohy & 10
zohl'adni ciele Verejného obstaravatel’a tak, ako st uvedené v dokumentoch obsiahnutych
v zozname naposledy poskytnutom Verejnym obstaravatelom. Ak je ktorykol'vek
z publikovanych cielov v rozpore s podmienkami tejto Zmluvy, podmienky uvedené v
Koncesnej zmluve su rozhodujtce, pokial’ Verejny obstaravatel’ nepoziada Koncesionara,
aby tieto ciele povazoval za Zmenu na strane Verejného obstaravatel’a, av§ak v takom
pripade sa v suvislosti so zmenou bude postupovat v zmysle ¢lanku 32.1. Pokial
ktorykol'vek z publikovanych ciel'ov vyzaduje, aby Koncesionar zmenil svoje pracovné
postupy uvedené v Specifikacii metody, alebo aby vykonal d’alie prace alebo prace
navySe alebo poskytol dodato¢né sluzby, ktoré nie si pozadované v zmysle Poziadaviek
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21.2

21.3

21.4

215

Verejného obstaravatela, Koncesionar nie je povinny splnit’ takéto publikované ciele,
pokial mu v tom zmysle nebudi vydané pokyny ako Zmena na strane Verejného
obstaravatel’a.

21.1.4 Postupy riadenia podrobne stanovené v planoch riadenia musia vzdy spiiat’ Poziadavky
tykajlce sa zivotného prostredia a Poziadavky Verejného obstaravatela.

Prevadzkové obdobie

21.2.1 Prevadzkové obdobie kazdého Useku zacina pravoplatnostou prislusného Povolenia na
pred¢asné uzivanie. Koncesionar sa zavidzuje otvorit’ Projektova cestnu komunikaciu
ihned’ po pravoplatnosti Povolenia na pred¢asné uzivanie.

21.2.2 Koncesionar bude prevadzkovat audrziavat Projektovi cestni komunikaciu pocas
celého Prevadzkového obdobia v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a Postupmi
spoluprace.

21.2.3 Koncesionar bude v obdobi od dokoncenia ktorejkol'vek z Vyvolanych uprav do ich
odovzdania ich vlastnikovi alebo prevadzkovatelovi alebo do dna pravoplatnosti
Kolaudaéného rozhodnutia k predmetnej Vyvolanej Gprave, podla toho, ktory z tychto
dni nastane skor, na nich vykonavat iba nevyhnutni Hlavnti udrzbu alebo Beznu tidrzbu
v takom rozsahu, aby bolo mozné uzivanie Projektovej cestnej komunikécie.

Postupy spoluprace

Do Planovaného datumu vydania Povolenia na pred¢asné uzivanie pre prislusny Samostatny usek
je Koncesionar povinny ukoncit’ rokovania so vsetkymi PrisluSnymi instituciami, ktorych sa
prevadzka a udrzba Projektovej cestnej komunikacie tyka alebo ich ovplyviiuje, a vypracovat’ a
odsuhlasit’ s nimi (vratane policie, hasi¢ov a zachrannej zdravotnej sluzby) postupy spoluprace
v suvislosti s prevadzkou a udrzbou Projektovej cestnej komunikécie (,,Postupy spoluprace®).

Postupy spoluprace budu okrem iného:

21.4.1 zabezpecCovat pravidelné stretnutia medzi prisluSnymi stranami za Ucelom
prerokovania zalezitosti, ktoré sa tykaju predmetu prislusnych Postupov spoluprace,

21.4.2 stanovovat, pokial’ je to potrebné, odsuhlasené postupy riadenia dopravy a dopravnych
obmedzeni (vratane obmedzenia rychlosti), riadenie krizovych situacii vratane postupov
pristupu a tras pohotovostnych oddielov (policia, hasi¢i a zachranna zdravotna sluzba)
a zabezpeCenie bezpecnej prevadzky Projektovej cestnej komunikacie a bezpe€nosti jej
Uzivatel'ov, zamestnancov Koncesionara a osob s povolenym vstupom na Projektovi
cestni komunikaciu,

21.4.3 obsahovat’ postupy komunikacie medzi Zmluvnymi stranami a budu urcovat’ zastupcu
konajuceho v mene Koncesionara za ucelom spoluprace s Prislusnymi inStitciami a

21.4.4 stanovovat dohodnuté postupy za ucelom zmeny Postupov spoluprace podla potreby.
Manual uZivania stavby

21.5.1 Koncesionar je povinny doruc¢it’ Verejnému obstaravatel'ovi vypracovany cely Manual
uzivania stavby pre prislusny Samostatny usek minimalne tri (3) mesiace pred
Planovanym datumom vydania Povolenia na predcasné uzivanie pre prislusny
Samostatny usek.
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21.6

21.7

215.2
(@)
(b)
(©)

Postupy popisané v Manuali uZivania stavby budu v sulade s:
Poziadavkami Verejného obstaravatel’a na Sluzby,
Navrhmi Koncesionara tykajiacimi sa Sluzieb, a

Dokumentaciou BKaZP.

Schvalenie Manualu uZivania stavby

21.6.1

21.6.2

21.6.3

(@)

(b)

21.6.4

Do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od dorucenia navrhu Manualu uzivania stavby
oznami Verejny obstaravatel’ Koncesionarovi, ¢i s nim sthlasi alebo (konajic rozumne)
mu za$le svoje navrhy na jeho upravu a/alebo pripomienky k nemu. Pokial’ sa Verejny
obstaravatel nevyjadri v uvedenej lehote, ma sa za to, Ze Manual uzivania stavby
odsuhlasil.

Pokial’ Verejny obstaravatel’ vznesie akékol'vek namietky k celému alebo ¢asti Manualu
uzivania stavby, do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od dorucenia ozndmenia
Koncesionarovi, Verejny obstaravatel' a Koncesionar za¢nl rokovania o pozadovanych
zmenach a/alebo pripomienkach Verejného obstaravatela k Manualu uzivania stavby.

Pokial’:

Koncesionar suhlasi s pripomienkami alebo zmenami Manualu uZzivania stavby
navrhovanymi Verejnym obstaravatel'om, alebo

sa Zmluvné strany dohodni na takychto zmenach alebo pripomienkach v sulade
s ¢lankom 21.6.2,

Koncesionar vyhotovi upraventi verziu Manualu uzivania stavby, do ktorej budi
zapracované vSetky zmeny a/alebo pripomienky ¢o najskor, avsak v kazdom pripade pred
zac¢iatkom Prevadzkového obdobia.

V pripade, ze sa Zmluvné strany nedohodnu na primeranych zmenach Manualu uzivania
stavby, Nezavisly dozor uréi primerané zmeny, ktoré sa viiom maju vykonat.
Rozhodnutie Nezavislého dozoru bude zavdzné pre Zmluvné strany, pokial niektora
Zmluvna strana nezac¢ne Spor v zmysle ¢lanku 56 do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od
prijatia rozhodnutia Nezavislého dozoru.

Zmeny Manualu uZivania stavby

21.7.1

21.7.2

21.7.3

Koncesionar nebude menit, modifikovat’ alebo upravovat’ ziadne ¢asti Manualu uzivania
stavby bez pisomného suhlasu Verejného obstaravatel’a inak ako v sulade s ¢lankom 21.6
alebo okrem drobnych alebo beznych zmien, modifikacii alebo Gprav.

Koncesionar moze kedykol'vek predlozit Verejnému obstaravatelovi na odsuhlasenie
akukol'vek navrhovani zmenu, modifikaciu alebo Gpravu Manudlu uzivania stavby spolu
s uvedenim dovodov takejto zmeny, modifikacie alebo tpravy. Verejny obstaravatel
odsuhlasi uvedenti zmenu, modifikaciu alebo upravu, alebo predlozi pripomienky k nim
v stlade s postupmi stanovenymi v ¢lanku 21.6.

Verejny obstaravatel moze kedykol'vek predlozit Koncesionarovi na odsuhlasenie
akukol'vek navrhovani zmenu, modifikaciu alebo Gpravu Manuélu uzivania stavby spolu
s uvedenim dévodov takejto zmeny, modifikacie alebo upravy. Koncesionar odsthlasi
uvedeni zmenu, modifikaciu, alebo predlozi svoje pripomienky k nim v stlade s
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21.8

21.7.4

postupmi stanovenymi v ¢lanku 21.6, ktoré sa pouziji podobne ako v pripade suhlasu
Verejného obstaravatel’a podl’a ¢lanku 21.7.2.

Pri dodrzani podmienok uvedenych v ¢lanku 21.7 Koncesionar zabezpeéi, aby bol
Manudl uzivania stavby podl'a potreby pravidelne aktualizovany.

Povinnosti Koncesionara

21.8.1

(@)
(b)

(©)
(d)

21.8.2
(@)

(b)
(©

(d)

21.8.3

21.8.4

21.8.5

Koncesionar vykona (a zabezpe¢i, aby Subdodavatel’ sluzieb prevadzky a udrzby
a subdodavatelia na akejkol'vek trovni aich zamestnanci vykonali) vSetky potrebné
opatrenia na prevadzkovanie a udrzbu Projektovej cestnej komunikacie takym sposobom,
aby bola/ bolo zabezpecené:

nepretrzita a bezpecna prevadzka Projektovej cestnej komunikacie na 24-hodinovej baze,

ze v kazdom smere bude nepretrzite k dispozicii pre dopravu minimalne jeden jazdny
pruh alebo Prislusné institicie vopred odsuhlasia prislusny odklon dopravy,

dodrziavanie Manualu uzivania stavby odsuhlasené¢ho v stlade s ¢lankom 21.6 a
ze Prislu$né institcie st schopné vykonavat’ svoje povinnosti,

za podmienok a v sulade s Poziadavkami Verejného obstaravatela na Sluzby, Normami,
Navrhmi Koncesionara tykajicimi sa Sluzieb a Zauzivanou odbornou praxou.

Koncesionar:

vykona vSetky potrebné kroky, aby v spolupraci s Prislusnymi institiiciami zabezpecil
bezpecny, plynuly a nepretrzity chod dopravy aaby boli dopravné obmedzenia
udrziavané na minimalnej Girovni,

zareaguje ¢o najskor na nehody, krizové situacie a iné udalosti,

bude minimalizovat’ nepriaznivé U¢inky vsetkych nehdd, krizovych situdcii alebo inych
udalosti a

bude pohotovo a efektivne reagovat’ v pripade akejkol'vek nehody alebo krizovej situacie,
ktora si bude vyzadovat evakuaciu z ktoréhokol'vek dotknutého pruhu Projektovej
cestnej komunikacie,

avSak v kazdom pripade v stlade savVvrozsahu uréenom v Manuali uZivania stavby,
Postupoch spoluprace a tejto Zmluve.

S vynimkou krizovych udalosti alebo nepredpokladanych udalosti bude Koncesionar
povinny vopred informovat UZzivatelov o vSetkych udalostiach majucich vplyv na
pouzivanie Projektovej cestnej komunikacie.

Koncesionar bude nepretrzite dodrziavat Manual uzivania stavby, prevadzkovat a
udrziavat’ Projektovi cestni komunikaciu a jej Casti tak, aby boli dodrzané zavézky
Koncesionara podl'a tejto Zmluvy.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia ¢lanku 21.8.3, ak akakol'vek udrzba, oprava
alebo iné prace vyzaduju prerusenie alebo doCasné pozastavenie pouzivania celej alebo
Casti Projektovej cestnej komunikacie, alebo uzatvorenie Projektovej cestnej
komunikacie na akykol'vek dlhy cas, Koncesionar tuto skutocnost vopred oznami
Verejnému obstaravatel'ovi, Prislu$nej inStiticii, Zainteresovanej strane a vSetkym
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dotknutym Uzivatelom dostupnymi prostriedkami v stilade so Zauzivanou odbornou
praxou, okrem krizovej situdcie alebo menSieho preruSenia dopravy na Projektovej
cestnej komunikacii. V pripade krizovej situacie alebo mensiecho prerusenia dopravy na
Projektovej cestnej komunikacii sa predchadzajice oznamenie nevyzaduje, avSak
Koncesionar ¢o najskor, najneskor vSak v deni nasledujucej tyzdiiovej kontroly, predlozi
Verejnému obstaravatelovi a relevantnej Prislusnej inStiticii zaznamy o predmetnej
udalosti.

21.8.6 Koncesionar bude nepretrzite vynakladat primerané usilie na to, aby minimalizoval
prekazky v doprave na Projektovej cestnej komunikacii.

21.8.7 Koncesionar bude nepretrzite merat’ intenzitu dopravy a vyhotovovat' zaznamy udajov
(vratane poCtu vozidiel v ramci merania intenzity dopravy). Vsetky zaznamenané idaje
tykajuce sa intenzity dopravy budi vzdy k dispozicii Verejnému obstaravatelovi na
nahliadnutie. Udaje zaznamenané prostrednictvom indukénych slu¢iek budu doruéené
Verejnému obstaravatelovi v elektronickej forme ako sucast Mesacnych sprav
0 poskytovani sluzieb.

21.8.8 Verejny obstaravatel’ méze podl'a potreby nahliadat’ do, monitorovat’ alebo preverovat
tieto zariadenia sluZiace na zaznamenavanie tidajov o doprave. Verejny obstaravatel” je
opravneny sam alebo prostrednictvom nim uréenej tretej strany nainstalovat’ na vlastné
naklady svoj vlastny systém zaznamendvania Udajov vratane zariadeni, vybavenia
a pristrojov a/alebo systém, zariadenie a vybavenie na elektronicky vyber myta
a Koncesionar je povinny umoznit a strpiet nainStalovanie takychto zariadeni
na prislusnych  miestach. Okrem instalacie, udrzby ademontize Verejnym
obstaravatelom alebo tretou osobou urenou Verejnym obstaravatel'om nesmu takéto
zariadenia a pristroje na zaznamenavanie udajov a/alebo na elektronicky vyber myta
narusit’ hladky priebeh vystavby, prevadzky, Gdrzby a dopravy na Projektovej cestnej
komunikacii.

21.8.9 Koncesionar je povinny poskytnit’ Prislusnej institacii spravu o akejkol'vek nehode, pri
ktorej doslo k smrtelnému trazu, tazkému urazu alebo ktord ma vplyv na zivotné
prostredie do dvadsiatich Styroch (24) hodin, odkedy k takejto nehode doslo, pricom
sprava o nehode bude v sulade s ustanoveniami Prilohy ¢. 10.

21.8.10 Koncesionar je povinny poskytnut Verejnému obstaravatelovi tyzdennu spravu
o0 doprave v sulade s Prilohou ¢. 10 do dvoch (2) Pracovnych dni po skonéeni kazdého
tyzdna pocas Prevadzkového obdobia nasledujiceho po vydani Kolauda¢ného
rozhodnutia pre vSetky Samostatné useky.

21.8.11 Koncesionar pripravi a doru¢i Verejnému obstaravatelovi Rocnu spravu a Vyrocnu
spravu o plneni v stilade s ustanoveniami Prilohy ¢. 10.

21.8.12 V pripade, ze Koncesionar navrhuje urobit’ akékol'vek zmeny v Plane hlavnej udrzby,
predlozi Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru vSetky podrobnosti
navrhovanych zmien spolu so stanoviskom Koncesionara ohl'adom vplyvu navrhovanych
zmien na prevadzku a drzbu Projektovej cestnej komunikacie.

21.8.13 Verejny obstaravatel’ moze pripomienkovat’ navrhované zmeny Planu hlavnej udrzby do
tridsiatich (30) Pracovnych dni od ich predloZzenia. Koncesionar zohladni takéto
pripomienky s vynimkou pripomienok, ktorych zohl'adnenie by mohlo viest’ k poruseniu
tejto Zmluvy alebo Pravneho predpisu.
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21.9

21.8.14 Upravena verzia Planu hlavnej Udrzby odsuhlasenda Verejnym obstaravatelom (alebo
predlozena verzia, ku ktorej Verejny obstaravatel nepredlozi ziadne pripomienky do
tridsiatich (30) Pracovnych dni) sa stane platnym Planom hlavnej udrzby a nahradi
predchadzajucu verziu. Pre vylucenie pochybnosti plati, ze odsuhlasenie Planu hlavnej
udrzby Verejnym obstaravatelom nema ziadny vplyv na povinnost” Koncesionara plnit
vSetky svoje zaviazky podla tejto Zmluvy riadne a vcas.

21.8.15 V pripade, Ze medzi Koncesionarom a Verejnym obstaravatel'om vznikne Spor ohl'adne
Planu hlavnej Gdrzby, Zmluvné strany sa najskor obratia s tymto Sporom na Nezavisly
dozor, ktory rozhodne o primeranych zmenach Planu hlavnej Udrzby. Rozhodnutie
Nezéavislého dozoru bude pre Zmluvné strany zdvdzné, pokial ktorakol'vek Zmluvna
strana nezacne Spor podla clanku 56 do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od prijatia
pisomného rozhodnutia Nezavislého dozoru.

21.8.16 V pripade, ze Koncesionar navrhuje urobit’ akékol'vek zmeny v Plane beznej udrzby,
uplatnia sa primerane ustanovenia ktoré upravuji zmeny Planu hlavnej udrzby
(ustanovenia ¢lanku 21.8.12 az 21.8.15).

21.8.17 Koncesionar sa zavdzuje vykonavat kontroly v poZadovanych terminoch v sulade s
Poziadavkami Verejného obstaravatela na Sluzby, Navrhmi Koncesionara tykajucimi sa
Sluzieb alebo Manualom uzivania stavby.

21.8.18 Koncesionar sa zavidzuje informovat Verejného obstaravatela o tychto kontrolach
vykonanych v zmysle ¢lanku 21.8.12 najmenej dvadsat’ (20) Pracovnych dni vopred
a umoznit’ Verejnému obstaravatel'ovi alebo jeho vymenovanému zastupcovi zi¢astnit’ sa
takychto kontrol. Koncesionar je povinny pripravit’ sthrnné spravy o vsetkych uvedenych
kontrolach a predlozit’ ich Verejnému obstaravatel'ovi do dvadsiatich (20) Pracovnych
dni od ich vykonania.

Kontrola a audit vykonany Verejnym obstaravatePom

21.9.1 Verejny obstaravatel’ méze pocas Prevadzkového obdobia vykonavat pravidelné audity,
aby skontroloval dokumenty, ktoré boli alebo maju byt pripravené, alebo iné zaznamy,
ktoré Koncesionar vedie o svojej ¢innosti prevadzky a udrzby, a vykonat kontrolu
akychkol'vek cCasti Projektovej cestnej komunikacie za ucelom monitorovania plnenia
zavazkov Koncesionara vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

21.9.2 Verejny obstaravatel mdze po oznameni doru¢enom Koncesionarovi vykonat
nasledujuce audity a kontroly:

(@) mesacné, Stvrtrocné arocné audity na zaklade sprav, harmonogramov a planov, ktoré
Koncesionar predlozi Verejnému obstaravatel'ovi podla tejto Zmluvy alebo na zaklade
vlastnych zaznamov a dokumentécie Koncesionara,

(b) tyZzdenné aro¢né kontroly vSetkych aspektov prevadzky a tidrzby Projektovej cestnej
komunikacie pocas Prevadzkového obdobia,

(c) nahodné audity a kontroly vSetkych aspektov prevadzky a udrzby Projektovej cestnej
komunikécie vratane auditov a kontrol nasledujucich po udalostiach, ktoré si podla
nazoru Verejného obstaravatela vyzaduji kontrolu, vratane vyskytu Liberac¢nej udalosti
a/ alebo vyskytu udalosti Vyssej moci, a

(d) kontroly, ktorych t¢elom je (i) kontrola prac vykonavanych suvislosti s odstranenim vad,
porusenia alebo nesplnenia podmienok, (ii) kontrola Prac, (iii) kontrola Podmienok
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21.9.3

21.9.4

21.95
(@)

(b)

(©)

21.9.6

21.9.7

21.9.8

spatného odovzdania v sulade s ¢lankom 36 a (iv) kontrola obnovovacich prac a/alebo
prac Beznej udrzby a/alebo prac Hlavnej udrzby.

Verejny obstardvatel poskytne na zidklade riadneho ozndmenia Koncesionarovi
prilezitost zucastnit’ sa vysSie uvedenych auditov a kontrol na mieste, ak Verejny
obstaravatel’ takyto svoj zamer oznami Koncesionarovi najmenej dve (2) hodiny vopred
V ramci pracovnej doby a urci prislusnii osobu.

Naklady na audity alebo kontroly uvedené v clanku 21.9.2 bude znasat Verejny
obstaravatel’.

Ak:

je vzhl'adom na ktorékol'vek suvislé (trojmesacné) 3-mesacné obdobie vyska celkového
Vysledku dostupnosti podl'a vypoctu v zmysle Prilohy ¢. 12 nizSia ako alebo sa rovna
0,225, alebo

boli Koncesionarovi udelené Pokutové body (vypocitané podl'a Casti 4 v Prilohe &. 9
vzhladom na ktorékol'vek suvislé (trojmesacné) 3-mesaéné obdobie) vo vyske 75 alebo
viac bodov, alebo

sa v akychkol'vek troch (3) Mesaénych spravach o poskytovani sluzieb v priebehu
poslednych dvanastich (12) mesiacov vyskytne Chyba v zmysle ¢lanku 24.1.2, alebo je
v ktorejkol'vek Mesacnej sprave o poskytovani sluzieb umyselna Chyba,

modze Verejny obstaravatel’ (bez toho, aby bolo dotknuté akékol'vek iné pravo Verejného
obstaravatela alebo jeho narok na néapravu) na zaklade ozndmenia doruceného
Koncesionarovi zvysit turovent svojho monitorovania Koncesionara, pricom tato
skuto¢nost’ oznami Koncesionarovi tri (3) Pracovné dni vopred.

Iba na tucely ¢lanku 21.9.5(a) sa Vysledok dostupnosti pre akykol'vek Samostatny pod-
usek, pre ktory existuje Povolenie na pred¢asné uzivanie (alebo Kolaudac¢né
rozhodnutie), vypocita s pouzitim Faktoru fazovania 1,0. Iba na ucely ¢lanku 21.9.5(a)
akym neddjde kvydaniu Povoleni na pred¢asné uzivanie (alebo Kolaudacnych
rozhodnuti) K vSetkym Samostatnym pod-usekom, sa Vysledok dostupnosti vypocita
s pouzitim upravenych Pod-usekovych faktorov, vypocitanych podla vzorca, ktory je
uvedeny v Casti 3 Prilohy ¢. 12, aviak s tym, Ze vo vypoéte upravenych Pod-tisekovych
faktorov buda zahrnuté len tie vstupné tdaje, ktoré sa vztahuji na tie Samostatné pod-
useky, pre ktoré bolo vydané Povolenie na predCasné uzivanie (alebo Kolaudacné
rozhodnutie).

ZvySena uroven monitorovania sa zac¢ne (pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnt inak) tri
(3) Pracovné dni po prijati oznamenia podla vysSie uvedeného clanku 21.9.5
Koncesionarom a bude trvat’ az pokial’ za predchadzajuce tri (3) po sebe idice mesiace sa
Vysledok dostupnosti nezvy$i nad &iselny udaj uvedeny v ¢lanku 21.9.5(a) alebo
(pripadne) pocet Pokutovych bodov neklesne pod Ciselny udaj uvedeny v ¢lanku v
¢lanku 21.9.5(b).

Bez ohladu na clanok 21.9.6 je Verejny obstaravatel opravneny ukoncit' zvySené
monitorovanie pred diiom uvedenym v ¢lanku 21.9.6, ak sa nalezite presved¢il o tom, Ze
Koncesionar je schopny plnit’ a bude plnit’ svoje povinnosti podla tejto Zmluvy.

ZvySené monitorovanie moze zahinat' zvysSent frekvenciu existujicich monitorovacich
aktivit, zvdcSenie rozsahu monitorovacich aktivit, umiestnenie monitorovacieho
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21.10

21.11

personalu na stavbu a/alebo do hliadkovych vozidiel Subdodavatela sluzieb prevadzky
audrzby alebo poziadanie Subjektu na strane Verejného obstaravatela, aby vykonal
monitorovanie alebo oznamovanie v mene Verejného obstaravatela.

21.9.9 Vzdy, ked’ Verejny obstaravatel’ vykonava zvySené monitorovanie podla ¢lanku 21.9.8
vyssie, nahradi mu Koncesionar vSetky primerané preukazatelné naklady, ktoré mu
vzniknu (vratane akychkol'vek nakladov Subjektu na strane Verejného obstaravatel'a) v
doésledku takéhoto zvySeného monitorovania.

Pristup k Projektovej cestnej komunikacii a Stavenisku pocas Prevadzkového obdobia

21.10.1 Koncesionar umozni Verejnému obstaravatelovi a vSetkym Prislusnym institiciam
pristup k Projektovej cestnej komunikacii pozadovany Verejnym obstaravatel'om, alebo
pokial' to vyzaduje prislusny Pravny predpis v stlade s Poziadavkami Prislusnych
institacii.

21.10.2 Koncesionar poskytne Verejnému obstaravatelovi a zastupcovi Prislusnej institucie
kancelarske priestory a vybavenie v Stredisku spravy a udrzby potrebné na to, aby splnili
svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy a/alebo Pravneho predpisu v sulade s Poziadavkami
Prislusnych institucii.

21.10.3 Pocas Prevadzkového obdobia je Koncesionar zodpovedny za prijatie vsetkych
primeranych opatreni, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam na Stavenisko a do
Stredisk spravy a udrzby.

21.10.4 Verejny obstaravatel’ a jeho zastupca maju pravo monitorovat, a to aj prostrednictvom
vstupu na Stavenisko, dodrziavanie podmienok Manualu wuzivania stavby
Koncesionarom, ktorymkol'vek Subdodavatelom sluzieb prevadzky a 0drzby a inymi
subdodavatel'mi.

Zodpovednost’ Koncesionara pocas Prevadzkového obdobia

21.11.1 Pokial’ kontrola vykonana v zmysle ¢lanku 21.9 odhali aktkol'vek chybu, porusenie
a/alebo nedodrzanie povinnosti Koncesionara vyplyvajucich z tejto Zmluvy (na vylucenie
pochybnosti sa uvadza, ze aj vratane Poziadaviek Verejného obstaravatel’a) podmienok
tejto Zmluvy, Koncesionar na vlastné naklady odstrani takato chybu, porusenie
a nedodrzanie tejto Zmluvy v stlade s podmienkami tejto Zmluvy ¢o najskor, avSak
v kazdom pripade v lehote ozndmenej Koncesionarovi alebo v ¢asovom horizonte, ktory
si Zmluvné strany dohodn.

21.11.2 Pokial’ Koncesionar v dohodnutom alebo stanovenom ¢asovom horizonte neodstrani
takito chybu, poruSenie a/alebo nedodrzanie podmienok, je Verejny obstaravatel
opravneny vykonat alebo zabezpeCit' realizdciu potrebnych prac na naklady
Koncesionara. Tieto vykonané prace budd v stlade s Poziadavkami Verejného
obstaravatel'a a Normami.

21.11.3 Verejny obstaravatel’ je opravneny pozadovat’ Uhradu preukazatelnych a opravnenych
nakladov a vydavkov, ktoré mu vznikli v stlade s ¢lankom 21.11.2, ato na zaklade
vlastného uvazenia formou znizenia Jednotkovej platby alebo akejkol'vek inej platby,
ktora by inak bola splatna Koncesionarovi.

21.11.4 Kontrola prevadzky a tidrzby Projektovej cestnej komunikacie Verejnym obstaravatel'om
alebo inou osobou v jeho mene nezbavuje Koncesionara jeho povinnosti, zavazkov alebo
zodpovednosti vyplyvajicej z tejto Zmluvy.
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21.12

22.
221

22.2

23.
23.1

21.11.5 V pripade, Ze medzi Verejnym obstaravatel'om a Koncesionarom vznikne Spor ohl'adne
odstranenia chyby zistenej podl'a tohto ¢lanku 21.11, Zmluvné strany sa najskor obratia
s tymto Sporom na Nezavisly dozor, ktory rozhodne, ¢i ide o chybu, poruSenie a/alebo
nedodrzanie podmienok tejto Zmluvy, astanovi lehotu na napravu. Rozhodnutie
Nezéavislého dozoru bude pre Zmluvné strany zavdzné, pokial ktordkol'vek zo
Zmluvnych stran neza¢ne Spor podla ¢lanku 56 do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od
prijatia pisomného rozhodnutia Nezavislého dozoru.

Vlastnictvo Projektovej cestnej komunikacie

21.12.1 Koncesionar berie na vedomie, Ze Projektova cestnd komunikacia (s vynimkou
hnutel'nych Casti Vybavenia prevadzkovatela) bude po celu Dobu trvania zmluvy vo
vylu¢nom vlastnictve Verejného obstaravatel'a. Bez ohl'adu na tento ¢lanok 21.12 vsak
bude nebezpecenstvo vzniku Skody na Stavenisku alebo na Projektovej cestnej
komunikacii znasat’ vyluéne Koncesionar v stilade s touto Zmluvou.

21.12.2 Koncesionar berie na vedomie, ze prace na Vyvolanych tupravach vykonava pre
vlastnika, resp. prevadzkovatel'a vedenia alebo dicla, na ktorom sa Vyvolané upravy
vykonavaju, a ich vykonanie nebude mat’ ziadny vplyv na existujiice vlastnicke pravo
alebo iné prava k tymto vedeniam alebo dielam.

Bezpecnost’

Koncesionar je povinny zabezpecit, aby Subjekty na strane Koncesionara dodrziavali Pravne
predpisy tykajliice sa bezpeCnosti pri praci a plnili poziadavky bezpecnosti prevadzky pocas
vykonu Prac.

Koncesionar bude spolupracovat’ pri kazdom vysetrovani, ktoré Verejny obstaravatel vykona
alebo ktoré bude vykonavané v jeho mene a ktoré sa bude tykat’ porusenia bezpec¢nosti pri praci
alebo bezpec¢nosti prevadzky pri vykonavani Prac alebo poskytovani Sluzieb, a:

22.2.1 vynalozi primerané usilie potrebné na to, aby umoznil Verejnému obstaravatel'ovi
(a/alebo akejkol'vek inej Prislusnej institcii opravnenej vykonat’ takéto vySetrovanie)
vypocuvat’ persondl Koncesionira (alebo inych Subjektov na strane Koncesionara)
Vv suvislosti s vySetrovanim, a

22.2.2 poskytne Verejnému obstaravatel'ovi kopie dokumentov, zaznamov a inych podobnych
materialov, ktoré moéze Verejny obstaravatel odovodnene pozadovat za ucéelom
vySetrovania v zmysle tohto ¢lanku 22, pokial’ takéto materialy nie si podl'a Pravneho
predpisu doverné. Verejny obstaravatel’ je opravneny takéto materidly (alebo pripadne
ich kopie) uchovéavat’ za i€elom ich mozného pouZzitia pri vySetrovani.

Krizové situacie
Dodato¢né a nahradné sluzby

Ak sa pocas Prevadzkového obdobia vyskytne krizova situacia, ktoru nie je mozné vyrieSit
poskytnutim pravidelnych a dohodnutych Sluzieb, Verejny obstaravatel’ je opravneny poziadat
Koncesionara, aby vynalozil primerané usilie potrebné na to, aby zabezpeCil poskytnutie
dodato¢nych alebo nahradnych sluzieb tak, aby:

23.1.1 sakrizova situdcia vyrieSila a aby
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23.2

24.
241

24.2

23.1.2 sa Co najskdr obnovilo pravidelné poskytovanie Sluzieb, pokial krizova situdcia
nevznikla v dosledku konania alebo opomenutia konat' na strane Koncesionara alebo
Subjektu na strane Koncesionara,

za podmienky, ze poskytnutie takychto dodato¢nych alebo nahradnych sluzieb nie je v rozpore so
zavizkami Koncesionara podla tejto Zmluvy aZe Koncesionar je schopny poskytnat’ takéto
dodato¢né alebo nahradné sluzby.

Naklady suvisiace s krizovou situaciou

Ak Koncesionar poskytne dodatocné alebo nahradné sluzby v stlade s ¢lankom 23.1, Verejny
obstaravatel’ uhradi Koncesionarovi:

23.2.1 primerané dodatocné naklady, a
23.2.2 stratu prijmov,

ktoré Koncesiondr utrpel v désledku poskytnutia takychto dodato¢nych alebo nahradnych sluzieb
(pokial' krizova situacia nevznikla v dosledku konania alebo opomenutia konat na strane
Koncesionara alebo Subjektu na strane Koncesionara).

Monitorovanie plnenia
Spravy o monitorovani plnenia

24.1.1 Koncesionar je povinny monitorovat poskytovanie Sluzieb v stlade s touto Zmluvou a
pripravovat’ Mesacnu spravu o poskytovani sluzieb a Vyrocnu spravu o plneni podla
Prilohy €. 9.

24.1.2 V pripade, e za prisluiny mesiac bola Uprava platby v zavislosti na kvalite plnenia alebo
Faktor dostupnosti zaznamenany v Mesaénej sprave o poskytovani sluzieb nespravne
(d’alej len ,,Chyba®), Mesa¢na sprava o poskytovani sluzieb sa spédtne upravi (a
primerane podl’a toho sa upravi aj vySka Mesacnej Jednotkovej platby).

24.1.3 Hned ako sa Koncesionar alebo Verejny obstaravatel' dozvie, ze konkrétna Mesacna
sprava o poskytovani sluzieb obsahuje Chybu, je povinny pisomne oznamit tito
skuto¢nost’ druhej Zmluvnej strane. Okamzite po takomto oznameni s Zmluvné strany
povinné vykonat vSetky kroky, aby sa dohodli (i) na Upravach, ktoré bude potrebné
vykonat’ v Mesacnej sprave o poskytovani sluzieb, (ii) na vyske, o ktora bude potrebné
upravit' zrazky v prislusnom mesiaci, a (iii) na konecnej vySke Mesacnej Jednotkovej
platby. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu do piatich (5) Pracovnych dni odo dna
dorucenia oznamenia, zdleZitost’ bude vyrieSena v sulade s ¢lankom 56.

24.1.4 Postup Vvzmysle ¢lankov 24.1.1 az 24.1.3 sa moéze uplatnit, len ak niektora zo
Zmluvnych stran zasle oznamenie spochybiiujiice obsah prislusnej Mesacnej spravy
0 poskytovani sluzieb najneskér do konca siedmeho (7.) mesiaca nasledujuceho po
mesiaci, ktorého sa predmetna Mesacna sprava o poskytovani sluzieb tyka.

Monitorovanie zo strany Verejného obstaravatel’a

Kedykol'vek pocas Prevadzkového obdobia ana vlastné naklady je Verejny obstaravatel
opravneny vykonat' kontroly Koncesionara vratane kontroly poskytovania Sluzieb v stlade
stouto Zmluvou a pocas takéhoto monitorovania plnenia je Koncesiondr povinny poskytnit
Verejnému obstaravatelovi vSetku stc¢innost, ktori bude Verejny obstaravatel odévodnene
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pozadovat’ (okrem iného vratane toho, Ze mu poskytne vSetky zdznamy z prevadzky a umozni mu
zucastnit’ sa na monitorovani plnenia). Verejny obstaravatel’ je povinny informovat’ Koncesiondra
0 vysledkoch takychto kontrol.

Cast’ 5 Platby

25.
25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

Platby

Pociato¢na platba
NepouZzité.
Platba Mesacnej Jednotkovej platby

Verejny obstaravatel’ sa zavéizuje platit Koncesionarovi Mesa¢nt Jednotkovll platbu za kazdy
mesiac odo dna zaCatia plynutia Koncesnej lehoty az do Dia ukoncenia. Vyska Mesacnej
Jednotkovej platby bude vypocitana v stlade s Prilohou ¢. 12.

Mesacné spravy o poskytovani sluZieb a fakturacia

25.3.1 Za kazdy prislusny mesiac je Koncesionar povinny predlozit’ Verejnému obstaravatel'ovi
do desiatich (10) Pracovnych dni od skoncenia kazdého mesiaca:

(@) Mesaénu spravu o poskytovani sluzieb a

(b) vypocet vysSky Mesacnej Jednotkovej platby spolocne s fakturou na thradu tejto Ciastky,
ktort ma Verejny obstaravatel’ zaplatit' Koncesionarovi, a prislusnej DPH.

25.3.2 V pripade, Ze odovzdanie jednotlivych Samostatnych usekov Projektovej cestnej
komunikacie Verejnému obstaravatelovi sa bude v dent pravoplatnosti Povolenia na
predcasné uzivanie alebo Kolauda¢ného rozhodnutia povazovat’ za zdaniteIné plnenie
podl’a prislusného Pravneho predpisu, Koncesionar musi ku kazdej faktire, ktora vystavi
v stlade s ¢lankom 25.3.1(b), prilozit’ rozpis. Tento rozpis bude obsahovat’ tieto tidaje:

(@) hodnotu Prac, ktorej zaplatenie sa pozaduje touto faktirou,

(b) hodnotu trokov (z odlozenej platby splatky podla ¢lanku 25.3.2(a) vyssie) za obdobie
odo dna pravoplatnosti prislusného Povolenia na pred¢asné uzivanie alebo prislusného
Kolauda¢ného rozhodnutia do konca obdobia, za ktoré sa faktara vystavuje, a

(c) hodnotu platby za Sluzby.
Platba

Pokial’ Verejny obstaravatel’ nespochybiiuje sumu (alebo jej cast) uvedenu na faktire alebo sa
nedomnieva, Ze doslo k Chybe, zavézuje sa zaplatit’ Koncesionarovi fakturovana sumu (alebo jej
nerozporovanu ¢ast’) do dvadsiatich (20) Pracovnych dni odo dnia dorucenia faktiry a Mesacne;j
spravy o poskytovani sluzieb Verejnému obstaravatelovi.

Rozporované Ciastky

25.5.1 Pokial’ Verejny obstaravatel’ rozporuje vySku Mesacnej Jednotkovej platby uvedenej
V Mesacnej sprave o poskytovani sluzieb za prisluSny mesiac:

50



25.6

25.7

(@)

(b)

25.5.2

25.5.3

Verejny obstaravatel oznami Koncesionarovi svoj nesuhlas pisomne najneskér do
patnastich (15) Pracovnych dni odo dila dorufenia Mesacnej spravy o poskytovani
sluzieb a faktury s uvedenim dovodov a vsetkych dostupnych dokazov na podporu
svojich tvrdeni Kk skuto¢nostiam uvedenym v Mesacnej sprave o poskytovani sluzieb,
ktoré spochybiiuje, a

Verejny obstaravatel’ méze rozporovat’ vysku Mesacnej Jednotkovej platby po uplynuti
lehoty uvedenej vtomto ¢lanku 25.5 pricom plati, Ze pokial Verejny obstaravatel
rozporuje akukol'vek Ciastku po uhrade Mesacnej Jednotkovej platby, nebude opravneny
zadrzat’ alebo zapocitat’ platby akychkol'vek sim s rozporovanymi sumami, ktor¢ je inak
povinny uhradit’ Koncesionarovi, a to az do vyrieSenia Sporu podl’a clanku 56;

Verejny obstaravatel mdze zadrzat’ platbu rozporovanej Ciastky do vyrieSenia Sporu v
sulade s ¢lankom 25.7.

Verejny obstaravatel’ je povinny uhradit’ Cast Mesacnej Jednotkovej platby, ktora
nerozporoval.

Odpoved’ Koncesionara

25.6.1

(@)

(b)

Do piatich (5) Pracovnych dni od prijatia oznamenia Verejného obstaravatela podla
¢lanku 25.5 Koncesionadr oznami Verejnému obstaravatel'ovi, ¢i stihlasi alebo nesuhlasi s
rozdielnym vypo¢tom Mesacnej Jednotkovej platby uvedenym v ozndmeni Verejného
obstaravatel’a, a:

ak Koncesionar suhlasi s vypoctom predlozenym Verejnym obstaravatelom alebo voci
tomuto vypoctu nevznesie ziadne namietky VO vysSie uvedenej lehote, na prislusny
mesiac sa pouzije vypocet Mesacnej Jednotkovej platby uvedeny v oznameni Verejného
obstaravatel’a, alebo

ak Koncesionar nesuhlasi s vypoctom predlozenym Verejnym obstaravatelom, Spor
Zmluvnych stran sa vyriesi v stilade s ¢lankom 56 pri dodrzani ustanoveni ¢lanku 25.7.

RieSenie Sporov

25.7.1

25.7.2

(@)

(b)

V pripade, ze medzi Koncesionarom a Verejnym obstaravatelom vznikne Spor ohl'adom
vySky Mesacnej Jednotkovej platby alebo akychkolvek inych otazok vyplyvajacich
z Platobného mechanizmu, Zmluvné strany sa najskor obratia stymto Sporom na
Nezavisly dozor. Pisomné rozhodnutie Nezavislého dozoru bude vydané do péatnastich
(15) Pracovnych dni alebo v ramci takej dlhsej lehoty, na ktorej sa Zmluvné strany
dohodnu a bude pre Zmluvné strany zavdzné, pokial ktorakol'vek Zmluvna strana
nezaéne Spor podla ¢lanku 56 do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od prijatia pisomného
rozhodnutia Nezavislého dozoru.

Bezprostredne po vyrieSeni Sporu ohladom vysky prislusnej Mesacnej Jednotkovej
platby dohodou alebo Nezavislym dozorom:

(pokial’ je to relevantné) Mesacnd Jednotkova platba za prisluSny mesiac, ktora bola
predmetom Sporu, sa spétne upravi a prislusna suma bude uhradena do dvadsiatich (20)
Pracovnych dni odo diia ukoncenia Sporu a

prislu$na suma, ktorti mala jedna Zmluvna strana uhradit’ druhej Zmluvnej strane podla
vyrieSeného Sporu v prisluSnej Mesacnej Jednotkovej platbe, bude tro¢ena Urokmi
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25.8

25.9

25.7.3

z omeskania, a to odo dna splatnosti takejto Mesacnej Jednotkovej platby az do
skuto¢ného uhradenia tejto sumy.

Po vyrieSeni Sporu v sulade s ¢lankom 56, Zmluvna strana, ktora je povinna vykonat’
platbu v sulade s clankom 56, ju vykona v prislusnej vySke do dvadsiatich (20)
Pracovnych dni odo diia vyrie$enia Sporu a tato suma bude uro¢ena Urokom z omeskania
poc¢nuic ditom jej splatnosti az do jej skuto¢ného zaplatenia v plnej vyske.

Daii z pridanej hodnoty

25.8.1
25.8.2

25.8.3

Vsetky zavizky a platby v zmysle tejto Zmluvy s vypocitané bez DPH.

Pokial’ plnenie stvisiace s odovzdanim jednotlivych Samostatnych usekov Projektovej
cestnej komunikacie Verejnému obstaravatelovi podla tejto Zmluvy je zdanitelnym
plnenim podla Pravneho predpisu o DPH alebo iného podobného Pravneho predpisu
tykajuceho sa Dane, bude vyska tejto Dane uvedena vo faktire a stcastou
prislusného platobného zavizku tak, aby Koncesionar dostal sumu uvedenti v Zmluve po
odpocitani a uhradeni Dane. Ak Koncesionar uz prislusnu Dain zaplatil predtym, ako mu
platbu vo vyske Dane zaplatil Verejny obstaravatel’ alebo mu bola poukazana na jeho
ucet, sumy uvedené Vtejto Zmluve budi zvySené o Dan vopred zaplatenu
Koncesionarom. Tymto nie st dotknuté ustanovenia ¢lanku 25.9.

Odkazy v tejto Zmluve na naklady ktorejkol'vek Zmluvnej strany budu predstavovat
sumu po odpocitani DPH, pokial’ prislusna osoba, ktora naklady vynalozila, nie je alebo
nebude schopna odpocitat DPH v zmysle prislusnych Pravnych predpisov. V tomto
pripade odkazy na néklady ktorejkol'vek Zmluvnej strany budu predstavovat sumu
vratane DPH, ktora nie je alebo nebude odpoditatelna. V pripade, Ze prislusna DPH je
alebo bude odpocitateI'na v zmysle prislusnych Pravnych predpisov a prislusna Zmluvna
strana si DPH neodpocita z akéhokol'vek dovodu, potom sa ndklady budu povazovat' za
naklady bez DPH.

Platba DPH

259.1

(@)

(b)

(©)

25.9.2

AK je Koncesionar povinny vystavit' Verejnému obstardvatel'ovi faktiru na zaplatenie
DPH (,,Zavizok DPH®) vylu¢ne z dovodu, Zze odovzdanie jednotlivych Samostatnych
usekov Projektovej cestnej komunikacie Verejnému obstaravatelovi v den pravoplatnosti
prislusného Povolenia na pred¢asné uzivanie alebo prislusného Kolaudacného
rozhodnutia sa bude povazovat za zdaniteI'né plnenie podla prislusného Pravneho
predpisu, Koncesionar je povinny:

oznamit’® Verejnému obstaravatelovi predpokladani hodnotu zdanitelného plnenia
a Zavazku DPH aspon tridsat’ (30) Pracovnych dni pred vystavenim faktiry na zaplatenie
DPH,

predlozit’ Verejnému obstaravatelovi kopiu Danového priznania k DPH podaného na
prisluSnom daniovom trade najneskor do piatich (5) Pracovnych dni od jeho podania a

vystavit Verejnému obstaravatelovi faktaru obsahujicu Zavdazok DPH splatna
v suvislosti s dokon¢enim prislusnych Prac tykajicich sa prislusnych Samostatnych
usekov do piatich (5) Pracovnych dni od pravoplatnosti prislusného Povolenia na
predcasné uZzivanie alebo Kolauda¢ného rozhodnutia (,,Faktira na zaplatenie DPH®).

Zéaroven s vystavenim Faktiry na zaplatenie DPH ozndmi Koncesionar Verejnému
obstaravatelovi:
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(@)

(b)
(©)

(d)

25.9.3

25.9.4

25.9.5

25.9.6

(@)

(b)

25.9.7

25.9.8

(@)

(b)

nazov a adresu penazného ustavu, nazov a Cislo bankového uctu prislusného danového
tradu v tomto Ustave (,,U€et na ihradu Dane®),

platobny titul,

konStantny a variabilny symbol, pod ktorymi bude Koncesionar povinny uhradit’ Zavizok
DPH na Ucet na tthradu Dane, a

datum splatnosti prislusného Zaviazku DPH vykézaného v Danovom priznani k DPH,
ktoré obsahuje Zavizok DPH na zidklade zdanitelného plnenia (,,Datum splatnosti
DPH®).

Verejny obstaravatel’ uhradi kazdy Zavidzok DPH vycisleny v prislusnej Faktire na
zaplatenie DPH na Ucet na uhradu Dane najneskor k Datumu splatnosti DPH a je
povinny pisomne potvrdit’ Koncesionarovi, ze Zaviazok DPH zaplatil, a to do piatich (5)
Pracovnych dni od jeho zaplatenia.

Ak sa vyskytnu okolnosti, pre ktoré nemdze Verejny obstaravatel’ Zavizok DPH zaplatit,
Verejny obstaravatel’ je povinny pisomne oznamit’ tuto skuto¢nost’ Koncesionarovi spolu
suvedenim dovodov, kvoli ktorym Zavazok DPH nemdze zaplatit, do piatich (5)
Pracovnych dni od prijatia Faktary na zaplatenie DPH.

V pripade, Ze bude Verejny obstaravatel’ nezaplati Zavdzok DPH alebo jeho cast’ do
Déatumu splatnosti DPH, uhradi Koncesiondrovi akékol'vek preukazate'né naklady a
sankéné uroky, ktoré Koncesiondrovi vznikli v dosledku oneskorenej uhrady Zavizku
DPH, za podmienky, ze Koncesionar splnil vSetky svoje povinnosti podl'a tohto ¢lanku
25.9.

Verejny obstaravatel’ nie je povinny zaplatit' akékol'vek platby v suvislosti s Pracami
okrem Zaviazku DPH z dévodu vydania pravoplatného Povolenia na pred¢asné uzivanie
alebo Kolauda¢ného rozhodnutia a vystavenia Faktiry na zaplatenie DPH. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze:

platba za dokoncené Prace (bez DPH) sa uskuto¢ni v ramci Mesaénej Jednotkovej platby
vypocitanej v stlade s touto Zmluvou a

akakol'vek faktura na Mesa¢ni Jednotkovil platbu vystavena pocas Prevadzkového
obdobia nebude obsahovat’ ziadnu DPH, ktori Verejny obstaravatel’ zaplatil ako Zaviazok
DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Faktara na zaplatenie DPH bude vystavena a Zavézok
DPH bude zaplateny v rovnakom kalendarnom roku.

Ak v dosledku chyby alebo chybajicich informacii vo Faktare na zaplatenie DPH
zaplati Verejny obstaravatel Zavdzok DPH v nespravnej vyske atym mu vznikne
preplatok alebo nedoplatok na Zavazku DPH:

v pripade preplatku na Zaviazku DPH je Koncesionar povinny ¢o najskér pozadovat’ od
prislusného danového uradu jeho vratenie a zaplatit’ ho spat’ Verejnému obstaravatel'ovi
do piatich (5) Pracovnych dni od jeho prijatia od prislusSného danového tradu,

v pripade nedoplatku na Zavizku DPH je Verejny obstaravatel povinny zaplatit' taku
dodato&nu platbu, aby zabezpe¢il zaplatenie celkového splatného Zavizku DPH na Uget
na thradu Dane do piatich (5) Pracovnych dni od oznamenia o nedoplatku zo strany
Koncesionara.
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26.

Finanény model

Finan¢ény model z Finan¢ného uzavretia

Najneskér do piatich (5) Pracovnych dni odo Diia uc¢innosti zmluvy je Koncesionar
povinny dorucit’ Verejnému obstaravatel'ovi Finan¢ny model v tlacenej verzii platny ku
Diiu t¢innosti zmluvy s potvrdenim ¢lena Statutarneho organu Koncesionara poznajiceho
vSetky skutoCnosti, ze dokument je pravy a spravny. Koncesionar zaroven doruci
Verejnému obstaravatelovi Finanény model platny ku Diniu GCinnosti zmluvy
Vv elektronickej podobe na CD nosici.

Koncesionar tymto udeluje Verejnému obstaravatelovi licenciu pouzit® vsetky verzie
Finan¢ného modelu od jeho doru¢enia az do Dna ukoncenia, pripadne do dna tplného
vyrovnania vSetkych vzajomnych narokov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto
Zmluvy v pripade, ze takyto deii nastane az po Dni ukoncenia, a to na akékol'vek ucely
Vv stvislosti s touto Zmluvou a/ alebo Projektom. Verejny obstaravatel’ nesmie previest
ani postupit’ licenciu udelenu v tomto clanku 26.1.2 na akikol'vek tretiu osobu okrem
svojich poradcov a osob, na ktoré mozno postupit’ tito Zmluvu v zmysle ¢lanku 48,
a v takomto pripade len na téely stvisiace s touto Zmluvou a/ alebo Projektom.

Finan¢ny model bude aktualizovany v sulade s Prilohou €. 13 tejto Zmluvy.

Externé udalosti

Kompenzacné udalosti

26.1
26.1.1
26.1.2
26.2
Cast’ 6
27.
27.1

Pokial’ v dosledku Kompenzacnej udalosti:

27.1.1

27.1.2

27.1.3

27.1.4

Koncesionar nie je schopny vykonat’ Prace tak, aby (A) ziskal Kolaudac¢né rozhodnutie
pre prislusny Samostatny uUsek do Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného
rozhodnutia pre prislusny Samostatny usek alebo Povolenie na pred¢asné uzivanie pre
prisluSny Samostatny tUsek do Planovan¢ho datumu vydania Povolenia na predCasné
uzivanie pre prisluSny Samostatny usek, alebo aby (B) po Planovanom datume vydania
Kolauda¢ného rozhodnutia ziskal Kolauda¢né rozhodnutie do Posledného mozného
terminu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia, alebo

Koncesionar nie je schopny plnit’ akékol'vek d’alSie svoje zavizky vyplyvajlce z tejto
Zmluvy, alebo

Koncesionarovi vznikli alebo mu vzniknt vydavky, ktoré by mu inak nevznikli, alebo mu
vzniknu vydavky skoér, alebo nezrealizoval alebo nezrealizuje Ziadne prijmy, ktoré by
inak zrealizoval, alebo zrealizuje prijmy neskor, ako keby sa Kompenzac¢na udalost
nevyskytla,

Koncesionar je opravneny poziadat’ o ul'avu vo forme:

odlozenia Planovaného datumu vydania Povolenia na predcasné uzivanie pre prislusny
Samostatny tsek a/alebo Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia pre
prislusny Samostatny usek a/alebo Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného
rozhodnutia 0 obdobie primerané k omeskaniu Koncesionara,
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27.2

27.3

27.1.5
27.1.6
27.1.7

upustenia od plnenia zavizku dotknutého Kompenzac¢nou udalost’ou a/alebo
naroku na kompenzaciu a/ alebo

upustenia od ukoncenia Zmluvy z dévodu Porusenia zmluvy na strane Koncesionara.

Koncesionar ziska ulavu podla ¢lanku 27.1, len ak:

27.2.1

27.2.2

(@)

(b)

(©)

(d)

27.2.3
(@)

(b)

oznami Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru svoju ziadost o poskytnutie
takejto ulavy bez zbyto¢ného odkladu, avSak najneskor do péatnastich (15) Pracovnych
dni po tom, ¢o sa Koncesionar o Kompenza¢nej udalosti dozvedel,

najneskor do desiatich (10) Pracovnych dni od dorucenia oznamenia uvedeného v ¢lanku
27.2.1:

poskytne Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru podrobné vysvetlenie
Kompenzac¢nej udalosti a poZzadovanej tlavy,

v pripade omeskania oznami Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru
odhadované trvanie takéhoto omeskania,

oznami Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru vSetky ostatné relevantné
informacie tykajuce sa Kompenzacnej udalosti,

oznami Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru ocakavani vySku straty
vynosov alebo zvysenych nakladov vyplyvajucich z Kompenza¢nej udalosti

pricom viak plati, ze ak podrobné informéacie nebudu k dispozicii do desiatich (10)
Pracovnych dni, Koncesionar predlozi oznamenie obsahujuce vsetky dostupné informacie
a nasledne bude Verejnému obstaravatel'ovi a Nezavislému dozoru poskytovat’ d’alsie
informacie kazdych pat’ (5) Pracovnych dni od doruc¢enia povodného ozndmenia az kym
tieto podrobné informacie nebuda poskytnuté.

preukaze Nezavislému dozoru:

ze Kompenzacna udalost’ bola ddvodom omeskania Prac, zniZenia Platby za dostupnost,
porusenia ostatnych zaviazkov Koncesionara, zvySenia vydavkov, skorSieho vzniku
vydavkov, nezrealizovania prijmov alebo zrealizovania prijmov Koncesionarom neskor a

Koncesionar vynalozil vSetko usilie, ktoré mozno od neho oddvodnene pozadovat
vV zmysle Zauzivanej odbornej praxe, aby zabranil alebo zmiernil dosledky
Kompenzacnej udalosti tak, aby pre vylucenie pochybnosti, pozadovana Glava bola
umerna iba takej Casti dosledkov Kompenzaénej udalosti, ktorym Koncesionar nemohol
zabranit’ ani ich nemohol zmiernit pri vynaloZzeni primeraného usilia.

Ak Koncesionar splnil povinnosti uvedené v ¢lanku 27.2 a Nezavisly dozor poskytol pisomné
oznamenie, v ktorom rozhodol, ze Kompenzacna udalost’ nastala a aka ul'ava sa Koncesionarovi
poskytne v sulade s c¢lankom 27, pricom takéto oznamenie bude poskytnuté najneskoér do
dvadsiatich (20) Pracovnych dni odo dna poskytnutia podrobného vysvetlenia a d’alSich
informacii pozadovanych podla ¢lanku 27.2.2 vyssie:

27.3.1

Planovany datum vydania Povolenia na predCasné uzivanie pre prislusny Samostatny
usek alebo Planovany datum vydania Kolaudaéného rozhodnutia pre prislusny
Samostatny usek alebo Planovany datum vydania Kolauda¢ného rozhodnutia sa odlozi o
obdobie stanovené Nezavislym dozorom,
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27.4

27.5

28.
28.1

27.3.2 ak Koncesionarovi vznikli dodato¢né vydavky, alebo mu vznikli vydavky skér, alebo
nezrealizoval prijmy, ktoré by inak zrealizoval, alebo zrealizoval prijmy neskoér, ako keby
Kompenzacna udalost’ nenastala, Verejny obstaravatel' nahradi Koncesionarovi tieto
vynalozené vydavky alebo prijmy tak, aby Koncesionar zostal v pozicii Ani lepsie, ani
horsie, a to (i) vo vztahu k vzniknutym dodato¢nym vydavkom alebo vydavkom, ktoré
mu vznikli skor, alebo k nezrealizovanym prijmom alebo prijmom zrealizovanym neskor,
a to najneskér do zacdiatku Koncesnej lehoty, alebo v dosledku toho, Ze Koncesionarovi
kedykoI'vek vzniknt Kapitdlové vydavky, do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od prijatia
pisomnej ziadosti Koncesionara podlozenej vSetkymi relevantnymi informaciami, alebo
(i) vo vsetkych ostatnych pripadoch prostrednictvom primeranej Upravy Jednotkovej
platby, a na vylucenie pochybnosti sa uvadza, ze spdsob platby zvoleny Verejnym
obstaravatelom v sulade s tymto ¢lankom bude taky, ktory je najvhodnejsi za danych
okolnosti s prihliadnutim najmé na bod, v ktorom budu splatné platby, ktoré ma uhradit’
Koncesionar v sulade s Projektova dokumentaciu a Zmluvy o financovani.

27.3.3 Verejny obstaravatel nemo6ze uplatnit’ svoje pravo na predcasné ukoncenie Zmluvy v
dosledku Porusenia zmluvy na strane Koncesionara sposobeného Kompenzacnou
udalostou a

27.3.4 Verejny obstaravatel' oslobodi Koncesionara od jeho zavizkov podla tejto Zmluvy
V rozsahu stanovenom Nezavislym dozorom

pricom plati, ze ak Koncesionar alebo Verejny obstaravatel’ nestihlasia s pisomnym rozhodnutim
Nezavislého dozoru poskytnutym podl'a ¢lanku 27.3, alebo ak Nezavisly dozor neposkytne svoje
rozhodnutie v ramci pozadovanej lehoty, bude akykol'vek Spor vyrieSeny v stlade s ¢lankom 56.
Pisomné rozhodnutie Nezavislého dozoru bude pre Zmluvné strany zavéazné, pokial’ ktorakol'vek
Zmluvna strana neza¢ne Spor podla ¢ldnku 56 do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od prijatia
pisomného rozhodnutia Nezavislého dozoru.

Ak Koncesionar neposkytne Verejnému obstaravatelovi a Nezdvislému dozoru informacie v
lehotach uvedenych vtomto ¢lanku 27, nebude mu v doésledku Kompenzacnej udalosti
poskytnuta ziadna z vysSie uvedenych Ul'av, pokial’ uvedené informacie neposkytne.

Koncesionar je povinny poskytnat’ Verejnému obstaravatel'ovi a Nezavislému dozoru akékol'vek
d’alsie podstatné informacie tykajuce sa Kompenzacnej udalosti bez zbyto¢ného odkladu po tom,
ako sa o nich dozvie, ako aj informacie o skuto¢nostiach, ktoré st nové alebo ktoré naznacuju, ze
predtym poskytnuté informacie st v podstatnom ohl'ade nepresné a/ alebo zavadzajtce.

Liberac¢né udalosti
Pokial’ a v rozsahu, v akom Libera¢na udalost™

28.1.1 Je dovodom, ze Koncesionar nie je schopny vykonat Prace tak, aby (A) ziskal
Kolaudacné rozhodnutie pre prislusny Samostatny usek do Planovaného datumu vydania
Kolauda¢ného rozhodnutia pre prislusny Samostatny tsek alebo Povolenie na pred¢asné
uzivanie pre prislusny Samostatny usek do Planovaného datumu vydania Povolenia na
predcasné uZzivanie pre prislusny Samostatny usek, alebo aby (B) po Planovanom datume
vydania Kolaudacného rozhodnutia ziskal Kolauda¢né rozhodnutie do Posledného
mozného terminu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia, alebo

28.1.2 nepriaznivo ovplyvituje schopnost’ Koncesionara plnit akékol'vek d’alSie svoje zavizky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy,
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28.2

28.1.3

28.1.4
28.1.5

28.1.6

28.1.7

Koncesionar je opravneny poziadat’ o ul'avu vo forme:

odlozenia Planovaného datumu vydania Povolenia na predcasné uzivanie pre prislusny
Samostatny tsek alebo Planovaného didtumu vydania Kolaudaéného rozhodnutia pre
prislusny Samostatny usek alebo Planovaného datumu vydania Kolaudacného
rozhodnutia 0 obdobie primerané k omeskaniu Koncesionara,

upustenia zadvazkov,

Vv pripade Protestnej akcie ako Libera¢nej udalosti, v dosledku ktorej dojde k omeskaniu s
vydanim Povolenia na pred¢asné uzivanie alebo Kolaudacného rozhodnutia pre prislusny
Samostatny usek, ktoré bude trvat’ viac ako dva (2) tyzdne, Ghrady Sumy Dlhovej sluzby
pre Samostatny pod-tsek a akékol'vek suvisiace Neopomenutel'né fixné naklady (pokial
vznikli) Verejnym obstaravatel'om, ktoré sa stanti splatnymi vo vztahu k Samostatnému
pod-useku dotknutému takou Libera¢nou udalostou, po dobu omeskania dlhSicho ako
dva (2) tyzdne. Na vylucenie pochybnosti sa uvadza, ze tato ulava neplati na ziadnu in
Libera¢nt udalost’ ako na Protestnt akciu,

po vydani Povolenia na predCasné uzivanie alebo Kolauda¢ného rozhodnutia pre
Samostatny usek, v pripade Protestnej akcie ako Liberac¢nej udalosti, v dosledku ktorej
nie je Koncesionar schopny splnit’ vSetky alebo podstatni ¢ast’ svojich povinnosti z tejto
Zmluvy pocas obdobia presahujticeho viac ako dva (2) tyZdne, bude upustené od Gpravy
Platby za dostupnost’ v dosledku znizenia Dostupnosti alebo od Upravy platby v
zavislosti na kvalite plnenia splatnej v suvislosti s prislusnym Samostatnym pod-tisekom,
pocinajuc dva (2) tyzdne po zacati Liberacnej udalosti v rozsahu, v akom bude Mesacna
Jednotkova platba splatna v stvislosti s prislusSnym Samostatnym pod-usekom nizsia ako
Suma Dlhovej sluzby pre Samostatny pod-usek a akékol'vek stvisiace Neopomenutelné
fixné naklady (pokial vznikli) pre prislusny Samostatny pod-tisek, ktoré sa stanu
splatnymi. Na vylucenie pochybnosti sa uvadza, ze tito tlava neplati na ziadnu int
Libera¢nt udalost’ ako na Protestnu akciu, a/alebo

upustenia od ukoncenia Zmluvy v dosledku Porusenia zmluvy na strane Koncesionara.

Koncesionar ziska takuto ul'avu, len ak:

28.2.1

28.2.2

(@)

(b)

(©)

oznami Verejnému obstaravatel'ovi a Nezavislému dozoru svoju ziadost o poskytnutie
takejto ulavy bez zbytocného odkladu, najneskdr vSak do pétnastich (15) Pracovnych dni
po tom, ¢o sa Koncesionar o Liberacnej udalosti dozvedel,

najneskor do desiatich (10) Pracovnych dni od dorucenia oznamenia uvedené¢ho v ¢lanku
28.2.1:

poskytne Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru podrobné vysvetlenie
Liberacnej udalosti a pozadovanej Glavy,

v pripade omeskania ozndmi Verejnému obstardvatelovi a Nezéavislému dozoru
odhadované trvanie takéhoto omeskania a

oznami Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru vSetky ostatné relevantné
informécie

za podmienky, Ze ak podrobné informacie nebudu k dispozicii do desiatich (10)
Pracovnych dni, Koncesionar predlozi oznamenie obsahujice vSetky dostupné informacie
v lehote tychto desiatich (10) Pracovnych dni anasledne bude Verejnému
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28.3

28.2.3
(@)

(b)

obstaravatelovi a Nezavislému dozoru poskytovat” d’alSie informacie kazdych pat (5)
Pracovnych dni od dorucenia pdvodného oznamenia az kym tieto podrobné informdcie
nebudu poskytnuté.

preukaze Nezavislému dozoru, ze:

Liberac¢nd udalost’ bola ddvodom omeskania s Pldnovanym datumom vydania Povolenia
na pred¢asné uzivanie pre prislusny Samostatny tsek alebo s Planovanym datumom
vydania Kolauda¢ného rozhodnutia pre prislusny Samostatny tsek alebo Planovanym
datumom vydania Kolaudacného rozhodnutia alebo k nesplneniu d’al§ich zévizkov
Koncesionara, a

Koncesionar vynalozil vsetko tsilie, ktoré mozno od neho oddvodnene pozadovat
vsulade so Zauzivanou odbornou praxou, aby zabranil alebo zmiernil désledky
Liberacnej udalosti tak, aby pre vylucenie pochybnosti, pozadovana l'ava bola imerna
iba takej Casti dosledkov Liberac¢nej udalosti, ktorym Koncesionar nemohol predist” alebo
ich zmiernit.

Ak Koncesionar splnil povinnosti uvedené v ¢lanku 28.2 a Nezavisly dozor poskytol pisomné
oznamenie, v ktorom rozhodol, Ze Libera¢na udalost’ nastala a aka ulava sa Koncesionarovi
poskytne v stlade s tymto ¢lankom 28, pricom takéto oznamenie bude poskytnuté najneskor do
dvadsiatich (20) Pracovnych dni odo dna poskytnutia podrobného vysvetlenia a d’alSich
informacii pozadovanych podrla ¢lanku 28.2.2 vyssie:

28.3.1

28.3.2

28.3.3

28.3.4

Planovany datum vydania Povolenia na predCasné uzivanie alebo Pldnovany datum
vydania Kolaudacného rozhodnutia pre prislusny Samostatny usek alebo Planovany
datum vydania Kolaudaéného rozhodnutia sa odlozi o obdobie stanovené Nezavislym
dozorom,

Verejny obstaravatel nemoze uplatnit’ svoje pravo na pred¢asné ukoncenie Zmluvy
v dosledku Porusenia zmluvy na strane Koncesionara podla tejto Zmluvy spdsobeného
Libera¢nou udalost’ou,

Vv pripade Protestnej akcie ako Liberacnej udalosti, v dosledku ktorej dojde k omeskaniu s
vydanim Povolenia na predCasné uzivanie alebo Kolauda¢ného rozhodnutia pre
Samostatny usek, ktoré bude dlhsSie ako dva (2) tyzdne, Verejny obstaravatel’ uhradi
Sumu Dlhovej sluzby pre Samostatny pod-tisek a akékol'vek stuvisiace Neopomenutelné
fixné naklady (pokial vznikli), ktoré sa stani splatnymi v suvislosti s prisluSnymi
Samostatnymi pod-usekmi dotknutym takou Liberaénou udalostou, za obdobie
omeskania presahujuce dva (2) tyzdne. Na vylicenie pochybnosti sa uvadza, ze tato
ul'ava neplati na Ziadnu ina Liberacnti udalost’ ako na Protestnt akciu,

po vydani Povolenia na predCasné uzivanie alebo Kolaudacného rozhodnutia pre
prislusny Samostatny usek, v pripade Protestnej akcie ako Liberacnej udalosti, v
dosledku ktorej nie je Koncesionar schopny splnit’ vSetky alebo podstatnti ¢ast’ svojich
povinnosti z tejto Zmluvy poc¢as obdobia presahujiceho dva (2) tyzdne, bude upustené od
Gipravy Platby za dostupnost’ v dosledku znizenia Dostupnosti alebo od Upravy platby v
zavislosti na kvalite plnenia splatnej v suvislosti s prisluSnymi Samostatnymi pod-
usekmi, poc¢inajic dva (2) tyzdne po zacati Liberacnej udalosti v rozsahu, v akom bude
Mesacna Jednotkova platba splatna v suvislosti s prislusnymi Samostatnymi pod-tusekmi
niz§ia ako Suma Dlhovej sluzby pre Samostatny pod-usek a akékol'vek suvisiace
Neopomenutel'né fixné naklady (pokial’ vznikli). Na vylt¢enie pochybnosti sa uvadza, ze
tato ul'ava neplati na ziadnu inu Libera¢nt udalost’ ako na Protestnu akciu, a
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28.4

28.5

28.6

29.
29.1

29.2

29.3

29.4

28.3.5 Verejny obstaravatel' oslobodi Koncesiondra od jeho zavdzku podla tejto Zmluvy
V rozsahu stanovenom Nezdvislym dozorom,

pricom vsak plati, ze ak Koncesiondr alebo Verejny obstarivatel nesthlasia s pisomnym
rozhodnutim Nezavislého dozoru poskytnutym podla ¢lanku 28.3, alebo ak Nezavisly dozor
neposkytne svoje rozhodnutie vramci pozadovanej lehoty, bude akykol'vek Spor vyrieSeny
v sulade s clankom 56. Pisomné rozhodnutie Nezavislého dozoru bude pre Zmluvné strany
zavazné, pokial’ ktorakol'vek Zmluvna strana neza¢ne Spor podla ¢lanku 56 do dvadsiatich (20)
Pracovnych dni od prijatia pisomného rozhodnutia Nezavislého dozoru.

Ak Koncesionar neposkytne Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru informéicie v
lehotach uvedenych v tomto ¢lanku 28, nebude mu v dosledku Libera¢nej udalosti poskytnuta
ziadna z vysSie uvedenych ulav, pokial uvedené informacie neposkytne, pricom plati, Ze
Koncesionarovi nebudu v doésledku prislusnej Liberacnej udalosti poskytnuté ziadne z vyhod
uvedenych v ¢lankoch 28.3.2 az 28.3.5 v obdobi, v ktorom neposkytol potrebné informacie
Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru v lehotach uvedenych v tomto ¢lanku 28.

Koncesionar je povinny poskytnut’ Verejnému obstaravatel'ovi a Nezavislému dozoru akékol'vek
d’alsie podstatné informacie tykajice sa Libera¢nej udalosti bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako
sa 0 nich dozvie, ako aj informacie o skutoc¢nostiach, ktoré¢ su nové alebo ktoré naznacuju, Ze
predtym poskytnuté informacie st v podstatnom ohl'ade nepresné a/alebo zavadzajuce.

V pripade, Ze Liberacna udalost’ pretrvava alebo jej dosledky su také, ze:
28.6.1 omeskanie Povolenia na pred¢asné uzivanie presiahne dvanast’ (12) mesiacov, alebo

28.6.2 Koncesionar nie je schopny dodrzat vsetky alebo podstatnii Cast’ svojich zavidzkov
vyplyvajtcich z tejto Zmluvy po dobu viac ako dvanast’ (12) mesiacov,

je Verejny obstaravatel’ opravneny ukoncit’ tito Zmluvu podl'a ¢lanku 37.7.

28.6.3 Svynimkou ¢lanku 28.3.2 nie je tymto ¢lankom 28 dotknuté pravo Verejného
obstaravatela vykonat’ zrazky podl'a Platobného mechanizmu.

Vyssia moc

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena uplatnit’ vo&i druhej Zmluvnej strane naroky z
dovodu porusenia zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy touto Zmluvnou stranou, pokial’ nastane
udalost’ VyS$Sej moci a dand Zmluvna strana nemdze plnit’ svoje zavézky podla tejto Zmluvy
v dosledku udalosti Vyssej moci.

S vynimkou ¢lanku 29.8.4 nie je tymto ¢lankom 29 dotknuté pravo Verejného obstaravatela
vykonat’ zrazky podl'a Platobného mechanizmu.

V pripade vyskytu udalosti VysSej moci je Dotknuta strana povinnd bezodkladne informovat
druhtt Zmluvnu stranu o tejto skuto¢nosti. Oznamenie musi obsahovat’ podrobnosti o vyskyte
udalosti Vy$Sej moci vratane dokazov jej GCinkov na plnenie zavdzkov Dotknutej strany
a opatrenia navrhované za i¢elom zmiernenia jej ucinku.

Zmluvné strany sa zavizuji rokovat’ v dobrej viere bez zbytocného odkladu po doruceni takéhoto
oznamenia a vynalozit’ primerané usilie potrebné na to, aby si dohodli primerané podmienky na
zmiernenie u¢inkov udalosti Vys$Sej moci a umoznili neruSené pokracovanie v plneni tejto
Zmluvy.
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29.5

29.6

29.7

Ak sa Zmluvné strany nedohodntl na takychto podmienkach do Siestich (6) mesiacov odo dna
vyskytu udalosti VysSej moci a udalost’ VysSej moci bude pretrvavat’ alebo jej dosledky budu
také, ze Dotknuta strana nebude schopna plnit’ vSetky alebo podstatnu cast’ svojich zavizkov
uvedenych v tejto Zmluve, ktorakol'vek Zmluvna strana bude opravnena ukoncit' tito Zmluvu
v sulade s ¢lankom 37.7.

Pokial’ v dosledku udalosti Vyssej moci:

29.6.1

29.6.2

29.6.3

29.6.4
29.6.5

29.6.6

29.6.7

nie je Koncesionar schopny vykonat' Prace tak, aby (A) ziskal Kolaudacné rozhodnutie
pre prislusny Samostatny usek do Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného
rozhodnutia pre prisluSny Samostatny usek alebo Povolenie na pred¢asné uzivanie pre
prislusny Samostatny tsek do Planovaného datumu vydania Povolenia na predcasné
uzivanie pre prislusny Samostatny usek, alebo aby (B) po Planovanom datume vydania
Kolauda¢ného rozhodnutia ziskal Kolauda¢né rozhodnutie do Posledného mozného
terminu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia, alebo

Koncesionar nie je schopny plnit' akékol'vek d’al$ie svoje zavdazky vyplyvajuce z tejto
Zmluvy,

Koncesionar je opravneny poziadat’ o tl'avu vo forme:

odlozenia Planovaného datumu vydania Povolenia na predcasné uzivanie pre prislusny
Samostatny usek alebo Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia pre
prislusny Samostatny usek alebo Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného
rozhodnutia o0 obdobie primerané k omeskaniu Koncesionara,

upustenia od vymahania zavidzkov,

ak taka udalost Vys$Sej moci sposobi omeskanie s vydanim Povolenia na predcasné
uzivanie alebo Kolaudacného rozhodnutia pre prislusny Samostatny usek, uhrady
Verejnym obstaravatelom Sumy Dlhovej sluzby pre Samostatny pod-usek a akychkol'vek
suvisiacich Neopomenutelnych fixnych nakladov (pokial vznikli) splatnych v
ktoromkol'vek mesiaci v savislosti s prislusSnym Samostatnym usekom za obdobie
omeskania sposobeného udalost'ou Vyssej moci,

ak takd udalost Vys$Sej moci spdsobi, ze Koncesionar nie je schopny plnit’ svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy po vydani Povolenia na predCasné uzivanie alebo
Kolauda¢ného rozhodnutia, tak vo vztahu Kk prisluSnym Samostatnym pod-tsekom
upustenia od upravy Platby za dostupnost’ v désledku znizenia Dostupnosti a/alebo od
Upravy platby v zavislosti na kvalite plnenia podla Prilohy & 12 Zmluvy v rozsahu,
v akom by pripadné upravy sposobili, Ze Mesacna Jednotkova platba splatna v stvislosti
s prislusnymi Samostatnymi pod-usekmi bude nizSia ako Suma Dlhovej sluzby pre
Samostatny pod-usek a akékol'vek stvisiace Neopomenutelné fixné naklady (pokial
vznikli) splatné v ktoromkol'vek mesiaci v suvislosti s prisluSnymi Samostatnymi pod-
usekmi, po dobu, pocas ktorej prislusna udalost’ Vyssej moci pretrvava, a/alebo

upustenia od ukoncenia Zmluvy v dosledku Porusenia zmluvy na strane Koncesionara.

oncesionar ziska ul'avu, len ak:
K ka alavu, 1 k

29.7.1

oznami Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru ziadost o poskytnutie
akejkol'vek takejto tlavy bez zbytocného odkladu, avSak najneskor do pétnastich (15)
Pracovnych dni po tom, ¢o sa Koncesionar dozvedel, Ze nastala udalost’ Vyss$ej moci,
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29.8

29.7.2

(@)

(b)

(©

29.7.3
(@)

(b)

najneskor do desiatich (10) Pracovnych dni od dorucenia oznamenia uvedeného v ¢lanku
29.7.1:

poskytne Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru podrobné vysvetlenie
udalosti Vyssej moci a pozadovanej ul'avy,

vV pripade omesSkania ozndmi Verejnému obstardvatelovi a Nezavislému dozoru
odhadované trvanie takéhoto omeskania a

oznami Verejnému obstaravatelovi a Nezdvislému dozoru vSetky ostatné relevantné
informacie

pricom plati, 7ze ak podrobné informacie nebudi k dispozicii do desiatich (10)
Pracovnych dni, Koncesionar predlozi v lehote tychto desiatich (10) Pracovnych dni
oznamenie obsahujuce vSetky dostupné informacie anasledne bude Verejnému
obstaravatelovi a Nezavislému dozoru poskytovat” d’al§ie informacie kazdych pit (5)
Pracovnych dni od dorucenia pévodného oznamenia az kym tieto podrobné informacie
nebudu poskytnuté.

preukaze Nezavislému dozoru, Ze:

v dosledku udalosti VysSej moci doSlo k omesSkaniu Pldnovaného datumu vydania
Povolenia na predcasné uzivanie pre prislusSny Samostatny usek alebo Planovaného
datumu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia pre prislusny Samostatny tsek alebo
Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia alebo nesplneniu d’al§ich
zavizkov Koncesionara a

Koncesionar vynalozil vsetko tsilie, ktor¢é mozno od neho oddvodnene pozadovat
v stilade so Zauzivanou odbornou praxou, aby zabranil alebo zmiernil désledky udalosti
Vyssej moci tak, aby pre vylucenie pochybnosti, pozadovand tilava bola imerna iba takej
Casti dosledkov udalosti Vyssej moci, ktorym Koncesiondr nemohol zabranit’ alebo ich
zmiernit’.

Ak Koncesionar splnil svoje povinnosti uvedené v clanku 29.7 a Nezavisly dozor poskytol
pisomné oznamenie, v ktorom rozhodol, ze udalost Vys$S§ej moci nastala aakd 0Glava sa
Koncesionarovi poskytne v sulade s ¢lankom 29, pricom takéto oznamenie bude poskytnuté
najneskdr do dvadsiatich (20) Pracovnych dni odo diia poskytnutia podrobného vysvetlenia
a d’al8ich informacii pozadovanych podla ¢lanku 29.7.2 vyssie:

29.8.1

29.8.2

29.8.3

Planovany datum vydania Povolenia na predCasné uzivanie pre prisluSny Samostatny
usek alebo Planovany datum vydania Kolaudacného rozhodnutia pre prislusny
Samostatny usek alebo Planovany datum vydania Kolauda¢ného rozhodnutia sa odloZi o
obdobie primerané k omeskaniu Koncesionara v dosledku udalosti Vyssej moci,

Verejny obstardvatel nemdze uplatnit’ svoje pravo na predcasné ukoncenie Zmluvy
v dosledku Porusenia zmluvy na strane Koncesionara podla tejto Zmluvy spdsobeného
udalostou Vys$sej moci,

v pripade udalosti VysSej moci, v dosledku ktorej dojde k omeskaniu s vydanim
Povolenia na predcasné uzivanie alebo Kolaudaéného rozhodnutia pre prislusny
Samostatny usek, za podmienok clanku 34.2.2, Verejny obstardvatel uhradi Sumu
Dlhovej sluzby pre Samostatny pod-usek a akékol'vek stivisiace Neopomenutelné fixné
naklady (pokial’ vznikli) v stvislosti s prislusnym Samostatnym usekom, ktoré sa stani
splatnymi za obdobie omes§kania spdsobeného udalostou Vyssej moci,
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29.9

29.10

29.11

29.8.4 v pripade udalosti Vyssej moci, v dosledku ktorej nie je Koncesionar schopny plnit’ svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy po vydani Povolenia na predfasné uzivanie alebo
Kolauda¢ného rozhodnutia pre prislusné Samostatné pod-tseky, za podmienok ¢lanku
34.2.2 bude upustené od Upravy Platby za dostupnost’ v dosledku zniZenia Dostupnosti
a/alebo od Upravy platby v zavislosti na kvalite plnenia podla Prilohy & 12 Zmluvy
v rozsahu, v akom bude Mesac¢na Jednotkova platba splatna za prislu§né Samostatné pod-
useky niZ$ia ako Suma Dlhovej sluzby pre Samostatny pod-tsek a akékol'vek stvisiace
Neopomenutel'né fixné naklady (pokial’ vznikli), ktoré sa stant splatnymi, a

29.8.5 Verejny obstaravatel oslobodi Koncesionara od jeho zavidzku podla tejto Zmluvy
V rozsahu primeranom povahe udalosti Vyssej moci

pricom plati, Ze ak Koncesionar alebo Verejny obstaravatel’ nesuhlasia s pisomnym rozhodnutim
Nezavislého dozoru poskytnutym podla ¢lanku 29.8, alebo ak Nezavisly dozor neposkytne svoje
rozhodnutie v ramci pozadovanej lehoty, bude akykol'vek Spor vyrieSeny v stlade s ¢lankom 56.
Pisomné rozhodnutie Nezavislého dozoru bude pre Zmluvné strany zavéazné, pokial’ ktorakol'vek
Zmluvna strana neza¢ne Spor podla ¢lanku 56 do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od prijatia
pisomného rozhodnutia Nezavislého dozoru.

Ak Koncesionar neposkytne Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru informadcie
Vv lehotach uvedenych v tomto ¢lanku 29, nebude mu v désledku udalosti Vys$Sej moci poskytnuta
ziadna z vysSie uvedenych ulav, pokial uvedené informacie neposkytne, priCom plati, ze
Koncesionarovi nebudu v dosledku prislusnej udalosti VysSej moci poskytnuté ziadne z vyhod
uvedenych v ¢lankoch 29.8.2 az 29.8.5 vobdobi, vakom neposkytol potrebné informacie
Verejnému obstaravatel'ovi a Nezavislému dozoru v lehotach uvedenych v tomto ¢lanku 29.

Zmluvné strany pocas celého trvania udalosti Vys$ej moci vynalozia vSetko primerané Usilie na
to, aby zabranili alebo zmiernili G¢inky akéhokol'vek omeSkania, a Koncesionar sa zavizuje
pocas celej doby trvania takejto udalosti VysSej moci vykonavat’ kroky v sulade so Zauzivanou
odbornou praxou, aby prekonal alebo minimalizoval dosledky udalosti Vys$ej moci.

Dotknuté strana je povinna bezodkladne informovat’ druht Zmluvnu stranu, ak:

29.11.1 sa dozvie 0 akychkol'vek inych podstatnych informaciach tykajucich sa udalosti VysSej
moci a poskytne druhej Zmluvnej strane informacie o skuto¢nostiach, ktoré st nové a
ktoré svedéia o tom, Ze predtym poskytnuté informacie su v podstatnej miere nepresné
alebo zavadzajuce, a/alebo

29.11.2 sa udalost’ Vyssej moci skonci alebo prestane mat’ vplyv na plnenie jej zavdazkov podl'a
tejto Zmluvy. Po prijati takéhoto oznamenia od Dotknutej strany bude tato Zmluva
pokracovat’ za rovnakych podmienok, aké existovali bezprostredne pred vyskytom
udalosti Vyssej moci.

Cast’ 7 Zmeny

30.
30.1

Zmeny pravnej apravy

Ak dojde k Zmene pravnej upravy, ktora nepredstavuje Kvalifikovani zmenu pravnej upravy
a ktora vyzaduje, aby Koncesionar vykonal zmeny alebo upravy v Projekte, kvalite alebo rozsahu
Prac alebo Sluzieb, Koncesionar sa zavéizuje predlozit’ ndvrh na Zmenu na strane Koncesionara
v zmysle ¢lanku 32.2.
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30.2

30.3

Ak dojde ku Kvalifikovanej zmene pravnej upravy alebo k nej ma v blizkom case dojst,
ktordkol'vek zo Zmluvnych stran pisomne ozndmi druhej Zmluvnej strane pravdepodobné ucinky
takejto zmeny, pricom uvedie:

30.2.1

30.2.2

30.2.3
30.2.4

30.2.5

30.2.6

30.2.7

¢i je potrebnd ulava od plnenia zavdzkov vratane zavazku dodrzania Planovaného
datumu vydania Povolenia na predcasné uzivanie pre prislusny Samostatny usek alebo
Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia pre prislusny Samostatny usek
alebo Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia,

vsetky potrebné zmeny Prac alebo Sluzieb, ktoré vyplynu z takejto Kvalifikovanej zmeny
pravnej upravy,

¢i su potrebné zmeny v podmienkach tejto Zmluvy alebo inych Dokumentoch Projektu,

¢i implementacia Kvalifikovanej zmeny pravnej upravy bude mat priamy vplyv
na zvysenie nakladov alebo stratu vynosov Koncesiondra,

vSetky Kapitalové vydavky, ktoré su potrebné na implementéaciu Kvalifikovanej zmeny
pravnej upravy, alebo ktoré je mozné usetrit,

vSetky Potrebné povolenia, ktoré st potrebné na implementaciu Kvalifikovanej zmeny
pravnej upravy, a

spdsob, akym moze Kvalifikovand zmena pravnej upravy ovplyvnit’ ceny t¢tované inymi
dodavatel'mi sluzieb, ktoré st podobné Sluzbam, vratane spolo¢nosti prevadzkovanych
Akcionarmi alebo ich Spriaznenymi spolo¢nostami.

Pokial’ v dosledku Kvalifikovanej zmeny pravnej Gpravy:

30.3.1

30.3.2
30.3.3

30.3.4

30.35

30.3.6

Koncesionar nie je schopny vykonat’ Prace tak, aby (A) ziskal Kolauda¢né rozhodnutie
pre prislusny Samostatny tusek do Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného
rozhodnutia pre prislusny Samostatny usek alebo Povolenie na pred¢asné uzivanie pre
prislusny Samostatny Usek do Planovan¢ho datumu vydania Povolenia na predcasné
uzivanie pre prislu§ny Samostatny usek, alebo aby (B) po Planovanom datume vydania
Kolauda¢ného rozhodnutia ziskal Kolauda¢né rozhodnutie do Posledného mozného
terminu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia, alebo,

Koncesionar nie je schopny plnit’ svoje d’alSie zavizky vyplyvajtce z tejto Zmluvy, alebo

Koncesionarovi vznikli alebo vznikni naklady, ktoré by mu neboli vznikli, alebo
nedosiahol alebo nedosiahne vynosy, ktoré by inak dosiahol, keby nenastala
Kvalifikovana zmena pravnej upravy,

Koncesionar je opravneny poziadat’ o ulavu vo forme:

odlozenia Planovaného datumu vydania Povolenia na pred¢asné uzivanie pre prislusny
Samostatny usek alebo Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia pre
prislusny Samostatny usek alebo Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného
rozhodnutia,

zmeny Dokumentov Projektu tak, aby bola zohl'adnena Kvalifikovand zmena pravnej
Upravy,

prava na kompenzaciu (vratane uSlého zisku okrem takého, ktory vznikne v stvislosti
s Podielom Koncesiondra na Kumulativnych kapitalovych vydavkoch) a/alebo
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30.4

30.5

30.3.7

upustenia od ukoncenia Zmluvy z dévodu Porusenia zmluvy na strane Koncesionara.

Koncesionar moze takéto ilavy podla ¢lanku 30.3 ziskat’, len ak:

304.1

30.4.2

(@)

(b)

(©)

(d)

30.4.3
(@)

(b)

oznami Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru svoju poziadavku na
poskytnutie akychkol'vek takychto Ulav bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do
patnastich (15) Pracovnych dni po tom, ¢o Kvalifikovand zmena pravnej upravy
nadobudla uc¢innost’,

najneskor do desiatich (10) Pracovnych dni od doru¢enia oznamenia uvedeného v ¢lanku
30.4.1:

poskytne Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru podrobné vysvetlenie
Kvalifikovanej zmeny pravnej Gpravy a pozadovanej Glavy,

Vv pripade omesSkania ozndmi Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru
odhadované trvanie takéhoto omeSkania,

oznami Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru vSetky ostatné relevantné
informacie tykajuce sa Kvalifikovanej zmeny pravnej Gpravy; a

oznami Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru ocakavané straty na vynosoch
alebo zvysenie nakladov vyplyvajucich z Kvalifikovanej zmeny pravnej Upravy

pricom plati, ze ak podrobné informacie nie su k dispozicii do desiatich (10) Pracovnych
dni, predlozi Koncesionar v lehote tychto desiatich (10) Pracovnych dni ozndmenie
obsahujuce vsetky dostupné informécie a nasledne bude Verejnému obstardvatelovi
a Nezavislému dozoru poskytovat’ d’alSie informacie kazdych pat’ (5) Pracovnych dni od
dorucenia pdvodného oznamenia az kym tieto podrobné informacie nebudi poskytnuté.

preukaze Nezavislému dozoru, Ze:

nasledkom Kvalifikovanej zmeny pravnej Gpravy je alebo bude omeskanie Planovaného
datumu vydania Povolenia na predcasné uzivanie pre prislusny Samostatny usek alebo
Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia pre prislusny Samostatny usek
alebo Planovaného datumu vydania Kolaudacného rozhodnutia, znizenie Platby za
dostupnost’, nesplnenie d’alSich povinnosti Koncesionara, zvySenie nakladov,
neschopnost’ dosiahnut’ vynosy a

Koncesionar vynalozil primerané usilie v sulade so Zauzivanou odbornou praxou, aby
zabranil alebo zmiernil nasledky Kvalifikovanej zmeny pravnej Upravy, a aby sa predislo
pochybnostiam tak, aby bola pozadovana ulava umerna iba takej Casti nasledkov
Kvalifikovanej zmeny pravnej tpravy, ktorym Koncesionar nemohol predist’ alebo ich
zmiernit’ ani pri vynalozeni takého primeraného usilia.

Pokial’ Koncesionar splnil svoje zaviazky stanovené v ¢lanku 30.4 a Nezavisly dozor poskytol
pisomné oznamenie, v ktorom rozhodol, Ze Kvalifikovand zmena pravnej Upravy nastala a aké
ulavy sa maju Koncesionarovi v sulade s ¢lankom 30 poskytnut’, pricom takéto oznamenie bude
poskytnuté najneskor do dvadsiatich (20) Pracovnych dni odo dna poskytnutia podrobného
vysvetlenia a d’al$ich informacii pozadovanych podl'a ¢lanku 30.4.2 vyssie:

30.5.1

Planovany datum vydania Povolenia na pred¢asné uzivanie pre prisluSny Samostatny
usek alebo Planovany datum vydania Kolaudacného rozhodnutia pre prislusny
Samostatny tisek alebo Planovany datum vydania Kolauda¢ného rozhodnutia sa odloZzia o
dobu primerana Kvalifikovanej zmene pravnej Gpravy,
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30.6

30.7

30.8

30.9

30.5.2 za podmienok ¢lankov 30.8 a 30.10 a ak Koncesiondrovi vznikni dodatocné vydavky
alebo mu vznikol usly zisk, Verejny obstaravatel tieto vzniknuté vydavky a usly zisk (s
vynimkou Podielu Koncesionara na Kumulativnych kapitdlovych vydavkoch)] uhradi
Koncesionarovi tak, aby Koncesionar zostal v pozicii Ani lepsie, ani horSie (beruc do
uvahy poziadavku, ze Koncesionar musi vzdy zodpovedat za Podiel Koncesionara na
Kumulativnych kapitdlovych vydavkoch), ato bud’ (i) vo vztahu ku Kapitdlovym
vydavkom podl'a ¢lanku 30.9 nizsie do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od dorucenia
pisomnej ziadosti Koncesionara alebo (ii) vo vSetkych ostatnych pripadoch primeranou
upravou Jednotkovej platby,

30.5.3 Verejny obstaravatel nemdze uplatnit’ svoje pravo na pred¢asné ukoncenie Zmluvy
v dosledku Porusenia zmluvy na strane Koncesiondra z dovodu poruSenia zavizkov
Koncesionara v zmysle tejto Zmluvy sposobeného Kvalifikovanou zmenou pravnej

upravy, a

30.5.4 Verejny obstaravatel oslobodi Koncesionara od jeho zavdzku podla tejto Zmluvy
V rozsahu a po dobu primeranu povahe Kvalifikovanej zmeny pravnej tipravy,

pricom ak Koncesionar alebo Verejny obstaravatel' nesthlasia s pisomnym rozhodnutim
Nezévislého dozoru poskytnutym podl'a ¢lanku 30.5, alebo ak Nezavisly dozor neposkytne svoje
rozhodnutie v ramci pozadovanej lehoty, bude akykol'vek Spor vyrieSeny v stlade s ¢lankom 56.
Pisomné rozhodnutie Nezavislého dozoru bude pre Zmluvné strany zavizné, pokial’ niektora
Zmluvna strana nezac¢ne Spor tykajuci sa tohto rozhodnutia v zmysle ¢lanku 56 do dvadsiatich
(20) Pracovnych dni od prijatia pisomného rozhodnutia Nezavislého dozoru.

Ak Koncesionar neposkytne Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru informacie
v lehotach uvedenych v tomto ¢lanku 30, nebude mu v désledku Kvalifikovanej zmeny pravnej
upravy poskytnutd ziadna z vysSie uvedenych ulav, a to po dobu, pokial’ uvedené informécie
neposkytne, pricom plati, ze Koncesionarovi nebudu v désledku Kvalifikovanej zmeny pravnej
upravy poskytnuté ziadne z vyhod uvedenych v ¢lankoch 30.5.1 az 30.5.4 v obdobi, v akom
neposkytol potrebné informacie Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru v lehotach
uvedenych v ¢lanku 30.

Koncesionar je povinny oznamit' Verejnému obstaravatel'ovi a Nezavislému dozoru akékol'vek
d’alsie informacie tykajuce sa Kvalifikovanej zmeny pravnej upravy bez zbyto¢ného odkladu po
tom, ako sa onich dozvie, ako aj informacie o skuto¢nostiach, ktoré st nové alebo ktoré
naznacuju, ze predtym poskytnuté informacie sa v podstatnom ohlade nepresné
a/alebo zavadzajuce.

Pokial’ sa Zmluvné strany dohodnu alebo ak bude rozhodnuté Nezavislym dozorom v sulade
s ¢clankom 56, ze Koncesionar by mal v suvislosti s Kvalifikovanou zmenou pravnej upravy
vynalozit' Kapitalové vydavky, Koncesionar vynalozi primerané Usilie potrebné na to, aby ziskal
potrebné finanéné prostriedky na krytie Kapitalovych vydavkov prijatelné pre Verejného
obstaravatel'a a pre Veritelov za podmienky, Ze Koncesionar zostane v pozicii Ani horSie, ani
lepsie.

Ak Koncesionar vynalozil primerané usilie na ziskanie finan¢nych prostriedkov na takéto
dodato¢né Kapitalové vydavky v stilade s clankom 30.8, ale neziskal ich do Styridsiatich piatich
(45) Pracovnych dni odo dia dosiahnutia dohody medzi Zmluvnymi stranami alebo rozhodnutia
v zmysle ¢lanku 56, pri dodrzani podmienky uvedenej v ¢lanku 30.10, Verejny obstaravatel
zaplati Koncesionarovi Ciastku rovnajiicu sa tym Kapitalovym vydavkom (za vykonanu pracu
a fakttru, ktortt Koncesionar prijme) v stilade s ¢lankom 30.5.2.
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30.10 Podiel Koncesionara na Kumulativnych kapitalovych vydavkoch vyplyvajacich z Casti (c)
definicie Kvalifikovanej zmeny pravnej upravy bude znasat’ Koncesiondr. Zostavajucu cast’
Kumulativnych kapitalovych vydavkov zaplati Verejny obstaravatel Koncesionarovi v sulade
s ¢lankom 30.5.2.

31.

32.
321

Zmeny Noriem

Ak Verejny obstardvatel’ planuje vykonat’ zmeny v Norméch za u¢elom zohl'adnenia aktualizacii,
uprav alebo doplneni Noriem, Verejny obstaravatel navrhne Zmenu na strane Verejného
obstaravatela v sulade s ¢lankom 32.1.

Zmeny Prac a Sluzieb

Zmena na strane Verejného obstaravatel’a

32.1.1

32.1.2

(@)

(b)
(©
(d)
(€)

)

32.13
(@)

Verejny obstaravatel moze kedykol'vek pozadovat zmenu Prac, Projektovej cestnej
komunikacie alebo Sluzieb (vratane zmien v rozsahu Sluzieb), a to doru¢enim pisomne;j
ziadosti o zmenu Koncesionarovi, v ktorej budi uvedené podrobnosti o zmene, ktoru
pozaduje Verejny obstaravatel' v stlade s ¢lankom 32.1.3 (,,Oznamenie o zmene na
strane Verejného obstaravatela®).

Verejny obstaravatel' nie je opravneny v Oznameni o zmene na strane Verejného
obstaravatel'a pozadovat’ nasledovné:

aby Prace alebo Sluzby boli poskytnuté spdsobom, ktory je v rozpore s Pravnym
predpisom alebo Zauzivanou odbornou praxou,

zmeny, ktoré ohrozuju alebo by mohli vazne ohrozit’ zdravie a bezpecnost’ 0sdb,
zmeny, ktoré by podstatne zmenili povahu Projektu vratane povahy rizika,
zmeny, ktoré nespadaju do pravomoci Verejného obstaravatel’a,

zmeny, ktoré by vyzadovali ziskanie Dodatoénych pozemkov alebo Osobitnych
pozemkov (a také Dodatocné pozemky alebo Osobitné pozemky nie st poskytnuté
Verejnym obstaravatelom), a

zmeny, ktoré by spdsobili zruSenie, pozastavenie alebo zmenu existujuceho Potrebného
povolenia alebo potrebu nového Potrebného povolenia, a nie je dovodne pravdepodobné,
ze by bol Koncesionar schopny ziskat’ takéto Potrebné povolenie v ¢ase navrhovanom pre
uskutocnenie Zmeny na strane Verejného obstaravatel’a,

pri¢om plati, ze bez ohl'adu na ustanovenia ¢lankov 32.1.2(c), (d), (€) (za podmienky, Ze
Verejny obstaravatel’ poskytne potrebné Dodatocné pozemky alebo Osobitné pozemky) a
(f), Ze Verejny obstaravatel’ je opravneny kedykol'vek predlozit’ ziadost’ podla ¢lanku
32.1.1 wvysSie v suvislosti s projektom, vystavbou, prevadzkou a udrzbou treticho
jazdného pruhu na ktoromkol'vek Samostatnom useku. Takato ziadost' bude rieSena
v sulade s postupmi uvedenymi v ¢lankoch 32.1.3 az 32.1.13 nizSie.

Verejny obstaravatel’ v Oznameni o zmene na strane Verejného obstaravatel’a uvedie:

dostato¢né podrobnosti pozadovanej Zmeny na strane Verejného obstaravatel’a, aby bol
Koncesionar schopny zostavit’ odhadované zmeny nakladov a prijmov Projektu,
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(b)

(©)

32.14

(@)

(b)

(©
(d)

(€)

)

(9)

(h)

32.1.5

(@)

ak si Zmena na strane Verejného obstaravatel’a vyZaduje akékol'vek Kapitalové vydavky,
¢i ich uhradi Verejny obstaravatel sam alebo ¢i ocakava, ze Koncesionar vynalozi
primerané uUsilie potrebné na ziskanie financnych prostriedkov na krytie Kapitalovych
vydavkov tak, ako je uvedené v ¢lanku 32.1.10, a

primerant lehotu, v ktorej ma Koncesionar predlozit’ Verejnému obstaravatel'ovi svoje
vyjadrenie vratane odhadovanej zmeny v nakladoch a prijmoch Projektu, pricom tato
lehota nebude kratsia ako dvadsat’ (20) Pracovnych dni od doruc¢enia Ozndmenia o zmene
na strane Verejného obstaravatel’a.

Koncesionar predlozi svoje vyjadrenie ¢o najskor ako to bude primerane mozné (beruc
do tvahy ¢as primerane potrebny na prijatie pripadnych potrebnych vstupnych informacii
od subdodavatel'ov a Veritel'ov), av§ak najneskor v lehote uvedenej v Oznameni o zmene
na strane Verejného obstaravatela. Vyjadrenie musi obsahovat’ nasledujuce informéacie:

¢i bude potrebné poskytnut” Koncesiondrovi lavu od plnenia zavdzkov stanovenych
touto Zmluvou aci si takato Zmena na strane Verejného obstaravatela vyzaduje
odlozenie Planovaného datumu vydania Povolenia na predcasné uzivanie pre prislusny
Samostatny Usek alebo Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia pre
prislusny Samostatny tusek alebo Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného
rozhodnutia,

vSetky potrebné zmeny Prac a Sluzieb (vratane zmeny rozsahu Sluzieb) vyplyvajice
z takejto Zmeny na strane Verejného obstaravatela,

¢i st potrebné zmeny podmienok tejto Zmluvy alebo inych Dokumentov Projektu,

¢i implementacia Zmeny na strane Verejného obstaravatela bude mat’ priamy vplyv na
zvysenie nakladov alebo stratu vynosov Koncesionara,

akékol'vek Kapitalové vydavky, ktoré budil potrebné na uskutocnenie Zmeny na strane
Verejného obstaravatel’a alebo ich tsporu,

zoznam vsetkych Potrebnych povoleni, ktoré budi potrebné na uskutocnenie Zmeny na
strane Verejného obstaravatel’a,

¢i Zmena na strane Verejného obstaravatela sposobi, alebo sa oCakava, ze sposobi,
porusenie tejto Zmluvy, pripadne nemoznost’ plnit’ tuto Zmluvu zo strany Koncesionara,
a

navrhovany sposob akceptovania stavebnych zmien tykajicich sa Prac, Projektovej
cestnej komunikacie alebo funkénych modifikacii Sluzieb, ktoré ovplyvni pozadovana
Zmena na strane Verejného obstaravatela,

pricom Koncesionar nie je opravneny nasledne vzniest’ ziadne naroky vo vzt'ahu
k akymkol'vek negativnym dosledkom Zmeny na strane Verejného obstaravatel’a, ktoré
neboli uvedené v jeho vyjadreni.

Bez zbyto¢ného odkladu potom ako Verejny obstaravatel prijme vyjadrenie
Koncesionara podl'a ¢lanku 32.1.4, Zmluvné strany prerokuju jeho obsah a dohodnu sa
na:

sposobe, akym sa preukaze vynalozenie primeraného usilia zo strany Koncesionara vo
vztahu k Subdodéavatelom (vratane, ak to bude relevantné, ziskania konkuren¢nych

67



(b)

(©)

(d)

32.1.6

32.1.7

(@)

(b)
32.18

32.1.9

ponuk), aby zmiernil akékol'vek zvySenie nakladov a maximalizoval ich pripadné
znizenie,

spOsobe stanovenia vySky pozadovanych Kapitalovych vydavkov V porovnani
s pdvodnym odhadom, pri¢om tento spdsob bude zodpovedat’ spdsobu stanovenia vysky
povodnych odhadovanych nakladov na vykonanie Prac v Kone¢nej ponuke,

spOsobe overenia, ze ndklady, ktoré sa maju uSetrit v ddsledku Zmeny na strane
Verejného obstaravatel’a, budu zohl'adnené vo vypocte novej Jednotkovej platby, a

nevyhnutné zmeny podmienok tejto Zmluvy (vratane zmien vysky Jednotkovej platby
pozadovanej za tym u¢elom, aby Koncesionar zostal v pozicii Ani lepsie, ani horsie).

Ak sa Zmluvné strany nedohodntl na zalezitostiach uvedenych v ¢lanku 32.1.5, ich Spor
bude vyrieseny v sulade s ¢lankom 56.

Bezprostredne potom ako Zmluvné strany dosiahnu dohodu alebo v pripade Sporu hned’
ako bude o0 iom rozhodnuté v stlade s ¢lankom 56, Verejny obstaravatel’ bez zbyto¢ného
odkladu:

pisomne potvrdi svoj sthlas s dohodnutymi podmienkami uskuto¢nenia Zmeny na strane
Verejného obstaravatel’a, alebo

Oznamenie o zmene na strane Verejného obstaravatel’a odvola.

Pokial Verejny obstaravatel' nepotvrdi svoj suhlas s dohodnutymi podmienkami
uskutoénenia Zmeny na strane Verejného obstaravatel’a (,,Potvrdenie zmeny na strane
Verejného obstaravatela“) do dvadsiatich (20) Pracovnych dni odo dna, kedy Zmluvné
strany dosiahli dohodu v stlade s postupom uvedenym v ¢lanku 32.1.5 vyssie, alebo odo
dna, kedy bolo rozhodnuté v stlade s ¢lankom 56, bude sa Oznamenie o zmene na strane
Verejného obstaravatela povazovat za odvolané. Ak Verejny obstaravatel odvola
Oznamenie o zmene na strane Verejného obstaravatel'a podla ¢lanku 32.1.7(b) alebo sa
Oznamenie o zmene na strane Verejného obstardvatela bude povazovat za odvolané
podl’a tohto ¢lanku 32.1.8, Verejny obstaravatel’ bude povinny uhradit’ Koncesionarovi
odévodnené priame naklady, ktoré mu vznikli v suvislosti s vyjadrenim k Ozndmeniu
0 zmene na strane Verejného obstaravatela, za podmienky, ze Koncesionar splnil svoje
zavazky podla ¢lanku 32.

Ak Koncesiondr nepouzije na implementiciu zmeny svoje vlastné zdroje, bude
postupovat’ v stlade so Zauzivanou odbornou praxou zohladniac vSetky relevantné
okolnosti tak, aby ziskal najlepSiu hodnotu za peniaze pre Verejného obstaravatela
pri nakupe tovaru alebo sluzieb potrebnych na uskuto¢nenie Zmeny na strane Verejného
obstaravatel’a.

32.1.10 Ak Zmena na strane Verejného obstaravatela nevyzaduje financovanie Kapitalovych

vydavkov Verejnym obstaravatel'om, Koncesionar vynalozi primerané Usilie, aby ziskal
financovanie Kapitalovych vydavkov za primerane akceptovatelnych podmienok pre
Koncesionara a Veritel'ov.

32.1.11 Ak Koncesionar vynalozil primerané tsilie, aby ziskal pozadované financovanie, ale

nebol schopny ho ziskat’ do Styridsiatich piatich (45) Pracovnych dni odo dna dorucenia
Potvrdenia zmeny na strane Verejného obstaravatel'a, Verejny obstaravatel’ moze (podla
svojho uvazenia) uhradit’ Koncesionarovi ¢iastku vo vyske, ktora sa rovna Ccasti
Kapitalovych vydavkov, ktoré nie je mozné prefinancovat’ v den alebo pred ditom, ktory
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32.2

(@)

(b)

(©

bude Styridsat’pat’ (45) Pracovnych dni odo diia dorucenia Potvrdenia zmeny na strane
Verejného obstaravatel’a, za predpokladu, Ze sa Zmluvné strany dohodnu na:

datume splatnosti platieb od Verejného obstardvatela, ktoré sa tykaju Ciastok a ddtumov
splatnosti jednotlivych ¢iastok, ktoré¢ ma uhradit’ Koncesionar,

podmienkach, ktoré je potrebné splnit’ za icelom realizacii platieb a sposobe overovania
takychto podmienok a

datume alebo datumoch, v ktorych je Verejny obstaravatel’ povinny vykonat uhrady
Koncesionarovi za predpokladu, ze najneskor desat’ (10) Pracovnych dni pred datumom
splatnosti:

0] Verejnému obstaravatel'ovi bola dorucena faktira a

(i) Verejnému obstaravatelovi bol doruceny dokaz o tom, Ze boli splnené
podmienky, ktorymi je prislusna platba podmienena.

32.1.12 Ak Koncesionar s vynalozenim primeraného usilia nie je schopny ziskat” financovanie

Kapitalovych vydavkov a Verejny obstaravatel’ sa nezaviaze Kapitalové vydavky uhradit’
v zmysle ¢lanku 32.1.11, Koncesionar nie je povinny Zmenu na strane Verejného
obstaravatela vykonat'.

32.1.13 V pripade, ze sa medzi Koncesiondrom a Verejnym obstaravatelom vyskytne Spor

ohl'adne Zmeny na strane Verejného obstaravatela, Zmluvné strany najskor poziadaju
Nezavisly dozor o rieSenie tohto Sporu. Rozhodnutie Nezavislého dozoru bude pre
Zmluvné strany zavazné, pokial’ niektora Zmluvna strana nezacne Spor tykajuci sa tohto
rozhodnutia v zmysle ¢lanku 56 do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od prijatia
pisomného rozhodnutia Nezavislého dozoru.

Zmena na strane Koncesionara

32.2.1

32.2.2
(@)

(b)

(©)

(d)
(€)

V sulade s tymto ¢lankom 32.2 je Koncesionar opravneny navrhnit’ zmeny Prac alebo
Sluzieb, ato predloZzenim pisomného oznamenia Verejnému obstaravatel'ovi
(,,Oznamenie o zmene na strane Koncesionara®).

V Ozndmeni o zmene na strane Koncesionara Koncesionar uvedie:

povahu navrhovanej Zmeny na strane Koncesionara s dostato¢nymi podrobnostami tak,
aby umoznil Verejnému obstaravatel'ovi zhodnotit’ navrh kvalifikovanym spésobom,

¢i Koncesionar v stvislosti so Zmenou na strane Koncesionara pozaduje Gl'avu pri plneni
zaviazkov stanovenych touto Zmluvou a ¢i takato Zmena na strane Koncesiondra moze
sposobit’ omeskanie s Planovanym datumom vydania Povolenia na predcasné uzivanie
pre prislusny Samostatny tusek alebo Planovanym datumom vydania Kolauda¢ného
rozhodnutia pre prislusny Samostatny usek,

vysvetlenie dovodov, na zaklade ktorych Koncesionar pozaduje Zmenu na strane
Koncesionara,

vysvetlenie o¢akavaného ucinku Zmeny na strane Koncesionara, a

¢i ma byt Jednotkova platba upravena v dosledku Zmeny na strane Koncesionara spolu
S podrobnym odévodnenim Gpravy.
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32.2.3

(@)

(b)

(©

(d)

(€)
)

(9)

32.2.4

32.25

32.2.6

Cast’ 8

33.
33.1

Verejny obstaravatel’ posudi Oznamenie o zmene na strane Koncesionara v dobrej viere,
priCom zoberie do uvahy vsetky relevantné okolnosti okrem iného:

¢i a ako sa moze zmenit’ Jednotkova platba,

pravdepodobny vplyv Zmeny na strane Koncesionara na realizaciu Prac, prevadzku
Projektovej cestnej komunikacie a poskytovanie Sluzieb a riziko zhorSenia kvality
plnenia,

pravdepodobny vplyv Zmeny na strane Koncesiondra na vztahy medzi Verejnym
obstaravatel'om a tretimi stranami,

pravdepodobny vplyv Zmeny na strane Koncesionara na finan¢né postavenie
Koncesionara a jeho schopnost’ uskuto¢nit’ navrhovani Zmenu na strane Koncesionara,

stanovisko Nezavislého dozoru k opodstatnenosti navrhov Koncesionara,

pravdepodobny vplyv Zmeny na strane Koncesiondra na stav Projektovej cestnej
komunikacie po Dni ukoncenia a

pravdepodobny vplyv Zmeny na strane Koncesionara na rizikd a naklady, ktoré znésa
Verejny obstaravatel’.

Zmluvné strany prerokuji Oznamenie zmeny na strane Koncesiondra bez zbytocného
odkladu, pricom Verejny obstaravatel méze navrhnit iné zmeny alebo prijat’ alebo
zamietnut® Oznamenie o zmene na strane Koncesionara s uvedenim dovodu, avSak
Vv pripade, Ze Zmena na strane Koncesionara je potrebna z dévodu Zmeny pravnej
upravy, ktora nie je Kvalifikovanou zmenou pravnej Upravy, Verejny obstaravatel
Oznamenie o zmene na strane Koncesionara nesmie zamietnut'.

Ak Verejny obstaravatel’ prijme Oznamenie o zmene na strane Koncesionara, Zmluvné
strany sa dohodnii na potrebnych zmenach v podmienkach tejto Zmluvy a inych
Dokumentoch Projektu.

Ak sa v dosledku Zmeny na strane Koncesionara vratane zmeny Noriem navrhovanej
Koncesionarom, znizia naklady Koncesionara, Subdodavatela stavby alebo
Subdodavatel’a sluzieb prevadzky a udrzby, Verejny obstaravatel’ a Koncesionar sa buda
podiel’at’ na takychto usporach v pomere 50:50.

Néhrada Skody a poistenie

Nahrada Skody

Koncesionar sa zavézuje nahradit’ $kodu, stratu alebo naroky, ktoré vzniknu alebo budu uplatnené
vo¢i Verejnému obstaravatel'ovi alebo Subjektu na strane Verejného obstaravatela v stvislosti
s akoukol'vek stratou alebo narokom uplatnenym tretou stranou alebo Subjektom na strane
Verejného obstaravatel'a, ktory nekona vo funkcii Subjektu na strane Verejného obstaravatel’a,
voci Verejnému obstaravatel'ovi alebo Subjektu na strane Verejného obstaravatela vo vztahu
K plneniu zavdazkov Koncesionara podla tejto Zmluvy alebo inych konani alebo opomenuti
Koncesionara okrem okolnosti, ak a vV rozsahu v akom narok vznikol:
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33.2

33.1.1

33.1.2
33.1.3

33.14

33.15

umyselnym konanim alebo nedbanlivostou Verejného obstaravatela alebo Subjektu na
strane Verejného obstaravatel’a,

porusenim Zmluvy alebo Pravneho predpisu zo strany Verejného obstaravatel’a,

narokom tretej strany, ktory sa v celom rozsahu tyka akéhokol'vek obdobia pred
uzavretim tejto Zmluvy,

konanim Koncesionara na zaklade pokynov Zastupcu Verejného obstaravatela a/alebo
Technického zastupcu, ak Koncesionar informoval Zastupcu Verejného obstardvatela
a/alebo Technického zastupcu o tom, ze konanie na zaklade takych pokynov moze
spdsobit’ stratu alebo narok podl'a ¢lanku 33,

vystavbou alebo uzivanim Projektovej cestnej komunikacie plne v sulade s touto
Zmluvou, Pravnym predpisom a Stavebnym povolenim.

Koncesionar sa zavdzuje nahradit’ predovSetkym akukol'vek Skodu, stratu alebo poskytnut
nahradu platieb, ktoré vznikni Verejnému obstardvatel'ovi alebo Subjektom na strane Verejného
obstaravatela v dosledku:

33.2.1
33.2.2

(@)

(b)

33.2.3

(@)

(b)
(©)

(d)

smrti alebo tirazu Subjektu na strane Verejného obstaravatel'a alebo tretej strany,

Skody na majetku Subjektu na strane Verejného obstaravatel'a, Uzivatel'a alebo tretej
strany,

v kazdom pripade vyplyvajicu znaroku vzneseného proti Verejnému obstaravatel'ovi
alebo Subjektu na strane Verejného obstaravatela v stvislosti s plnenim zavizkov
Koncesionara v zmysle tejto Zmluvy alebo akymikol'vek inymi ukonmi alebo
opomenutiami Koncesionara, okrem okolnosti, kde bol narok sposobeny

umyselnym konanim alebo nedbanlivostou Verejného obstaravatela alebo Subjektu na
strane Verejného obstaravatel’a, alebo

vystavbou alebo uzivanim Projektove] cestnej komunikacie plne v stlade s touto
Zmluvou, Pravnym predpisom a Stavebnymi povoleniami,

akejkol'vek povinnosti Verejného obstaravatela alebo Subjektu na strane Verejného
obstaravatela uhradit’ vSetky zdkonom stanovené, spravne, alebo iné pokuty alebo
sankcie v stvislosti s poskytovanim alebo neposkytovanim Sluzieb alebo plnenim alebo
neplnenim inych povinnosti Koncesionara v zmysle tejto Zmluvy s vynimkou okolnosti a
v rozsahu, akom bol narok sposobeny:

umyselnym konanim alebo nedbanlivostou Verejného obstaravatel'a alebo Subjektu na
strane Verejného obstaravatel’a,

porusenim Zmluvy alebo Pravneho predpisu zo strany Verejného obstaravatel’a,

narokom tretej strany, ktory sa v celom rozsahu tyka akéhokol'vek obdobia pred
uzavretim tejto Zmluvy, alebo

konanim Koncesionara na zaklade pokynov Zastupcu Verejného obstaravatela a/alebo
Technického zastupcu, pokial’ bol Zastupca Verejného obstaravatel'a a/alebo Technicky
zastupca informovany o tom, Ze konanie na zaklade takych pokynov spdsobi stratu alebo
narok podl'a ¢lanku 33.
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33.3

33.4

33.5

34.
34.1

Ak sa podla ¢lanku 33.2 javi, ze Verejny obstaravatel’ ma alebo by mu mohol vzniknit’ narok na
nahradu Skody, straty alebo ndroku od Koncesiondra, Verejny obstardvatel poskytne
Koncesionarovi vsetky potrebné informacie tykajuce sa takéhoto naroku a Koncesionar bude
opravneny:

33.3.1 rozporovat' naroky tykajice sa takejto nahrady Skody, straty alebo platieb v mene
Verejného obstaravatel’a na svoje vlastné naklady, a

33.3.2 branit’ sa, viest’ spor, uzatvorit zmier, podat’ odvolanie a viest' rokovania tykajuce sa
takejto nahrady skody, straty alebo platieb

a Verejny obstaravatel’ poskytne Koncesionarovi na tieto UcCely primerant su¢innost’
a spolupracu s ciel'om posudit’ a obh4jit’ sa proti takémuto naroku. Verejny obstaravatel
nemoze uzavriet dohodu 0 urovnani, zmier alebo neuplatiiovat’ ¢i vzdat’ sa prav/narokov,
ktoré st predmetom konania podla ¢lanku 33.2 bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu
Koncesionara.

S vynimkou ustanovenia ¢lanku 27 Koncesionar nie je opravneny narokovat’ si ziadnu nahradu
Skody od Verejného obstaravatel'a alebo Subjektu na strane Verejného obstaravatela z dévodu, Ze
akakol'vek osoba vzniesla narok voc¢i Koncesiondrovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze maximalna predvidatelna vyska zavdzku Koncesionara odskodnit’
Verejného obstaravatela v zmysle ¢lankov 33.1 a 33.2 v suvislosti so zavizkami uvedenymi
v ¢lankoch 33.1 a 33.2 bude zodpovedat’ rozsahu, v akom zavézok nie je kryty Pozadovanym
poistenim, pricom celkova vyska tohto zavizku Koncesionara bude maximalne vo vyske
20.000.000 EUR (dvadsat’ miliénov eur).

Poistenie
PoZadované poistenia

34.1.1 Koncesionar uzatvori a bude udrziavat’ v platnosti, resp. zabezpeci, aby boli uzatvorené
a udrziavané v platnosti PoZzadované poistenia, ktoré su pozadované v zmysle Prilohy ¢.
16, a to vsulade s podmienkami stanovenymi v Prilohe ¢. 16 aVtomto c¢lanku 34.
Koncesionar poskytne navrhované podmienky Pozadovanych poisteni Verejnému
obstaravatelovi (vratane limitov spoluti€asti, rozsireni a vyluk) najmenej dvadsat’ (20)
Pracovnych dni pred ich uzavretim za celom kontroly a odsuhlasenia, pricom tento
suhlas nebude bezdovodne odoprety alebo zadrzany. Verejny obstaravatel’ je opravneny
pozadovat’ (konajic rozumne) zmeny navrhovanych podmienok PoZzadovaného poistenia
do desiatich (10) Pracovnych dni, ak neodrazaju poziadavky Prilohy ¢. 16 alebo tohto
¢lanku 34.

34.1.2 Koncesionar uzatvori a bude udrziavat v platnosti vSetky poistenia, ktoré vyzaduje
Pravny predpis, a zabezpeci, aby takéto poistenie uzatvorili a udrziavali v platnosti aj
Subdodéavatelia.

34.1.3 Koncesionar na svoje vlastné naklady hradi vSetky platby poistného pre
Pozadované poistenia a poistenia, ktoré st pozadované Pravnymi predpismi, a znasa
rizika spolutiCasti a/alebo nedostatocnosti poistného krytia. Skutocnost, ze Koncesionar
je alebo nie je povinny uzatvorit' v zmysle tejto Zmluvy poistenie pre niektoré rizika,
nema vplyv na to, ktora strana znasa finan¢né dosledky takéhoto rizika.
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34.2

Podmienky Pozadovanych poisteni

3421

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

)

(9)

34.2.2

34.2.3

Pozadované poistenia (okrem Pozadovanych poisteni uvedenych v ¢lanku 11 a 12 Prilohy
¢. 16) budu:

uzavreté s renomovanymi poistitelmi s dobrym postavenim, ktorych odsuhlasi Verejny
obstaravatel’, pri¢om nebude opravneny svoj stthlas bezdévodne odopriet’ alebo zadrzat,
pricom plati, ze ak Verejny obstaravatel’ nepredlozi namietky k renomé ani k postaveniu
poistitelov do desiatich (10) Pracovnych dni odo dna poskytnutia navrhovanych
podmienok  Pozadovanych poisteni v sulade sc¢lankom 34.1.1  Verejnému
obstaravatel'ovi, bude sa mat’ za to, Ze Verejny obstaravatel’ stihlasil s tym, ze poistitelia
st renomovani a maji dobré postavenie,

s vynimkou poistenia zvySenych nakladov a straty zisku ur¢ovat’ Verejného obstaravatela
ako spolupoisteného s inou osobou, ktora udrziava poistenie,

s vynimkou poistenia zvySenych nakladov a straty zisku a narokov tretich osob
vyplyvajucich z poistenia zodpovednosti za Skodu, ktoré musia byt vyplatené priamo
tretej osobe, stanovovat, ze poistné plnenia sa budu vyplacat’ na Ucet poistnych plneni,

V maximalnom mozZnom rozsahu poskytovat’ ochranu (tzv. non-vitiation) pre akykol'vek
narok vzneseny Verejnym obstaravatel'om ako spolupoistenym z poistenia,

obsahovat’ ustanovenie o vzdani sa ndroku na regres poistovatela voci Verejnému
obstaravatel'ovi a Subjektom na strane Verejného obstaravatel'a v rozsahu, v akom je to
pripustné podl'a rozhodného prava, ktorym sa riadi poistna zmluva,

s vynimkou poistenia vSetkych rizik spojenych s vystavbou (All Risks Insurance),
poistenia dosledkov omeSkania s otvorenim (Delay in Start-up) a Poistenia
zodpovednosti za Skodu vocCi tretim osobdm pocas doby vystavby, ktoré buda
nezrusitelné, obsahovat’ povinnost’ dorucit’ Verejnému obstaravatel'ovi tridsat’ (30) dni
vopred pisomné oznamenie o zruseni, neobnoveni alebo zmene poistnych podmienok,

pri Poistnych zmluvach pre pripad $kody na majetku zabezpecit’ platbu poistného plnenia
v stlade s ¢lankom 34,

pricom plati, ze ¢lanky 34.2.1(b) a (g) sa nebud vztahovat na Pozadované poistenia
uvedené v bodoch 4 a 8 Prilohy €. 16, pri¢om Pozadovane poistenia uveden¢ v ¢lankoch
11 a 12 Prilohy ¢. 16 musia splnat’ poziadavku uvedent v ¢lanku 34.2.1(a).

Koncesionar musi uplatnit’ narok vramci Pozadovaného poistenia a/alebo inych
poistnych vzt'ahov, ktoré uzavrel, v maximalnom moznom rozsahu, aby sa znizila vyska
narokov, ktoré¢ Koncesionar moze uplatnit’ vo¢i Verejnému obstaravatelovi v zmysle
tejto  Zmluvy. VySka akychkol'vek narokov Koncesionara voéi Verejnému
obstaravatelovi v zmysle tejto Zmluvy, vratane narokov vyplyvajucich z Kompenzacne;j
udalosti, Liberacnej udalosti alebo udalosti VyS$Sej moci sa znizuje o Ciastky poistného
plnenia ziskané Koncesionarom v ramci Pozadovanych poisteni a/alebo akychkol'vek
inych poisteni, ktoré Koncesionar uzavrel, alebo 0 Ciastky poistného plnenia, ktoré by
Koncesionar ziskal, keby riadne uplatnil svoje naroky z Pozadovaného poistenia a/alebo
inych poisteni, ktoré Koncesionar uzavrel riadne a/alebo udrziaval Pozadované poistenie
v platnosti v salade s touto Zmluvou.

Ziadna zo Zmluvnych stran sa nesmie dopustit konania alebo opomenutia, ktoré by
mohlo viest' ktomu, Ze by poskytovatel Pozadovanych poisteni mohol odmietnut’
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34.3

34.4

345

uspokojit'’ narok z Pozadovanych poisteni, podla ktorych je tato Zmluvna strana
poistenou, spolupoistenou alebo dodato¢ne poistenou osobou.

Doklady o poisteni

34.3.1
(@)

(b)

(©)

34.3.2

34.3.3

Koncesionar poskytne Verejnému obstaravatel'ovi:

na poziadanie kopie vSetkych poistnych zmlav a/alebo potvrdeni, ktoré sa tykaju
Pozadovaného poistenia (spolu s akymikol'vek d’al§imi informaciami, ktoré Verejny
obstardvatel pozaduje a ktoré suvisia s takymito poistnymi zmluvami) a Verejny
obstaravatel’ je opravneny do nich pocas beznych prevadzkovych hodin nahliadat’,

dokaz o tom, Ze poistné splatné¢ v zmysle vSetkych poistnych zmlav, ktoré sa tykaju
Pozadovaného poistenia, bolo uhradené vcas a PoZzadované poistenie je platné a ucinné
v sulade s tymto ¢lankom 33.5 a Prilohou €. 16 a

képie poistnych zmlav a/alebo potvrdeni, ktoré sa tykaju Pozadovaného poistenia, a to ¢o
najskor, avsak v kazdom pripade v den alebo pred daitumom obnovenia.

Ak to bude potrebné, obnovené potvrdenia stivisiace s poisteniami uvedenymi v ¢lanku
34.1.1 a34.1.2 budi ziskané a kopie (overené¢ spdsobom akceptovateInym Verejnym
obstardvatelom) budu odovzdané Verejnému obstaravatel'ovi ¢o najskor, ale v kazdom
pripade v den alebo pred datumom obnovenia.

Koncesionar zasle Verejnému obstaravatel'ovi oznamenie o naroku vo vyske viac ako
500.000 EUR (indexovanych v sulade s ¢lankom 1.3) vyplyvajuceho z akychkol'vek
poistnych zmliv uvedenych v tomto ¢lanku spolu s presnymi udajmi o udalosti, ktord
viedla ku vzniku takéhoto naroku, ato do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od jeho
uplatnenia.

Neuzatvorenie a neudrZiavanie PoZadovaného poistenia v platnosti

34.4.1

34.4.2

Pokial’ Koncesionar porusi ustanovenie ¢lanku 34.1, Verejny obstaravatel’ je opravneny
uhradit’ poistné pozadované za ucelom zachovania platnosti Pozadovanych poisteni
podl'a ¢lanku 34.1 alebo sam zabezpecit' také Pozadované poistenie. V oboch pripadoch
sa Koncesionar zavidzuje nahradit’ takto zaplateni sumu na zaklade pisomnej vyzvy od
Verejného obstaravatel’a.

Koncesionar nie je povinny vzmysle tohto clanku 34 poistit riziko, ktoré je
Nepoistitel'né, s vynimkou pripadu, ak sa riziko stalo Nepoistitelnym v dosledku konania
alebo opomenutia na strane Koncesionara alebo Subjektu na strane Koncesionara.

Nepoistitel'né riziko

345.1

Ak sa riziko zvyCajne kryté Pozadovanymi poisteniami (iné ako usly zisk) alebo
povinnym poistenim zo zakona poZzadovanymi vzmysle tejto Zmluvy stane
NepoistiteInym:

(a) Koncesionar oznami Verejnému obstaravatel'ovi kazdé riziko, ktoré sa stalo NepoistiteInym,
a to do piatich (5) Pracovnych dni odo diia, kedy sa o tom dozvedel, avSak najmenej pat’ (5)
Pracovnych dni pred uplynutim alebo zrusenim akéhokol'vek existujuceho poistenia takéhoto
rizika, a

(b) ak obidve Zmluvné strany suhlasia alebo v sulade s ¢lankom 56 bolo stanovené, Ze riziko je
NepoistiteI'né a ze:
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0] Nepoistitelnost’ rizika nie je V prevazujucej miere spdsobend konanim alebo
opomenutim Koncesionara alebo Subjektu na strane Koncesionara a

(i) Koncesionar preukazal Verejnému obstaravatelovi, ze Koncesionar (konajtci
s nalezitou starostlivostou) a $tatutirny organ spolo¢nosti, ktora sa venuje
rovnakym alebo podobnym projektom PPP v Eurdpe ako ten, ktory realizuje
Koncesionar, by za podobnych okolnosti (pokial’ by nebola k dispozicii vyhoda
podla ¢lanku 34.5) konali rozumne a v najlepSom zaujme spolo¢nosti, ak by sa
rozhodli ukoncit' takéto projekty v dosledku toho, ze riziko sa stava
Nepoistitelnym, okrem in¢ho (avSak nie vyluéne) beruic do uvahy
pravdepodobnost’” vyskytu Nepoistitelného rizika (ak knemu uz nedoslo),
financné dosledky pre takito spoloc¢nost’ v pripade, Ze sa takéto Nepoistitelné
riziko vyskytlo, a ostatné okolnosti zmierniujuce takéto dosledky, ktoré moéze mat’
spolocnost’ k dispozicii,

(ili))  potom sa Zmluvné strany stretnd, aby rokovali o prostriedkoch, ktorymi by sa
riziko malo riadit’ alebo zdielat’ (vratane otazky samopoistenia alebo zvysenia
samopoistenia niektorej zo Zmluvnych stran),

(c) ak boli splnené poziadavky ¢lanku 34.5.1(a) a (b), ale Zmluvné strany sa nevedia dohodnut’
ako riadit’ alebo ako zdiel’at’ riziko, potom:

() vyluéne v pripade Poistenia zodpovednosti za $kodu voci tretim osobam Verejny
obstaravatel' (podl'a vlastného uvazenia a za podmienok ¢lanku 34.5.1(c)(ii))
bud:

(A) predcasne ukonéi tuto Zmluvu uplatnenim rovnakého postupu ako pri
udalosti VysSej moci a uhradi Koncesionarovi sumu, ktora zodpoveda
vyske Kompenzacie v pripade vyssej moci, alebo

(B) sa rozhodne, ze Zmluva bude nad’alej platit’ a na takéto riziko sa pouzije
¢lanok 34.5.1(c)(ii), a

(i) v pripade Poistnych zmlav pre pripad $kody na majetku, Poistenia zodpovednosti
za Skodu voci tretim osobam (ak si Verejny obstaravatel’ zvoli, ze Zmluva bude
nad’alej platit vstlade sc¢lankom 34.5.1(c)(i)(B)), poistenia omeskania
s otvorenim prevadzky a poistenia preruSenia prevadzky (s vynimkou poistenia
uslého zisku) a povinného zakonného poistenia, bude tdto Zmluva nad’alej platit’,
a v pripade vyskytu rizika (ale len pokial’ takéto riziko zostane NepoistiteInym)
Verejny obstaravatel’ (podl'a vlastného vyberu) bud”.

(A) uhradi Koncesionarovi nahradu $kody vo vyske poistného plnenia, ktoré
by bolo uhradené, ak by prislusné poistenie bolo nad’alej platné, a tato
Zmluva zostane nad’alej v platnosti, alebo

(B) uhradi Koncesionarovi sumu, ktord zodpoveda vyske Kompenzacie
v pripade vysSej moci zvySenu (iba vzhladom na Poistenie
zodpovednosti za Skodu voci tretim osobam) o sumu poistnych plneni,
ktoré by boli splatné v okamihu ukoncenia tejto Zmluvy,

(d) vpripade, Ze vzmysle ¢lanku 34.5.1(c)(i)(B) alebo 34.5.1(c)(ii)(A) tato Zmluva nad’alej
plati, Jednotkova platba bude znizena v kazdom roku, v ktorom nie je poistenie udrziavané v
platnosti, o Ciastku rovnajicu sa zaplatenému poistnému (alebo poistnému, ktoré by bolo
zaplatené) Koncesionarom vo vztahu k prislusnému riziku v roku, ktory predchadza roku,
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34.6

v ktorom sa riziko stalo Nepoistitelnym (indexovanému v sulade s ¢lankom 1.3 odo dia,
kedy sa riziko stalo NepoistiteI'nym). Pokial’ je riziko NepoistiteI'né len pocas urcitej Casti
roka, Jednotkova platba sa zniZi o alikvotnu Ciastku zodpovedajicu po¢tu mesiacov, pocas
ktorych je riziko NepoistiteI'né, a

(e) vpripade, Ze vzmysle ¢lanku 34.5.1(c)(i)(B) alebo 34.5.1(c)(ii)(A) tato Zmluva nad’alej
plati, Koncesionar musi kontaktovat’ poistny trh najmenej kazdé tri (3) mesiace za ucelom
zistenia, Ci je riziko aj nad’alej Nepoistitelné. Hned’ ako sa Koncesionar dozvie o tom, Ze
riziko uz nie je Nepoistitelné, uzavrie poistenie takéhoto rizika a bude ho udrziavat
Vv platnosti alebo zabezpeci uzatvorenie poistenia takéhoto rizika a udrziavanie jeho platnosti
(tak, aby nadobudlo platnost’ ¢o najskor) v sulade s touto Zmluvou.

Nedostupné podmienky
34.6.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze:

(a) pokial’ pri obnoveni poistenia, ktoré je Koncesionar povinny uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti
alebo jeho uzavretie a udrziavanie v platnosti zabezpecit' podla tejto Zmluvy, Koncesionar
zisti, Ze:

0] ktorékol'vek Poistné podmienky na svetovom poistnom trhu renomovanych
poistitel'ov s dobrym postavenim st pre Koncesionara nedostupné, a/alebo

(i) poistné splatné za takych Poistnych podmienok je v takej vyske, ze také poistenie
koncesionar v EU zvyCajne neuzatvara na svetovom poistnom trhu
renomovanych poistitel'ov s dobrym postavenim,

budi Zmluvné strany postupovat’ podla ustanoveni ¢lanku 34.6.1(b) alebo
34.6.1(c) (v zavislosti na okolnostiach), pokial nedostupnost’ Poistnych
podmienok nenastala v doésledku konania alebo opomenutia Koncesionara
a/alebo akéhokol'vek Subjektu na strane Koncesionara,

(b) pokial’ sa Zmluvné strany dohodnu alebo je stanovené, Ze sa pouZzije ¢lanok 34.6.1(a),
Koncesionar nebude povinny splnit’ zavizky podl'a ¢lanku 34.1 a ¢lanku 34.1.1 a/alebo
podla Prilohy ¢. 16 vo vztahu k prisluSnym Poistnym podmienkam a ma sa za to, Ze
Koncesionar neporusil svoje zavdzky udrziavat Pozadované poistenia v platnosti
v zmysle tejto Zmluvy v dosledku neudrziavania poistenia v platnosti, ktoré obsahuje
takéto Poistné podmienky po dobu, po ktort sa na Poistné podmienky nad’alej vzt'ahuju
prislusné okolnosti podl'a ¢lanku 34.6.1(a),

(c) pokial’ sa Zmluvné strany dohodli (konajuc rozumne) alebo bolo v zmysle ¢lanku 56
stanovené, Ze Koncesionar ma na svetovom poistnom trhu K dispozicii alternativne alebo
nahradné poistné podmienky, ktoré, pokial budi zaclenené do prislusnej poistnej
zmluvy, uplne alebo Ciasto¢ne vyrie$ia neschopnost’ Koncesionara udrziavat’ poistenie
V platnosti alebo zabezpecit' udrziavanie poistenia v platnosti s prislusnymi Poistnymi
podmienkami, ato za cenu, ktort st koncesionari (v danom case) vo vSeobecnosti
pripraveni zaplatit, Koncesionar bude udrziavat’ v platnosti alebo zabezpeci udrziavanie
poistenia v platnosti za takych alternativnych alebo nahradnych podmienok,

(d) Koncesionar oznami Verejnému obstaravatelovi ¢o najskor a v kazdom pripade do
piatich (5) Pracovnych dni odo dina, ked’ sa dozvie, Ze pravdepodobne nastane situacia
uvedena v ¢lanku 34.6.1(a)(i) a/alebo ¢lanku 34.6.1(a)(ii) alebo (pri uplynuti prislusného
poistenia, ktoré je v danom momente v platnosti) uz nastala v stvislosti s Poistnymi
podmienkami (bez ohladu na dévody uvedeného). Koncesiondr poskytne Verejnému
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34.7

34.8

34.9

obstaravatelovi také informacie, ktoré bude Verejny obstaravatel’ primerane pozadovat
Vv stuvislosti s nedostupnost'ou Poistnych podmienok a Zmluvné strany sa stretnd, aby co
najskor prerokovali prostriedky rieSenia nedostupnosti Poistnych podmienok, a

(e) Vv pripade, Ze sa na Poistné podmienky vzt'ahuje ¢lanok 34.6.1(a) (bez ohl'adu na dévody
uvedeného), Koncesionar bude kontaktovat’ poistny trh najmenej kazdé tri (3) mesiace,
aby zistil, ¢i sa ¢lanok 34.6.1(a) stale na Poistné podmienky uplatfiuje. Hned” ako sa
Koncesionar dozvie, Ze ¢lanok 34.6.1(a) sa na Poistné podmienky prestal uplatiovat,
Koncesionar uzatvori abude udrziavat v platnosti alebo zabezpeéi uzatvorenie
a udrziavanie v platnosti (aby nadobudlo G¢innost’ ¢o najskor) poistenia vratane takychto
Poistnych podmienok v stlade s touto Zmluvou.

Ucet poistnych plneni

Koncesionar zriadi a po celii Dobu trvania zmluvy bude udrziavat’ Uéet poistnych plneni na meno
Koncesionara a Verejného obstaravatela (so spoloénym podpisovym pravom) a vSetky poistné
plnenia uhradené Koncesionarovi na zaklade Poistnych zmlav pre pripad skody na majetku za
jednotliva poistni udalost’ (alebo sériu suvisiacich udalosti) vo vyske viac ako 500.000 EUR
(pét'stotisic eur) (indexovant v stlade s ¢lankom 1.3), budu uhradené na Uget poistnych plneni.
Verejny obstaravatel’ poskytne Koncesionarovi stiéinnost’ potrebnii na otvorenie Uétu poistnych
plneni.

Na kazdy vyber prostriedkov z Uétu poistnych udalosti je potrebny pisomny suhlas Verejného
obstaravatela v sulade s ¢lankom 34.10 (pricom takyto suhlas sa povazuje za udeleny, ak sa
Verejny obstaravatel’ nevyjadri k ziadosti Koncesionara o udelenie suhlasu do desiatich (10)
Pracovnych dni od dorucenia ziadosti Koncesionara). VSetky prebytocné prostriedky pripisané na
Ugte poistnych plneni, ktoré nie su potrebné na t¢ely obnovenia Projektovej cestnej komunikacie
po poistnej udalosti alebo, ktoré su pripisatelné Obnovovacim pracam, ktoré nie je mozné
dokon¢it’ do Dna ukoncenia, budu zohl'adnené vo vypocte sumy Rezervy pre ucely spétného
odovzdania alebo Uvodnej zéruky na tucely spitného odovzdania na zniZenie takych &iastok,
pricom plati, Ze odo dna uvedeného v ¢lanku 36.4 bude Verejny obstaravatel opravneny
ponechat’ si prostriedky nachadzajiice sa na Uéte poistnych plneni bez stthlasu Koncesionara.

Obnovovacie prace a platba poistnych plneni

34.8.1 Vsetky poistné plnenia prijaté na zaklade Poistnych zmluv pre pripad skody na majetku
sa pouziju na opravu, obnovu alebo vymenu kazdej ¢asti alebo Casti Projektovej cestnej
komunikécie, v suvislosti s ktorou bolo plnenie prijaté, pricom platia ustanovenia ¢lanku
34.8.2.

34.8.2 Kde sa poistné plnenia maju pouzit’ v sulade s touto Zmluvou na opravu, obnovu alebo
vymenu akejkol'vek Casti Projektovej cestnej komunikacie, Koncesionar pracu vykona
v sulade s Poziadavkami Verejného obstaravatel'a a Navrhmi Koncesionara tak, aby boli
pri dokonceni prace splnené ustanovenia tejto Zmluvy.

Plan obnovy

34.9.1 Pokial’ bol vzneseny narok alebo boli prijaté plnenia alebo maji byt prijaté plnenia z
Poistnych zmlav pre pripad Skody na majetku Vv stvislosti s jednotlivymi poistnymi
udalostami (alebo sériou suvisiacich poistnych udalosti) (,,Relevantna poistna
udalost™) vo vySke prevySujucej sumu 500.000 EUR (slovom pétstotisic eur)
(indexovanu v stilade s ¢lankom 1.3):
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(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

)

Koncesionar doruci Verejnému obstaravatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu, avsak najneskor
do dvadsiatich (20) Pracovnych dni po vzneseni takého naroku plan (,,Plan obnovy*)
pripraveny Koncesionarom za uelom realizacie prac (,,Obnovovacie prace®)
nevyhnutnych na opravu, uvedenie do pévodného stavu alebo vymeny majetku, ktory je
predmetom takéhoto naroku alebo narokov v stlade s ¢lankom 34.9.1(b),

V Plane obnovy bude uvedena:

0] identita osoby navrhovanej na realizdciu Obnovovacich prac, pokial’ bude tato
osoba odlisna od Subdodévatela stavby alebo Subdodavatela sluzieb prevadzky
audrzby a pokial’ sa v sulade so Zdkonom o verejnom obstaravani nepozaduje
verejna sutaz, a

(i) navrhované podmienky a Casovy harmonogram, na zaklade ktorého budu
realizované Obnovovacie prace (vratane dna, ked bude Projektova cestna
komunikécia plne prevadzkovatelnd), alebo pokial’ je Koncesionar povinny zo
zakona postupovat’ v sulade so Zakonom o verejnom obstaravani, podmienky a
¢asovy harmonogram, na zaklade ktorych ma byt osoba poverena realizaciou
Obnovovacich prac vybrana,

Do desiatich (10) Pracovnych dni odo dia prijatia navrhovaného Planu obnovy Verejny
obstaravatel’ oznami Koncesionarovi, Ci:

0] stihlasi alebo nesuhlasi s osobou uvedenou v navrhovanom Plane obnovy, ktora
ma byt vymenovana za uc¢elom realizacie Obnovovacich prac, a

(i) pozaduje d’alSie informacie, alebo ¢i

(iii)  suhlasi, zamieta alebo suhlasi za predpokladu splnenia pripomienok Verejného
obstaravatela (ktoré mézu obsahovat’ aj navrh na Zmenu na strane Verejného
obstaravatela) s podmienkami a ¢asovym harmonogramom navrhovaného Planu

obnovy,

pri rozhodovani, ¢i udelit’ suhlas so zalezitostami v zmysle ¢lanku 34.9.1(c), bude
Verejny obstaravatel’ konat’ primerane podl'a okolnosti,

pokial’ Verejny obstaravatel’ nesuhlasi alebo predlozi pripomienky ku ktorukol'vek casti
navrhovaného Planu obnovy, voznameni predloZzenom v zmysle ¢lanku 34.9.1(c)
dostatocne podrobne uvedie svoje dovody alebo pripomienky tak, aby umoznil
Koncesionarovi pochopit’ povahu a rozsah pripomienok a zhodnotit’, ¢i suhlas Verejného
obstaravatel'a nebol neoddvodnene zadrzany. Koncesionar upravi a opdtovne predlozi
Plan obnovy Verejnému obstaravatelovi na opdtovné preskimanie v zmysle ¢lanku
34.9.1(c) apokial’ Plan obnovy nebude opét odstihlaseny, ktordkol'vek zo Zmluvnych
stran bude opravnena postupit’ zalezitost’ na rozhodnutie Nezavislému dozoru, a

pokial' Verejny obstaravatel’ nepredlozi svoje oznamenie podla ¢lanku 34.9.1(c) do
desiatich (10) Pracovnych dni odo dia prijatia navrhovaného Planu obnovy, alebo pokial
Verejny obstaravatel nepozadoval od Koncesionara d’alSie dopliujuce informacie do
desiatich (10) Pracovnych dni odo dia prijatia navrhovaného Planu obnovy, ma sa za to,
ze navrhovany Plan obnovy zamietol. Pokial’ sa navrhovany Plan obnovy povazuje za
zamietnuty v zmysle tohto ¢lanku 34.9.1(f), Zmluvné strany sa stretnt, aby prerokovali
navrhovany Plan obnovy, a to do desiatich (10) Pracovnych dni bud’ odo dna poziadavky
Koncesionara na stretnutie alebo odo dna, ked Verejny obstaravatel’ prijme dalSie
informacie pozadované v zmysle ¢lanku 34.9.1(f), podl'a toho, ¢o nastane neskor.
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Ustanovenia ¢lankov 34.9.1(c)(i), 34.9.1(c)(iii) a ¢lanku 34.9.1(d) sa vzt'ahuju na suhlas
alebo zamietnutie navrhovaného Pldnu obnovy Verejnym obstaravatelom na takomto
stretnuti a pokial’ nebude Plan obnovy ani potom odsthlaseny, ktorakol'vek Zmluvna
strana bude opravnena postupit’ zalezitost’ na rozhodnutie Nezavislému dozoru.

34.10 Obnovovacie prace

34.10.1 Za predpokladu, ze Verejny obstaravatel’ odsuhlasil Plan obnovy v zmysle ¢lanku 34.9

(@)

(b)

(©

(d)

(€)

)

(9)

(alebo bolo o plane rozhodnuté podla ¢lanku 56), Plan obnovy sa bude povazovat za
prijaty a uplatnia sa nasledujuce ustanovenia:

Koncesionar uzatvori zmluvné dojednanie s osobou uvedenou Vv Plane obnovy
a odsuhlasenou Verejnym obstaravatelom v zmysle ¢lanku 34.9 za ucelom realizacie
Obnovovacich préc,

pred Dnom ukoncenia bude Koncesionar opravneny vybrat' vSetky kladné zostatky z
Uétu poistnych plneni (,,Prisluiné plnenie”) (spolu so vietkymi vzniknutymi tirokmi),
ktoré sa na danom Ué¢te poistnych plneni nachadzaji, potrebné na realizaciu platieb v
stlade s podmienkami zmluvného dojednania uzavretého podla ¢lanku 34.10.1(a)
a thradu vsetkych potrebnych primeranych nakladov a vydavkov Koncesionara, ktoré mu
vznikli vyluéne v stvislosti s financovanim Obnovovacich prac, pricom Zmluvné strany
zrealizujii podmienky podpisovych prav k Uétu poistnych plneni tak, aby sa takéto platby
mohli uskutoénit’. Ak budu prostriedky zohl'adnené vo vypoéte Uvodnej zaruky na tidely
spatného odovzdania (v stlade s ¢lankom 34.7), tak v defi a odo diia uvedeného v ¢lanku
36.4, bude Verejny obstaravatel’ opravneny vybrat’ z Uétu poistnych plneni vietky kladné
zostatky za ucelom financovania Obnovovacich prac alebo inych prac zistenych
v ZavereCnom prieskume spitného odovzdania,

Verejny obstaravatel suhlasi a zaviazuje sa, ze pokial Koncesionar splni zavizky
v zmysle c¢lankov 34 a 35, aza podmienky, ze Koncesionar zabezpe¢i, aby boli
Obnovovacie prace realizované a dokoncené v sulade so zmluvnymi dojednaniami podl'a
¢lanku 34.10.1(a), neuplatni si ziadne pravo, ktoré by ho inak opraviiovalo na ukoncenie
tejto Zmluvy z dovodu vyskytu udalosti, v dosledku ktorej vznikol narok na Prislusné
plnenie,

Verejny obstaravatel’ sa zavdzuje, Ze vynalozi primerané usilie na to, aby poskytol
Koncesionarovi pri plneni Planu obnovy suc¢innost’,

po realizacii Planu obnovy k primeranej spokojnosti Verejného obstaravatela a v stilade
s ¢lankom 34.10.1(g) asvyhradou c¢lanku 34.7 Verejny obstaravatel povoli
Koncesionarovi, aby vybral také prebytoéné Prisluiné plnenia z Uétu poistnych plnen,
ktoré neboli vyplatené podl'a ¢lanku 34.10.1(b), v stvislosti s Relevantnou poistnou
udalost'ou spolu so vzniknutymi tirokmi,

Koncesionar je vylu¢ne zodpovedny za platbu vSetkych deficitov v nakladoch na
vykonavanie Obnovovacich prac a

Vv pripade, Ze maju byt poistné plnenia pouzité v stilade stouto Zmluvou na opravu,
obnovu alebo vymenu akejkol'vek Casti Projektovej cestnej komunikéacie, Koncesionar
realizuje tieto prace tak, aby boli pri dokonceni prac splnené ustanovenia tejto Zmluvy.
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Cast’ 9 Personalne otazky

35.
35.1

35.2

VSeobecné ustanovenia
Personalne otazky Koncesionara
35.1.1 Koncesionar:

@) zabezpeCi, aby pracovné podmienky vsetkych pracovnikov, ktori sa podielaji na
Pracach, prevadzke Projektovej cestnej komunikacie alebo poskytovani Sluzieb, boli
v sulade s Pravnymi predpismi a Zauzivanou odbornou praxou. Koncesionar zabezpedi,
aby boli voci tymto pracovnikom dodrziavané vSetky podmienky stanovené v Pravnych
predpisoch a tejto Zmluve, a

(b) zabezpec¢i poskytovanie Sluzieb a umozni pristup k Pracam alebo Projektovej cestnej
komunikacii len takym pracovnikom, ktori splnaji poziadavky stanovené Pravnymi
predpismi.

Zamietnutie pristupu

35.2.1 Koncesionar bude viest menny zoznam vSetkych pracovnikov, ktori sa podiel'ajii na
prevadzke Projektovej cestnej komunikacie alebo poskytovani Prac alebo Sluzieb
a poskytne k nemu pristup v sulade s ¢lankom 43.

35.2.2 Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo zamietnut pristup na Stavenisko alebo
Projektovi cestnu komunikaciu akejkol'vek osobe, ktord sa podiela na plneni tejto
Zmluvy na strane Koncesiondara, pokial’ sa Verejny obstaravatel’ domnieva, ze pritomnost’
takejto osoby na Stavenisku alebo Projektovej cestnej komunikacii predstavuje riziko
ohrozenia zdravia alebo majetku, alebo je tato osoba neziaduca z iného dévodu.

35.2.3 Verejny obstaravatel’ nie je povinny uviest' dovody takéhoto zamietnutia, priCom vsak
plati, Zze ak neuvedie dovody alebo ak pri¢ina nie je odévodnena alebo primerana, nahradi
zvysené naklady Koncesionarovi, ktoré mu vznikli v désledku takéhoto zamietnutia.

Cast’ 10 Spitné odovzdanie a Ukoncenie Zmluvy

36.
36.1

36.2

36.3

Spétné odovzdanie

Koncesionar odovzda Projektova cestnu komunikaciu spat’ Verejnému obstaravatel'ovi k Datumu
uplynutia v stave pozadovanom Podmienkami spdtného odovzdania. Na odovzdanie Staveniska
a akychkol'vek Osobitnych pozemkov, ktoré su vo vlastnictve Koncesiondra v case spétného
odovzdania, platia ustanovenia ¢lankov 10 a 11.

Pocas obdobia najskor dvadsatjeden (21) a najneskor osemnast’ (18) mesiacov pred Datumom
uplynutia modze Verejny obstaravatel poverit Nezavisly dozor, aby vykonal obhliadku
Projektovej cestnej komunikacie s cielom zistit, ¢i Koncesionar dodrziava poziadavky tejto
Zmluvy a predovsetkym, ¢i k Datumu uplynutia budi splnené Podmienky spédtného odovzdania
(,,Uvodny prieskum spitného odovzdania®).

V ramci Uvodného prieskumu spitného odovzdania budu identifikované vietky Renovaéné
prace, ktoré su potrebné na to, aby Projektova cestna komunikacia splinala Podmienky spatného
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36.4

36.5

36.6

36.7

36.8

36.9

36.10

odovzdania k Datumu uplynutia, a bude stanovena vyska odhadovanych nakladov na realizaciu
tychto Renovacénych prac.

V pripade, Ze sa v ramci Uvodného prieskumu spitného odovzdania zisti potreba Renova¢nych
prac, ktoré je potrebné vykonat’ pocas poslednych osemndstich (18) mesiacov Zmluvy, potom:

36.4.1 Koncesionar doru¢i Verejnému obstaravatel'ovi do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od
Uvodného prieskumu spitného odovzdania zaruku za plnenie (performance guarantee)
poskytnuti finan¢nou institaciou, ktora vopred odsuhlasil Verejny obstaravatel’, na sumu
zistenu v ramei Uvodného prieskumu spéitného odovzdania (,,Uvodna ziruka na tudely
spiatného odovzdania“®), alebo

36.4.2 je Verejny obstaravatel’ opravneny zadrzat’ jednu osemndstinu odhadovanych nakladov
uvedenych v Uvodnom prieskume spitného odovzdania z Mesaénej Jednotkovej platby,
ato za kazdy mesiac predchadzajuci Datumu uplynutia ako zabezpeku (,,Rezerva na
ucely spitného odovzdania®).

V pripade, Ze Koncesionar realizuje Renovacné prace k spokojnosti Nezavislého dozoru:
36.5.1 Koncesionar méze znizit' vysku Uvodnej zaruky na ucely spatného odovzdania, alebo

36.5.2 Verejny obstardvatel uvolni z Rezervy na ucely spitného odovzdania prislusné sumy,
ktoré Koncesionar preukazatelne vynalozil na Renova¢né prace. Pokial je vyska Rezervy
na ucely spédtného odovzdania nedostatocnd na vykonanie Renovacnych prac,
Koncesionar vykona tieto Renovacné prace na vlastné naklady.

V obdobi najskor tri (3) mesiace a najneskor jeden (1) mesiac pred Datumom uplynutia méze
Verejny obstaravatel' poverit Nezavisly dozor, aby vykonal obhliadku Projektovej cestnej
komunikéacie a zistil, ¢i Koncesionar dodrziava podmienky tejto Zmluvy a predovsetkym, ¢i buda
k Datumu uplynutia splnené Podmienky spatného odovzdania (,,Zavereény prieskum spétného
odovzdania®).

V ramci Zaverecného prieskumu spitného odovzdania budu identifikované vSetky Renovacné
préace, ktoré su potrebné na to, aby Projektova cestna komunikacia spiiiala Podmienky spitného
odovzdania k Datumu uplynutia, a bude stanovena vyska odhadovanych nakladov na realizaciu
tychto Renovaénych prac.

V pripade, ak sa v ramci Zavere¢ného prieskumu spitného odovzdania zisti, ze ziadne Renovacné
prace nie su potrebné, Verejny obstaravatel’ vrati Uvodnu zaruku na ucely spdtného odovzdania
Koncesionarovi alebo vyplati Koncesionarovi zostatok Rezervy na ucely spatného odovzdania.

V pripade, Ze sa vramci Zaverecného prieskumu spédtného odovzdania zisti, Ze je potrebné
vykonat’ Renovaéné prace:

36.9.1 je Verejny obstaravatel’ opravneny zadrzat’ sumu potrebnu na ich vykonanie z Rezervy na
ucely spatného odovzdania; alebo

36.9.2 je Verejny obstaravatel' opravneny uplatnit’ naroky z Uvodnej zaruky na téely spitného
odovzdania.

V pripade, Ze je vy$ka Rezervy na Ggely spitného odovzdania alebo Uvodnej zaruky na ucely
spatného odovzdania nedostato¢na, Koncesionar uhradi Verejnému obstaravatel'ovi odhadované
naklady na vykonanie Renovacnych prac vo vyske uvedenej v Zaverecnom prieskume spétné¢ho
odovzdania, a to najneskor desat’ (10) Pracovnych dni po schvaleni odhadovanych néakladov
alebo ich stanoveni v sulade s ¢lankom 56.
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36.11

36.12

36.13

Zaruka za prace v ramci Hlavnej udrzby

36.11.1 Koncesionar poskytne zaruku za prace v ramci Hlavnej Gdrzby vykonané za posledné tri
(3) roky Koncesnej lehoty. Zaru¢na doba je tri (3) roky po skonceni kalendarneho roka,
v ktorom boli prace vramci Hlavnej udrzby dokoncené. Zarucnd doba sa vypocita
osobitne vo vztahu ku kazdej jednotlivej a odsuhlasenej Casti prac v ramci Hlavnej
udrzby.

36.11.2 Na navrh Koncesionara moze Verejny obstaravatel suhlasit’ s tym, aby za povinnosti
vyplyvajlice zo zaruky za prace v ramci Hlavnej udrzby niesla zodpovednost’ ind osoba
ako Koncesionar ak ma tito osoba dostatoc¢nu technicku a financnu sposobilost’ splnit’
uvedené povinnosti vyplyvajuce zo zaruky.

Kontroly prac v ramci Hlavnej adrzby v ramci zaruky

Zaru¢né kontroly prac v rdmci Hlavnej idrzby vykonanych za posledné tri roky Koncesnej lehoty
sa vykonaju najskor do Siestich (6) mesiacov, av§ak najneskor jeden (1) mesiac pred skon¢enim
zaruénej doby vo vztahu k predmetnym pracam.

Zabezpecenie prac v ramci Hlavnej udrzby

36.13.1 Koncesionar alebo in4d osoba, ktora Verejny obstaravatel odsuhlasi ako osobu
zodpovednu za prace v ramci Hlavnej Gdrzby, musi poskytnut, so sihlasom Verejného
obstaravatela, bankovi zdruku na zaruénu dobu vystaventi renomovanou uverovou alebo
finan¢nou institaciou s dobrym finanénym postavenim alebo vklad v banke zalozeny
v prospech Verejného obstaravatel'a ako zabezpecenie za prace v ramci Hlavnej udrzby
nariadené v suvislosti so schvalenymi kontrolami. Verejny obstaravatel’ nie je opravneny
bez opodstatneného dévodu odmietnut’ udelit’ svoj suhlas tykajuci sa vyssSie uvedenej inej
osoby, bankovej zaruky alebo zalozného prava na vklad v banke.

36.13.2 ZabezpecCenie pocas zarucnej doby musi byt poskytnuté Verejnému obstaravatelovi
v momente, kedy budl vSetky prace v ramci Hlavnej udrzby odsuhlasené ako dokoncené.
Zabezpecenie musi byt vo vyske pat percent (5 %) z hodnoty prac v ramci Hlavnej
udrzby vratane DPH vykonanych za posledné tri (3) roky Koncesnej lehoty, na ktoré sa
vV momente poskytnutia zabezpecenia stale vzt'ahuje zarucna lehota. Zabezpecenie musi
byt platné tri (3) roky a tri (3) mesiace od skonéenia kalendarneho roka, v ktorom bude
dokoncena posledna Cast’ prac v ramci Hlavnej udrzby.

36.13.3 V pripade, ze Verejny obstaravatel vykona, resp. poveri tretiu osobu, aby v mene
Koncesionara vykonala prace vramci Hlavnej udrzby v pripade, ze si Koncesionar
nesplni svoje povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy, Verejny obstaravatel’ bude mat’ pravo
ponechat’ si, resp. zapocitat’ naklady, ktoré mu vznikni pri vykonani uvedenych prac
vramci Hlavnej 0drzby, z/oproti nasledujicej odplate za sluzby, ktoré méa Verejny
obstaravatel’ zaplatit’.
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Cast’ 11

37.
37.1

37.2

Pred¢asné ukoncenie Zmluvy a Kompenzacia

Predéasné ukoncenie

Predcéasné ukoncenie

37.1.1

37.1.2

37.1.3

Okrem zaniku tejto Zmluvy k Datumu uplynutia st Zmluvné strany opravnené ukoncit
tuto Zmluvu v stilade s tymto ¢lankom 37.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu mozno ukoncit’ alebo od nej odstupit’ len
z dovodov vyslovne uvedenych v ¢lanku 37.

Predcasnym ukoncenim tejto Zmluvy nezanikajii prava a povinnosti Zmluvnych stran,
0 ktorych je tak vyslovne stanovené v tejto Zmluve, alebo ak z ich povahy vyplyva, zZe
pretrvavaju aj po Dni ukoncenia.

Porusenie zmluvy na strane Koncesionara

37.2.1

37.2.2

(@)

(b)

37.2.3

37.2.4

(@)

(b)

37.25

V pripade, ak dojde k PoruSeniu zmluvy na strane Koncesionara, aza podmienok
uvedenych v ¢lanku 37.2.2, je Verejny obstaravatel’ opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy,
a to zaslanim oznamenia o odstipeni Koncesionarovi (,,Odstipenie z dévodu porusenia
zmluvy na strane Koncesionara®).

Predtym ako Verejny obstaravatel' odstipi od Zmluvy z dévodu porusenia zmluvy na
strane Koncesionara, doru¢i Koncesionarovi vyzvu na napravu PoruSenia zmluvy na
strane Koncesionara (,,Vyzva na napravu‘), ktora musi obsahovat' popis Porusenia
zmluvy na strane Koncesionara a lehotu na napravu, ktora:

Vv pripade, ak Koncesionar porusi Zmluvu podl'a ods. (b), (c), (d), (e), (f), (9), (h) a/alebo
(m) definicie Porusenia zmluvy na strane Koncesionara, nebude kratSia ako devat'desiat
(90) dni od dorucenia Vyzvy na napravu Koncesionarovi a

v pripade vSetkych ostatnych Poruseni zmluvy na strane Koncesionara, ktoré je mozné
napravit, nebude kratSia ako sto pat (105) dni od dorucenia Vyzvy na napravu
Koncesionarovi.

Utinky odstipenia z dovodu Poruseniu zmluvy na strane Koncesiondra nastanii po
splneni podmienok uvedenych v Priamej zmluve a ¢lanku 37.2.5.

Verejny obstaravatel’ nie je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy z dovodu poruseniu
zmluvy na strane Koncesionara v pripade, ak:

bola vydand Vyzva na napravu a Koncesiondr napravi PoruSenie zmluvy na strane
Koncesionara do dna uvedeného vo Vyzve na napravu, alebo

v pripade PoruSenia zmluvy na strane Koncesionara uvedeného v odsekoch (a), (i), (j),
(k), a/alebo (I) aza podmienok stanovenych v Priamej zmluve Koncesionar doruci
Verejnému obstaravatel'ovi pldn napravy PoruSenia zmluvy na strane Koncesionara
prijatelného pre Verejného obstaravatela do patnastich (15) dni odo dia prijatia Vyzvy
na napravu a za¢ne s jeho riadnou realizaciou do dvadsiatich (20) Pracovnych dni odo
dia prijatia Vyzvy na napravu v stlade s podmienkami v iom uvedenymi,

Pokial za podmienok uvedenych v Priamej zmluve Koncesionar kedykol'vek pocas
trvania tejto Zmluvy nedodrzi akykol'vek plan napravy s ktorym Verejny obstaravatel’
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37.3

37.4

37.2.6

sthlasil v stlade s ¢lankom 37.2.4(b), tato Zmluva bude ukoncenda diiom dorucenia
Odsttipenia z dovodu poruSenia zmluvy na strane Koncesionara Koncesionadrovi.

Ukoncenie Zmluvy spravcom konkurznej podstaty ma rovnaké doésledky ako ukoncenie
Zmluvy z dévodu PoruSenia zmluvy na strane Koncesionara podl'a ¢lanku 37.1.3.

Neustale porusovanie

Verejny obstaravatel’ je opravneny ukon¢it’ tito Zmluvu z dévodu neustaleho porusovania, pokial’
st splnené nasledujice podmienky (,,Neustale porusovanie):

37.3.1

(@)
(b)
(©)

37.3.2

(@)
(b)
(©

37.3.3

37.3.4

(@)

(b)

ak Koncesionar porus$il rovnaka povinnost podla tejto Zmluvy aspon dvakrat (2) v
priebehu ktorychkol'vek Siestich (6) po sebe nasledujucich mesiacov, Verejny
obstaravatel je opravneny zaslat Koncesionarovi pisomné upozornenie (,,Prvé
upozornenie®), v ktorom uvedie:

ktora povinnost’ bola porusena,
upozornenie, ze ide o Prvé upozornenie podla tejto Zmluvy, a

upozornenie, Ze ide o také poruSenie tejto Zmluvy, ktorého pripadné pokracovanie moze
viest’ k pred¢asnému ukonéeniu tejto Zmluvy,

pokial’ po doruceni Prvého upozornenia predmetné porusenie pokracuje po dobu viac ako
dvadsat (20) Pracovnych dni alebo sa zopakuje aspon dvakrat (2) v priebehu
ktorychkol'vek Siestich (6) po sebe nasledujucich mesiacov, Verejny obstaravatel’ je
opravneny zaslat’ Koncesionarovi pisomné upozornenie (,,Druhé upozornenie*),
v ktorom uvedie:

ktora povinnost’ bola porusena,
upozornenie, ze ide o Druhé upozornenie podl'a tejto Zmluvy, a

upozornenie, ze ide o také porusenie tejto Zmluvy, ktorého pripadné opakovanie moze
viest’ k pred¢asnému ukonceniu tejto Zmluvy,

pokial’ po doruc¢eni Druhého upozornenia predmetné porusenie pokracuje po dobu viac
ako dvadsat’ (20) Pracovnych dni alebo sa zopakuje v priebehu nasledujtcich Siestich (6)
mesiacov, Verejny obstaravatel je opravneny zaslat Koncesionarovi oznamenie
0 vyskyte Neustaleho porusovania; v takom pripade platia ustanovenia o Poruseni
zmluvy na strane Koncesionara v stlade s ¢lankom 37.2.

Verejny obstardvatel’ nie je opravneny zaslat’ upozornenie alebo oznamenie tykajuce sa
Neustaleho porusovania v suvislosti s porusenim,

ktoré uz bolo uvedené v samostatnom upozorneni alebo inom oznameni podla ¢lanku
37.3, alebo

vo vztahu ku ktorému mohol uplatnit’ Upravu platby v zavislosti na kvalite plnenia alebo
upravit zraZku za nedostupnost z Platby za dostupnost v zmysle Platobného
mechanizmu.

Zakazané konanie

374.1

Pokial sa Koncesionar alebo Subjekt na strane Koncesionara dopusti Zakazan¢ho
konania, Verejny obstaravatel je opravneny ukoncit’ tito Zmluvou vypoved’ou doru¢enou
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37.5

37.6

37.4.2
(@)

(b)
3743

(@)

(b)

37.4.4

(@)

(b)

Koncesionarovi za podmienok uvedenych v c¢lanku 37.4.4, (,Vypoved’ z doévodu
Zakazaného konania®).

Vypoved z dovodu Zakézaného konania musi obsahovat’:
opis Zakéazaného konania a
0Oznacenie osoby, ktora sa dopustila Zakdzaného konania.
Tato Zmluva bude ukoncena:

diom dorucenia Vypovede z dovodu Zakazaného konania, ak sa Zakazaného konania
dopusti Koncesionar, alebo

vo vsetkych ostatnych pripadoch diiom uvedenym vo Vypovedi z déovodu Zakazaného
konania, nie vSak skoér ako Styridsatpat (45) Pracovnych dni odo diia dorucenia
Vypovede z dovodu Zakazaného konania Koncesionarovi.

V pripade uvedenom v ¢lanku 37.4.3(b) K ukonceniu tejto Zmluvy neddjde v den
uvedeny vo Vypovedi z dovodu Zakazaného konania, pokial’:

osoba, ktora sa dopustila Zakdzaného konania, konala nezavisle abez vedomia
Koncesionara a

v priebehu dvadsiatich (20) Pracovnych dni od dorucenia Vypovede z dbévodu
Zakazaného konania Koncesionar preukaze Verejnému obstaravatelovi, Ze prislusna
zmluva medzi Subjektom na strane Koncesionara a osobou, ktord sa dopustila
Zakazaného konania, bola ukoncena.

Ukoncenie Zmluvy bez uvedenia dovodu zo strany Verejného obstaravatela

375.1

@)
(b)

Verejny obstaravatel’ je opravneny kedykol'vek ukonéit tGto Zmluvu pisomnou
vypoved'ou doru¢enou Koncesionarovi (,,Vypoved’ bez uvedenia dévodu‘). Vypoved
bez uvedenia dovodu musi obsahovat’:

oznamenie, ze Verejny obstaravatel’ Zmluvu vypoveda bez uvedenia dovodu, a

Den ukoncenia, ktory nesmie nastat’ skor ako Sest’ (6) mesiacov od dorucenia Vypovede
bez uvedenia dovodu Koncesionarovi.

Poru$enie Zmluvy na strane Verejného obstaravatel’a

37.6.1

37.6.2

37.6.3

V pripade, ze dojde k Poruseniu zmluvy na strane Verejného obstaravatela, je
Koncesionar opravneny ukoncit’ tiito Zmluvu do tridsiatich (30) Pracovnych dni odo dna,
kedy sa 0 Poruseni zmluvy na strane Verejného obstaravatel’a dozvedel, a to odstupenim
doru¢enym Verejnému obstaravatel'ovi (,,Odstipenie z dovodu porusenia zmluvy na
strane Verejného obstaravatel’a).

Odstipenie z dovodu porusenia zmluvy na strane Verejného obstaravatela musi
obsahovat’ popis Porusenia zmluvy na strane Verejného obstaravatela s uvedenim
primeranych podrobnosti.

Pokial’ nie je uvedené inak, Zmluva bude ukoncena v den, ktorym je:
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37.7

38.
38.1

38.2

) Vv pripade Porusenia zmluvy na strane Verejného obstaravatela podl'a odseku (b) definicie
Porusenia zmluvy na strane Verejného obstaravatel’a dent doru¢enia Odstupenia z dovodu
porusenia zmluvy na strane Verejného obstaravatela, alebo

(b) Vv pripade kazdého iného Porusenia zmluvy na strane Verejného obstaravatela den
uvedeny v Odstupeni z dovodu porusenia zmluvy na strane Verejného obstaravatel’a, nie
vSak skor ako Styridsat’pat’ (45) Pracovnych dni odo dia doruc¢enia Odstipenia z dovodu
porusenia zmluvy na strane Verejného obstardvatel'a Verejnému obstaravatelovi.

37.6.4 V pripade Porusenia zmluvy na strane Verejného obstaravatel’a uvedeného v odseku (a)
definicie PoruSenia zmluvy na strane Verejného obstaravatel'a moze Verejny obstaravatel’
zabranit’ GCinkom odstipenia a tito Zmluva neskon¢i v deil uvedeny v Odstupeni
z dovodu poruSenia zmluvy na strane Verejného obstaravatel’a, ak Verejny obstaravatel
napravi Porusenie zmluvy na strane Verejného obstaravatela do tridsiatich (30)
Pracovnych dni odo dia dorucenia Odstipenia z dovodu porusenia zmluvy na strane
Verejného obstaravatel’a.

Ukoncenie Zmluvy z iného déovodu ako z dovodu porusenia

Ktorakol'vek zo Zmluvnych strdn je opravnena ukoncit’ tito Zmluvu pisomnou vypovedou druhe;j
Zmluvnej strane za okolnosti uvedenych v ¢lanku 34.5 alebo ¢lanku 29.5 a Verejny obstaravatel’
mobze okrem toho ukoncit’ tito Zmluvu v stlade s ¢lankom 28.6 (,,Vypoved’ z iného dovodu®).
V takom pripade Zmluva skon¢i diiom dorucenia Vypovede z iného dévodu druhej Zmluvnej
strane.

Doésledky pred¢asného ukoncenia Zmluvy
Pretrvavanie povinnosti po ukonéeni Zmluvy

S vyhradou vykonu prav Verejného obstaravatela podla ¢lanku 41 budi Zmluvné strany
pokracovat’ v plneni svojich povinnosti podla tejto Zmluvy bez ohl'adu na akékol'vek Ukoncenie
az do ukoncenia Zmluvy v sulade s ustanoveniami ¢lanku 37.

Prevod majetku a prav pri ukonéeni Zmluvy
V Den ukoncenia:

38.2.1 vsetky prava Koncesionara na pristup a pouzivanie Staveniska zanikn(i a Verejny
obstaravatel' preberie a nadobudne tieto prava k Stavenisku od Koncesiondra, ak ich
nema podla inych ustanoveni tejto Zmluvy, avSak za podmienky, Ze po prevode tychto
prav na Verejného obstaravatela Verejny obstaravatel’ umozni Koncesionarovi primerany
pristup na Stavenisko potrebny na odsun jeho pracovnikov, zamestnancov, vybavenia
a strojov a zariadeni,

38.2.2 v pripade Ukoncenia pred vydanim Kolauda¢ného rozhodnutia pre vSetky Samostatné
useky Koncesionar odovzda a Verejny obstaravatel prevezme Prace (vratane Docasnych
stavieb) a pravo Koncesionara uzivat' a drzat’ ich, a vSetky zariadenia, vybavenie a iné
materidly nachddzajiice sa na Stavenisku alebo na prilahlych pozemkoch zostanu
k dispozicii Verejnému obstaravatel'ovi za u¢elom dokonéenia Prac, pricom vsak plati, ze
akékol'vek zariadenie, vybavenie alebo iné materialy prevedené podla tohto ¢lanku
38.2.2, ktoré po ukoncéeni Prac neboli zabudované v ramci Prac, buda prevedené spét’ na
Koncesionara,
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38.3

39.
39.1

38.2.3 Koncesné prava udelené Koncesionarovi podla tejto Zmluvy (s vynimkou prav, ktoré
pretrvavaji  aj po ukonCeni tejto Zmluvy) vratane prava Koncesiondra na
uZivanie a poberanie vynosov z Projektovej cestnej komunikacie automaticky zaniknu,

38.2.4 Verejny obstaravatel nadobudne a prevezme vSetky vedlajSie zariadenia, budovy,
vybavenie, prislusenstvo, hnutelné zasoby alebo iny majetok vratane elektronickych
zariadeni, telekomunikaénych a reklamnych zariadeni, IT hardvéru a (za podmienok
uvedenych v ¢lanku 47.2) softvéru a skladové zasoby vo vlastnictve Koncesionara spolu
so vsSetkymi ostatnymi pravami a majetkom Koncesionara ziskanymi alebo pouzivanymi
v suvislosti s projektovanim, vystavbou, financovanim, prevadzkou audrzbou
Projektovej cestnej komunikdcie,

38.2.5 Koncesionar odovzda Verejnému obstaravatelovi Manudl uzivania stavby spolu so
vSetkymi dokumentmi a zdznamami tykajucimi sa Projektu a Dokumentaciu skuto¢ného
realizovania stavby, v rozsahu v akom st ku Ditu ukonc¢enia vyhotovené, inak projektova
dokumentaciu v aktualnom stave,

38.2.6 Koncesionar zabezpeci, aby boli prava a naroky zo vSetkych zaruk vyrobcov strojného
a elektronického vybavenia prevedené na Verejného obstaravatel'a a

38.2.7 Koncesionar je povinny poskytnat suinnost a spolupracovat s Verejnym
obstaravatelom pri zabezpeCeni odovzdania prevadzky audrzby Projektovej cestnej
komunikécie akejkol'vek tretej strane, ktort za ucelom prevadzky a udrzby Projektovej
cestnej komunikacie po Dni ukoncenia vymenuje Verejny obstaravatel’.

Prava Verejného obstaravatel’a

Pokial’ boli Zavizky voci veritelom splatené v plnej vyske a Zmluva bola ukoncend z dévodu
Porusenia zmluvy na strane Koncesionara, budu na Verejného obstaravatel'a postipené prava zo
zabezpecenia zavidzkov Koncesionara vo¢i Veritelom na zdklade Zmluv o financovani alebo
v stvislosti s nimi alebo v suavislosti s plnenim Koncesionara, Subdodavatela Stavby,
Subdodavatel'a sluzieb prevadzky atdrzby alebo Akcionarov v suvislosti s Projektom
a Koncesionar uzavrie alebo zabezpeci, aby vsetky relevantné osoby uzavreli alebo zabezpecili
uzavretie tychto dokumentov a vykonali vSetko potrebné a/alebo primerane pozadované
Verejnym obstaravatelom, a to za ucelom platného a uc¢inného nadobudnutia prav podla tohto
¢lanku 38.3 Verejnym obstaravatel'om.

Kompenzacia v pripade ukoncenia
Kompenzicia v pripade ukon¢enia

39.1.1 Pokial je taito Zmluva ukoncena predcasne na zaklade Ukoncenia v sulade s ¢lankom 37,
Koncesionarovi vznikne narok na Kompenzaciu v pripade ukoncenia v stlade s ¢lankom
39. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ustanovenie § 351 Obchodného zakonnika sa
na pred¢asné ukoncenie tejto Zmluvy nepouzije a bude plne nahradené ustanoveniami
tohto ¢lanku 39.

39.1.2 Akakol'vek Kompenzacia v pripade ukoncenia, ktord ma byt vyplatend podla ¢lanku 39,
predstavuje vyluéne zavézok vyplyvajuci z tejto Zmluvy. Zmluvné strany povazuju narok
na Kompenzaciu v pripade ukoncenia za jediny narok Koncesionara vo¢i Verejnému
obstaravatel'ovi v suvislosti s predéasnym ukoncenim tejto Zmluvy, Zmlav o financovani
a Dokumentov Projektu.
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39.2

39.1.3 Zmluvné strany vyslovne potvrdzuji, ze pravo na predCasné ukoncenie a thradu

Kompenzacie v pripade ukoncenia, pripadne prdvo na znizenie platieb, povazuji za
dostatocné a Gplné vyrovnanie vzajomnych narokov suvisiacich s pred¢asnym ukoncenim
tejto Zmluvy, Zmliv o financovani a Dokumentov Projektu a urovnanie akychkol'vek
zalezitosti, pre ktoré k predCasnému ukonceniu doslo, priCom plati, Ze uvedené sa
nevztahuje na nesuvisiace naroky Zmluvnych stran, ktoré vzniknt:

@) pred Diiom ukonéenia a

(b) ktoré neboli pri urceni vysky Kompenzacie v pripade ukonéenia zohl'adnené.
Kompenzacia v pripade Ukoncenia zmluvy z ddévodu PoruSenia zmluvy na strane
Koncesionara

@) Pokial’ je taito Zmluva ukoncena Odstipenim z dovodu porusenia zmluvy na strane

(b)

(©)

(d)

Koncesionara v sulade s ¢lankom 37.2, Verejny obstaravatel je povinny zaplatit’
Koncesionarovi sumu (d’alej len ,,Kompenzacia v pripade ukoncenia®) predstavujicu
trhovia hodnotu Projektu a vypog&itanu nasledovne.

V zavislosti od ¢lanku 39.2(c) niZsie bude Verejny obstaravatel’ opravneny rozhodnit’ sa
bud”:

0] opétovne vyhlasit’ verejné obstaravanie Projektu, alebo
(i) pozadovat’ stanovenie trhovej hodnoty Projektu znalcom v sulade s ¢lankom
39.2(e).

Verejny obstaravatel’ bude opravneny rozhodnlt’ sa pre opdtovné vyhlasenie verejného
obstaravania Projektu, ak:

0] Verejny obstaravatel’ o tom informuje Koncesionara v den alebo pred diom
pripadajucim na dvadsat’ (20) Pracovnych dni po Dni ukoncenia, a

(i) existuje Likvidny trh,
a bud”:

(A)  Nadradeni veritelia si neuplatnili pravo vstipit’ do Koncesionara (step-in)
podl'a Priamej zmluvy, alebo

(B) Koncesionar ani Nadradeni veritelia neobstarali prevod prav a povinnosti
Koncesionara podla tejto Zmluvy na Vhodného néahradného
koncesionara a ani nevynalozili vSetko primerané usilie s cielom urobit’
tak,

ale inak nebude Verejny obstaravatel’ opravneny opatovne vyhlasit’ verejné obstardvanie
Projektu a uplatni sa ¢lanok 39.2(e).

Ak sa Verejny obstaravatel' rozhodne opédtovne vyhlasit’ verejné obstaravanie Projektu
podrla ¢lanku 39.2(c), uplatnia sa tieto ustanovenia:

0] Ciel'om postupu opdtovného vyhlasenia verejného obstaravania bude stanovit’ a
Koncesionarovi v dosledku Procesu verejného obstaravania zaplatit' Upravenu
najvyssiu cenu vyhovujicej kone¢nej ponuky ako Kompenziciu v pripade
ukoncenia.
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(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

)

Verejny obstaravatel’ (v zavislosti od pripadnych pravnych poziadaviek, ktoré mu
brania tak urobit’) vynalozi primerané usilie s cielom dokoncit’ Proces verejného
oObstaravania ¢o najskor.

Verejny obstaravatel’ poskytne Koncesionarovi vsetky potrebné informdcie
o vSetkych fazach verejného obstaravania vramci Procesu verejného
obstaravania v rozsahu povolenom Pravnym predpisom.

Koncesionar povol'uje uvolnenie akychkol'vek informacii Verejnym
obstaravatelom v ramci Procesu verejného obstardvania, ktoré by inak bolo
zakézané podla ¢lanku 42 (Mlcanlivost’), ktoré s odovodnene pozadované v
ramci Procesu verejného obstaravania.

Verejny obstaravatel’ je povinny od uchadzacov vyzadovat, aby predkladali
ponuky na zaklade toho, Ze ziskajii vyhodu akychkol'vek nevyrovnanych narokov
vyplyvajucich  z poistnych  zmliv o podstatnych  $kodach a suvisiacich
(pripadnych) sim, ktoré sa pripidu v prospech Uétu poistnych plneni v defi
uzatvorenia Novej zmluvy.

Verejny obstaravatel’ ur¢i ¢o najskor po prijati kone¢nych ponuk (postupujtc
odovodnene) Vyhovujuce kone¢né ponuky a Koncesionara informuje
0 Upravenej najvysSej cene vyhovujucej konecnej ponuky. Ak Verejny
obstaravatel Koncesionara neinformoval o Upravenej najvysSej cene
vyhovujucej kone¢nej ponuky v den alebo pred diiom pripadajicim na jeden (1)
rok po Dni ukonlenia, ustanovenia ¢lanku 39.2(d) sa na také ukonéenie
neuplatnia a namiesto toho sa uplatnia ustanovenia ¢lanku 39.2(e).

Aj v pripade ak Koncesionar postupi spor tykajuci sa Upravenej najvyssej ceny
vyhovujucej konecnej ponuky na Rozhodcovské konanie, Verejny obstaravatel
bude opravneny uzatvorit’ Novl zmluvu.

Splnenie platobnej povinnosti Verejného obstaravatela vo vztahu k Upravenej
najvy$Sej cene vyhovujucej koneCnej ponuky bude uUplnym a koneénym
vyrovnanim  vSetkych narokov aprav Koncesionara vo¢i Verejnému
obstaravatel'ovi za poruSenia a/alebo ukoncéenie tejto Zmluvy alebo inej zmluvy
tykajucej sa Projektu, ¢i uz vznikli na zaklade zmluvy alebo inak, av§ak okrem
zavizku Verejného obstaravatel’a, ktory vznikol pred Diiom ukoncenia (nie vSak
zo samotného ukoncenia) a ktory nebol zohl'adneny pri stanovovani Upravenej
najvyssej ceny vyhovujicej kone¢nej ponuky.

Ak je Upravena najvyssia cena vyhovujicej konec¢nej ponuky nulova alebo
zapornd, Verejny obstaravatel’ nebude povinny vykonat Koncesionarovi ziadnu
uhradu a s G¢innostou od ¢asu, kedy Verejny obstaravatel’ o tom informuje
Koncesionara, bude Verejny obstaravatel’ oslobodeny od vsetkych zaviazkov voci
Koncesionarovi za porusenia a/alebo ukoncenie tejto Zmluvy alebo inej zmluvy
tykajucej sa Projektu, ¢i uz vznikli na zaklade zmluvy alebo inak, avSak okrem
zaviazku Verejného obstardvatel’a, ktory vznikol pred Diiom ukoncenia (nie vSak
zo samotného ukoncenia) aktory eSte nebol zohladneny pri stanovovani
Upravenej najvyssej ceny vyhovujucej konecnej ponuky.

Ak je Upravena najvyssia cena vyhovujucej konec¢nej ponuky nizsia ako nula,
suma rovnajuca sa Upravenej najvys$Sej cene vyhovujucej koneénej ponuky bude
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(€)

splatnd Koncesionarom Verejnému obstaravatelovi v den uzatvorenia Novej

zmluvy.

(xi)  Verejny obstaravatel’ sa moze rozhodnut’ kedykol'vek pred prijatim Vyhovujucej
kone¢nej ponuky uplatnit postup bez opédtovného vyhlasenia verejného
obstaravania podla ¢lanku 39.2(e) zaslanim oznamenia Koncesionarovi.

(xii)  V pripade, ze Verejny obstaravatel’ dostal vsetky ponuky od uchadzacov v ramci
Procesu verejného obstaravania a prijal Vyhovujucu koneni ponuku, ale sa
rozhodne, ze Proces verejného obstaravania nedokonéi, oznami toto Svoje
rozhodnutie Koncesionarovi a zaplati mu sumu rovnajicu sa Upravenej najvyssej
cene vyhovujicej koneénej ponuky v sulade s ¢lankom Error! Reference source

not found..

Postup bez opitovného vyhlasenia verejného obstaravania

V pripade, Ze Verejny obstardvatel nie je opravneny opidtovne vyhlasit® verejné
obstaravanie Projektu podla ¢lanku 39.2(c), alebo sa rozhodne, ze opitovne nevyhlasi
verejné obstaravanie Projektu v stlade s c¢lankom 39.2(c) alebo 39.2(d), alebo sa
uplatilujii ustanovenia ¢lanku 39.2(d)(iv), Expertna komisia stanovi Predpokladana
trhova hodnotu zmluvy a podl'a nej Kompenzaciu v pripade ukonéenia a uplatni pri tom
nasledovné zasady:

0] Pri stanoveni Predpokladanej trhovej hodnoty zmluvy sa uplatnia niz$ie uvedené
zasady:
(A) vSetky odhadované sumy by mali byt vyjadrené v nominalnych

hodnotach v beznych cenach a

D)

(2)

©)

na sumy odhadovanej Jednotkovej platby sa pouZije indexaény
vzorec uvedeny v Casti 5 Prilohy & 12 alebo iny indexaény
vzorec, ktory bude Expertnd komisia povazovat’ za primerany,
na indexaciu medzi daitumom vypoctu a datumom(ami) thrad
odhadovanej Jednotkovej platby tak, ako sa uvadza v Zmluve, vo
vzt'ahu k pouzitym predpokladanym indexaénym ukazovatel'om,
a pri uplatneni vzorca sa pouzije stanovena predpokladana miera
narastu prislusnych indexaénych ukazovatelov (ako bude
uvedené vo finan¢nom modeli),

v pripade predpokladanych prijmov alebo nékladov tretej osoby,
ak je indexacia primerana a primerany index je rovnaky ako ten,
ktory sa uplatituje pri Jednotkovej platbe, vo vztahu k
Jednotkovej platbe by sa mal pouzit index a rovnaka
predpokladana miera narastu daného indexu, ako bude uvedené
vo finan¢nom modeli,

v pripade predpokladanych prijmov alebo nékladov tretej osoby,
ak je indexacia primerand, ale primerany index nie je rovnaky
ako ten, ktory sa uplatiiuje pri Jednotkovej platbe, sa uplatni
prislusny index vo vztahu k vSetkym konkrétnym prijmom alebo
nakladom tretej osoby a na primeranej predpokladanej miere
narastu,
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(i)

(iii)

(iv)

(B) vypocita sa predpokladana celkova suma vsetkych buducich platieb celej
Jednotkovej platby (bez zrazok z doévodu znizenej dostupnosti), ktoré
budt diskontované ku Ditu ukoncenia s pouzitim Diskontnej sadzby,

© vypocita sa predpokladana celkova suma vSetkych prijmov tretej osoby,
ktoré budu prijaté do Datumu uplynutia (zniZzena o primerant ¢iastku na
pokrytie nedobytnych pohl'adavok), ktoré buda diskontované ku Diiu
ukoncenia s pouzitim Diskontnej sadzby,

(D) vypocita sa predpokladana celkova suma vsetkych nakladov pri vtedy
platnych trhovych sadzbach, ktoré vznikna hypotetickému dodavatel'ovi
pri realizacii Projektu podl'a Zmluvy v doésledku ukonéenia, ktoré buda
diskontované ku Dnu ukoncenia s pouzitim Diskontnej sadzby a ktoré
budt odpocitané od platby vypocitanej podla vysSie uvedeného bodu
(B), pricom naklady budu zahfnat’ (bez dvojitého zapocitania):

Q) primerané posudenie rizika akéhokol'vek prekrocenia nakladov,
ak sa predpoklada, ze by k takému prekroc¢eniu mohlo dojst,

2 predpokladané naklady na Sluzby, ktoré vznikna hypotetickému
dodavatelovi pri realizacii Projektu v Standarde pozadovanom
Zmluvou, a

3 akékol'vek naklady na napravu potrebné na uvedenie
Projektu do standardu pozadovanom Zmluvou (vratane
akychkol'vek predpokladanych nakladov, ktoré vzniknu
hypotetickému dodavatel'ovi na dokoncenie stavebnych alebo
realizaénych prac Projektu, a dodatoénych prevadzkovych
nakladov potrebnych na opédtovné zabezpeéenie Standardov
sluzieb prevadzky),

a

(E) pevne stanovena pokuta vo vyske 10 000 000 EUR (desat’ miliénov eur)
bude odpocitana od kompenzacie, ktora ma byt vyplatena
Koncesionarovi v pripade, ak Den ukoncenia nastane pred skonéenim
Doby vystavby.

V sulade s ustanoveniami ¢lanku 40.3 zaplati Verejny obstaravatel
Koncesionarovi sumu rovnajucu sa Upravenej predpokladanej trhovej hodnoty
urcenej ku Dniu ukoncenia Zmluvy.

Splnenie povinnosti Verejného obstaravatela uvedenej v ¢lanku 39.2(e) bude
uplnym a konecnym vyrovnanim vSetkych narokov a prav Koncesionara voci
Verejnému obstaravatel'ovi za porusenia a/alebo ukoncenie tejto Zmluvy alebo
inej zmluvy tykajucej sa Projektu, ¢i uz vznikli na zadklade zmluvy alebo inak,
avSak okrem zavdzku Verejného obstaravatela, ktory vznikol pred Dnom
ukoncenia (nie vSak zo samotného ukoncenia) a ktory nebol zohladneny pri
stanovovani Upravenej predpokladanej trhovej hodnoty zmluvy.

V rozsahu, v akom bude Upravena predpokladana trhova hodnota zmluvy nizsia
ako nula, uhradi Koncesionar Verejnému obstaravatel'ovi sumu rovnajucu sa
Upravenej predpokladanej trhovej hodnote zmluvy do pétdesiatich (50)
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39.3

39.4

39.5

40.
40.1

Pracovnych dni odo dna, v ktory Expertnd komisia stanovila Kompenzaciu
Vv pripade ukoncenia v sulade s ¢lankom 39.2(f) nizSie.

0 Vysku Kompenzacie v pripade ukoncenia splatnu na zaklade postupu bez opitovného
vyhlasenia verejného obstaravania stanovi Expertnd komisia V sulade so zdsadami
stanovenymi v ¢lanku 39.2(e). Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, ak (i) vo
vztahu k zriadeniu Expertnej komisie vznikne akykol'vek spor, (ii) nedojde
Kk ustanoveniu Expertnej komisie do devétdesiatich (90) dni odo dia prvej vyzvy
ktorejkol'vek zo Zmluvnych stran, (iii) Expertna komisia nestanovi vysku Kompenzacie
v pripade ukoncenia do pit'desiatich (50) dni odo diia svojho ustanovenia, alebo (iv) vo
vzt'ahu k stanoveniu vySky Kompenzacie v pripade ukoncenia vznikne akykol'vek spor,
bude ktorakol'vek zo Zmluvnych stran opravnena zacat’ Rozhodcovské konanie v sulade
s ¢lankom 56.2 (a postup podl'a ¢lanku 56.1 sa neuplatni); vySka Kompenzacie v pripade
ukoncenia sa V takom pripade stanovi v Rozhodcovskom konani.

Kompenzacia v pripade ukoncenia Zmluvy z dovodu Zakazaného konania

Ak bude tato Zmluva pred¢asne ukoncena Vypoved'ou z dovodu Zakazaného konania v zmysle
¢lanku 37.4, Verejny obstaravatel zaplati Koncesionarovi sumu zodpovedajucu kompenzacii
stanovenej v sulade s ¢lankom 39.2.

Kompenzacia v pripade PoruSenia zmluvy na strane Verejného obstaravatel’a alebo
kompenzacia v pripade Vypovede bez uvedenia dovodu

Ak bude tato Zmluva pred¢asne ukoncena z dovodu Vypovede bez uvedenia dévodu Vv sulade
s ¢lankom 37.5 alebo Odstiipenim z dovodu porusenia zmluvy na strane Verejného obstaravatel’a
v stlade s ¢lankom 37.6, Verejny obstaravatel’ je povinny zaplatit’ Koncesionarovi Kompenzaciu
Vv pripade Porusenia zmluvy na strane Verejného obstaravatel’a.

Kompenzacia v pripade Vypovede z iného dovodu

Ak bude tato Zmluva pred¢asne ukoncéena Vypoved'ou z iného doévodu v sulade s ¢lankom 37.7,
Verejny obstaravatel’ zaplati Koncesionarovi Kompenzaciu v pripade vyssej moci.

Vypocet a ihrada Kompenzacie v pripade ukoncenia
Danova ekvalizacia

40.1.1 Pokial’ by platba akejkol'vek Dane, ktora by bola splatnd vylu¢ne z dévodu povinnosti
zaplatit Kompenzaciu v pripade ukoncenia v sulade s ¢lankom 39.3, ¢lankom 39.4 alebo
¢lankom 39.5, spdsobila znizenie Kompenzacie v pripade ukoncenia skutoCne prijatej
Koncesionarom, Verejny obstaravatel je povinny zaplatit Koncesionarovi taka
dodatocnu Ciastku, aby sa Koncesionar nachadzal v rovnakej situécii, ako keby mu
povinnost’ uhradit Dan nevznikla, pokial’ tieto skuto¢nosti neboli zohladnené uz
v Kompenzacii v pripade ukoncenia.

40.1.2 Pokial ma v stvislosti s Kompenzaciou v pripade ukoncenia Koncesionar zaplatit
akukol'vek Dan, ktora ma byt ekvalizovana podla ¢lanku 40.1.1, Verejny obstaravatel
zaplati takéto dodatocné Ciastky len v pripade, Ze Koncesiondr splni nasledovné
povinnosti:

(@) Koncesionar oznami Verejnému obstaravatel'ovi bez zbytocného odkladu, avsak aspon
20 (dvadsat’) Pracovnych dni pred dilom splatnosti prislusnej Dane, ze Dan je splatna, Ze
sa jedna o Dan, v suvislosti s ktorou bude Koncesionar vyzadovat vyrovnanie podla
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40.2

40.3

tohto ¢lanku 40.1, pricom v oznameni uvedie podrobnosti tykajice sa Dane a dovody, pre
ktoré je splatna,

(b) Koncesionar povoli Verejnému obstaravatel'ovi prerokovat’ S prisluSnym organom,
ktorému je Daii splatna, dévody a vysku Dane a

(c) pokial’ Verejny obstaravatel’ spochybni oprdvnenost’ Dane, ktord ma byt ekvalizovana
alebo jej vysku, Koncesionar je povinny zaplatit Dail bez ohladu na pochybnosti
Verejného obstaravatel’a a pred vyrieSenim Sporu.

Obmedzenie zapocitania

Pokial’ sa Zmluvné strany vyslovne nedohodli v tejto Zmluve inak, Verejny obstaravatel’ nie je
opravneny zapocitat’ ziadne Ciastky splatné zo strany Koncesionara s Kompenzaciou v pripade
ukoncenia splatnou v stlade s ¢lankom 39.3, ¢lankom 39.4 alebo ¢lankom 39.5 (netyka sa to vSak
ziadnej Ciastky Kompenzacie v pripade ukoncenia vyplyvajucej z porusenia zmluvy na strane
Koncesionara splatnej podla ¢lanku 39.2), pokial’ by sa v dosledku zapocitania Ciastka skuto¢ne
zaplatena Koncesionarovi v stvislosti s ukon¢enim Zmluvy znizila tak, ze by bola nizSia ako
Zavazky voci veritelom. Pri dodrzani podmienok podla predchadzajicej vety mbze Verejny
obstaravatel' zapocitat’ akékol'vek Ciastky splatné zo strany Koncesiondra vo¢i Kompenzacii
v pripade ukoncenia, len ak je to v tejto Zmluve vyslovne dohodnuté a pripustné v zmysle
Prévnych predpisov.

Sposob platby

40.3.1 Pokial si Verejny obstaravatel nezvoli moznost’ alebo nebude opravneny zaplatit
Kompenzaciu v pripade ukonéenia formou splatok podla ¢lanku 40.3.3, uhradi
Kompenzaciu v pripade ukonéenia na ucet, ktory uvedie Koncesionar, ato do
pat'desiatich (50) Pracovnych dni odo dia, podl'a toho, ktory nastane skor:

@) (i) Za okolnosti uvedenych v ¢lanku 39.2(d) den, kedy bola Koncesionarovi oznamena
Upravena najvysSia cena vyhovujicej koneénej ponuky, (ii) za okolnosti uvedenych
v ¢lanku 39.2(e) den kedy Expertnd komisia ur¢i Upravenu predpokladanu trhovi
hodnotu, (iii) za okolnosti uvedenych v ¢lanku 39.5 den ktory je Styridsat (40)
Pracovnych dni po Dni ukoncenia, (iv) za ostatnych okolnosti Den ukoncenia; a

(b) Den, kedy je pravoplatne rozhodnuty Spor vzniknuty v stvislosti s Kompenzaciou
v pripade ukoncenia,

za podmienky, Ze ak vznikne akykol'vek Spor ohl'adom Kompenzacie v pripade
ukonéenia, Verejny obstaravatel moéze zadrzat’ platbu predmetnej rozporovanej Ciastky
az do urovnania Sporu, priCom k tejto zadrzanej platby nabehni uroky v sulade s
¢lankom 40.3.2.

40.3.2 Urok, ktory nabehne vo vyske Urokovej miery nadradeného financovania, sa bude
pocitat od (i) za okolnosti uvedenych v ¢lanku 39.4 alebo c¢lanku 39.5 odo Dna
ukonéenia, alebo (ii) za okolnosti uvedenych v ¢lanku 39.2 od skorSieho dna z dna
splatnosti Kompenzacie v pripade ukoncenia podla ¢lanku 40.3.1 a stoosemdesiat (180)
dni po Dni ukoncenia; vo vSetkych pripadoch az do skutocného zaplatenia Kompenzacie
v pripade ukoncenia. Pre vylii€enie pochybnosti, clanok 60 sa nebude uplatiovat’.

40.3.3 Za okolnosti uvedenych v ¢lankoch 39.2(e) alebo 39.5 (nie vSak za okolnosti uvedenych
v ¢lanku 39.4) si Verejny obstaravatel’ moze zvolit’ sposob zaplatenia (i) Zavazkov voci
veritelom, ktoré st sucastou Kompenzacie v pripade ukoncenia za okolnosti uvedenych
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40.3.4

v Clanku 39.5, alebo (ii) Kompenzacie v pripade ukoncenia za okolnosti uvedenych v
Clanku 39.2(e), a to formou splatok, aVvtomto pripade musi urcit vysku a datum
splatnosti jednotlivych splatok za podmienok, Ze:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

datum splatnosti jednotlivych splatok st rovnaké datumy splatnosti istiny a uroku
v stilade so Zmluvami o financovani, ak by nedoslo k pred¢asnému ukonceniu,

celkovd Kompenzacia v pripade ukoncenia musi byt vyplatend najneskdr do
Datumu uplynutia;

jednotlivé Casti Kompenzacie v pripade ukoncenia, ktorych den splatnosti bol
odlozeny, st tro¢ené Urokovou mierou nadradeného financovania (Senior Debt
Rate), a to odo diia stanoveného podl'a vysSie uvedeného ¢lanku 40.3.2, priCom
Verejny obstaravatel’ méze kedykol'vek predCasne splatit’ celti zostdvajucu Cast’
Kompenzacie v pripade ukoncenia za predpokladu, ze tak urobi v den splatnosti
splatky a Ze o tom pisomne upovedomi Koncesionara minimalne dvadsat’ (20)
Pracovnych dni vopred;

celd Kompenzacia v pripade ukoncenia bude uhradena v ¢o najkratSom Ccase,
beric do uvahy dostupné zdroje Verejného obstaravatela a vSetky moznosti,
ktoré mozno nalezite oCakavat za Ucelom ziskania zdrojov na Co najskorSie
uhradenie celej Kompenzacie v pripade ukoncenia, a

platby sa vykonaju v rovnakych alebo znizujucich sa splatkach podl'a zvolenia
Verejného obstaravatela, avSak nie vo zvySujucich sa splatkach bez
predchadzajuceho sthlasu Koncesionara.

Pokial' (i) Verejny obstaravatel nezaplati ktortkolvek splatku uréent Verejnym
obstaravatel'om v stlade s ¢lankom 40.3.2 alebo (ii) Verejny obstaravatel’ postupi alebo
prevedie Zmluvu inak, nez ako sa uvadza v ¢lanku 48, Koncesionar ma pravo pozadovat’
okamzitu splatnost’ celej zostdvajucej Casti Kompenzacie v pripade ukoncenia vratane
nabehnutych ale neuhradenych urokov, a to na zaklade pisomnej vyzvy do tridsat’ (30)
Pracovnych dni odo diia dorucenia tejto vyzvy.

40.3.5 Na vylucenie pochybnosti plati, Ze ustanovenia tohto ¢lanku 40.3, ktoré sa vztahuju na
¢lanok 39.2, sa uplatnia aj v pripade okolnosti uvedenych v ¢lanku 39.3.

40.4  Informacie potrebné na urcenie Ciastky Kompenzacie v pripade ukonc¢enia

Pri stanoveni Kompenzacie v pripade ukoncenia sa Verejny obstardvatel modze spolahnut’ na
akékol'vek potvrdenie predlozené Veritel'mi ako na dokument rozhodujici pre uréenie Zavizkov
voéi veritelom. Verejny obstaravatel nie je povinny zaplatit' Ziadnu sumu v savislosti so
Zavazkami vo€i veritelom presahujucu vysSku uvedenu v potvrdeni predlozenom VeriteImi
obsahujucom Zavizky voci veritel'om.

Cast’ 12

Zaverecné ustanovenia

41. Intervencia Verejného obstaravatel’a

41.1  V pripade, Ze Verejny obstaravatel je presvedCeny, Ze existuje:
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41.2

41.3

41.4

41.1.1 zéavazné riziko ohrozujuce ludské zivoty alebo zdravie a bezpeCnost osob alebo
bezpecnost’ Projektovej cestnej komunikécie,

41.1.2 vazne riziko $kody na majetku alebo zivotnom prostredi alebo
41.1.3 porusenie zakonnej povinnosti,

v suvislosti s Pracami, prevadzkou a udrZzbou Projektovej cestnej komunikacie alebo
poskytovanim Sluzieb, je Verejny obstaravatel opravneny primerane zasiahnut' do Prac,
prevadzky Projektovej cestnej komunikacie alebo poskytovania Sluzieb za ucelom odstranenia
takéhoto rizika.

V pripade, ze sa Verejny obstaravatel’ rozhodne uplatnit’ svoje pravo podl'a clanku 41.1, pisomne
oznami Koncesionarovi (,,Oznamenie o intervencii*):

41.2.1 popis intervencie, ktora planuje vykonat’,
41.2.2 dodvody intervencie,
41.2.3 planovany datum intervencie,

41.2.4 obdobie, pocas ktorého bude podl'a nazoru Verejného obstaravatel'a intervencia potrebna,
a

41.2.5 vplyv na Koncesionara a jeho schopnost realizovat Prace, zabezpecit' prevadzku a
udrzbu Projektovej cestnej komunikacie a poskytovat’ Sluzby pocas trvania intervencie.

Po doruceni Oznamenia o intervencii moze Verejny obstaravatel vykonat intervenciu
a Koncesionar je povinny Verejnému obstaravatelovi poskytnut’ vSetku potrebni stcinnost’
a spolupracu.

V pripade intervencie Verejného obstaravatela v stilade s ¢lankom 41.3:

41.4.1 pocas trvania intervencie nie je Koncesionar povinny realizovat’ Prace, zabezpeCovat
prevadzku a udrzbu Projektovej cestnej komunikacie alebo poskytovat Sluzby v rozsahu
uvedenom v Oznameni o intervencii,

41.4.2 Verejny obstaravatel vykona intervenciu za tym ucCelom, aby po jej skonceni
Koncesionar bol schopny pokradovat v plneni Zmluvy bez toho, aby mu vznikli
dodato¢né néaklady alebo usly zisk, a v pripade, ze Verejny obstardvatel vykonava
akékol'vek prace ako sucast’ danej intervencie, tieto prace budi realizované v sulade s
Poziadavkami Verejného obstaravatel'a a Normami, a

41.4.3 Koncesionar je opravneny prijat’ Jednotkovl platbu vo vyske, vakej by mu bola
zaplatena v pripade, ze by sa intervencia neuskutocnila, pricom vsak plati, ze ak Verejny
obstaravatel’ intervenciu vykona v dosledku porusenia povinnosti Koncesionara podla
tejto Zmluvy, akékol'vek naklady, ktoré vznikli Verejnému obstardvatel'ovi v stvislosti
s intervenciou, Koncesionar uhradi Verejnému obstaravatelovi. V pripade, ze medzi
Verejnym obstaravatelom a Koncesionarom existuje Spor vo vztahu k pricine
intervencie alebo nakladov vzniknutych v suvislosti s takou intervenciou, bude taky Spor
najprv odkazany na Nezavisly dozor. Rozhodnutie Nezavislého dozoru je zavdzné pre
Zmluvné strany, pokial’ ho niektorda Zmluvna strana nespochybni v stilade s clankom 56
do dvadsiatich (20) Pracovnych dni odo dna dorucenia pisomného rozhodnutia
Nezavislého dozoru.
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42.
42.1

42.2

43.
43.1

Miléanlivost’

Zmluvné strany st povinné zachovavat’ mlc¢anlivost’ o obsahu tejto Zmluvy a prilohach k tejto
Zmluve, ako aj o ostatnych Dokumentoch Projektu a zaznamoch vypracovanych a vedenych na
zéaklade tejto Zmluvy, ktoré s oznacené ako ,,obchodné tajomstvo™.

Ustanovenia ¢lanku 42.1 sa nevzt'ahuju na poskytnutie informacii:

42.2.1 takym stranam a Vv takom rozsahu, v akom to je potrebné na plnenie povinnosti podla
tejto Zmluvy,

42.2.2 ktoré su verejne dostupné, pokial’ sa tak nestalo v dosledku porusenia povinnosti podl'a
tejto Zmluvy,

42.2.3 v sulade s postupom podl'a ¢lanku 56,

42.2.4 pokial to pozaduje Pravny predpis alebo pravidla upravujice verejny trh s cennymi
papiermi,

42.2.5 Akcionarom Koncesiondra a Pridruzenym spolo¢nostiam Akciondrov,

42.2.6 poradcom, potencialnym financovatel'om, auditorom, riaditel'om a vediicim pracovnikom
Koncesionara, Akcionarov Koncesionara a Pridruzenych spolo¢nosti Akcionarov,

42.2.7 Veritelom, ZabezpeCovaciemu agentovi, Agentovi a ich prislusnym poradcom,

42.2.8 emitentovi, aranzérovi, vedicemu manaZzérovi financovania dlhopisov a ich poradcom
Vv rozsahu pozadovanom na financovanie dlhopisov,

42.2.9 zaradenych do akéhokol'vek ponukového memoranda, ponukového dokumentu alebo
prospektu v suvislosti s dlhopisovym financovanym vo vzt'ahu k Projektu,

42.2.10 ratingovym agenturam za Ucelom ziskania uverového ratingu za predpokladu, ze
ratingova agentira podlieha obdobnej povinnosti dodrziavania povinnosti ako je uvedené
v ¢lanku 42, a

42.2.11 na zéklade rozhodnutia sudu alebo Prislusnej institucie.

Ziaznamy Koncesionara
Kedykol'vek pocas Doby trvania zmluvy je Koncesiondr povinny:

43.1.1 viest audrziavat uplné zaznamy o skuto¢nych a predpokladanych nakladoch na
prevadzku Projektovej cestnej komunikécie, vykonavanie Prac a poskytovanie SluZzieb,
vratane nakladov na vystavbu, udrzbu, prevadzku a financovanie po dobu minimalne
piatich (5) rokov alebo po dobu stanoventi Pravnym predpisom,

43.1.2 predlozit Verejnému obstaravatelovi zaznamy o nakladoch na prevadzku Projektovej
cestnej komunikécie, vykonanie Prac a poskytnutie Sluzieb uvedenych v ¢lanku 43.1.1,
vratane informacii o finannych prostriedkoch, ktoré ma Koncesionar k dispozicii za
ucelom pokrytia tychto nakladov, ato vo forme a s obsahom primerane pozadovanym
Verejnym obstaravatelom za ucelom monitorovania plnenia tejto Zmluvy zo strany
Koncesionara,
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43.2

43.3

43.4

43.5

44,
44.1

43.1.3 viest audrziavat samostatne od inych zaznamov o prijmoch osobitné zaznamy
0 prijmoch prijatych od tretich stran vzniknutych v stilade s touto Zmluvou,

43.1.4 predlozit Verejnému obstaravatelovi osobitné zaznamy o prijmoch prijatych od tretich
stran, ato vtakej forme asuvedenim takych podrobnosti, ktoré moze Verejny
obstaravatel' opravnene pozadovat’ za ucelom monitorovania plnenia tejto Zmluvy zo
strany Koncesionara,

43.1.5 umoznit Verejnému obstaravatelovi na jeho poziadanie (na zéklade primeraného
oznamenia a VvV ramci bezného pracovného Casu) pristup do miestnosti, kde st ulozené
takéto zaznamy za ucelom ich kontroly.

Koncesionar je povinny viest’ svoje zdznamy a uctovné knihy v sulade s predpisanymi uctovnymi
metédami za icelom preukazania okrem iného:

43.2.1 poctu zamestnancov,

43.2.2 Cciastok zaplatenych subdodévatel'om (na akejkol'vek tirovni),

43.2.3 prijmov ziskanych od tretich stran v sulade s touto Zmluvou,

43.2.4 inych vydavkov vzniknutych v stlade s poskytovanim Prac a Sluzieb a

43.2.5 takych inych udajov, ktoré¢ méze Verejny obstaravatel’ opravnene pozadovat’ za ucelom
kontroly skuto¢nych nakladov a predpokladanych nakladov na ucely ¢lanku 27, 31 a 32,

a to oddelene od ¢innosti Koncesionara inych ako plnenie tejto Zmluvy.
Koncesionar sa tiez zavézuje viest’:
43.3.1 akékol'vek zaznamy a spravy vyzadované v stlade s Pravnymi predpismi,

43.3.2 Gplné zaznamy O pracovnych trazoch a poruseniach predpisov o ochrane zdravia
a bezpecnosti pri praci pocas trvania tejto Zmluvy a

43.3.3 zaznamy o Skoleniach zamestnancov o predpisoch 0 ochrane zdravia a bezpecnosti pri
praci

abez zbytotného odkladu predkladat tieto zdznamy Verejnému obstaravatelovi na jeho
poziadanie za i€elom kontroly.

Koncesionar sa zavdzuje umoznit Verejnému obstaravatelovi (na zaklade primeran¢ho
oznamenia a V ramci bezného pracovného ¢asu) vykonat’ kontrolu a vyhotovit’ kopie zo vsetkych
zaznamov uvedenych v tomto ¢lanku 43.

Koncesionar sa zavizuje viest' zaznamy uvedené v ¢lanku 43, ktoré existuji ku Diiu ukoncenia,
po dobu najmenej piatich (5) rokov odo Dina ukoncenia alebo stanoveni Pravnym predpisom. Po
Dni ukoncenia je Koncesionar povinny splnit’ primerané poziadavky Verejného obstaravatela
tykajlice sa zaznamov Koncesionara podl'a tohto ¢lanku 43.

Vyluény narok a Zakaz dvojitého naroku z rovnakého dovodu
S prihliadnutim na iné vyslovné prava Verejného obstardvatela dohodnuté v tejto Zmluve,

Verejny obstaravatel’ suhlasi, Ze jeho jedinym narokom v pripade porusenia povinnosti dodrzat’
Datum vydania Povolenia na pred¢asné uzivanie pre prisluSny Samostatny usek do Planovaného
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44.2

44.3

45.
45.1
45.2

46.
46.1

46.2

46.3

46.4

datumu vydania Povolenia na predcasné uzivanie pre prislusny Samostatny usek (s vynimkou
zmluvnej pokuty v ¢lanku 20.12) je skratenie Prevadzkového obdobia alebo jeho Casti a Ze na
ucely bodu (a) definicie Porusenia zmluvy na strane Koncesionara takéto porusenie povinnosti
nepredstavuje podstatné porusenie ani na zaklade neho nevznikne Neustale poruSovanie.

S vyhradou inych vyslovnych prav Verejného obstaravatel’a stanovenych v tejto Zmluve Verejny
obstaravatel’ suhlasi, ze jeho jedinym narokom v pripade neposkytnutia Sluzieb v stlade s touto
Zmluvou je moznost’ uplatnit’ upravu Platby za dostupnost’ v désledku znizenia Dostupnosti
alebo Upravy platby v zavislosti na kvalite plnenia v stlade s Prilohou &. 12 a Ze také
neposkytnutie nepredstavuje podstatné porusenie na tcely bodu (a) definicie Porusenia zmluvy na
strane Koncesionara ani na zéklade neho nevznikne Neustale porusovanie.

Bez ohl'adu na akékol'vek ustanovenia tejto Zmluvy nie je ziadna zo Zmluvnych stran opravnena
uplatnit’ ndrok voci druhej Zmluvnej strane z rovnakého dovodu (ako napr. ndhrada skody, narok
vyplyvajuci z prislubu odskodnenia alebo zapocitania istych poloziek tvoriacich Mesacnil
jednotkovu platbu) v rozsahu, v akom bol uspokojeny na zaklade iného ustanovenia tejto Zmluvy.

Neexistencia zdruZenia a splnomocnenia
Tato Zmluva nezaklada Ziadne zdruZenie medzi Verejnym obstaravatelom a Koncesiondrom.

Pokial' nie je vtejto Zmluve vyslovne uvedené inak, Koncesionar nie je v mene Verejného
obstaravatela opravneny vykonat’ ziadne pravne ukony.

Ziadne privo na verejné prostriedKy

Koncesionar je povinny plnit’ svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy na svoje vlastné riziko a bez
toho, aby bol opravneny na d’alie plnenie z verejnych financii (okrem prav, ktoré mu vyplyvaja
z tejto Zmluvy).

Koncesionar sa zavizuje, ze v suvislosti splnenim podla tejto Zmluvy sam alebo
prostrednictvom ktoréhokol'vek svojho Subdodavatela nepoziada o poskytnutie Statnej pomoci
z verejnych prostriedkov Slovenskej republiky alebo prispevkov zo zdrojov Eurdpskej tnie (¢i uz
vo forme petiazného plnenia alebo zaruky) bez pisomného suhlasu Verejného obstaravatela.
Koncesionar ubezpecuje Verejného obstaravatela, ze on sam a ani prostrednictvom ziadneho
svojho Subdodavatel’a o takito Statnu pomoc nepoziadal.

Koncesionar nema narok na udelenie suhlasu podla ¢lanku 46.2, a pokial’ Verejny obstaravatel
takyto sthlas udeli, urobi tak vylucne pod podmienkou, Ze prislusné ciastky, ktoré Verejny
obstaravatel’ vyplati podl'a tejto Zmluvy, budu adekvatnym spdsobom zniZené.

Ak je to potrebné, poskytnutie verejnych sluzieb zo strany prislusnych organov $tatnej spravy
vSetkym fyzickym a pravnickym osobam priamo Vv sulade s Pravnym predpisom a Vv rozsahu,
v ktorom st organy Statnej spravy povinné takéto sluzby poskytovat’, sa nepovazuje za plnenie
z verejnych prostriedkov.
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47.
47.1

47.2

47.3

Prava dusSevného vlastnictva

Licencia pre Koncesionara

47.1.1

(@)

(b)

(©)

47.1.2

47.1.3

Verejny obstaravatel’ udeluje Koncesionarovi bezplatni nevyhradnt licenciu na tucely
vykonavania Préc, prevadzky Projektovej cestnej komunikacie a poskytovania Sluzieb na
obdobie odo Dia ucinnosti zmluvy az do Diia ukon¢enia na pouzivanie:

Existujuceho projektu, ktory zahinia okrem iného, projektovi dokumentaciu, ktorej
zoznam bol potvrdeny Zmluvnymi stranami pred podpisom Zmluvy,

nova projektovi dokumentéciu, ktord bola vytvorend alebo bude vytvorend Verejnym
obstaravatel'om alebo jeho dodavateI'mi za G¢elom ziskania Stavebnych povoleni, a

predmetov Dusevného vlastnictva, ktoré ma Koncesionar zabezpecCit’ za tcelom plnenia
tejto Zmluvy v sulade s ¢lankom 47.2,

Verejny obstaravatel nahradi Koncesionarovi vsetky skody, ktoré Koncesionarovi,
Subjektu na strane Koncesionara alebo Subdodavatelom vznikni v dosledku narokov
tretich osob, ktoré boli vo¢i nim vznesené v suvislosti sich pouzivanim Dusevného
vlastnictva uvedeného v ¢lanku 47.1.1(a) vysSie, s vynimkou pripadu, pokial’ $koda
vznikla v dosledku porusenia tejto Zmluvy Koncesionarom.

Koncesionar je opravneny poskytnut’ nevyhradnu sublicenciu k DuSevnému vlastnictvu,
ku ktorému mu bola udelena licencia podla ¢lanku 47.1, kazdému zo Subjektov na strane
Koncesionara a Subdodavatel'ov na ucely vykonu Prac, prevadzky Projektovej cestnej
komunikacie a poskytovania Sluzieb po dobu odo Dna ucinnosti do Dna ukonéenia.

Licencia pre Verejného obstaravatel’a

47.2.1

(@)

(b)
(©)

(d)

(€)

Koncesionar udel'uje, a pokial’ nedisponuje takymto pravom, zavizuje sa zabezpecit', aby
boli Verejnému obstaravatelovi udelené licencie na vSetky predmety dusevného
vlastnictva, ktoré st potrebné na realizaciu Prac, prevadzku Projektovej cestnej
komunikécie a poskytovanie Prac a Sluzieb:

bezodplatne (s vynimkou licenénych poplatkov uhradzanych tretej osobe za software
vSeobecne dostupny na trhu),

na prevadzku Projektovej cestnej komunikacie a poskytovanie Prac a Sluzieb,

na neobmedzeny c¢as od =zaiatku pouzivania predmetov duSevného vlastnictva,
Projektovej cestnej komunikécie alebo poskytovanim SluZieb,

nevyhradne vzhl'adom na predmety dusevného vlastnictva, ktoré boli vytvorené nezavisle
a licencované vylucne za ucelom plnenia podla tejto Zmluvy alebo vyhradne v pripade,
ze predmety duSevného vlastnictva boli za ucelom plnenia tejto Zmluvy vytvorené
oddelene, a

(s vynimkou softvéru vSeobecne dostupného na trhu) prevoditeInym spdsobom, tak Ze
Verejny obstaravatel’ bude moct’ udelit’ pravo pouzivat predmety dusSevného vlastnictva
inym osobam alebo svoje pravo celé previest’ na in1 osobu.

Koncesionar sa zavdzuje nahradit’ Verejnému obstaravatel'ovi vSetky Skody, ktoré Verejnému
obstaravatelovi alebo Subjektom na strane Verejné¢ho obstaravatela vznikna v désledku narokov,
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48.

49.

50.

51.

52.
52.1

52.2

ktoré boli voci nim vznesené v suvislosti s ich pouzivanim predmetov dusevného vlastnictva,
ktoré Koncesionar ziskal v sulade s ¢lankom 47.2.

Postupenie

S vynimkou pripadov vyslovne povolenych touto Zmluvou a Priamou zmluvou a
podl'a Zabezpecovacich prav nie je ziadna zo Zmluvnych stran oprdvnena postipit akékol'vek
prava na tretiu osobu alebo zriadit’ Zabezpecenie ku ktorémukol'vek zo svojich prav bez stihlasu
druhej Zmluvnej strany.

Jazyk

Tato Zmluva sa uzatvara v slovenskom jazyku. Verzia v anglickom jazyku bola poskytnuta len
pre informaciu, a v pripade akéhokol'vek konfliktu medzi slovenskym a anglickym znenim ma
prednost’ znenie Zmluvy v slovenskom jazyku.

Vyhotovenia

Tato Zmluva sa vyhotovuje v siedmich (7) vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Kazda zo
Zmluvnych stran dostane tri (3) vyhotovenia tejto Zmluvy v slovenskom jazyku a jedno (1)
vyhotovenie tejto Zmluvy v slovenskom jazyk bude pre Nezavisly dozor.

Uplnost’ Zmluvy

Tato Zmluva predstavuje uplni dohodu Zmluvnych stran o predmete jej plnenia. Tato Zmluva
nahradza vSetky predchadzajuce zmluvy, ktoré Zmluvné strany uzavreli, ¢i uz Ustne alebo
pisomné, tykajuce sa predmetu plnenia tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran vyhlasuje, ze sa
pri uzavreti tejto Zmluvy nespoliehala na ziadne zaruky druhej Zmluvnej strany alebo tretej
0soby s vynimkou zaruk vyslovne uvedenych v tejto Zmluve.

Oznamenia

Vsetky pisomné ozndmenia dorucené podla tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou ktoroukol'vek
Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane musia byt’ doru¢ené ktorymkol'vek z nizsie uvedenych
sposobov:

52.1.1 osobnym dorucenim pisomnosti,

52.1.2 e-mailom,

52.1.3 faxom a/alebo

52.1.4 doruéenim postou alebo kuriérom.

Pisomnosti budi Zmluvnym stranam doru¢ované na nasledujtice adresy:
52.2.1 Verejnému obstaravatelovi:

Adresa: [@]

Fax: [e]
E-mail: [e]
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52.3

52.4

53.

54,

Do rik.: [e]
52.2.2 Koncesionarovi:

Adresa: Hurbanovo namestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenska republika

Fax: nepouzité

E-mail: ggutierrez@cintra.es; wolfgang.kainzmeier@porr.at; Alex.Kornman@macquarie.com
Do rik.: Gabriel Gutiérrez Arnaiz, Wolfgang Kainzmeier, Alex Kornman

VSsetky pisomnosti sa povazuju za dorucené:

52.3.1 pokial sa dorucuju osobne, odovzdanim pisomnosti zastupcovi adresata (druhej
Zmluvnej strane) ak potvrdi prijatie pisomnosti, alebo okamihom odmietnutia jej prijatia
7o strany zastupcu adresata,

52.3.2 pokial sa dorucuju e-mailom, ked je e-mail zaslany na e-mailovli adresu druhej
Zmluvnej strany, a pokial’ e-mailova sprava nebola zaslana v Pracovny den alebo bola
zaslana po 16.00 hod. v Pracovny den, e-mailova sprava sa povazuje za doruc¢enu o 10.00
hod. v nasledujuci Pracovny defi, ibaze by sa preukazalo, ze druhej Zmluvnej strane
nebol e-mail doruceny. V pripade doruCovania e-mailom sa za dorucenie poklada
dorucenie na ktorukol'vek e-mailovu adresu druhej Zmluvnej strany uvedentl v ¢lanku
52.2 Zmluvy,

52.3.3 pokial sa dorucuju faxom, ak bola faxova sprava uspesne odoslana (s potvrdenim vypisu
o odoslani faxu) na faxové ¢islo druhej Zmluvnej strany, a pokial’ nebola faxova sprava
odoslana v Pracovny den alebo bola zaslana po 16.00 hod. v Pracovny den, faxova sprava
sa povazuje za doruc¢enu o 10.00 hod. v nasledujtci Pracovny den,

52.3.4 pokial sa doruc¢uju postou alebo kuriérom, ked’ zastupca druhej Zmluvnej strany prevzal
zasielku, alebo ked zasielku odmietol prevziat S vynimkou odmietnutia prevzatia
z dovodu jej poskodenia.

Obe Zmluvné strany s opravnené zmenit' svoje dorucovacie adresy (ako aj faxové Cisla a e-
mailové adresy). V takom pripade je druha Zmluvna strana povinnd oznamenia doruCovat na
nova adresu (faxové ¢islo, e-mail), ktord jej bola oznamend, ato od prvého Pracovného dna
nasledujuceho po dni, kedy bola zmena oznamena druhej Zmluvne;j strane.

Ciasto¢na neplatnost’

Pokial’ je niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy neplatné alebo nevymahatelné alebo sa stane
neplatnym alebo nevymahatel'nym, jeho neplatnost’ alebo nevymahatel'nost’ nebude mat’ Ziadny
vplyv na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zavidzuji bez zbytocného odkladu
nahradit’ neplatné alebo nevymahatelné ustanovenie inym ustanovenim, ktoré je platné
a vymahatel'né a ktorého obsah bude v maximalnej moznej miere zodpovedat’ obsahu neplatného
alebo nevymahatel'ného ustanovenia.

Ochrana osobnych udajov

Pokial’ sa pri plneni tejto Zmluvy spractivaju osobné udaje podla zakona ¢. 122/2013 Z. z.
0 ochrane osobnych udajov v aktualnom zneni, Koncesionar je povinny splnit’ vSetky povinnosti
vyplyvajuce z daného zdkona a pokial sa vyzaduje suhlas dotknutej osoby, Koncesionar je
povinny takyto suhlas ziskat' tak, aby mohli byt osobné udaje poskytnuté Verejnému
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55.

56.
56.1

56.2

obstaravatelovi. Porusenie Pravnych predpisov upravujucich spracovanie osobnych udajov zo
strany Koncesionara sa povazuje za porusenie tejto Zmluvy.

Rozhodné pravo

Tato Zmluva vratane dohody o rozhodcovskom konani podla clanku 56.2 a vsetkych
nezmluvnych povinnosti sa riadi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Eskalacia a rieSenie Sporov

Pokial’ medzi Zmluvnymi stranami vznikne Spor ohl'adom vykladu alebo plnenia ktoréhokol'vek
z ustanoveni tejto Zmluvy, Spor bude najskoér postupeny na rozhodnutie zastupcom Zmluvnych
stran nasledujuco:

56.1.1 Za podmienok uvedenych v ¢lanku 25.7 (mechanizmus rieSenia Sporov, ako sa uvadza
v ¢lanku 25.6.1(a), sa vztahuje na vSetky Spory) zacatie Sporu musi Zmluvna strana,
ktora Spor iniciovala, pisomne oznamit’ druhej Zmluvnej strane,

56.1.2 Zmluvné strany budu o Spore rokovat’ v dobrej viere a s cielom Spor vyriesit’ spdsobom,
ktory najviac vyhovuje duchu a ucelu tejto Zmluvy, a

56.1.3 pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu na rieseni Sporu do tridsiatich (30) Pracovnych dni
odo dna zacatia Sporu, ktorakol'vek zo Zmluvnych stran je opravnend Spor postipit’ na
rozhodcovské konanie.

Rozhodcovské konanie

56.2.1 Kazdy Spor, ktory sa nevyriesi do tridsiatich (30) Pracovnych dni v stlade s ¢lankom
56.1, sa vyrieSi vrozhodcovskom konani podla Pravidiel Medzinarodnej obchodnej
komory. Akékol'vek rozhodcovské konanie zaCaté vsulade sc¢lankom 56
(,,Rozhodcovské konanie“) bude vedené rozhodcovskym tribundlom, ktory sa bude
skladat ztroch rozhodcov (,,Tribunal®), zktorych jedeného vymenuje iniciujuca
Zmluvna strana vo svojej vyzve na Rozhodcovské konanie, druhého vymenuje druha
Zmluvna strana do 30 dni odo dna prijatia vyzvy na Rozhodcovské konanie a tretieho,
ktory bude vystupovat’ ako predsedajici rozhodca, vymenuju ostatni dvaja rozhodcovia
do 30 dni odo dha vymenovania druhého rozhodcu. Ak neddjde k vymenovaniu
ktoréhokol'vek rozhodcu v stanovenej lehote, prislusného rozhodcu vymenuje predseda
Medzinarodného rozhodcovského sudu Medzinarodnej obchodnej komory. Rozhodnutie
Tribunalu bude konecné, zavdizné a nebude mozné sa proti nemu odvolat. Tribunal
vynalozi vSetko usilie na to, aby rozhodol do sto osemdesiatich (180) dni odo dna
vymenovania predsedu. Zmluvné strany sa mozu dohodnat’ na prediZeni tejto lehoty,
alebo tak moZe urobit’ Tribunal podl'a vlastného uvazenia, ak sa rozhodne, Ze je to nutné
Vv zaujme spravodlivosti.

56.2.2 Rozhodcovské konanie sa uskutoéni vo Viedni a bude vedené v slovenskom jazyku.
56.2.3 Tribunal bude uplatiovat’ podmienky tejto Zmluvy.

56.2.4 Tribunal je opravneny v rozsahu prebiehajiceho Sporu prijat’ rozhodnutia o predbeznych
opatreniach.
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Dodatky k Zmluve

Tato Zmluvu mozno menit’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma Zmluvnymi stranami,
pokial’ dodatok k Zmluve, pripadne zmena v rozsahu prav a povinnosti Zmluvnych stran nie je
povolena inak podl'a akychkol'vek ustanoveni tejto Zmluvy.

Naklady a vydavky Zmluvnych stran

Pokial’ sa v tejto Zmluve alebo Dokumentoch Projektu neuvadza inak, kazd4 zo Zmluvnych stran
znasa vsetky svoje naklady vzniknuté v svislosti s uzavretim tejto Zmluvy a dodatkov k nej.

Konflikt zmlav

S vyhradou ¢lanku 59.2, pokial’ st ustanovenia tejto Zmluvy v rozpore s ustanoveniami inej
zmluvy uzavretej medzi Zmluvnymi stranami tykajicimi sa toho istého predmetu, bez ohl'adu na
to, ¢i bola takato zmluva uzavreta pred alebo po uzavreti tejto Zmluvy, je tato Zmluva vzdy
rozhodujuca, pokial’ sa Zmluvné strany pisomne vyslovne nedohodnu inak.

V pripade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy (vratane jej priloh) a Priamou zmluvou su
rozhodujuce ustanovenia Priamej zmluvy.
Urok z omeskania

V pripade neplnenia povinnosti Zmluvnych stran sa Zmluvné strany dohodli na Groku omeskania,
ktory bude vo vyske Uroku z omeskania.

Dna maja2016

Za Verejného obstaravatela: Za Koncesionara:
Podpis Podpis
Meno: Roman Brecely Meno: Mark Dening Bradshaw
Funkcia: minister Funkcia: konatel’
Podpis

Meno: Gabriel Gutiérrez Arnaiz
Funkcia: konatel’
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Podpis

Meno: Wolfgang Kainzmeier
Funkcia: konatel’

Podpis

Meno: Alexander Cheasty Kornman
Funkcia: konatel’



