
Príloha 7

prac. skupiny pre ROP, Prog. Manuál, Int. manuál a pod. RO + SO/RO →

získavanie údajov a spracovanie údajov ext. poradca + SO/RO

prerokovanie konečnej správy RO + SO/RO

spracovanie výsledkov na RO + SO/RO RO + SO/RO

usmernenia (štruktúra, audit traily a pod.) RO

1. verzia Int. manuálu procedúr SO/RO SO/RO

1. etapa systémového auditu MF SR RO + SO/RO + auditor

2. etapa systém. auditu na MF SR - úpravy manuálu RO + SO/RO + auditor

3. etapa - záverečný výrok auditu MF SR RO + SO/RO + auditor

finálne verzie interného manuálu procedúr SO/RO RO + SO/RO

prispôsobenie org. štruktúry VÚC RO + SO/RO

usmernenie RO k administratívnym kapacitám SO/RO RO

nábor zamestnancov SO/RO →

školenie a testovanie admin. kapacít SO/RO RO + SO/RO →

certifikované minimálne admin. kapacity SO/RO SO/RO

príprava a diskusia k návrhu zmluvy RO + SO/RO

schvaľovanie a podpis zmluvy RO + SO/RO

publicita a informovanie RO + SO/RO

prijímanie žiadostí RO + SO/RO →

hodnotenie žiadostí RO + SO/RO →

financovanie projektov RO + SO/RO →

kontrola prijímania a hodnotenia projektov RO + SO/RO →

kontrola implementácie projektov RO + SO/RO →

poznámka 1: uvedený harmonogram predpokladá ukončenie negociácií v mesiaci júl, schválenie ROP v mesiaci september 

poznámka 2: priebeh uvedených fáz môže byť na každom SO/RO rôzny v závislosti od pripravenosti jednotlivého SO/RO

 

Marec OktóberSeptember November DecemberFebruár JúlProces Apríl JúnSubjekt AugustMáj

Indikatívny časový harmonogram zapojenia samosprávnych krajov do implementácie ROP

monitorovanie
publicita a informovanie/ 

vyhlásenie výzvy

v závislosti od implementácie - odhad marec 2008 

Tematické delegovanie právomocí na SO/RO

v závislosti od implementácie - odhad marec 2008 

Stretnutia pracovných skupín

Delegovanie právomocí na SO/RO

Interný manuál procedúr SO/RO pre ROP

Analýza potrieb SO/RO

Administratívne kapacity SO/RO

Infraštruktúra cestovného ruchu január 2008 marec 2008 august 2008 september 2008

- marec 2008 november 2008 september 2008

Indikatívny časový harmonogram zapojenia samosprávnych krajov do implementácie ROP

Predpoklad začatia implementácie jednotlivých opatrení podľa aktivít

Regenerácia sídiel

Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

november 2007 január 2008 máj 2008 júl 2008

prijímanie a hodnotenie/ 

kontrola procesov 

financovanie/kontrola 

operácií


