Priloha 7

Indikativny ¢asovy harmonogram zapojenia samospravnych krajov do implementacie ROP

Indikativny ¢asovy harmonogram zapojenia samospravnych krajov do implementacie ROP

Proces Subjekt Februar Marec April Maj Jun Jul August September Oktober November December
Stretnutia pracovnych skupin
prac. skupiny pre ROP, Prog. Manul, Int. manual a pod. RO + SO/RO —
Analyza potrieb SO/RO
ziskavanie Udajov a spracovanie Udajov ext. poradca + SO/RO .
prerokovanie konecnej spravy RO + SO/RO .
spracovanie vysledkov na RO + SO/RO RO + SO/RO
Interny manual procedur SO/RO pre ROP
usmernenia (Struktura, audit traily a pod.) RO
1. verzia Int. manualu procedur SO/RO SO/RO
1. etapa systémového auditu MF SR RO + SO/RO + auditor
2. etapa systém. auditu na MF SR - Upravy manualu RO + SO/RO + auditor
3. etapa - zavere¢ny vyrok auditu MF SR RO + SO/RO + auditor
finalne verzie interného manualu procedir SO/RO RO + SO/RO
prispdsobenie org. Struktary VUC RO + SO/RO
Administrativne kapacity SO/RO
usmernenie RO k administrativnym kapacitdm SO/RO RO -
nabor zamestnancov SO/RO —
Skolenie a testovanie admin. kapacit SO/RO RO + SO/RO —
certifikované minimalne admin. kapacity SO/RO SO/RO -
Delegovanie pravomoci na SO/RO
priprava a diskusia k navrhu zmluvy RO + SO/RO
schvalovanie a podpis zmluvy RO + SO/RO
Tematické delegovanie pravomoci na SO/RO
publicita a informovanie RO + SO/RO
prijimanie Ziadosti RO + SO/RO —
hodnotenie Ziadosti RO + SO/RO —
financovanie projektov RO + SO/RO v zavislosti od implementacie - odhad marec 2008 |—
kontrola prijimania a hodnotenia projektov RO + SO/RO [ TTTITTTTTTITTT I
kontrola implementacie projektov RO + SO/RO v zavislosti od implementécie - odhad marec 2008 |—

poznamka 1: uvedeny harmonogram predpoklada ukoncenie negociacii v mesiaci jul, schvélenie ROP v mesiaci september

poznamka 2: priebeh uvedenych faz moZe byt na kazdom SO/RO rozny v zavislosti od pripravenosti jednotlivého SO/RO

Predpoklad zacatia implementacie jednotlivych opatreni podrFa aktivit

publicita a informovanie/

prijimanie a hodnotenie/

financovanie/kontrola

monitorovanie

vyhlasenie vyzvy kontrola procesov operacii
Regenerécia sidiel november 2007 januér 2008 maj 2008 jul 2008
Regionalne komunikacie zabezpedujuce dopravnu obsluznost regidnov - marec 2008 november 2008 september 2008
Infradtruktira cestovného ruchu januar 2008 marec 2008 august 2008 september 2008




